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1. Bevezetés 
 

A nemzetközi sportesemények rendezése a sport területére vonatkozóan megfogalmazott állami 

stratégiai célok között szerepel (Stocker & Szabó, 2017). Ezek közül is kiemelkednek a 

multisport események, amelyek létszámukat és hatásaikat tekintve jelentősek. Azonban, a 

bennük rejlő magas kockázat miatt, a hatások nem csak pozitívak, hanem negatívak is lehetnek. 

A hatások irányában és mértékében jelentős szerepe van az esemény menedzsmentjének. A mai 

napig vannak sikeres és kudarcot valló kiemelt multisport események, amely azt mutatja, hogy 

nincs megfelelő útmutató vagy modell egy ilyen típusú eseménnyel kapcsolatos kihívásokra, 

szervezeti keretekre és menedzsment tevékenységre. A különböző környezeti sajátosságok 

miatt nem is lehet valamennyi kiemelt sporteseményre ráhúzható receptet összeállítani, de 

bizonyos sikerkritériumok, eredményes menedzsment tevékenységek és vezetői magatartások 

azonosíthatóak.  

 

Magyarország volt a házigazdája a 2024-es Európai Egyetemi Játékoknak. Az esemény több 

újdonságot is tartalmazott a korábbi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekhez képest: az 

eddigi legnagyobb létszámú nemzetközi multisporteseménynek minősült; a sport mellett a 

felsőoktatás területéhez is szorosan kapcsolódott; a résztvevők és a vendégéjszakák száma 

közel azonos mértékben oszlott meg két helyszín, Debrecen és Miskolc között. Mindezek 

számos kihívás elé állították a szervezőket, egyúttal izgalmas kutatási témát szolgáltatva az 

esemény menedzsmentje és a szervezési folyamatok tanulmányozására.  

 

A disszertációban a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat eseménytípusú megaprojektként 

értelmezem, mivel egyszeri, kiemelkedő méretű és komplexitású, időponthoz kötött 

eseményről van szó, amely jelentős hatásokkal bír. Az esemény teljes életciklusában részt 

vettem, vagyis a rendezési szándék megfogalmazásától kezdődően egészen az esemény 

lezárásáig.  Ez azt jelenti, hogy teljes hozzáféréssel rendelkezem a projekttel kapcsolatos 

adatokhoz és dokumentumokhoz, valamint személyesen ismerem a projekt megvalósításában 

érintett szereplőket, akiktől lehetőségem van akár kérdőív, akár mélyinterjú formájában 

további, kutatáshoz szükséges információkat beszerezni. Mindez megfelelő alapot szolgáltat az 

esemény teljes körű és hiteles tudományos vizsgálatára.  

 

A kutatás középpontjában a 2024-es Európai Egyetemi Játékokról készített esettanulmány áll. 

Ennek keretében, a vonatkozó szakirodalommal összhangban ismertetem az esemény 

sajátosságait és menedzsment területeit, úgy mint projektmenedzsment, szervezési és 

funkcionális területek (versenylebonyolítás és időmenedzsment, helyszínmenedzsment, 

résztvevői ellátás, logisztikai menedzsment, egészségügyi és biztonsági menedzsment, 

marketing és kommunikáció, önkéntes menedzsment, kiegészítő programok menedzsmentje) 

és pénzügyi menedzsment. A részben leíró, részben empirikus kutatásban vizsgálom az 

esemény hatásait és sikerességét vezetéselméleti és sporttudományi megközelítések mentén.  

 

A projekt összesen 7 évet (2017-2024) ölelt fel, amely kellően hosszú idő ahhoz, hogy a 

megvalósulást alapjaiban érintő változások következzenek be, mint például jogszabályi 

környezet vagy projekttulajdonosok hozzáállásának megváltozása. A vizsgált projektet érintő 

két legjelentősebb változás a hazai rendezésű kiemelt rendezvényekre vonatkozó szervezési 

modell átalakulása, valamint a társrendező Debreceni Egyetem és Miskolci Egyetem 

alapítványi fenntartású intézménnyé válása (modellváltása) volt, de a projektben érintett 

szervezetek többségénél vezetőváltás is történt. Ezen változások okozta kihívásokra és azok 

kezelésére, valamint a projektekre tett hatásaikra külön kitérek a kutatásomban.    
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A hazai szakirodalomban eddig hiányzott a felsőoktatási dimenzióval bíró, nagyléptékű 

sportesemények tapasztalati feldolgozása, de a nemzetközi szakirodalomban is mindössze eseti 

hatástanulmányok állnak rendelkezésre. Ez a hiány indokolja a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok részletes vizsgálatát. Kutatásom ugyanakkor túlmutat az egyedi eseten: célom, hogy a 

vizsgálat alapján az eseménytípusú megaprojektekre általánosítható elméleti ajánlásokat is 

megfogalmazzak. Ezáltal a disszertáció egyszerre járul hozzá a szakirodalmi hiány pótlásához, 

valamint a projektmenedzsment és a sportmenedzsment elméletének bővítéséhez. 

    

1.1. A kutatás témája és céljai 

 

A kutatásom során egy kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemény, a 2024-es Európai 

Egyetemi Játékok menedzsmentjét, hatásait és sikerességét vizsgálom. Az eseményt a 

következő tulajdonságok különböztetik meg a Magyarországon korábban megvalósult 

nemzetközi sporteseményektől: 

   

a. Korábban nem volt ekkora létszámú nemzetközi sportesemény Magyarországon. A 

résztvevői létszám (4 513 fő) kiegészült mintegy 800 fő önkéntessel, továbbá a 

játékvezetők, hazai és nemzetközi sportszövetségi delegáltak és munkatársak, egyéb 

sportszakmai közreműködők létszáma elérte az 1 000 főt.  

b. Az esemény két területhez kapcsolódott tartalmában és szervezésileg is, a sporthoz és a 

felsőoktatáshoz.  

c. Sportesemények és egyéb nagyrendezvények esetében gyakori, hogy egy-egy 

versenyszám vagy programelem egy másik helyszínen kerül megrendezésre, de ebben 

az esetben a résztvevői létszám és a vendégéjszakák száma közel azonos mértékben 

oszlott meg az egymástól 100 km-re található Debrecen és Miskolc között.  

d. A sportesemények hagyományos szereplői kiegészültek az egyetemi sport szereplőivel, 

vagyis a projektben érintettek száma magas volt, akiknek az érdekeit különböző értékek 

mentén össze kellett hangolni.  

 

Dancsecz (2008) a nemzetközi sporteseményeket projektekként értelmezi, sikerkritériumként 

meghatározva a projektcélok teljesítését és a projektérintettek elégedettségét. Egyetértve ezzel 

a megközelítéssel, az Európai Egyetemi Játékokat egy komplex projektnek tekintem és a 

vizsgálati szempontok jelentős részét a projektmenedzsment szakirodalmából merítem. A 

kiemelt nemzetközi sportesemények mérete, összetettsége, időbeli elhúzódása számos kihívás 

elé állítja a szervezőbizottságot, vagyis a projektmenedzsmentet. Ahogyan kutatásom során 

rámutatok, már a megfelelő projektszervezet létrehozása, annak működési kereteinek a 

meghatározása is számos kérdést felvető feladat.  

 

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a vizsgált projekt a sportszektorban valósult meg és tárgya 

egy sportesemény, nem lehet figyelmen kívül hagyni a sportmenedzsment elméleti ismereteit 

sem. A sportmenedzsment a vezetés- és szervezéselméletet, illetve a sporttudományokat ötvöző 

tudományág, ebből következőleg egy sportesemény szervezésének koordinálása eleve speciális 

tudást, mindkét tudományterület ismeretét megköveteli.  

 

A kutatás során esettanulmány segítségével vizsgálom a projekt megvalósulását a szervezési 

folyamatokra és menedzsment területekre fókuszálva azzal a céllal, hogy a gyakorlatban, azaz 

későbbi kiemelt nemzetközi sportesemények, vagy akár más területen megvalósuló 

eseménytípusú megaprojektek során alkalmazható megállapításokat és javaslatokat tegyek.   

 

DOI: 10.14750/ME.2026.027

http://dx.doi.org/10.14750/ME.2026.027


11 

 

A szervezők az eseményt követően elkészítették a különböző szakmai beszámolókat és 

pénzügyi elszámolásokat, azonban nem történt az esemény hatásaira kiterjedő elemzés, 

amelynek elvégzését szintén kutatási célként tűztem ki.  

 

Az esemény záró ceremóniáján az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) elnöke az eddigi 

legjobb rendezésről beszélt (korábban öt alkalommal rendeztek Európai Egyetemi Játékokat). 

A kijelentés hitelességét nem vitatva, feltételezhető, hogy azt az esemény záró hangulata is 

befolyásolta. A projektet kezdeményező Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS), 

a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem is egyaránt sikeres rendezésről számolt be. A 

kutatás harmadik célja, hogy ezt tudományos szempontból is megvizsgáljam, a megfelelő 

elméleti módszerek segítségével megállapítsam, hogy valóban sikeres volt-e az esemény, 

illetve milyen értelemben és milyen mértékben tekinthető sikeresnek az esemény. 

 

Végezetül szeretnék a kutatás keretében feldolgozott szakirodalom, primer és szekunder 

adatok, és a kutatás során tett megállapítások alapján olyan módszertani ajánlást tenni, amely 

általánosan használható az eseménytípusú megaprojektet esetében.  

 

1.2. A kutatási téma aktualitása 

 

Magyarországon a sport 2010 óta nemzetstratégiai ágazat (Sárközy, 2017). Az állami 

sportirányítás hármas célrendszert tart szem előtt: minden gyermek sportoljon, Magyarország 

minél több sporteseménynek adjon otthont és olyan sportlétesítmények épüljenek, amelyek 

kiszolgálják az első két célt (Stocker & Szabó, 2017). Főszabályként a világbajnokság, 

világkupa és Európa-bajnokság szintű sporteseményekkel kapcsolatos döntések a Sportért 

Felelős Államtitkárság hatáskörébe tartoznak, azonban a kiemelt jelentőségű sportesemények 

– ilyen a Nyári Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál, Vizes Világbajnokság, Maccabi Európa 

Játékok, Atlétikai Világbajnokság, Sakk Olimpia vagy éppen az Európai Egyetemei Játékok, 

példákat hozva az elmúlt évek hazai rendezéseiből – kormányzati döntést igényelnek. 

 

Magyarország tehát rendszeresen házigazdája különböző nemzetközi sporteseményeknek, 

amelyek a szervezés színvonalát, az érdeklődés mértékét és a résztvevők, valamint a 

nemzetközi sportszövetségek visszajelzéseit tekintve az esetek nagy részében sikeresek. 

Azonban van rá példa, hogy az esemény költségvetését állami többlettámogatással (eredeti 

támogatási döntés módosítása a támogatási összeg növelésével vagy kiegészítő támogatás 

biztosítása egy új határozat keretében) kell korrigálni, a veszteséggel zárt szervező bizottságot 

vagy sportszövetséget konszolidálni szükséges, vagy éppen a kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztések fenntarthatósága ütközik nehézségekbe. A médiában megjelent számos hír alapján 

példaként említhető a 2017-es FINA Vizes Világbajnokság – ahol a Kormányzatnak jelentősen 

meg kellett emelni az állami támogatás összegét –, a Magyar Ökölvívó Szövetség 2018-ban, 

valamint a Magyar Tenisz Szövetség 2020-ban. Ezen médiahírek valóságtartalmát erősíti, hogy 

hivatalos cáfolat nem érkezett, az érintett szövetségek soron kívüli állami támogatásban 

részesültek, és mindkettőben rövid időn belül tisztújításra került sor. 

 

A nemzetközi gyakorlatban is vannak negatív példák, amelyeket minden rendező szeretne 

elkerülni. A legismertebbek a sport legnagyobb ünnepéhez, az olimpiához kapcsolódnak. Az 

1976-os Nyári Olimpiai Játékok tényleges költségvetése olyan mértékben haladta meg az 

előzetesen tervezettet, hogy a házigazda Montreál 30 évre eladósodott. Az Athénban rendezett 

2004-es Nyári Olimpiai Játékok pedig – bár sportszakmai és szervezési szempontból sikeres 

volt – az örökséget tekintve egyáltalán nem volt átgondolt, a megépült létesítményeket nem 

tudták az eseményt követően hasznosítani (Scandizzo & Pierleoni, 2018).   
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Annak ellenére, hogy a kiemelt nemzetközi sportesemények jelentős hatással bírnak, 

megrendezésük a szakértőket és a társadalmat egyaránt megosztja. A gazdasági hatás egy része 

csak az esemény után, időben (és gyakran térben is) elhúzódva jelentkezik, a társadalmi hatás 

pedig nehezen mérhető. Ugyanakkor hosszasan lehetne sorolni azokat a nemzetközi 

sporteseményeket, amelyek egy település vagy régió fejlődéséhez jelentősen hozzájárultak, 

vagy egyéb kimutatható társadalmi hasznot realizáltak. Tehát a lehetőség adott, lehet jól 

csinálni, ezért is érdemes kutatni ennek a módját.  

 

A nagyszabású multisport események megrendezése iránt – azok megnövekedett mérete, 

infrastrukturális igényei és kockázatai miatt – a XXI. század elejére csökkent az érdeklődés, a 

pályázó városok és országok száma.  Természetesen ez a tendencia is az olimpiát illetően volt 

a leglátványosabb, több város kényszerült visszavonni pályázatát a kialakult társadalmi 

ellenállás miatt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) lépnie kellett: 2014-ben Olympic 

Agenda 2020 néven reformcsomagot adott ki, majd 2023-ban az Agenda 2020 + 5 ajánlást, új 

alapokra helyezve az olimpia rendezését. A fő alapelv és jelszó a fenntarthatóság lett. A 

meghatározott irányelvek célja, hogy csökkentsék a költségeket és rugalmasabbá tegyék az 

irányítást. Ezzel összhangban a NOB preferálja az olyan pályázatokat, amelyek meglévő 

létesítmények kihasználásában vagy ideglenes és moduláris létesítményekben gondolkodnak, 

továbbá lehetővé teszik a több helyszínen történő megvalósítást. Valamint a pályázati 

szakaszban megjelent egy tárgyalási folyamat a NOB és a kandidáló rendezők között. Ezeket 

az irányelveket valamilyen formában a többi nemzetközi multisport esemény meghirdetői 

(jogtulajdonosai) is elkezdték átvenni, a fenntarthatósági személetet elvárva az események 

rendezőitől és menedzsmentjétől.  

 

Néhány évvel ezelőtt a COVID-19 világjárvány még nagyobb mértékben változtatta meg a 

sportesemények szervezését. A pandémia időszakában számos eseményt töröltek, halasztottak 

el vagy rendeztek meg zártkapuk mögött és egyéb szigorú járványügyi intézkedések mellett. A 

2020-as tokiói olimpiát végül 2021-ben, a 2021-es Chengdui Nyári Egyetemi Világjátékokat 

pedig először 2022-re halasztották, majd 2023-ban rendezték meg (fisu.net, 2023).  A 2022-es 

Lodzi Európai Egyetemi Játékok előtti időszakban Lengyelországban és Európa más 

országaiban olyan sokszor változtak a járványügyi szabályok – egymástól gyakran eltérő 

módon –, hogy még az esemény előtt egy hónappal is bizonytalanság övezte a résztvevőkre 

vonatkozó előírásokat. El lehet képzelni, hogy a bizonytalanság, a naponta változó 

körülmények milyen felkészültséget, gyors és rugalmas intézkedéseket tettek szükségessé az 

események menedzsmentjétől. A pandémia szerencsére már a múlté, azonban a sportesemények 

rendezésének követelményei maradandóan megváltoztak, új szemléletet és megoldásokat 

megkívánva azok szervezőitől.  

 

A vizsgált esemény megvalósításban két felsőoktatási intézmény is kulcsszereplő, ezért fontos 

körülmény a magyar felsőoktatás átalakulása. A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem 

2021-ben egyaránt kikerültek a közvetlen állami fenntartású intézmények köréből, az alapítói 

és fenntartói jogok egy kifejezetten erre a célra létrehozott vagyonkezelő alapítványhoz 

kerültek át. Ez alkalmat is ad egy kutatási kitekintésre: megvizsgálom, hogy a modellváltás 

milyen hatással volt az Európai Egyetemi Játékok megrendezésére.    

 

Az 1571/2022. (XI. 28.) számú kormányhatározat a kiemelt sportesemények, valamint a 

kiemelt állami rendezvények előkészítését és lebonyolítását 2023. január 1-től kezdődően a 

Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség Nonprofit Zrt. (tulajdonosi joggyakorló a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal) hatáskörébe 

rendelte.  Ez új helyzetet teremtett az Európai Egyetemi Játékok megrendezése kapcsán is. 
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Emiatt fontosnak tartom, hogy röviden bemutassam a hazai rendezésű nemzetközi 

sportesemények régi és új szervezési modelljét.  

 

1.3. A kutatás jelentősége 

 

A hazai rendezésű nemzetközi sportesemények amellett, hogy hazai közönség előtt történő 

versenyzést biztosítanak a magyar sportolóknak, kiemelt figyelmet irányítanak a rendszeres 

sportolásra és az egészséges életmódra. Jellemzően kapcsolódnak hozzájuk kísérő versenyek, 

szabadidős és szemléletformáló kiegészítő programok. Általában olyan infrastruktúra- és 

szolgáltatásfejlesztéssel járnak, amelyet később a helyi sportegyesületek és lakosok is használni 

tudnak. Jelentős szerepet töltenek be a nemzetközi együttműködésekben, továbbá alkalmasak 

az ország és a rendező város imázsának növelésére.    

 

A nemzetközi sportesemények alkalmasak egy olyan területen inspirálni és fejlesztésekhez 

hozzájárulni, amely az egyén és a társadalom szintjén is képes pozitív hatásokra. A sportolás az 

egyén szintjén hozzájárul a fizikai és mentális egészséghez, javítja a közérzetet, terhelhetőséget 

és az egészségi állapotot. Az egyének szintjén jelentkező hatások összeadódnak és olyan 

társadalmi szintű hatásokhoz vezetnek, mint például csökkenő egészségügyi kiadások vagy 

javuló munkaerőpiaci helyzet. A sportolás számos magatartásminta alakulását befolyásolja, 

fegyelem, szabálykövetés, vagy éppen erősíti az identitás tudatot, összetartozás érzését, 

amelyek hatásai szintén megjelennek társadalmi szinten (Vörös, 2018).   

 

Az utóbbi években előtérbe került az egészségtudatos életmód. A sportturizmus a turisztika 

jelentős területévé vált. De az is elmondható, hogy a lakóhellyel vagy munkahellyel kapcsolatos 

döntések meghozatalánál egyre több esetben válnak szemponttá a szabadidő eltöltésével 

kapcsolatos lehetőségek, így a sportolási lehetőségek.  

 

A fenti összefüggésekből az következik, hogy ha a magyar lakosok fizikai aktivitását sikerül 

növelni, azzal a társadalom és a gazdaság is fejlődik. A nemzetközi sportesemények rendezése 

pedig közvetetten hozzá tud járulni a lakosok fizikai aktivitásának növekedéséhez. 

 

Magyarország a jövőben is számos nemzetközi sporteseménynek fog otthont adni, amelyek 

közül vannak olyanok, amelyek rendezési jogát már elnyerte. A Nyári Olimpiai Játékok 

rendezési szándéka nem csak a Magyar Olimpiai Bizottságnál (MOB) van napirenden, hanem 

a kormányzati kommunikációban is jelen van, de említhetnénk a köznyelvben egyetemisták 

olimpiájának tekintett Nyári Egyetemi Világjátokat (korábbi elnevezés szerint Universiade), 

amely rendezésének megpályázása érdekében a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség 

évek óta dolgozik a kormányzat és a magyar sporttársadalom támogatásáért.  

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok vizsgálata során, az összefüggések jobb megértése 

érdekében bemutatom az egyetemi spotot is, amely a fiatal felnőttek számára az utolsó olyan 

lehetőség, ahol szervezett keretek között tudnak sportolni. Jelentősége abban áll, hogy a 

felsőoktatásból kikerülő fiatalok később döntéshozókként, és véleményformálókként jelentősen 

befolyásolják a társadalom szemléletmódját. Ez azt jelenti, hogy esetükben a sporthoz és 

egészséges életmódhoz való megfelelő hozzáállás kialakításával multiplikatív hatást lehet 

gyakorolni a társdalomra. Másfelől a hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt kijelenthető, 

hogy valamennyi meghatározó egyetem számára fontos a sikeres sportélet. Ahhoz, hogy egy 

felsőoktatási intézmény magas színvonalú legyen, minőségi intézményi sportélettel kell 

rendelkezzen. A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem számára egyaránt stratégia cél a 

példaértékű intézményi sportélet kialakítására törekvés, amely nem csak az intézmény jelenlegi 
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és egykori polgárai számára biztosít fontos szolgáltatást, hanem a továbbtanulás előtt álló 

középiskolás diákok számára is vonzó tud lenni. A két intézmény elmúlt időszakra vonatkozó 

stratégiájának egyik központi eleme volt a 2024-es Európai Egyetemi Játékok sikeres 

megrendezése, amelyhez kapcsolódóan számos fejlesztést valósítottak meg. 

 

1.4. Kutatási probléma 

 

Magyarországon a nemzetközi sportesemények megrendezését jellemzően az adott sportág 

szakszövetsége kezdeményezi, és az esemény mérete vagy jellege szerint különböző mértékben 

vesznek részt benne a helyi önkormányzatok, az állam, valamint az adott sportág meghatározó 

helyi sportszervezetei. Bizonyos esetekben az állam jogszabályi vagy stratégiai 

megfontolásokból automatikusan szereplővé válik. Gyakori, hogy ezek közül egy vagy több 

szereplő az esemény megrendezésére gazdasági társaságot, azaz projektcéget hoz létre. 

Felsőoktatási intézmények az egyetemi sport versenyrendszerébe tartozó események 

szervezésében vesznek részt, amelyek közül kiemelt nemzetközi sporteseménynek eddig 

csupán az 1965-ös Nyári Universiade és a 2024-es Európai Egyetemi Játékok tekinthető. A 

sportesemények gazdasági-társadalmi hatásait vizsgáló számos kutatás ellenére tehát az 

kevéssé ismert, hogy milyen hatásokat vált ki egy olyan kiemelt nemzetközi sportesemény, 

amelynek egy vagy több felsőoktatási intézmény a főszervezője.  A kutatási probléma 

relevanciáját tovább erősíti, hogy az Európai Egyetemi Játékok szervezése egy átalakuló 

felsőoktatási intézményi működési és finanszírozási környezetben, valamint a kiemelt 

sportesemények rendezését érintő változó jogszabályi környezetben valósult meg.   

 

Az esemény rendezési szándékának a megfogalmazástól a lezárásáig, vagyis 2017-2024 között 

a MEFS elnökségi tagjaként és a Miskolci Egyetem által a megvalósításba közreműködőként 

bevont Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) elnökeként vettem részt a 

szervezési folyamatokban, továbbá a szervezés közben, 2021-ben beválasztottak az eseményt 

meghirdető, jogtulajdonos EUSA Végrehajtó Bizottságába. A többszörös érintettség miatt 

fennáll a veszélye annak, hogy az adatok torzulnak, a kutatásba szubjektív elemek, saját 

vélemények kerülnek. Ennek kiküszöbölése érdekében a kutatás során végig megkülönböztetett 

figyelmet fordítok arra, hogy a résztvevői megfigyeléssel szerzett adatokkal szemben 

érvényesüljön az objektivitás, az érvényesség és a megbízhatóság kritériuma.  

 

A projektmenedzsment szakirodalma rendkívül terjedelmes és folyamatosan fejlődő. Mellette 

nem lehet figyelmen kívül hagyni a sporttudományi kapcsolódásokat sem. Emiatt kihívás a 

kutatás szempontjából releváns elméleti ismeretek azonosítása és rendszerezése.   

 

Az esemény szervezése során több tízezer oldalnyi dokumentum keletkezett, mint például 

szervezési követelmények, pályázati dokumentum, megvalósítási tanulmány (Master Plan), 

előrehaladási jelentések és beszámolók, különböző vezetői és szervezői egyeztetések 

jegyzőkönyvei, elektronikus levelezések. Ezek feldolgozása és a kutatást segítő információk 

kiválasztása körültekintést igényel.  

 

A kutatás teljessége érdekében elengedhetetlen, hogy a vizsgált eseményt más kiemelt 

nemzetközi sporteseményekhez képest el tudjuk helyezni, vagyis bizonyos szempontok mentén 

összehasonlítást végezzünk. Azonban a kutatás szempontjából releváns és érdekes benchmark 

eseményekkel kapcsolatos adatok nyilvánosan csak részben vagy korlátozottan érhetők el.  
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Az esemény hatásainak és sikerességének az elemzése elsődlegesen kvalitatív módon történik, 

amely óhatatlanul magában rejti a szubjektivitás veszélyét. A probléma kezelésére, pontosabban 

a szubjektivitás csökkentése érdekében kérdőíves felmérésekre is támaszkodom.  

 

1.5. Kutatási kérdések 

 

Összesen négy kutatási kérdést fogalmaztam meg, amelyekre a kutatásom során választ kívánok 

adni:  

 

1. Milyen hatásai voltak a 2024-es Európai Egyetemi Játékoknak az érintettek körére? 

 

A kérdés megválaszolásához először az esemény stakeholdereit azonosítom. A hatások 

tekintetében pedig sportszakmai, sportpolitikai, gazdasági, társadalmi, technológia és 

környezeti hatásokat vizsgálok.  

 

2. Sikeresnek tekinthető-e a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezése?  

 

A kutatási kérdés megválaszolásához először a projektsiker értelmezésére van szükség, 

amelyet két – egy hazai és egy nemzetközi szakirodalomban elfogadott – modell szerint 

teszek meg. A projektsiker mibenlétének tisztázását követően, az esettanulmányból 

levezetve vizsgálom a sikerességet.  

 

3. Hogyan befolyásolta az egyetemi modellváltás a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

megszervezését?  

 

A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem 2021-ben kikerült a közvetlen állami 

fenntartású intézmények köréből, az alapítói és fenntartói jogok egy kifejezetten erre a 

célra létrehozott vagyonkezelő alapítványhoz kerültek át. Vizsgálom, hogy a 

magénegyetemmé válás milyen módon befolyásolta, segítette-e vagy hátráltatta a 

szervezést.  

 

4. Van-e olyan tanulsága a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének, amely 

bővíteni tudja a projektmenedzsment elméletét, különösen az eseménytípusú 

megaprojektek sikerességének értelmezésében? (4.a) Összeállítható-e a kutatás alapján 

egy modellszerű módszertani keret, amely támogathatja az eseménytípusú 

megaprojektek eredményes megvalósítását? (4.b) 

 

Az esettanulmány alapú kutatás egyik fontos célja az, hogy a vizsgált esetből lehessen 

tanulni és olyan összefüggéseket feltárni, amelyek hasznosak lehetnek a hasonlóan 

komplex nemzetközi sportesemények megszervezésénél vagy akár egyéb 

eseménytípusú megaprojektjeinek megvalósításánál. Olyan modellszerű ajánlást 

szeretnék tenni, amely segítséget nyújthat más megaprojektben részt vevő szervezetek 

számára és felhívja a figyelmet a projekt összetettségéből származó kihívások komplex 

kezelésére.  
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2. A kutatás folyamata 
 

A kutatásom az egyik alkalmazott humántudomány, a vezetéselmélet szakterületét, a 

projektmenedzsmentet érinti. Mivel a vizsgált jelenség egy sportesemény, a kutatás egyúttal a 

sportmenedzsmenthez is kapcsolódik, amely egyrészt szintén tekinthető a vezetéselmélet egyik 

alkalmazott területének (hiszen a sport szervezetésével, működtetésével, sportegyesületek és 

sportlétesítmények vezetésével foglalkozik), másrészt olyan tudományágnak, amely a 

sporttudományokat más diszciplínákkal ötvöz. 

 

A kutatásomat a szakirodalom feldolgozásával kezdem és az előzőekkel összhangban mindkét 

szakterület elméletével foglalkozom. A projektmenedzsment szakirodalma rendkívül 

terjedelmes, ezért a hazai és a külföldi szakirodalomból egyaránt kiválasztottam kiemelkedő és 

elismert kutatókat – elsődlegesen az ő munkásságukra építem kutatásom projektmenedzsmentre 

vonatkozó szakirodalmi hátterét, de természetesen más szerzők műveiből is veszek át releváns 

gondolatokat és megállapításokat. A projektmenedzsment szakirodalmában Görög Mihály 

munkáit tekintem mérvadónak, mert átfogóan foglalkozik a területtel és az évek előrehaladtával 

folyamatosan bővítette és fejlesztette megállapításait, könyveinek frissített kiadásai lekövették 

a terület változásait és fejlődését. A nemzetközi szakirodalomból elsősorban Harold Kerzner, 

valamint David I. Cleland és Lewis R. Ireland kutatásait használtam fel. További fontos 

referenciát jelent a Project Management Institute által kiadott PMBOK® Guide, amely az egyik 

legismertebb nemzetközi szakmai sztenderd. A sportmenedzsment szakirodalmát a 

sporttudomány területén végzett kutatásokból dolgozom fel. Fontosnak tartok két további 

területre egy-egy rövid kitekintést tenni, egyrészt a hatásvizsgálatokra, másrészt az egyetemi 

sport felépítésére, működésére és versenyrendszereire.  

 

A vizsgált esemény elhelyezése érdekében a kutatást egy összehasonlító elemzéssel folytatom, 

ahol a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat meghatározott szempontok mentén 

összehasonlítom a kiválasztott benchmark eseményekkel.  

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok bemutatását és vizsgálatát egy négy részre osztható 

esettanulmány segítségével végzem el. Az első részben bemutatom az eseményt és főbb 

jellemzőit, valamint Masterman (2009) modelljét követve kronologikus sorrendben ismertetem 

az esemény szervezési folyamatát. A második részben az esemény menedzsmentjének 

különböző részterületeit vizsgálom, azaz a projektmenedzsmentet, a pénzügyi menedzsmentet, 

valamint az egyes szervezési és funkcionális területek menedzsmentjét. Ebben a részben térek 

ki az esemény menedzsmentjét kihívás elé állító két fontos körülményre, a jogszabályi 

környezet megváltozására és a hazai felsőoktatás átalakulására. Az esettanulmány harmadik 

részében a 2024-es Európai Egyetemi Játékok hatásait, negyedik részében pedig a sikerességét 

vizsgálom.  

 

Az esettanulmányt követően, a feltárt összefüggése alapján, egy módszertani keretre teszek 

javaslatot. A disszertáció utolsó részében összegzem a kutatás eredményeit a kutatási kérdések 

megválaszolásával. 

 

2.1. Kutatásmódszertani megközelítés és indoklás 

 

A nemzetközi sportesemények menedzsmentjével kapcsolatos kihívások vizsgálatára olyan 

komplex kutatási módszertant szükséges alkalmazni, amely képes feltárni a vizsgált téma 

többrétű összefüggéseit. A tudományok kialakulásakor úgy tartották, hogy a tudós olyan 

személy, aki mindennapi és filozófiai problémákra való érzékenységgel építi fel a tudását. Ez a 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



17 

 

gondolat is érzékelteti, hogy az egyes kutatások esetében fontos tisztában lenni annak 

filozófiájával. Ahogy jellemzően a társadalomtudományok területén készült művek, kutatásom 

a társadalmi rendszer kontextusában értelmezhető, vagyis filozófiai szempontból 

konstruktivista, amely a valóságot társadalmi termékként értelmezi (L. Gulyás és mtsai., 2013). 

Ez a megközelítés különösen alkalmas a projektmenedzsment és a sportmenedzsment területén, 

ahol a különböző elméletek és gyakorlatok gyakran különböző társadalmi és szervezeti 

kontextusokban eltérő eredményeket hoznak. 

 

Babbie (2003) szerint a kutatási folyamat egymásra épülő lépések sorozata: a kutatási probléma 

meghatározása, konceptualizáció, operacionalizáció, megfelelő kutatási módszer kiválasztása, 

mintavételi eljárás meghatározása, terepmunka lefolytatása, adatelemzés, végül pedig a kutatási 

jelentés elkészítése. Én is ezt a logikai ívet követve építem fel a kutatásomat, amelyet az 1. sz. 

ábrán illusztrálok.  

 

 
1. ábra: A kutatás folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Kutatásom elsődlegesen kvalitatív megközelítésű, de számszerűsíthető adatokat is tartalmaz. A 

kutatás gerincét képező esettanulmány részeként, a kvalitatív módszerek mellett 

(dokumentumelemzés, strukturált mélyinterjú), kvantitatív módszert is használok (kérdőíves 

felmérés).  

 

Az esemény teljes életciklusában részt vettem, így első kézből származó információim vannak 

az esemény részleteiről, szervezési folyamatokról, kihívásokról és eredményekről. Ebből 
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adódóan a kutatásom elsősorban primer adatokra épül. Szekunder adatokhoz dokumentumok 

elemzésével, valamint kérdőíves felmérések és interjúk készítése révén jutok.  

 

2.2. Sportesemények összehasonlító elemzése 

 

Az esettanulmány kidolgozását megelőzően, szekunder kutatásként elvégzek egy 

összehasonlító elemzést, amelynek módszertani jelentőségét Daróczi (2011) is hangsúlyozza, 

aki szerint a hasonló projektek összehasonlítása értékes tanulságokkal szolgálhat a projektsiker 

tényezőinek azonosításában. Benchmark eseménynek négy másik kiemelt nemzetközi 

sporteseményt – azaz megasporteseményt, a sporttudomány szóhasználatával élve – 

választottam:  

• 2023-as Atlétikai Világbajnokság (Budapest); 

• 2022-es Európai Egyetemi Játékok (Lodz); 

• 2019-es Nyári Egyetemi Világjátékok (Nápoly); 

• 2017-es Nyári Universiade (Tajpej). 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékokat olyan eseményekkel kívánom összehasonlítani, 

amelyek hasonló léptékűek, szervezésük szintén több évet ölelt fel, multisport események és 

elsősorban egyetemisták alkotják a célcsoportjukat. Utóbbi két jellemző alól kivételt képez a 

Budapesti Atlétikai Világbajnokság, amely egysportágas esemény volt és nem egyetemisták 

jelentették a résztvevők körét, de azért került be mégis a benchmark események közé, mivel az 

Európai Egyetemi Játékokat megelőző évben ez volt a legnagyobb jelentőségű és hatású hazai 

rendezésű sportesemény. Az Európai Egyetemi Játékokat kétévente rendezik meg, Debrecen és 

Miskolc előtt az esemény Lodzban volt. A Nyári Egyetemi Világjátékok a nemzetközi egyetemi 

sport csúcsrendezvénye, amelyre szintén kétévente kerül sor. 2023-ban Chengduban volt, 

amelyet eredetileg 2021-ben rendeztek volna meg, de a COVID-19 miatt először 2022-re, majd 

2023-ra halasztották. 2023-ban is erős kompromisszumokkal, szigorú járványügyi korlátozások 

mellett valósult meg, így a szervezők nem is készítettek mélyebb értékeléseket, 

hatásvizsgálatokat. A 2019-es Nyári Universiade (ekkor még így hívták a Nyári Egyetemi 

Világjátékokat) esetében is fontos körülmény, hogy eredetileg Brazíliaváros lett volna a 

házigazda, de 2015-ös visszalépése után Nápoly vállalta a rendezést, vagyis a szervezőknek 

kevesebb idő állt rendelkezésükre az előkészületekre. Emiatt az elemzésbe bevontam a 2017-

es, tajpeji Nyári Universiadet is.  

 

2.3. Esettanulmány, mint kutatási stratégia 

 

Az esettanulmány egy adott jelenséget, problémát vagy eseményt vizsgál egy konkrét 

kontextusban, általában mélyreható és részletes módon. Gyakran alkalmazzák 

interdiszciplináris területeken. Lehet kutatási stratégia és módszer is. Kutatásom esetében 

előbbiről van szó, mert egy adott esetre, a 2024-es Európai Egyetemi Játékokra fókuszálva 

építem fel a kutatás egészét, nem pedig más kutatási stratégiák részeként alkalmazom.  

 

Yin (2009) meghatározása szerint az esettanulmány egy empirikus vizsgálat, amely a jelenkori 

jelenséget valós környezetében vizsgálja, különösen olyan esetekben, amikor a jelenség és a 

kontextus közötti határok nem egyértelműek. Ez a megközelítés jól illeszkedik a nemzetközi 

multisport események vizsgálatához, ahol a menedzsment tevékenységek erősen 

kontextusfüggőek. 

 

Hortobágyi (1991) szerint is a sokféle módon alakuló és változó projekteket leginkább a 

komplex megközelítést jelentő esettanulmánnyal lehet követni. Az esettanulmány alapú 
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kutatások abban különböznek más kutatásoktól, hogy ekkor a kutatók az esetet egységes 

egészként tanulmányozzák, a bizonyíték sokféle forrását alkalmazzák és változatos kutatási 

módszerekkel gyűjtenek információkat (Denzin & Lincoln, 1996). A kutatásomban az 

esettanulmány által feldolgozott adatokhoz résztvevői megfigyeléssel, dokumentumelemzéssel, 

kérdőíves felméréssel és interjúk segítségével jutok hozzá.  

 

Az esettanulmány nemcsak empirikus leírásra alkalmas, hanem elméletépítésre is. Yin (2009) 

hangsúlyozza, hogy a jól megtervezett esettanulmány eredményei akár a már meglévő 

elméletek kiterjesztését vagy új elméleti modellek kialakítását is szolgálhatják.  Stake (2010) 

az esettanulmány használata kapcsán az adott esetből való tanulás lehetőségét emeli ki. Egyúttal 

felhívja a figyelmet arra, hogy az esettanulmány nemcsak az események megfigyeléséről szól, 

hanem azoknak a különféle szemszögekből történő értelmezéséről is. Azonban az adatok 

elemzése szükségessé tesz értelmezést, reflexiót, képzelőerőt és tapasztalatot (Anderson, 1998). 

Körültekintően kell eljárni a tekintetben, hogy mi kerüljön be és mi ne az esettanulmányba, és 

hogyan történjen az eredmények bemutatása.  

 

A szakirodalomban többféle tipológia ismert. Yin (2009) feltáró (exploratory), leíró 

(descriptive) és értelmező (explanatory) esettanulmányokat különböztet meg. A feltáró típus 

célja az adott jelenség előzetes megértése, kutatási kérdések és hipotézisek generálása A leíró 

esettanulmány célja a jelenség példákkal alátámasztott bemutatása, illusztrációja. Az értelmező 

típus ezzel szemben elsősorban meglévő elméletek ellenőrzésére vagy új elméleti 

megállapítások megfogalmazására irányul. Stake (1995) csoportosítása szerint három esettípus 

létezik: a belső (intrinsic) esettanulmány az, amikor az adott eset önmagában érdekes, nem 

elsősorban általánosítási célból tanulmányozzuk; az eszközjellegű (instrumental) esetnél ezzel 

szemben az adott eset elemzése révén egy szélesebb jelenség megértéséhez jutunk; a kollektív 

(collective) esettanulmány pedig több kapcsolódó eset együttes vizsgálatát jelenti, melynek 

során általánosabb következtetéseket próbálunk levonni.  

 

Kutatásomban a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat mint komplex projekteseményt 

tanulmányozom. Célom nem csupán az esemény részletes leírása, hanem olyan következtetések 

levonása és ajánlások megfogalmazása, amelyek a nemzetközi sportesemények vagy más 

eseménytípusú megaprojektek számára is hasznosíthatók. Ezért a kutatás az eszközjellegű 

esettanulmány típusához áll a legközelebb Stake (1995) tipológiája alapján. A kutatás jelentős 

része leíró jellegű – az esemény általános és a miskolci menedzsmentfunkciók bemutatása, a 

hatások és a sikeresség vizsgálata –, ugyanakkor modellszerű ajánlást is megfogalmazok, így a 

kutatás módszertani gerincét adó esettanulmány részben leíró, részben értelmező 

megközelítést képvisel Yin (2009) tipológiája szerint. 

 

2.3.1. Kvalitatív adatgyűjtés 

 

A résztvevői megfigyelésből származó primer adatok mellett az esettanulmány elsődlegesen a 

következő dokumentumok feldolgozására épül: 

• az EUSA Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó általános és az egyes 

szervezési területeket érintő előírásai; 

• pályázati dokumentáció; 

• kormányelőterjesztések;   

• esemény mesterterve (Master Plan); 

• részterületek koncepciói és cselekvési tervei;  

• költségvetés és különböző háttérszámítások;   

• előrehaladási jelentések, beszámolók; 
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• szervezői egyeztetések jegyzőkönyvei és emlékeztetői; 

• sajtóanyagok és médiatartalmak; 

• levelezések és e-mailek; 

• benchmark eseményekkel kapcsolatos dokumentumok.  

 

A dokumentumelemzés segít kontextusba helyezni a primer adatokat és olyan információkhoz 

jutni, amelyek más módszerekkel nem, vagy csak korlátozottan lennének elérhetők. 

 

Szintén kvalitatív adatgyűjtés keretében mélyinterjúkat készítek, amely alkalmas a válaszadók 

mélyebb érzéseinek, motivációinak és tapasztalatainak a feltárására (Babbie, 2003). Ennek 

révén az adatgyűjtés nem korlátozódik felszínes információkra, hanem mélyebb összefüggések 

és jelentések is felszínre kerülhetnek. Az esettanulmány-kutatás kvalitatív részében a 

mélyinterjúk alkalmazása lehetővé teszi a vizsgált jelenség kontextusába ágyazott, részletes 

megértését, és kiegészíti az egyéb adatforrásokból nyert információkat. Ez a módszer rugalmas 

keretet biztosít a kutatónak, hogy feltárja az alanyok nézőpontjának finomabb árnyalatait és a 

döntéseik mögötti okokat. Különösen alkalmas ez a módszer a vezetőkkel folytatott interjúk 

esetében, mivel bizalmi légkört teremtve ösztönzi őket arra, hogy saját szavaikkal, őszintén 

beszéljenek komplex tapasztalataikról és döntéshozatali folyamataikról. A mélyinterjúval nyert 

gazdag, kontextuális adatok jelentősen hozzájárulnak az esettanulmány kvalitatív elemzésének 

mélységéhez és érvényességéhez. 

 

A strukturált interjúkat a projektet kezdeményező szervezetek, tehát az eseményt meghirdető 

és az esemény kereteit meghatározó EUSA, valamint a szervezésre pályázó MEFS, Debreceni 

Egyetem és Miskolci Egyetem azon vezetőivel végzem el, akik aktív szerepet vállaltak a 

megvalósításban és ezáltal legnagyobb rálátásuk volt az eseményre. Az interjúalanyok név 

szerint:   

• Prof. Dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára; 

• Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora; 

• Juhász Péter, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára; 

• Matjaz Pecovnik, az Európai Egyetemi Sportszövetség főtitkára. 

 

A kérdések azonosak a MEFS, Debreceni Egyetem és Miskolci Egyetem kiválasztott vezetői 

esetében. Azonban az EUSA eltérő szerepkörére való tekintettel az EUSA főtitkára esetében két 

kérdés módosítására került sor: az egyetemi modellváltásra és az erőforrás-megtérülésre 

vonatkozó kérdések helyett a szervezési sztenderdeknek való megfelelés és a magyarországi 

szervezési kultúrában tapasztaltak kerültek fókuszba.  

 

A grounded theory (megalapozott elmélet) egy kvalitatív kutatási módszer, amelyben az elmélet 

közvetlenül az empirikus adatokból bontakozik ki és azokban gyökerezik. Glaser és Strauss 

(1967) klasszikus munkája fektette le ennek alapjait, rámutatva, hogy a kutatónak a 

megfigyelésekből, interjúkból szisztematikusan, induktív módon kell eljutnia az elméleti 

következtetésekhez. A megközelítés lényege az, hogy az adatok elemzésével új fogalmakat és 

kategóriákat fedezünk fel, és ezek mentén építünk fel egy elméleti keretet. A módszer az állandó 

összehasonlítás technikáját alkalmazza: a kutató folyamatosan összeveti az egyes 

adategységeket (pl. interjúrészleteket) egymással, így tárja fel az ismétlődő mintázatokat és 

kapcsolatokat. Ennek eredményeként fokozatosan körvonalazódnak a kategóriák és az azok 

közötti összefüggések, mígnem a további adatok már nem nyújtanak új információt (elméleti 

telítettség). 
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A grounded theory módszertana több egymásra épülő kódolási lépést különít el. Nyílt kódolás 

során az adatszövegeket (pl. interjúválaszokat) kisebb jelentésegységekre bontjuk és kódokat 

rendelünk hozzájuk – ezek a kódok azonosítják a fontos fogalmakat, jelenségeket. Ezt követi 

az axialis kódolás, melynek során a nyílt kódokat összehasonlítjuk és kapcsolataikat vizsgáljuk: 

kategóriákat és alcsoportokat alakítunk ki az összefüggő kódokból, feltárva a közöttük lévő 

viszonyokat (például ok-okozati kapcsolatok, kontextus és következmény viszonyok stb.). 

Végül a szelektív kódolás zárja a folyamatot: ilyenkor a legfontosabb kategóriákat integráljuk 

egy átfogó elméleti keretbe, és kiválasztjuk a magkategóriát, vagyis azt a központi fogalmat, 

amely a kialakuló elmélet magját adja. A szelektív kódolás során a kutató egy koherens 

történetszálba rendezi a kategóriákat, megfogalmazva a vizsgált jelenségre vonatkozó elméleti 

következtetéseket. Fontos megjegyezni, hogy a Charmaz (2006) nevével fémjelzett 

konstruktivista grounded theory értelmezés szerint az így születő elmélet a kutató és az adatok 

kölcsönhatásában konstruálódik, nem csupán passzívan „kerül elő” az adatokból. Ezért a kutató 

reflexiója és a kontextus figyelembevétele is fontos szerepet kap az elemzés során. 

 

A kódolást és az elemzést Excel-táblázat segítségével végzem, mivel a négy strukturált interjú 

adatai ebben a formátumban is könnyen átláthatóak, rendszerezhetőek és értelmezhetőek – 

vagyis ilyen adatméret mellett az Excel hasonlóan pontos és megbízható eredményeket biztosít, 

mint a kifejezetten kvalitatív kutatási szoftverek. 

 

2.3.2. Kvantitatív adatgyűjtés 

 

A kutatás kvantitatív részét a kérdőíves adatgyűjtés és annak statisztikai elemzése képezi. A 

kérdőíves vizsgálat előnye, hogy megfelelően szerkesztett és kitöltött kérdőívek révén objektív, 

számszerűsíthető adatokat kaphatunk, amelyek statisztikai módszerekkel elemezhetőek 

(Malhotra, 2011).  

 

A MEFS és az EUSA egymástól függetlenül, online kérdőíves felmérést végzett a résztvevők 

(sportolók és hivatalos kísérők) körében azzal a céllal, hogy visszajelzést kapjanak arról, miként 

vélekednek az eseményről, és az egyes szervezési területeken tapasztaltak hogyan befolyásolták 

elégedettségüket a rendezvénnyel. A két felmérés eredményeit kielemzem annak érdekében, 

hogy pontosabb képet kapjak a legfontosabb projektben érintett célcsoport, a résztvevők 

véleményéről, amelyet a sikeresség értékelésénél használok fel.  

 

Saját kérdőíves felmérést is elvégzek: a MEFS, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem 

felsővezetőit kérdezem meg arról, hogy az általuk képviselt szervezet esetében a pályázati 

kézikönyvben megfogalmazott célok milyen mértékben voltak fontosak és azok milyen 

mértékben teljesültek. Az EUSA-t azért hagyom ki ebből a vizsgálatból, mert az EUSA nem, 

csak a pályázó szervezetek fogalmaztak meg előzetesen célokat, az EUSA a benyújtott 

rendezési pályázatot értékelte.   

 

Az adatok feldolgozását Jamovi statisztikai programcsomaggal végzem, ami lehetővé teszi a 

változók közötti komplex összefüggések feltárását és a statisztikai hipotézisek tesztelését. Az 

összegyűjtött adatok elemzésére a következő többváltozós statisztikai módszereket 

alkalmazom: 

• leíró statisztikai elemzések (átlagok, szórások, gyakoriságok); 

• hipotézisvizsgálati módszerek (Mann-Whitney U teszt). 

 

A Mann–Whitney-féle U-teszt egy nem paraméteres statisztikai eljárás, amely alkalmas két 

független csoport kérdőíves válaszainak statisztikai összehasonlítására (Conover, 1999; Nachar, 
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2008). Különösen akkor hasznos ez az eljárás, ha az adatok nem normál eloszlásúak, mivel 

alkalmazásához nem szükséges a normalitás feltételének teljesülése, így ordinális vagy 

aszimmetrikus eloszlású adatok esetében is megbízhatóan alkalmazható (McKnight & Najab, 

2010; Siegel & Castellan, 1988) A Mann–Whitney-teszt lényegében a független mintás t-próba 

nem paraméteres alternatívája. A teszt a rangsorolt értékek alapján számítja ki az „U 

statisztikát”, amelynek segítségével megítélhető, hogy a két csoport eloszlásai között (a 

mediánértékeket tekintve) van-e szignifikáns különbség (Conover, 1999; Sheskin, 2003). 

 

2.4. A kutatás korlátai 

 

A választott kutatási módszertan bizonyos korlátokkal rendelkezik, amelyeket fontos 

figyelembe venni az eredmények értékelésekor:  

1. Az esettanulmányos megközelítés korlátozza az eredmények általánosíthatóságát. 

2. A résztvevői kérdőíves vizsgálat során nem biztosítható a teljes reprezentativitás. 

3. A mélyinterjúk során az interjúalanyok saját tapasztalataikra épülő szubjektív 

nézőpontjai és értelmezései kerülnek előtérbe. 

4. A hatások tekintetében egyelőre csak az eseményt közvetlenül követő hatások 

vizsgálhatóak. A hosszabb távú gazdasági és társadalmi következmények feltárásához 

több időnek kell eltelnie, és azok elemzése kvantitatív módszereket – például költség-

haszon elemzést – igényelne. 

5. A kutatás elsősorban az eredmények bemutatására és értelmezésére koncentrál, nem 

pedig a mélyebb oksági összefüggések feltárására.  

 

Ezen korlátokat a különböző módszerek és adatforrások kombinálásával, valamint az 

eredmények körültekintő értelmezésével igyekszem kezelni. A belső validitás érdekében 

részletesen dokumentálom az adatgyűjtési és elemzési folyamatokat, a következtetéseket pedig 

kizárólag az adatokra alapozom. A megfigyelések során szerzett tapasztalatokat saját 

részvételem tudatosításával, reflexív szemlélettel értelmezem, amely segíti az adatok mélyebb 

kontextusba helyezését és torzítások csökkentését. A külső validitás, vagyis az 

általánosíthatóság növelése érdekében a kapott eredményeket összevetem a szakirodalomban 

található hasonló kutatások megállapításaival. 

 

Az előkészítő vizsgálatok fejezetben leíró jelleggel bemutatom a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok főbb szervezési területeinek menedzsmentjét. Tekintettel arra, hogy a menedzsment 

módszertana nem jelent meg a két helyszínen differenciáltan, ezért csak az egyik esetben 

(Miskolc) mutatom be részletesen a folyamatokat. Debrecen esetében az egyes területeknél 

jelezem, hogy az eljárás hasonló vagy eltérő volt, utóbbi esetben a különbségeket is ismertetem. 

Ez a kutatási eredményeket nem torzítja, és nem jár a kutatás céljait érintő adatvesztéssel, ezért 

nem tekintem kutatási korlátnak, de fontosnak tartom itt is jelezni.  
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3. Szakirodalmi áttekintés 
 

3.1. Fogalmi keretek és értelmezések 

 

3.1.1. A sportrendezvény és sportesemény fogalma 

 

A szakirodalom jellemzően a két kifejezést szinonimaként használja, de vannak kutatók, akik 

különböző tartalmi jelentést tulajdonítanak a két kifejezésnek. Ezek közé tartozik Sterbenz és 

Géczi (2023), akik megkülönböztetnek sportversenyeket, sportrendezvényeket és 

sporteseményeket a következők szerint: 

• a sportversenyeknek tekintik azokat a rendezvényeket, amelyet elsődleges célja a 

versenyeztetés; 

• a sportrendezvények alatt olyan rendezvényeket értenek, amelyekben szintén központi 

elem a sport, de célja nem, vagy csak részben a versenyeztetés; 

• a sportesemények pedig magukban foglalják mind a sportversenyek, mind a 

sportrendezvények sajátos jellemzőit. 

 

Kutatásom során, a választékosabb nyelvezet érdekében, az Európai Egyetemi Játékokra 

sportrendezvényként és sporteseményként egyaránt utalok, de ahol a kutatás szükségessé teszi, 

jelzem a két kifejezés tartalmi különbségét.    

 

3.1.2. Megasportesemény, megaprojekt, nagyrendezvény 

 

A kutatás fókuszában álló Európai Egyetemi Játékok besorolására a különböző 

tudományterületek eltérő terminológiát használnak. A sporttudományban a megasportesemény 

(Gyömörei, 2012; Sterbenz & Géczi, 2023), a projektmenedzsment szakirodalomban a 

megaprojekt vagy szuperprojekt (Görög, 2003), míg a társadalmi marketingben a 

nagyrendezvény (Piskóti, 2012) kifejezés terjedt el. A jelen fejezetben bemutatott definíciók 

között azonban – bár megfogalmazásukban eltérnek – tartalmi szempontból nincs lényeges 

különbség: mindhárom kifejezés ugyanarra a komplex, kiemelt jelentőségű eseménytípusra 

utal, csupán az adott tudományterület saját szóhasználatán keresztül. A megaesemény kifejezés 

elsődlegesen a nemzetközi szakirodalomban terjedt el (Hiller, 2000; M. Müller, 2016), amelybe 

beletartoznak a nagyszabású sportrendezvények, de egy egyéb jelentős hatással járó események 

is (pl. világkiállítások).    

 

3.1.3. A rendező és szervező fogalma 

 

A rendező és szervező kifejezések a mindennapok során, de sokszor még tudományos 

munkákban is szinonimaként fordulnak elő. Silvers (2008) a következő megkülönböztetést 

adja: rendezőnek kell tekinteni azt a személyt vagy szervezetet, amely a sportesemény 

jogtulajdonosa, ilyenképp meghatározza a verseny vagy bajnokság célját, lebonyolítását és 

irányelveit. A szervező ezzel szemben az a személy vagy szervezet, amely az esemény konkrét, 

operatív lebonyolításáért felelős, és elsődleges feladata, hogy a jogtulajdonos által kijelölt 

célokat az esemény szervezése alatt elérje. Tóth (2020) a 2004. évi sporttörvény alapján 

rendészeti szempontból a szervezőt, mint a sportesemény operatív lebonyolítóját nevezi meg, 

míg rendezőként az esemény biztonságos lebonyolításért felelőst személyt vagy szervezetet 

tekinti. A köznyelvben viszony gyakran találkozunk a „rendező város” kifejezéssel, ami a 

sportesemény helyszínéül szolgáló településként értelmezhető. Konkrét sporteseményekre 

vonatkoztatva a rendező és szervező közötti különbséget az 1. sz. táblázat mutatja be. 

 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



24 

 

1. táblázat: A rendező és szervező közötti különbség 

Esemény Rendező Szervező 

Olimpiai Játékok Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

(NOB) 

Helyi szervezőbizottság (nemzeti 

olimpiai bizottság, város, 

sportszövetségek stb.) 

FIFA világbajnokság Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 

(FIFA) 

Helyi szervezőbizottság (nemzeti 

labdarúgó szövetség, város stb.) 

Európai Egyetemi Játékok Európai Egyetemi Sportszövetség 

(EUSA) 

Helyi szervezőbizottság (nemzeti 

egyetemi sportszövetség, egyetem, 

város stb.)  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Kutatásom során is tisztázom, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezője az EUSA, 

szervezőknek pedig a megvalósításban részt vevő hazai szervezeteket – MEFS, Debreceni 

Egyetem, Miskolci Egyetem, később pedig a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség 

(NRÜ) – tekintem. Ugyanakkor, szintén a választékosabb nyelvezet tekintetében, a 

(meg)rendez és (meg)szervez szavakat azonos jelentéssel használom.  

 

3.1.4. Projektmenedzsment és projektvezetés 

 

A projektmenedzsment és a projektvezetés fogalmai között tartalmi szempontból árnyalatnyi 

különbség állapítható meg: előbbi inkább a rendszerre és a folyamatokra, utóbbi pedig az 

emberi, vezetői dimenzióra helyezi a hangsúlyt. A feldolgozott szakirodalomban a hivatkozott 

szerzők jellemzően azonos jelentéssel használják a két kifejezést; a szövegkörnyezet alapján 

egyértelműen eldönthető, hogy a fogalom a projekt egészére (mint rendszerre), vagy a 

projektvezető személyére utal. Ezért a dolgozatban én is szinonimaként használom a két 

megnevezést. 

 

3.2. A sportmenedzsment fogalma és területei 

 

A szakirodalmi áttekintés első fejezetében fontosnak tartom bemutatni a sportmenedzsment 

fogalmát, kialakulását, fő területeit és interdiszciplináris jellegét. A fogalom megértéséhez 

először is szükséges tisztázni a két elem – sport és menedzsment – jelentését, hiszen ahogy 

Chelladurai (2018) is említi, két területet, a sportot és a menedzsmentet foglalja magában. Az 

egyik első, széles körben elfogadott sport definíciót az Európai Unió az Európai Sport 

Chartában (1997) fogalmazta meg: „a testmozgás/fizikai aktivitás minden olyan formája, amely 

alkalmi vagy szervezett részvétel révén a fizikai fittség és a mentális jólét fenntartására vagy 

javítására, a társas kapcsolatok kialakítására vagy a különböző szintű versenyeken való 

eredményes szereplésre irányul.” Hazánkban a sport, mint tevékenység kerül értelmezésre a 

2004. évi I. törvényben: „meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül 

vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban 

kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, 

fejlesztését szolgálja.” Klasszikus értelemben András (2003) a sportot szabadidőben végzett, 

fizikai erőkifejtéssel járó tevékenységnek tekinti. Chadwick (2009) hangsúlyozza, hogy a sport 

nélkülözhetetlen eleme az együttműködés és a versengés, nemcsak a pályán, de azon kívül is – 

utalva a menedzsment fontosságára. Houlihan (2007) ehhez még hozzáteszi, hogy a sport egy 

olyan komplex tevékenység, amely egyszerre alapul professzionális és önkéntes 

munkavállaláson, valamint a köz- és a magánszféra együttműködésén, továbbá magában 

foglalja a sporttermékek és sportszolgáltatások előállítását. Ami pedig a másik területet illeti, 

azaz a menedzsmentet, Tavcar (2009) a szervezetet annak összetevőinek és működéseinek 

tényezőiként írja le, ahol a menedzserek a szervezetek irányításának szakértői. Daft (2003) 
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szerint pedig a menedzsment a szervezet alapvető funkciói (tervezés, szervezés, végrehajtás és 

ellenőrzés) által meghatározott célok eléréséhez szükséges erőforrások kezelését jelenti. 

 

A sport folyamatosan változó természetéből adódik, hogy nemcsak a fogalma, de a 

menedzsmentje is időről időre formálódik (Sterbenz & Géczi, 2023). A sport 

modernizálódásával (Guttmann, 1978) szükségszerűen megjelent az igény, hogy a sport 

különböző érintettjei a jelenkor komplex kihívásait kezelni tudják – így alakult ki a 

sportmenedzsment.  

 

A sportmenedzsment korai elemei már az ókori görögök életében is megjelentek, de csak a sport 

modernizálódásával és professzionalizálódásával vált igazán fontossá (Chadwick, 2009; Costa, 

2005; Stokowski és mtsai., 2022). A sportmenedzsment fogalma dinamikusan változik, 

azonban a szakirodalmak döntő többsége a sportmenedzsmentet, mint multi- vagy 

interdiszciplináris tudományterületként ismeri el, amely több tudományterület egyesítéséből, 

összefonódásából jött létre (Nyerges & Petróczi, 2007): egyrészről a vezetés- és 

szervezéselméletek, másrészről a sporttudomány különböző alterületei (pl. sportpszichológia, 

sportgazdaságtan, sportmarketing, sportjog, sportpedagógia) hatottak rá. A sportmenedzsment 

különböző fogalmi megközelítéseit a 1. sz. melléklet foglalja össsze. 

 

A sportmenedzsmentet alapvetően két irányból közelíti meg a szakirodalom: egyrészt 

sportmenedzsment, mint önálló terület; másrészt a sport menedzsmentje, mint az általános 

menedzsment elveinek és eszközeinek sport színtéren való alkalmazása (Lachance és mtsai., 

2023). Chalip (2006, o. 3.) kifejtette, hogy „ha a sportmenedzsment több akar lenni, mint az 

általános menedzsment elvek puszta alkalmazása a sport kontextusában, akkor kell lennie 

valaminek a sportban, ami megkülönböztethetővé teszi”. Előbbi megközelítés képviselői a 

sportmenedzsment önállóságát a sportágspecifikus elméletekből származó, különálló, egyedi 

tudáshalmazzal magyarázzák (Chalip, 2006; Costa, 2005; Mills, 2021; Newman, 2014; Pitts, 

2001; Smith & Stewart, 2010; Stewart & Smith, 1999; Zeigler, 1987). Utóbbi megközelítés 

szerint a sport menedzsmentje perspektíva a sport jelenségeinek vizsgálatához, amely a tágabb, 

általános menedzsment területéről származó alapkoncepciók és elméletek alkalmazására és 

finomítására összpontosít (Doherty, 2013a, 2013b; Frisby, 2005; Gerrard, 2015; Slack, 1996; 

Stewart, 2014). 

 

Míg a 20. század elején az általános menedzsment elméletek (pl. taylorizmus, bürokrácia) 

nagyban befolyásolták, de ugyanakkor segítették is a sportmenedzsment fejlődését, mára ezek 

az elméletek már nem az egyetlen befolyásoló tényezői a területnek (Chalip, 2006; Taylor és 

mtsai., 2008). A sportmenedzsment általános menedzsmenttől való eltérését hangsúlyozza 

Kolenc (1999), aki a fő különbséget a humán erőforrásban látja a munkavállalók és az 

önkéntesek miatt. Az élsportban ugyanis gyakran – közgazdasági értelemben – irracionális 

egyének figyelhetők meg: a hatékonyság, termelékenység, innováció nem mindig a 

legfontosabb, a fő cél a győzelem megszerzése a következő versenyen vagy mérkőzésen, akár 

pénzügyi veszteségek árán is (Smith & Stewart, 2010). Beech & Chadwick (2004) szintén a 

többi menedzsment területtől való eltérést erősítik meg, a humán erőforrás mellett elsősorban a 

sportesemények jellege miatt: ezek ugyanis térben, időben és kiterjedésben is korlátozottak. 

Ezen kívül más iparágakhoz képest a sportban sokkal nagyobb a függőség a 

sportteljesítményből származó bevételtől. Az általános menedzsment irányzattól, azaz a 

„mainstream” vonaltól eltérő megközelítést szorgalmaz Chadwick (2009) is, aki szerint azért 

kell speciális megközelítés, mert maga a sport is speciális kihívásokkal áll szemben. 
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A sportmenedzsment több szak- és tudományterületet ötvöző jellegét több szerző is 

hangsúlyozza (Andreff & Szymanski, 2006; Buekers és mtsai., 2016; Costa, 2005; Cunningham 

és mtsai., 2021; Doherty, 2013a; Lussier & Kimball, 2004; McCullough és mtsai., 2020; 

Nyerges & Petróczi, 2007; Pitts, 2001). Doherty (2013b) azt állítja, hogy a sportmenedzsment 

olyan tudományterületeket ötvöz, mint a pénzügy, marketing, menedzsment, jog, etika, 

pszichológia és szociológia. 

 

A sportmenedzsment céljait és feladatait szintén több szerző elemezte. Graham és mtsai. (2001) 

kiemelik, hogy a sportmenedzsment célja minden sporttal kapcsolatos tevékenység szervezése, 

marketingje, végrehajtása és értékelése. Cuneen (2004) fontosnak tartja azt is, hogy a 

sportmenedzsment minden sportágra ki kell terjedjen, még az újonnan alakult vagy extrém 

sportokra is. Nite & Bernard (2017) szerint a sportmenedzsment témái a sportfogyasztói 

magatartás megértésétől a sportesemények gazdasági hatásainak mérésén át a sportnak a 

közösség- és nemzetfejlesztésben betöltött szerepének feltárásáig terjednek. Byers és mtsai. 

(2016) szerint a sportmenedzsment elsődleges feladata a költségvetés és a pénzügyi tervezés, 

valamint a bevételszerzés lehetőségeinek a megteremtése. 

 

Minden menedzseri tevékenységre igaz, így a sportmenedzsmentre is, hogy a legfontosabb 

feladata a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása a szervezeti célok elérése 

érdekében. A sportvezetés ugyanakkor a menedzsment tudományok egy speciális területe, ahol 

a gyors információáramlás és a folyamatos változás miatt a vezetési megközelítés inkább 

gyakorlat-, mint elméletorientált (Kelemen és mtsai., 2018). A sportmenedzsment a vezetés- és 

szervezéselmélet, vagyis a menedzsment és az adott esettől függő sporttudományok (pl. 

sportgazdaságtan, sportjog, sportmarketing, sportszociológia, spotpszichológia, sportpedagógia 

stb.) ötvözete, így a sportmenedzser különböző tudományok ismerője és együttes alkalmazója 

(Sterbenz & Géczi, 2023). 

  

A sportmenedzser feladatai jellegük szerint két nagy csoportra bonthatók: általános 

menedzsment feladatokra és sporthoz kapcsolódó feladatokra.  Az általános menedzsment 

feladatokat Mintzberg (2010) három kategóriába sorolja: személyközi szerepek, információs 

szerepek, döntési szerepek. A sporthoz kapcsolódó feladatok pedig a betöltött pozíciótól 

(felsővezető, középvezető vagy végrehajtó) és attól függenek, hogy az adott szervezet a sport 

melyik szegmensében tevékenykedik. 

 

A sportmenedzsmenten belül további számos részterület különíthető el, amelyek egyébként a 

magánszektorban önálló szakterületet, üzleti szerepet is jelentenek (Bradbury & O’Boyle, 

2017). Chadwick (2009) például megkülönböztet sportszponzorációt, sport PR-t, 

sportmarketinget, emberi erőforrásmenedzsmentet és kormányzást. E részterületek működése 

mögött egyre erősebben megjelenik a keresleti és kínálati oldal összhangjának menedzselése, 

amelyet a hazai szakirodalomban is hangsúlyoznak a sportszolgáltatások sajátosságainak 

elemzése kapcsán (Bácsné Bába és mtsai., 2018). Parks és mtsai. (2007) négy fő területet 

azonosít: marketing, finanszírozás, humán erőforrás és társadalmi vonatkozások területét. 

Doherty és Cuskelly (2019) szerint a sportmenedzsment széles, kiterjedt terület, amely 

magában foglalja a marketing, az eseményszervezés, a pénzügy, a humán erőforrás 

menedzsment és az üzemeltetés területeit. Chadwick és mtsai. (2017) ezt kiegészítik még a 

különböző sporttermékek és sportszolgáltatások promótálásával. Acar (2023) a humánerőforrás 

menedzsmentben kiemeli a munkavállalók toborzásának és továbbképzésének fontosságát, az 

üzemeltetést pedig pontosítja a létesítmények, az eszközök és a logisztika menedzsmentjének 

jelentőségével, nem elfeledkezve a fenntarthatóságról. Abeza és mtsai. (2015) szintén 

összefoglalja a sportmenedzsment területeit, meghatározza a sportmarketing, a pénzügyek, a 
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jogi szempontok, az irányítás, a kommunikáció, a szervezeti kultúra, a sportfejlesztés, a 

létesítménygazdálkodás, a rendezvényszervezés, valamint a sportturizmus területeit. 

 

A sportmenedzsment, mint gyakorlati tevékenység létjogosultságát bizonyítja, hogy a sportipar 

az Egyesült Államok egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági szektora. Pitts és Stotlar (2007) 

szerint a sport az észak-amerikai gazdaság 15 legnagyobb iparága közé tartozik, míg Zhang és 

munkatársai (2021) arról számolnak be, hogy a sportgazdaság növekedési üteme kétszerese az 

amerikai gazdaság egészéhez viszonyítva. 

 

A sportmenedzsment, mint önálló szakterület jelentőségét mutatja, hogy már a 20. század 

második felében megjelentek az első képzések az Egyesült Államokban (Parks és mtsai., 2011)  

A sportmenedzsment akadémiai diszciplínaként való megjelenését az 1950-es évek végére 

teszik, amikor egy sportklub akkori tulajdonosa azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy miként 

találhat olyan munkavállalót, aki megfelelő képességgel rendelkezik a különböző 

sportesemények megszervezésére (Stokowski és mtsai., 2022). Gillentine (2012) az 1967 és 

1987 közötti korszakot a sportmenedzsment területének érési korszakaként írta le, Ratten 

(2010) viszont azt állítja, hogy a sportmenedzsment, mint tudományterület gyorsan a gyakorlati 

és tudományos kutatás fontos területévé vált. 

 

3.3. Sportesemények és rendezvények: definíciók és osztályozás 

 

Az előző fejezetben bemutatott szakirodalmak alapján megállapítható, hogy a sportesemények 

a sportmenedzsment fontos, önálló alterületét képezik. Mivel a kutatásom is egy 

sporteseményre összpontosít, ezért szükségesnek tartom bemutatni a sportesemények 

jellemzőit és típusait.  A sportesemények és sportrendezvények a hivatásos sport központi 

termékeként jelennek meg, a sportgazdaságtan és így a sportmenedzsment egyik legfontosabb 

területeként tekinthetünk rájuk (András, 2011; Máté, 2015).   

 

3.3.1. Rendezvények és események 

 

A sportesemények bemutatása előtt érdemes a rendezvényekre és eseményekre vonatkozó 

fogalmi megközelítéseket áttekinteni. Dancsecz (2009) megállapítja, hogy a rendezvény 

kifejezés sokféle értelmezésben létezik, ezért nem könnyű általánosan elfogadott definíciót 

találni rá. Azonban elmondható, hogy a rendezvény az átlagostól eltérő, különleges alkalom, 

amely a megszokottól eltérő hangulatot, élményt és érzéseket nyújt az azon résztvevők számára. 

A rendezvények időben korlátozottak, konkrét kezdési és befejezési időponttal rendelkeznek, 

gyakran csak egy alkalommal, ismétlés nélkül. Mindig van egy tervezője és szervezője a 

rendezvényeknek, akik valamilyen elvek mentén bonyolítják le azokat. További meghatározó 

jellemző, hogy a rendezvények turisztikai vonzerővel rendelkeznek és minél magasabb 

színvonalúak, annál több érintett profitálhat belőle (Haase & Mäcken, 2005). Fazekas & 

Harsányi (2011, o. 219) definíciója alapján „a rendezvény szervezett, meghatározott céllal 

helyen és időben tartott alkalmi közösségi összejövetel”.  

 

Rofner (2009) szerint a különböző típusú események megkülönböztetésénél fontos szempont a 

méret, az időtartam, az alkalom és a gyakoriság nagysága, valamint a gazdasági előnyök 

mértéke. A 2. sz. ábra Jago & Shaw (1998) tipológiája alapján mutatja meg az események 

elhatárolását. 
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2. ábra: Az események típusai 

Forrás: Jago & Shaw (1998) 

 

A közönséges (vagy hétköznapi) események általában nem tervezettek a különleges (vagy 

speciális) eseményekkel ellentétben. A különleges eseményeken belül további 

megkülönböztetést végezhetünk: a méretük alapján beszélhetünk kis és nagy eseményekről. A 

nagy események jellemzően tömegeket vonzanak, nagy presztízzsel rendelkeznek és jelentős 

médiafigyelmet kapnak. Általában több évre visszanyúló hagyományokkal rendelkeznek, 

gyakran további kísérő események kapcsolódnak hozzájuk. Jellemzőjük még, hogy ezeken a 

részvétel és/vagy a fellépés, kiállítás, egyéb megjelenés magas költséggel jár. A nagy 

események tovább oszthatók kiemelt és megaeseményekre. A kiemelt események általában nem 

rendszeresen vagy ritkán megrendezésre kerülő események és jellemzően egy helyszínhez 

kötődnek, míg a megaesemények nemzetközi részvételi és szervezői körrel rendelkeznek, az 

események helyszíne pedig gyakran változik. 

 

Hiller (2000) a megaeseményeket olyan rövid távú, nagy presztízsű rendezvényeknek (pl. 

olimpiai játékok, világkiállítások) tekinti, amelyek jelentős hatással járnak a rendező városra 

nézve, gyakran ösztönzve a városrehabilitációt és generálva gazdasági növekedést. Müller 

(2016) szerint a megaeseményeknek különböző dimenziói vannak, amelyekben „mega” státuszt 

nyerhetnek, és nem minden megaesemény „mega” ugyanazokban a dimenziókban, illetve nem 

ugyanolyan mértékben. Négy dimenziót azonosít: látogatók vonzereje, médiaelérés, költségek 

és átalakító hatás. Roche (2000) a média szerepére hívja fel a figyelmet a megaesemények 

globális hatásainak formálásában.  

 

3.3.2. Sportrendezvények és sportesemények 

 

Bjelac & Radovanovic (2003, o. 260) a turisztikai típusú rendezvényekből kiindulva a 

sportrendezvényeket úgy határozza meg, „mint olyan sporteseményeket, amelyeket kreatív és 

összetett tartalmú, szórakoztató jellegű sporttevékenységek jellemeznek; amelyeket egy előre 

meghatározott program szerint végeznek; és amelyek turisztikai hatást fejtenek ki, valamint 

komoly társadalmi és gazdasági jelentőséggel bírnak a helyszín vagy régió számára, ahol 

megrendezik őket”. 
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Gammon (2015) szerint a sportesemények fogalmának a tisztázása akadályba ütközik, mert a 

sportesemények gyakorlati, hétköznapi életben vett egyértelműségéből adódóan nem igényel 

további magyarázatot a kifejezés, így nincs egységesen elfogadott definíció. Ezt erősíti meg 

Rofner (2009) is. 

 

Máté (2017) három kategóriára osztja a versenyekkel, mérkőzésekkel kapcsolatos 

„összejöveteleket”. Szerinte amennyiben csupán a versenyző felek teljesítményének 

összeméréséről van szó, sportversenyekről beszélhetünk. Ha a sportversenyeken megjelennek 

a fogyasztók (nézők), és a sportszakmai szervezésen túl egyéb, például szórakoztatási célú 

tervezés és/vagy szervezés, a sportverseny sporteseménnyé alakul át. A hármas kategória 

legmagasabb foka a sportrendezvény, ahol amellett, hogy a fogyasztóknak (nézők) 

szolgáltatásokat kínál a szervező, különböző módokon megjelenik a média, valamint 

szponzorok bevonása is megtörténik (3. sz. ábra).  

 

Forrás: Máté (2017) 

 

Ugyanakkor Dancsecz (2008, o. 19) az eseményt magasabb minőségűnek értékeli, mint a 

rendezvényt: „ a sportrendezvények sorában sem lehet minden egyes rendezvény olyan, amely 

kiemelkedő élményt nyújtva eseménnyé válik a résztvevők számára.” Esetében tehát nem 

tartalmi vagy terjedelmi, hanem minőségi megkülönböztetésről van szó. 

 

Nyerges & Petróczi (2007) a sportrendezvényeket az alábbiak szerint csoportosítja (4. sz. ábra). 

A szerzők továbbá hangsúlyozzák, hogy megkülönböztethetünk egyszerű sportversenyeket és 

összetett, több napon át tartó sporteseményeket, nemzetközi rendezvényeket.  

 

 

Sportverseny 

Sportesemény 

Sportrendezvény 

3. ábra: Sporttal kapcsolatos összejövetelek típusai 
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4. ábra: A sportrendezvények típusai 

Forrás: Nyerges & Petróczi (2007) 

 

Schmid (2006) szerint a sportrendezvényt meg lehet határozni a sportversenyek tervezett és 

egyedülálló együtteseként, amely iránt a nézők és a résztvevők érzelmeket táplálnak, és amely 

nem mellesleg különböző reklámok közvetítésére is alkalmas lehet. A sportesemények és 

rendezvények elsősorban attól lesznek nemzetközi szintűek, hogy azokon különböző országok 

versenyzői mérik össze tudásukat egy vagy több sportágban, a sportág nemzetközi 

szabályrendszere szerint.  

 

Sterbenz és Géczi (2023) megkülönböztet sportversenyeket, sportrendezvényeket és 

sporteseményeket, ahol a sportversenyek olyan sportrendezvények, amelyek alapvető célja a 

versenyeztetés; a sportrendezvények olyan rendezvények, amelyekben szintén központi elem a 

sport, de célja nem, vagy csak részben a versenyeztetés; a sportesemények pedig magukban 

foglalják mind a sportversenyek, mind a sportrendezvények sajátos jellemzőit. A 

sportesemények egyik típusa a nemzetközi sportesemény, amely lehet meghívásos nemzetközi 

verseny, felnőtt vagy korosztályos Európa-bajnokság, világkupa, világbajnokság, olimpia, 

paralimpia. 

 

A nemzetközi sporteseményeket Máté (2017) a következők szerint csoportosítja:  

• versenysport vagy szabadidős; 

• egysportágas vagy több sportágas; 

• egyedi kezdeményezésű vagy kiemelt érintett által kedvezményezett; 

• évente megrendezett vagy ciklikus; 

• egyszeri rendezvényhelyszínnel rendelkező vagy visszatérő; 

• versenysorozatba illeszkedő vagy visszatérő. 

 

Irmai (2018) hangsúlyozza, hogy a nemzetközi sportesemények általában népszerűségükből és 

médiaképességükből fakadóan kiemelt figyelmet kapnak, mely médiaközvetítésekben 

realizálódik, a fogyasztói piac globálissá válásával pedig akár a világ minden tájára is 

eljuthatnak. 
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3.3.3. Megasportesemények sajátosságai 

 

Elsősorban a látvány csapatsportágakban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, 

jégkorong és vízilabda) megrendezett Európa-bajnokságokat, világbajnokságokat, és az olyan 

multisport eseményeket, mint az olimpia, paralimpia, ázsiai játékok, egyetemi világjátékok, 

megasporteseményeknek szokás nevezni.  Gyömörei (2012) szerint a megasporteseményekben 

az a közös, hogy nagyon sok munkát igényelnek, és az évekig tartó előkészítő szakasz során 

kiemelkedő szervezőkészségre van szükség.    

 

A megasportesemények a szervezést illetően is jól elkülöníthetőek a normál sportversenyektől 

vagy sporteseményektől. Amíg az utóbbiak esetében közvetlenül a rendezési ötlet 

megszületését követően elkezdődhet az operatív munka, addig a megasportesemények jelentős 

előkészületi munkát igényelnek már csak azzal is, hogy a rendezésre pályázni szükséges. A 

rendező ország és település a rendezési jogot az esemény előtt több évvel, pályázat útján nyeri 

el. Európa-bajnokságok vagy világbajnokságok esetén a pályázatot hivatalosan a rendező 

ország sportági szakszövetsége nyújtja be, a rendezési jogot pedig leggyakrabban az adott 

sportág nemzetközi szervezete adja át a győztes pályázónak. Olimpiák esetében a NOB új 

eljárást alkalmaz, előzetesen több körben is tárgyalnak a kandidáló helyszínekkel. A legtöbb 

esetben az érvényes pályázat kötelező eleme az állami garancia (Sterbenz & Géczi, 2023).  

 

Danyi és Kozma (2010) szerint a sportrendezvények és a városmarketing között a legszorosabb 

kapcsolat a turisták, mint kiemelt célcsoport vonatkozásában figyelhető meg. Egy 

megasportesemény támogatása pedig kiemelten és több éven keresztül jelenik meg, mert a 

házigazda városok imázs lehetőséget látnak bennük. Számos város használta már sikeresen 

nemzetközi sporteseményeket városmarketing és imázsépítés céljaira – például Barcelona az 

1992-es olimpiát, vagy Budapest a 2023-as atlétikai világbajnokságot –, hogy egy-egy 

nemzetközi és hazai példát említsek. A megasportesemények városmarketing szempontjából 

történő jelentősége miatt érdemes megjegyezni, hogy a társadalmi marketing elmélete a 

nagyrendezvényeket négy alapvető tulajdonsággal – idő, tartalom, jelentőség, egyediség – 

jellemzi (Piskóti, 2012). Egy nemzetközi multisport-esemény egy ország, város vagy régió 

életében nagy jelentőséggel bír, hiszen nemcsak a rendező/szervező erőforrásait használja fel, 

de rövid és hosszútávú következményei mind hatással vannak az adott területre (András & 

Kozma, 2014).  

 

3.4. Több helyszínes sportesemények menedzsment kihívásai 

 

Az utóbbi 5-10 évben egyre többször fordul elő nagyszabású nemzetközi sportesemények 

esetében a társrendezés (co‑hosting), amikor több város vagy akár több ország szolgáltat 

helyszínt a megvalósításhoz. Ez a költség- és fenntarthatósági szempontok miatt vonzó, 

ugyanakkor érdemben növeli az esemény menedzsmentjének komplexitását (Walzel & 

Eickhoff, 2023; Walzel & Leopkey, 2024). A leggyakoribb kihívás a több joghatóságot, 

szervezőbizottságot és sportági szereplőt átfogó irányítás koordinációja. A különböző országok 

(vagy városok) eltérő jogi, vízum-, biztonsági és közbeszerzési szabályai, valamint a partnerek 

sokszor eltérő ösztönzői a döntéshozatalt és a végrehajtást is lassítják (Leopkey & Parent, 

2017). 

 

Kiemelt kérdés a „one event” élmény biztosítása: a közös márka, egységes kommunikáció és 

szolgáltatási sztenderdek hiánya könnyen fragmentált fogyasztói élményhez vezethet, ami 

csökkenti a társadalmi értékteremtés lehetőségét. Walzel & Eickhoff  (2023) empirikus kutatása 
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szerint a résztvevők és a közönség támogatása szignifikánsan nő, ha az eseményt egységes 

egészként érzékelik. 

 

A földrajzi széttagoltság növeli a sportolók, személyzet, felszerelés és szurkolók 

logisztikájának a költségeit, valamint a menetrendek és ellátási láncok összehangolásának 

komplexitását. Az EURO 2020 többországos formátuma – a pandémiás sokk mellett – 

rávilágított a hálózatos események kritikus gyengeségére, nagy távolságokra és a változó helyi 

feltételekre való operatív érzékenységre (Lee Ludvigsen, 2021). Pénzügyi szempontból a több 

költségvetési központ és eltérő árkörnyezet megnehezíti a költségkontrollt; a 

megaeseményeknél amúgy is jellemző költségtúllépések különösen kockázatosak (Flyvbjerg és 

mtsai., 2021). 

 

A kockázat- és tudásmenedzsmentet a több helyszín tovább nehezíti: a biztonsági, egészségügyi 

és működési kockázatok portfóliója bővül, miközben a formális tudásmenedzsment és a 

társrendezők közötti tudástranszfer gyakran töredezett vagy alulfejlett (Qin és mtsai., 2022). 

Nemzetközi kutatások alapján a siker kritériumfeltétele lehet a korai kormányközi 

megállapodások, egy közös irányítási egység létrehozása, harmonizált működési protokollok, 

integrált költség- és kockázatkezelés, egységes jegy‑ és mobilitási stratégia kialakítása, 

valamint a közös örökség (legacy) megvalósításának előkészítése (Leopkey & Parent, 2017; 

Walzel & Eickhoff, 2023). 

 

3.5. A sportesemények hatása és azok vizsgálata 

 

A rendezvények hatásait, amelyek tehát nem csak gazdasági természetűek lehetnek, alapvetően 

három nagy csoportra lehet osztani: a rendezvényt megelőző hatások, a rendezvény ideje alatt 

felbukkanó hatások, valamint a rendezvény után bekövetkező hatások – ezek mindegyike lehet 

rövid- és hosszútávon érvényesülő hatás (András & Kozma, 2014; Preuss, 2004). 

 

Hover és munkatársai (2016) szerint a nemzetközi sportesemények következményeit hatás, 

örökség és multidimenziós hatás szempontjából érdemes vizsgálni, ahol az örökség alatt a 

tartósabb eredményeket értik, a multidimenzionális hatás alatt pedig a közösségre gyakorolt 

hatásokat. Más kutatók esetében a multidimenziós (Albers, 2004; Stocker & Szabó, 2017) 

megközelítés a sportesemények többféle hatásdimenzióban (pl. társadalmi, gazdasági, 

környezeti) való együttes megjelenésére utal, vagyis a multidimenziós hatás alatt a 

sportesemények azon összetett következményeit értik, amelyek egyszerre több dimenzióban 

nyilvánulnak meg. 

 

Albers (2004) a sportrendezvények hatásait három csoportba sorolja be, ezek a társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatások. Gazdasági hatások közé sorolja a közvetett és a közvetlen 

bevételeket és kiadásokat, valamint a hosszútávú hatásokat, míg társadalmi hatásként azonosítja 

a lakosság sportérdeklődésének változását, az identitástudat mértékét, valamint a 

változatosságot. Környezeti hatásként írja le a keletkező hulladékot, a zajterhelést, valamint a 

sportrendezvény érintettjeinek hozzáállását a környezet és a természet iránt. Az eddigi 

kutatások nem jutottak konszenzusra abban, hogy ezek a hatások egyértelműen pozitívak vagy 

negatívak, mindig az adott eseménytől függően egyediek lehetnek. 

 

A sportesemények gazdasági hatásaival kapcsolatos kutatások vegyes eredményeket mutatnak. 

Míg egyes tanulmányok pozitív hatásokra utalnak, mások szerint a gazdasági előnyök 

korlátozottak, vagy egyáltalán nem jelentősek. A nagy multisportesemények növelhetik a 

látogatók kiadásait és a gazdasági tevékenységet a fogadó városokban (Huang és mtsai., 2014; 
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Preuss, 2005). A hosszú távú gazdasági növekedési hatások azonban megkérdőjelezhetőek, 

mivel a kutatások eredményei arra utalnak, hogy a nagy események megrendezése nem 

feltétlenül növeli jelentősen a reálgazdasági növekedést, a beruházásokat, a foglalkoztatást 

vagy a nemzetközi kereskedelmet (Lin & Lu, 2018; Sterken, 2006). A kisebb léptékű 

sporteseményeknek pozitívabb gazdasági és társadalmi hatásai lehetnek a helyi közösségekre, 

mint a nagy rendezvényeknek (Crespo Sogas és mtsai., 2021; Duglio & Beltramo, 2017). A 

gazdasági hatásvizsgálati módszerek az egyszerű multiplikátorelemzésektől olyan átfogóbb 

megközelítésekig fejlődtek, mint az input-output és a számszerűsített általános egyensúlyi 

modellezés (Li & Jago, 2013). A költség-haszon elemzés kulcsfontosságú a sportturisztikai 

események kézzelfogható és nem kézzelfogható hatásainak értékeléséhez, hogy a közszféra 

támogatási döntéseiről tájékoztatni lehessen (Mules & Dwyer, 2005). 

 

A sportesemények környezeti hatásával kapcsolatos kutatások pozitív és negatív hatásokat 

egyaránt feltárnak. A nagy rendezvények jelentősen növelhetik a szén-dioxid-kibocsátást és a 

hulladéktermelést (Charles, 2006; Collins és mtsai., 2007). Ugyanakkor elősegíthetik a 

környezettudatosságot és ösztönözhetik a zöld innovációt (Cerezo-Esteve és mtsai., 2022; X. 

Zhang & Wu, 2022). A tanulmányok különböző módszereket alkalmaztak a környezeti hatások 

értékelésére, beleértve az ökológiai lábnyomelemzést és a környezeti input-output táblákat 

(Collins és mtsai., 2007; Collins & Flynn, 2008). Bár a nagyszabású események nagyobb 

figyelmet kapnak, a kisebb események is hozzájárulnak a környezeti problémákhoz (Lidia és 

mtsai., 2023). A védett területeken tartott szabadtéri rendezvények különleges kihívásokat 

jelentenek (Heck, 2019). A fenntarthatósági intézkedések bevezetésére irányuló erőfeszítések 

ellenére sok rendezvény a strukturális, rendszerszintű és kulturális akadályok miatt nem tud 

magas szintű környezetvédelmi tevékenységet elérni (Mallen és mtsai., 2010). Megállapítható, 

hogy a sportesemények környezeti hatásait vizsgáló kutatások szerint jellemzően a negatív 

hatások dominálnak a pozitívakkal szemben, ami rávilágít arra, hogy a rendezvényszervezésben 

továbbra is jelentős fejlődési lehetőség van a fenntarthatósági gyakorlatok terén (Cerezo-Esteve 

és mtsai., 2022).  

 

A sportesemények társadalmi hatásait vizsgáló kutatások pozitív és negatív hatásokat egyaránt 

mutatnak a fogadó közösségekre. A pozitív eredmények közé tartozik a fokozott társadalmi 

kohézió, a közösségi büszkeség és a városimázs javulása (Ano Sanz és mtsai., 2012; Inoue & 

Havard, 2014). A rendezvények olyan értékeket is előmozdíthatnak, mint a multikulturalizmus 

és a szolidaritás (Kersting, 2007). Az előnyök azonban gyakran egyenlőtlenül oszlanak meg, és 

a domináns társadalmi csoportok nagyobb hasznot húznak belőlük (D’Hoore és mtsai., 2022). 

A helyi önkormányzatok a megértés és az ellenőrizhetőség hiányosságai miatt nehezen tudják 

teljes mértékben kihasználni a pozitív hatásokat (Djaballah és mtsai., 2015). A nem 

megasportesemények a megasporteseményekhez képest fenntarthatóbb előnyöket kínálhatnak 

a helyi közösségek számára (Taks, 2013). A nagy sporteseményeket kísérő kiegészítő 

események elősegíthetik a rövid távú társadalmi hatásokat, mint például a közösséghez tartozás 

érzése, és a potenciális hosszú távú előnyöket, mint például az egészségesebb életmód 

(Lockstone-Binney és mtsai., 2020). A sportesemények társadalmi hatásainak mérésére és 

értékelésére átfogóbb kutatásokra van szükség (Mair és mtsai., 2021). 

 

Stocker és Szabó (2017) a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények hatásmechanizmusát a 

sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi, gazdasági, technológiai és környezeti hatások 

(SPSETE) mentén értelmezi. Megállapításaikat a nemzetközi sportesemények lehetséges 

hatásaira vonatkozóan a 2. sz. táblázat foglalja össze. A nemzetközi sporteseményekkel 

kapcsolatos célok középpontjában ezen hatások érvényre juttatása (kivéve a környezeti hatások, 

ahol az a cél, hogy a táblázatban szereplő negatív hatások minél kevésbé következzenek be, 
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azokra a menedzsment minél jobb megoldásokat találjon) kell legyen. Ez a megközelítés azt 

jelenti, hogy a nemzetközi sportesemények sikeressége a hatások függvénye.   

 

2. táblázat: Magyarországi nemzetközi sportesemények hatásrendszere 

Sportszakmai hatások (S) Sportpolitikai hatások (P) Társadalmi hatások (S) 

Hazai sportolók nemzetközi 

tapasztalatszerzésének 

kiterjesztése. 

Motiváció növelése. 

Hazai közönség felhúzó hatásának 

érvényesítése.  

Sportdiplomáciai erősödés. 

Magyarország exponálása a 

nemzetközi médiában.  

Külföldi sportolók és sportvezetők 

számára a magyar vendégszeretet 

bemutatása.  

Két- és többoldalú kapcsolatok 

kialakítása (tapasztalatcsere, közös 

edzőtáborok stb.). 

Példaképek állítása. 

Adott sportágak népszerűsítése 

hazánkban. 

Mozgás népszerűsítése hazánkban. 

Minőségi szórakoztatás. 

Önkéntesség felkarolása. 

 

Gazdasági hatások (E) Technológiai hatások (T) Környezeti hatások (E) 

Esemény bevételi és az ehhez 

kapcsolódó adók. 

Sportturizmus és másodlagos 

gazdasági hatások erősítése. 

Nemzetközi versenyzési 

kompetenciák. 

Sportinfrastruktúra létrehozása, 

illetve kapacitáskihasználtságának 

növelése kifejlesztése. 

Gazdaságélénkítés (beszállítói 

láncon keresztül). 

Sportági csúcstechnológiák 

kifejlesztése, elterjesztése, 

alkalmazása. 

Környezetterhelés (zaj, szmog, 

tömeg).  

Hulladékképződés. 

Infrastruktúra fejlesztés esetében 

vízfogyasztás és károsanyag 

kibocsátás. 

Forrás: Stocker és Szabó (2017) 

 

A hatások jellegük szerint lehetnek kvantitatívak és kvalitatívak. A kvantitatív hatások 

elsődlegesen gazdasági hatástanulmány és költség-haszon elemzés segítségével vizsgálhatóak. 

Kvantitatív hatás például egy sporteseményt rendező település gazdasági haszna, amelybe 

beletartozik a településen kívülről érkező látogatók (pl. versenyzők, edzők, versenybírók, egyéb 

szakemberek, nézők stb.) minden olyan ráfordítása, amely az adott sporteseményen történő 

részvétel során realizálódik.  A kvalitatív hatások tekintetében Vörös (2015) a következő 

típusokat határozza meg: városimázsra, országimázsra gyakorolt hatás; versenysport nevelési 

funkciója révén érvényesülő erkölcsi érték; az élsport és szereplői által gyakorolt hatás az 

egyének magatartására; közbiztonságra gyakorolt hatás; identitástudat formálása; és társadalmi 

kohézióra gyakorolt hatás. 

 

3.5.1. Alkalmazott módszerek 

 

A sportesemények gazdasági hatáselemzésében különböző módszereket alkalmaznak. A 

közvetlen kiadások megközelítése alkalmazható például a közepes méretű rendezvények 

esetében (Davies és mtsai., 2013). Az input-output modellek, a multiplikátorelemzés és a 

számítható általános egyensúlyi modellezés szintén gyakori technikák (Li & Jago, 2013). A 

kutatók hangsúlyozzák a látogatottság pontos mérésének, valamint a szervezeti kiadások 

vizsgálatának fontosságát (Davies és mtsai., 2013). Preuss (2005) egy modellt dolgozott ki a 

regionális gazdasági hatás értékelésére a látogatók kiadásain keresztül. Korábbi tanulmányában 

pedig az Olimpiai Játékok közvetlen gazdasági hatásainak a vizsgálata során arra jutott, hogy 

az a beruházásokból, az esemény szervezéséből („szervezőbizottság fogyasztása”) és a rendező 

városba érkező turisták fogyasztásából áll (Preuss, 2004). Megállapítása szerint csak a helyben 

elköltött, úgynevezett autonóm pénzek gyakorolnak hatást a helyi gazdaságra. Mules & Dwyer 
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(2005) is ezen a véleményen vannak, szerintük is csak a helyben elköltött források generálnak 

valós gazdasági hatást. 

 

Egyes tanulmányok kombinálják a költség-haszon elemzést input-output modellekkel a 

költségek és hasznok regionalizálása érdekében (Preuss, 2004). A környezeti hatásokat is 

figyelembe veszik, olyan eszközökkel, mint a környezeti input-output táblázatok és az 

ökológiai lábnyomelemzés (Collins és mtsai., 2007). A legújabb kutatásokban a társadalmi 

elszámolási mátrixok használatára fókuszálnak, főként kisebb sportesemények esetében 

(Amador és mtsai., 2017), és olyan módszerek bevezetésére, amelyek a nem 

piaci/fogyasztóalapú gazdaságok esetében is használhatók (Huang és mtsai., 2014).  A kutatók 

hangsúlyozzák a tárgyi és az immateriális hatások, valamint a rövid távú hatások és a hosszú 

távú örökség (legacy) figyelembevételének fontosságát (Crespo Sogas és mtsai., 2021; Vial & 

Barget, 2021).  

 

Több tanulmány különböző nézőpontokból vizsgálja a hatásokat, beleértve a helyi 

önkormányzatokat (Djaballah és mtsai., 2015), a lakosokat (Balduck és mtsai., 2011) és a 

rendezvények résztvevőit (Inoue & Havard, 2014). Az észlelt társadalmi hatást befolyásoló 

kulcsfontosságú tényezők közé tartozik a társadalmi bajtársiasság és az esemény társadalmi 

felelősségvállalása (Inoue & Havard, 2014). Bár a legtöbb hatás pozitív, a negatív hatások, mint 

például a résztvevők, különösen a nézők deviáns viselkedése, befolyásolhatják az esemény 

előnyös megítélését (Deery & Jago, 2010). A kutatók hangsúlyozzák az adatgyűjtés 

módszertani szigorának szükségességét (Dimitrovski és mtsai., 2023), és olyan átfogó 

megközelítések mellett érvelnek, amelyek holisztikusan veszik figyelembe a gazdasági, 

társadalmi és környezeti hatásokat (Vial & Barget, 2023). 

 

A hatások érvényesülésének elősegítésében a projektmenedzsmentnek kiemelt szerepe van. 

Egyrészt megvalósíthatósági tanulmány készítése és kockázatelemzés révén előre 

azonosíthatók a potenciális hatások és azok kockázati forrásai, másrészt az előzetes 

stakeholder-elemzés és a folyamatos stakeholder-menedzsment biztosítja, hogy a különböző 

érintetti csoportok szempontjai – akiknél a hatások jelentkezhetnek – érvényesüljenek.  

 

Az ismertetett, fontosabb nemzetközi és hazai kutatások módszertani megközelítéseinek, 

mérési indikátorainak és eredmény értelmezéseinek összehasonlító táblázatát, beleérve ezen 

kutatásoknak a 2024-es Európai Egyetemi Játékok esetében fellelhető relevanciáját, a 2. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

3.6. Projektmenedzsment 

 

3.6.1. A projekt fogalma és tipologizálása 

 

A hagyományos, általános elfogadott definíció szerint a projekt minden olyan tevékenység, 

amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési 

időtartama (kezdés és befejezés), valamint teljesítésének költségei meghatározottak és egy adott 

eredmény (cél) elérésére irányul. A projektmenedzsment fejlődésével többféle megközelítés 

alakult ki: a projekt értelmezhető eszközként a szervezetek stratégiai céljainak eléréséhez; egy 

ideiglenes szervezetként, amelyet egy adott időtartamra hoznak létre; valamint a projektfeladat 

teljesítésének folyamataként.  Görög (2003) felfogásában a projekt egy olyan ideiglenes 

szervezet, amelynek tevékenysége egy olyan egyedi és komplex feladat teljesítésére irányul, 

ahol a létrehozandó eredmény, az idő- és költségkorlátok meghatározottak. Kerzner (2022) 

szerint egy projekt olyan tevékenység- és feladatsorozatnak tekinthető, amely konkrét céllal 
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rendelkezik, meghatározott feltételek között valósul meg, és az üzleti értékteremtésre 

összpontosít; meghatározott kezdési és befejezési dátumai vannak; rendelkezik költségkerettel; 

emberi és nem emberi erőforrásokat használ fel; és többfunkciós jellegű. 

 

Görög Mihály „esemény jellegű projekteknek” nevezi azokat, amelyeknél a megvalósítási idő 

rögzített (Görög, 2003). A doktori értekezésemben azonban következetesen az „eseménytípusú 

projekt” kifejezést használom, amely meglátásom szerint jobban tükrözi a projekt tipológiai 

besorolását. 

 

A projektek számos szempont szerint csoportosíthatóak. A teljesség igénye nélkül, az 

alábbiakban néhány elterjedt kategorizálási szempontot ismertetek. Wateridge (1999) a 

csoportosítás szempontjaként a létrehozandó projekteredmény behatárolásának a mértékét 

veszi és megkülönböztet konkrét projekteket, amikor a létrehozandó projekteredmény 

egyértelműen rögzítik a projekt kezdetén; véletlenszerű projekteket, amikor a létrehozandó 

projekteredmény nincs egyértelműen rögzítve, így az sok vonatkozásban a teljesítés folyamán 

kerül kialakításra; és nyílt projekteket, amikor nincs rögzítve az elérendő projekteredmény, az 

a teljesítés során folyamatosan konkretizálódik. Grundy és Brown (2002) a projekt 

eredménytartalma szerint megkülönböztetnek szervezeti stratégia alapján létrejövő projekteket, 

operatív működés szintjén létrejövő úgynevezett problémamegoldó projekteket, valamint 

projektszerű feladatként létrejövő úgynevezett eseményprojekteket. Görög (2003), szintén a 

projekteredmény tartalma alapaján, beruházási projekteket, kutatási és fejlesztési projekteket, 

valamint szervezetfejlesztési projekteket; a teljesítésükben részt vevő szereplők szerint pedig 

belső projekteket, külső projekteket és vegyes (részben belső, részben külső) projekteket 

különböztet meg. Belső projektnek tekinti azokat a projekteket, ahol a teljesítést a projektet 

kezdeményező szervezet saját erőforrásaival végzi, külsőnek amikor közreműködők végzik, 

vegyesnek pedig azokat a projekteket, amelyekben a projekttulajdonosi szervezet és a 

szerződéses közreműködők közösen végzik a teljesítést.  A projekteket aszerint is lehet 

csoportosítani, hogy milyen mértékű változást hoznak létre a szervezetben (Wheelwright & 

Clark, 1992): vannak a származékos projektek, amelyek csak kismértékű változást idéznek elő 

a meglévő termékekben vagy az alkalmazott folyamatokban; az átütő projektek, amelyek 

teljesen új termék vagy folyamat kialakítását eredményezik; az alaptevékenységhez kapcsolódó 

projektek, amelyek többnyire már alkalmazott technológia alapján előállítható új termák 

kialakítását célozzák; és a kutatás-fejlesztési projektek, amelyek valamilyen alaptechnológiára 

épülő új eljárás kialakítását eredményezik. Shenhar és Dvir (2007) újszerűség (származékostól 

az átütőig), projekteredményben alkalmazott technológia (hagyományostól a legkorszerűbbig), 

komplexitás (egyszerűtől a rendkívül összetettig) és a teljesítés szükséges üteme (szokásos 

ütemben megvalósulótól a villámprojektig) szerint csoportosítja a projekteket. Cleland és 

Ireland (2006) szerint pedig a projektek lehetnek termékprojektek, szolgáltatásprojektek és 

folyamatos fejlesztési projektek. Termékprojektek alatt olyan projekteket értenek, amelyek egy 

konkrét terméket terveznek, fejlesztenek és szállítanak le. Szolgáltatásprojekteknek tekintik 

azokat, amelyek külső ügyfelek számára terveznek, fejlesztenek és nyújtanak szolgáltatásokat. 

Felfogásuk szerint a folyamatos fejlesztési projektek pedig folyamatváltozást eredményező 

belső szervezeti projektek. 

 

3.6.2. A projektmenedzsment fogalma és céljai 

 

A projektmenedzsment fogalmának tisztázása előtt érdemes áttekinteni a különböző vezetési 

dimenziókat. Megkülönböztethetünk operatív vezetést, amelynek célja, hogy biztosítsa az 

éppen aktuális termelési és szolgáltatási tevékenységek folyamatos és eredményes teljesítését; 

stratégiai vezetést, amelynek célja, hogy meghatározza a szervezet jövőbeni változási és 
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fejlődési pályáját; valamint projektvezetést, amelynek célja a szervezet által megfogalmazott 

stratégiai célok és részcélok megvalósítása. A három vezetési dimenzió összehasonlítását az 3. 

sz. táblázat mutatja be.  

 

3. táblázat: A vezetési dimenziók a stratégia és a projektek közötti összefüggés tükrében 

Az összehasonlítás 

szempontjai 
Stratégiai vezetés Projektvezetés Operatív vezetés 

A döntések 

időhorizontja 

hosszú távú középtávú rövid távú 

Hatása a szervezet 

egészére 

hosszú távon jelentős középtávon jelentős rövid távon jelentős 

A tevékenység 

meghatározó tényezője 

a vérható jövőbeni 

környezet 

az elérendő eredmény, 

illetve költség- és 

időkorlátok 

a rendelkezésre álló 

erőforrások és/vagy az 

aktuális piaci helyzet 

A tevékenység jellege komplex, innovatív komplex, innovatív rutinszerű, szabályozott 

A tevékenység 

gyakorisága 

kvázi folyamatos egyszeri, visszatérő folyamatos 

A tevékenység 

mozgástere 

a szervezet egésze a szervezet egésze vagy 

több funkcionális 

(szervezeti) egység 

egy-egy funkcionális 

(szervezeti) egység  

Forrás: Görög (2003) 

 

Az általánosan elfogadott definíció szerint a projektmenedzsment a vállalat erőforrásainak 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése egy viszonylag rövid távú cél elérése érdekében, 

amely egy konkrét célkitűzés teljesítésére irányul.  Kerzner (2022) szerint a 

projektmenedzsment célja, hogy a meglévő erőforrásokat hatékonyabban használja fel azáltal, 

hogy a munkavégzést horizontálisan és vertikálisan is átszervezi a szervezeten belül. Szerinte 

a projektmenedzsment lényege a vállalat erőforrásainak tervezése, szervezése, irányítása és 

ellenőrzése, amely egy konkrét célkitűzés teljesítésére irányul. Ez úgy valósul meg, hogy a 

funkcionális hierarchiában dolgozó munkatársakat ideiglenesen egy projektszervezetbe – azaz 

egy horizontális struktúrába – szervezik a célkitűzés elérése érdekében.  

 

A projektmenedzsment olyan célkitűzések sorozata, amely egy olyan folyamatban testesül meg, 

amelynek során a projektcsapat tagjaival és más érintettekkel együttműködve valósul meg a 

projekt időbeli ütemezésére, költségeire és műszaki teljesítményére vonatkozó célok elérése 

(Cleland & Ireland, 2006). A projektmenedzsment folyamatát az általános menedzsment 

folyamatokból vették át, de sajátos, projektspecifikus megközelítésekkel. Amíg az általános 

menedzsmentnek vállalati szintű felelőssége van, a projektmenedzsment felelőssége a fókuszált 

irányításra és céloknak egy meghatározott időkeret és erőforrás-használat mentén történő 

teljesítésére vonatkozik (4. sz. táblázat).  

 

4. táblázat: A projektmenedzsment és az általános menedzsment főbb felelősségi területei 

Tényező Projektmenedzsment Általános menedzsment 

Célkitűzések Konkrét: költség, idő, 

teljesítmény 

Stratégiai, átfogó célok 

Szervezeti felépítés Mátrix Vertikális 

Jelleg Ad hoc, projektalapú Folyamatos működés 

Fókusz Projekt, termék, szolgáltatás Vállalati működés, hatékonyság 

Interfészek kezelése Funkcionális és vállalati Funkciók és projektek 

integrációja 

Forrás: Cleland & Ireland (2006) alapján saját szerkesztés 
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Görög (2013) szerint a projektvezetés olyan vezetői tevékenység, amely a rendelkezésre álló 

információkat, erőforrásokat – különösen a projektcsoport tagjait, mint ideiglenes szervezetet 

– és a projektmenedzsment eszköztárát egy konkrét projekteredmény elérésére összpontosítja, 

meghatározott idő- és költségkeretek között. Mivel a projekttevékenységek időtartama és 

eredménye jelentősen eltér a rendszeres, ismétlődő működési folyamatoktól, az ilyen egyedi és 

ideiglenes munkavégzés speciális menedzsmenteszközöket és módszereket igényel (Veresné 

Somosi, 2014). A projektmenedzsment alapvető funkciói közé tartozik a tervezés, a szervezés, 

a koordinálás, az irányítás és az ellenőrzés. 

 

Shenhar és Dvir (2007) három alapvető nézőpontot azonosítanak a projektvezetésben: a projekt 

mint folyamat; a projekt mint szervezet; és a projekt mint a stratégia építőeleme.  Az első 

nézőpont a projektvezetés hagyományos felfogásának felel meg, alapvető feladata az idő-, 

erőforrás és költségtervezés. A második nézőpont a projekteket egy ideiglenes szervezetként 

szemléli, ahol a projektvezetési eszközök a szervezéstudományok keretében kialakult 

megoldások projektkörnyezetben történő alkalmazásaként értelmezhetőek. A harmadik 

nézőpont a létrehozandó projekteredmény és a stratégiai célok összhangját állítja a 

középpontba, a projektvezetési eszközök a projektmenedzsment szélesebb értelmezési keretein 

belül alakulnak ki.  

 

Cleland (1994) szerint a projektvezetés képezi az egyik legfontosabb eszközét annak, ahogyan 

egy szervezet az egyik állapotból egy másik állapotba jut, ezért a projektmenedzsment 

elsődlegesen a változások bevezetéséhez és menedzsmentjéhez kapcsolódik. A 

projektmenedzsment és a projektek, valamint a szervezeti stratégia és stratégiai programok 

között párhuzamot von: olyan valami létrehozására irányulnak, ami az adott időben a szervezet 

számára nem létező. A szervezeti stratégia jövőorientált és mint ilyen, a szervezet 

működésének, illetve működése belső feltételeinek megváltoztatására irányul. A stratégiai 

programok, mint a szervezeti stratégia építőkövei, egy egyszeri, komplex feladatok teljesítését 

jelentik meghatározott idő- és költségkorlátok között. Ez alapján arra jutott, hogy a stratégia 

megvalósításának leghatékonyabb eszközei a projektek és a projektvezetés, továbbá a projektet 

azonosító elsődleges projektcélok – eredmény, időtartam, költségkeret – konkrét értékeinek a 

meghatározása a stratégiáért felelős vezetői szinten kell történjen a stratégiai illeszkedés 

biztosíthatósága érdekében. 

 

3.6.3. Megaprojektek 

 

Az egymással kapcsolatban álló projektek csoportját, amely a benne foglalt projekteket 

egységesen menedzseli és olyan célokat valósít meg, amelyek a projektek elkülönült 

menedzselésével nem lennének lehetségesek, Turner (1993) programoknak nevezi. A program 

jellemzője, hogy kifejezetten magas komplexitású és közepes vagy hosszú ideig tartó 

folyamatok sikeres és hatékony végrehajtására hozzák létre. A program részeként működő 

projektek pedig a program célkitűzéseinek megvalósítására szolgálnak. A programok gyakran 

hasonló jellemzőket mutatnak, mint a megaprojektek, és a szakirodalomban nem ritka, hogy a 

két fogalmat átfedő értelemben használják. Azokat a projekteket, amelyek rendkívül 

összetettek, több alprojektet foglalnak magukban, szokás megaprojekteknek vagy 

szuperprojekteknek nevezni (Görög, 2003). Ezek az alprojektek lehetnek például beruházási, 

kutatás-fejlesztési, szolgáltatási alprojektek. A megaprojekteket általában nagy (társadalmi) 

hatású, egyedi folyamat végrehajtására hozzák létre. 

 

A megaprojektek gyakran eltérő szabályokkal és irányelvekkel működnek, mint a kisebb 

projektek. A megaprojektek gyakran nagy létszámú humánerőforrást igényelnek, akár rövid, 
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intenzív időszakokra is. A projekt életciklus-fázisai során folyamatos szervezeti átalakításokra 

lehet szükség. A mátrixszervezet és a projektszervezet formái felváltva alkalmazhatók. A 

megaprojektekhez gyakran külön kormányzati, önkormányzati vagy intézményi struktúrák 

társulnak. Müller (2009) hangsúlyozza, hogy a megaprojektek kormányzati szintű koordinációt 

igényelnek, különösen, ha közpénzből finanszírozzák azokat és a társadalmi elfogadottság 

kiemelten fontos. Flyvbjerg et al. (2003) szerint a megaprojektek gyakran politikai szándékokat 

szolgálnak, emiatt az átláthatóság és a döntési felelősség megosztása különösen kritikus 

tényezőkké válnak. 

 

Greiman (2013) szerint a legtöbb megaprojekt 25 közös, többek között olyan jellemzőjük 

mentén írható le, mint hosszú időtartam, nagy lépték és dimenzió, tervezési és kivitelezési 

komplexitás, hosszú, összetett és kritikus előkészítő fázis, magas szintű nyilvánosság, 

társadalmi ellenőrzés, többszintű érintettek, komplex rendszerelméleti megközelítés, dinamikus 

irányítási struktúrák, etikai dilemmák és kihívások, társadalmi-gazdasági hatások, kulturális 

dimenzió és környezeti hatás.  

 

Kerzner (2022) a megaprojektek menedzselésével kapcsolatos nehézségek között említi, hogy 

általában helyben nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő, valamint a szakképzett munkaerő 

hiányát és az alapanyaghiányt. Ezek szerinte az alábbi következményekhez vezethetnek:  

• a szervezet legjobb munkatársait a megaprojekthez rendelik, veszélybe sodorva a kisebb 

projekteket; 

• hosszú távon van szükség túlórázásra, ami alacsonyabb hatékonysághoz és elégedetlen 

alkalmazottakhoz vezet; 

• amint a projekt késésbe kerül, a menedzsment újabb irodai munkatársakat vesz fel a 

projekt támogatására; 

• a projekt befejezése után az egész szervezet túlméretezetté válik, a meglévő 

munkaerőállomány fenntartásához újabb megaprojektekre van szükség.  

 

3.6.4. Projektvezetési képességek 

 

A hagyományos vezetési funkciók (tervezés, szervezés, irányítás, koordinálás és ellenőrzés) a 

projektvezetés során is érvényesülnek, de a projektek és projektmenedzsment sajátosságai miatt 

az általános menedzsment területén használt vezetői képességektől eltérő vezetői képességekre 

van szükség.  Pinto (2000) abból indul ki, hogy a projektvezetők többnyire nem a szervezeti 

hierarchia magas fokán állnak és ezáltal kevesebb formálisan biztosított hatáskörrel 

rendelkeznek; a projektek többnyire átlépik a lineáris-funkcionális szervezeti struktúra kereteit; 

és a projektvezetők általában nem rendelkeznek azzal a hatáskörrel, hogy értékeljék és 

anyagilag motiválják a projektben résztvevőket. Ezek alapján elsősorban a szervezeti 

politikában való jártasságot, a befolyásolási, a kommunikációs és konfliktuskezelési 

képességeket tartja szükségesnek, vagyis a humán képességeket.  

 

Humán képességeknek nevezik azokat a képességeket, amelyek segítségével a projektvezetők 

a szervezet vezetőivel és a projektcsoport tagjaival kommunikálnak és együttműködnek. Mantel 

és mtsai. (2001) szerint a projektvezetőnek legalább a következő humán képességekkel kell 

rendelkeznie: vezetési képesség, csapatépítő képesség, kapcsolatteremtő képesség, 

kommunikációs képesség, tárgyalási képesség, konfliktuskezelési képesség, problémamegoldó 

képesség. 
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El-Sabaa (2001) a humán képességek mellett a koncepcionális és szervezési képességeket, 

valamint a technikai képességeket tartja fontosnak. Technikai képességek alatt a projekt 

tartalmából adódó szakmai (pl. műszaki, gazdálkodási stb.) ismereteket értjük.  

 

Görög (2003) a projektvezetési képességeket technikai képességekben, humán képességekben 

és projektspecifikus képességekben látja. A projektspecifikus vezetési képességek jelentik 

mindazon projektspecifikus vezetési eszközöknek a tudását, amelyek segítségével a 

projektvezetők a projektteljesítés folyamatát irányítani és vezetni tudják.  

 

Cleland (1994) szerint a projektspecifikus vezetési képességek három elemből épülnek fel: 

ismeret, vagyis a projektvezetés eszköztárával kapcsolatos tudás birtoklása; alkalmazási 

készség, amely lehetővé teszi az ismeretek gyakorlati alkalmazását; és szemléletmód, vagyis a 

projektvezető viszonyulása a projekt szervezeti működésben betöltött szerepéhez. 

 

Jarjabka és Ács (2015) a projektvezetési eszközöket a következőképpen csoportosítják:  

• projektvezetési technikák, amelyek kvantitatív eszközök (pl. időtervezés, 

kockázatelemzés); 

• projektvezetési módszerek, amelyek kvalitatív eszközök (pl. projekt behatárolása, 

szervezeti döntések); 

• projektvezetési eljárások, amelyek módszertani eszközök (a teljes folyamatot és 

szerepköröket szabályozzák). 

 

Müller és Turner (2007) kutatásukban megállapították, hogy a projektvezetők alkalmazott 

vezetési stílusa jelentős mértékben befolyásolja a projekt sikerességének mértékét, valamint, 

hogy a különböző jellegű projektek eltérő vezetési stílus alkalmazását teszik szükségessé. 

Anantatmula (2008) szerint az alkalmazott vezetési stílusnak összhangban kell lennie a 

projektkörnyezet sajátosságaival. Christenson és Walker (2004) azon a véleményen vannak, 

hogy már a projekt teljesítése során is eltérő vezetési stílusra lehet szükséges, mivel a 

projektciklus egyes szakaszaiban is különbözőek lehetnek a projektfolyamat sajátosságai.  

Schmid és Adams (2008) a motiváció kérdéskörével összefüggésben vizsgálták a projektvezető 

vezetési stílusát és arra jutottak, hogy mind az autokratikus és kényszerítő, mind pedig a laissez-

faire vezetési stílus hátrányos. Meghatározónak tartják a belső motiváció kialakítását, amely 

szerintük a participatív vezetési stílussal érhető el legjobban. Ennél a vezetési stílusnál a 

projektvezető nem utasításokat ad, hanem meghallgatja a projektcsapat tagjainak az 

elképzeléseit, majd segít a közösen kialakított döntés megvalósításában, miközben kifejezi 

elismerését az elért eredményekért.  

 

3.6.5. Projektcélok 

 

A projektek céljai a következő három elem kombinációjából állnak: határidő, költségkeret és 

eredmény – ezt a hármas egységet nevezik a hagyományos projektmenedzsment-

háromszögnek. A projektek erőforrásokat használnak fel, amelyek pénzbe kerülnek. A 

szervezetek törekszenek a költségek minimalizálására, így a projektek célja is a meghatározott 

költségkeret betartása. Minden projekt esetében szükséges, hogy legyen egy kezdő- és 

végpontja, vagyis a célok teljesítésének egy meghatározott időkerete. A határidő túllépése és a 

korábbi teljesítés is, más-más okból, általában többletköltséget jelent.  

 

A projekteredmények kapcsán beszélhetünk mennyiségi és minőségi célokról. A mennyiségi 

célok a projekteredmény volumenéhez és a célok elérésének teljességéhez, míg a minőségi 

célok a projekthez kötődő elvárások teljesülési szintjéhez kapcsolódnak.  
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A projektmenedzsment területén háromféle típusú indikátor terjedt el:  

• output indikátorok, amelyek a projekt során létrejött javakat, elkészült produktumokat 

és teljesített szolgáltatások mérik; 

• eredmény indikátorok, amelyek a projekt befejezéséig elért pozitív változást, a kiinduló 

állapothoz képest történt előrelépést mutatják meg; 

• hatás indikátorok, amelyek a projekt hosszú távú, nem közvetlen hatásait mérik, és a 

projekt céljainak eléréséhez való hozzájárulást vizsgálják. 

 

Ezeket az indikátorokat a projektekben általában keverve alkalmazzák (Milicz, 2011). A mérési 

követelményeket jellemzően az úgynevezett SMART kritériumok (Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic, Time-bound) szerint határozzák meg, vagyis a mérés módja legyen 

konkrét és egyértelműen meghatározott, az elérni kívánt célérték pedig legyen reális, a 

projektidőszakban valóban elérhető.  

 

3.6.6. Projektciklus 

 

A projektciklus átfogja a teljes projektfolyamatot, mintegy koncepcionális keretet adva neki, 

ugyanakkor jól elkülöníti egymástól a projekt önálló szakaszait. Cleland (1994) a projektciklus 

négy fázisát különbözteti meg: koncepció, tervezés, teljesítés, befejezés. Szerinte a 

munkaráfordítás költségei a tervezés és teljesítés szakaszaiban a legnagyobbak. Gido és 

Clements (1999) a projektciklust az igény meghatározása, a javasolt megoldás kialakítása, a 

projekt teljesítése és a projekt lezárása szakaszokra osztják. Esetükben a munkaráfordítás 

költségei nem szimmetrikus alakulnak, szerintük az a harmadik fázis, vagyis a teljesítés végén 

a legnagyobb.  Grundy és Brown (2002) szerint a stratégiaorientált projekt folyamata öt 

szakaszból áll: projekt-behatárolás, stratégia alkotás, projekttervezés, teljesítés és kontroll, 

értékelés és tanulságok.  

 

Görög (2003) a stratégiaorientált szemléletmóddal összhangban kidolgozott egy olyan általános 

projektciklus-modellt, amelynek középpontjában a szervezeti stratégia található (a modell 

ábráját a 3. sz. melléklet tartalmazza). A modell négy tevékenységi szakaszból (projekt-

kialakítás, odaítélés, teljesítés, utóelemzés) és három döntési pontból áll. A döntési pontok a 

következők: 

1. döntési pont: elsődleges projektcélok rögzítése (elérendő eredmény, időkorlát, 

költségkeret); 

2. döntési pont: felelősségek (eredményekért, teljesítés időtartamáért és költségeiért), 

valamint az ezekkel összefüggő kockázatok allokációjának rögzítése; 

3. döntési pont: projekteredmények elfogadása. 

 

A Project Management Institute (PMI), a projektmenedzsment egyik vezető nemzetközi 

szakmai szervezete által összeállított PMBOK® Guide 6. kiadása (2019) a projektciklusra 

vonatkozóan öt fázist különböztet meg: projektindítás, projekttervezés, projekt végrehajtás, 

projekt monitoring és -ellenőrzés, projektzárás (4. sz. melléklet).  

 

3.6.7. Projektkontroll és kockázatkezelés 

 

A projektkontroll a projektvezetés egyik legfontosabb döntéstámogató rendszere, amelynek 

meghatározó szerepe van a projekt sikerességében. Egyfajta körfolyamatként értelmezhető a 

következő lépésekkel: normák meghatározása, információk gyűjtése, elemzés és korrekció. 

Alkalmazása során fontos a jövőorientált szemlélet, hiszen a projekt teljesítése során a jelenben 
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kell múltbeli projektfejlemények alapján a projekt jövőbeli alakulására vonatkozóan korrekciós 

döntéseket hozni.   

 

Görög (1996) a következőkben látja a projekteredmény tartalmára vonatkozó szándékos 

változtatás leggyakoribb okait: 

• olyan jelentős technikai problémák merülnek fel, amelyek rövid távon nem 

kezelhetőek; 

• stratégiai célok megváltozása a projekttulajdonosi szervezetben; 

• új igények megjelenése a projekteredmény pontatlan tartalmi vagy terjedelmi 

behatárolása miatt;  

• a technikai fejlődés következtében elérhetőek előnyösebb megoldások; 

• jelentős, a projekttulajdonosi szervezet számára nem vállalható kockázati tényezők 

megjelenése; 

• az érintett érdekcsoportok hozzáállásának megváltozása. 

 

A projektek a változással foglalkoznak, ezért jelentős bizonytalansággal járnak. A pontos 

információ hiánya valamilyen formában és mértékben természetesen minden tevékenység-

folyamatra jellemző, de a projektek egyszeri és egyedi jellemzői miatt a projektfolyamatokban 

jobban jelen van. Görög (2003) a következő bizonytalansági csoportokat határozza meg: 

• a létrehozandó projekteredmény operatív működési folyamatainak újszerűsége és 

annak mértéke; 

• a létrehozandó projekteredmény tartalmi és terjedelmi behatárolásának mértéke és 

pontossága; 

• az elvárt projekteredményt létrehozó tevékenységfolyamat újszerűsége és annak 

mértéke; 

• a projektteljesítés helyszínére vonatkozó információk hozzáférhetősége és pontossága; 

• a projektfolyamat jogszabályi környezetének stabilitása és annak mértéke; 

• a projektteljesítés időszakában várható infláció és annak jellege. 

 

Tehát a projektek egyik velejáró sajátossága a bizonytalanság, amely kockázatokhoz vezet. 

Tekintettel arra, hogy a kockázatok befolyásolják a projekt sikerességét, ezért a projekt 

esetében meghatározott sikerkritériumok támpontot nyújthatnak a kockázati források 

azonosításában. A kockázati források eredetük alapján lehetnek projekten belüli és projekten 

kívüli kockázati források. A kockázati tényezők pedig hatásuk alapján lehetnek elsődleges 

projektcélokat érintő és pénzügyi megtérülési kritériumokat érintő kockázati tényezők.   

 

Kockázatkezelésről egyaránt beszélhetünk az adott kockázati esemény felmerülése előtt és a 

káresemény bekövetkezését követően. Előbbi esetben a projektmenedzsment tudatosan úgy 

alakítja a projektet, hogy azzal vagy a fenyegetést jelentő esemény bekövetkezési esélye, vagy 

az általa okozott kár kisebb legyen. Utóbbi esetben pedig az a kockázatkezelés célja, hogy 

tudatosan és felkészülten kezdjenek hozzá a kárelhárítási és újraépítési feladatokhoz. A 

kockázatok kezelésében az a közös, hogy mindig valamilyen véletlenszerű, a projekt számára 

veszélyt vagy kárt jelentő esemény bekövetkezése, vagy a bekövetkezéskor okozott kár mértéke 

elleni védekezésre irányul. A különböző kockázatkezelési eljárások nem szüntetik meg a 

kockázati tényezőket, de segítenek abban, hogy hatásuk számszerűsíthető és formálható legyen.  

 

A kockázatkezelés komplex tevékenységfolyamatát Görög (2003) a következő lépések 

sorozataként értelmezi: 

1. a kockázati források feltárása és csoportosítása; 
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2. a kockázati tényezők meghatározása és csoportosítása; 

3. a kockázati tényezők hatásának elemzése és számszerűsítése; 

4. a kockázatkezelési politika kialakítása; 

5. a kockázatkezelési politika alkalmazásának értékelése. 

 

3.6.8. Projektszervezet 

 

Görög (2013) a projektben résztvevőket két alapvető csoportra bontja, projekttulajdonosi 

szervezetre és külső közreműködő szervezetekre. Projekttulajdonosi szervezet alatt azt a 

projektet kezdeményező szervezetet érti, amelynek stratégiai céljai elérését szolgálja a 

projekteredmény létrehozása. A projektvezető felel a teljes projektfolyamat irányításáért.  

További fontos belső résztvevő lehet a projektet közvetlenül előmozdító felsővezető, akinek a 

feladata a szükséges erőforrások biztosítása és a projekttel szembeni esetleges belső ellenállás 

kezelése. Szintén a projekttulajdonosi szervezethez tartoznak a belső tanácsadók és a 

projektcsoport munkatársai. A külső közreműködő szervezetek olyan, a projekttulajdonosi 

szervezeten kívüli szereplők, amelyek szerződéses vagy együttműködési viszonyban 

kapcsolódnak a projekt végrehajtásához. Ide tartoznak a teljesítési szakaszban közreműködő 

kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók, valamint a projektet támogató külső tanácsadók és 

szakértők. 

 

A projekttel kapcsolatos tevékenységek koordinációját a projektszervezet biztosítja. Veresné 

Somosi (2014) felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző projektszervezeti formák eltérő 

koordinációs lehetőségekkel rendelkeznek, ezáltal a megfelelő projektszervezetnek is 

meghatározó szerepe van az adott projekt sikerességében.   

 

A projektszervezetre vonatkozóan Mantel és mtsai. (2001) három alaptípust határoznak meg: 

• lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet;  

• projektre orientált projektszervezet; 

• mátrix struktúrán alapuló projektszervezet.  

 

A lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet esetében a projektvezető a 

vállalatvezetési szint közvetlen irányítása alatt dolgozik.  Nem hoz közvetlen döntéseket, nem 

rendelkezik utasítási és ellenőrzési jogkörrel a funkcionális szervezeti egységek felé, akik a 

különböző tevékenységeket irányítják. Szerepe a döntések előkészítésében van, amelyeket a 

vállalatvezetés hoz meg. Tehát ebben a projektszervezeti típusban a projektvezető korlátozott 

koordinációs jogosítványokkal rendelkezik. 

 

A projektre orientált projektszervezet esetében is a projektvezető a vállalatvezetési szint 

közvetlen irányítása alatt dolgozik, azonban lényegesen nagyobb önállósággal. A projektvezető 

hozza meg a döntéseket a projekt szempontjából alapvető és fontos kérdésekben, továbbá 

közvetlenül irányítja a projekt végrehajtását. A projektvezetőnek utasítási és ellenőrzési 

lehetősége van a projekttevékenységek vonatkozásában. Ez a fajta szervezeti forma integrálja 

a funkcionális feladatokat a szükséges időtartamra és kapacitásban.   

 

A mátrix alapú projektszervezet esetében annak kialakításkor hatáskör-kereszteződések jönnek 

létre, amelynek következtében kettős irányítás jellemzi a szervezetet. Az elsődleges 

munkamegosztás szintjén egyidejűleg van jelen két szervezési elv, a funkcionális és a 

projektalapú megközelítés. A szervezet alapvető tevékenységei a kialakított projektek keretében 

valósulnak meg, miközben a munkatársak egyszerre tartoznak funkcionális vezetőjük és a 

projektvezető alá is. 
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3.6.9. A projekt érintettjei 

 

A projekt érintettjeit Görög (2003) a projekt érdekcsoportjainak nevezi. Szerinte egy projekt 

érintett érdekcsoportjainak tekinthető minden olyan egyén vagy közösség, amely a projekt 

teljesítésével, illetve az elkészült projekteredmény működésével kapcsolatban valamilyen 

érdekkel rendelkezik. Megkülönböztet projekttulajdonosi szervezeten belüli érdekcsoportokat, 

vagyis belső érdekcsoportokat, és kívüli érdekcsoportokat, azaz külső érdekcsoportokat. A 

belső és külső érdekcsoportokra az alábbi példákat hozza.  

 

Tipikus belső érdekcsoportok: 

• a projekttulajdonosi szervezet tulajdonosai vagy részvényesei; 

• a projektvezetésben résztvevők; 

• a projekttulajdonosi szervezet munkavállalói;  

• a projekttulajdonosi szervezet vezetősége; 

• a létrehozandó projekteredmény projekttulajdonosi szervezeten belüli felhasználói; 

• szakszervezet. 

 

Jellemző külső érdekcsoportok: 

• hatósági jellegű érdekcsoportok; 

• üzleti alapon működő szervezetek (pl. finanszírozó pénzintézetek, beszállítók, 

teljesítést végző közreműködők); 

• szakszervezeti központok; 

• szakmai szervezetek és érdekvédelmi szervezetek; 

• a létrehozandó projekteredmény projekttulajdonosi szervezeten kívüli felhasználói; 

• a köznyilvánosság; 

• helyi közösségek; 

• különféle mozgalmak és egyesületek (pl. környezetvédők, állatvédők stb.). 

 

Az érintettek magatartásának elemzésére több módszer is rendelkezésre áll, történhet például 

Venn-diagram, erő-érdek mátrix vagy érdekcsoport térkép segítségével. Cleland (1994) egy 

projekt érintettjeinek tekinti mindazokat, akiknek valamilyen érdekét érinti az adott projekt. 

Aszerint csoportosítja a projektben érintett érdekcsoportokat, hogy azok magatartását milyen 

érdekek motiválják: gazdasági érdek, törvényben szabályozott jogokhoz fűződő érdek, 

küldetést érintő érdek, biztonsághoz fűződő érdek, életminőséghez fűződő érdek, előnyszerzés 

lehetőségének az érdeke, valamint fennmaradás vagy a politikai támogatás biztosításának az 

érdeke. 

 

Cleland és Ireland (2006) megkülönböztet elsődleges és másodlagos érintetteket. Értelmezésük 

szerint elsődleges érintettek azok a személyek vagy csoportok a projektcsapaton belül, akik 

szerződéses vagy jogi kötelezettséggel rendelkeznek a projekt irányába, és akiknek feladata és 

jogosultsága van az erőforrások kezelésében és biztosításában (pl. funkcionális vezetők, 

általános vezetők, felsővezetők, megrendelők és beszállítók képviselői stb.). Tehát az 

elsődleges érintettek azok, akik szorosan kapcsolódnak a projekthez és annak erőforrásaihoz. 

Másodlagos érintetteknek tekintik azokat, akiknek nincs hivatalos, szerződéses kapcsolatuk a 

projekttel, ugyanakkor komoly érdeklődést mutathatnak a projekt alakulása iránt (pl. 

versenytársak, társadalmi szervezetek, szakmai szervezetek, helyi közösségek, fogyasztói 

csoportok, magánszemélyek, családok, média, valamint különböző intézmények, mint iskolák, 

egyetemek, kórházak, egyházak, civil szervezetek stb.). Felhívják a figyelmet arra, hogy a 

másodlagos érintettek kezelése komoly kihívást jelent a projektmenedzsment és a felsővezetés 
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számára is, mivel ezen érintettek irányában nincs jogi vagy szerződéses jogosultságuk, 

ugyanakkor jelentős hatást gyakorolhatnak a projektre – akár támogató, akár akadályozó 

módon.  

 

A másodlagos érintettek kapcsán a következő főbb jellemzőket határozzák meg: 

• érdekeik valódiak, vagy valódinak véltek, mivel a projekt és annak eredményei 

érinthetik működési területüket; 

• nincs korlátja annak, hogy milyen lépéseket tehetnek vagy kikkel vehetik fel a 

kapcsolatot, ha befolyásolni akarják a projektet; 

• a projektcsapathoz való kötődésük ad hoc jellegű, vagyis addig maradnak jelen, 

ameddig számukra értelme van; 

• maguk dönthetik el, hogy vállalnak-e felelősséget a tetteikért; 

• a projektben gyakorolt hatalmuk sokféle formát ölthet (pl. politikai befolyás, jogi 

lépések, szakértői vélemények, médiatámogatás, társadalmi nyomásgyakorlás, helyi 

közösség ellenállás stb.); 

• képesek és hajlandóak lehetnek szövetségeket kötni más érintettekkel – akár a projekt 

céljaival egyező, akár azzal ellentétes érdekek mentén. 

   

Egy projekt sikeresnek vagy sikertelennek történő minősítése a „szemlélők” nézőpontjától függ 

– vagyis azoktól a személyektől, vállalkozásoktól, ügynökségektől, intézményektől, akik 

érintettek, azaz az érdekeltektől (stakeholderektől). Egy projekt sikerét befolyásolják a 

tevékenységében érintett személyek, kisebb-nagyobb csoportok és más szervezetek, akiknek / 

amelyeknek érdekei eltérő mértékben kapcsolódnak vagy éppen ütköznek a projektcélokkal – 

ezért fontos röviden rájuk is kitérni. Tehát a projektben érintettek, más néven stakeholderek 

azon személyek, csoportok és szervezetek, akik / amelyek valamilyen módon befolyásolják 

vagy befolyásolhatják egy projekt céljainak megvalósulását. Például: 

• Egy olyan projekt, amely túllépi a költségvetését és az időtervét, és késik a technikai 

teljesítménycélok elérésében, mégis sikeresnek tekinthető, ha az eredményei végül 

illeszkednek a szervezet stratégiai célrendszeréhez. 

• Egy olyan projekt, amely teljesíti a költségekre, ütemezésre és technikai célokra 

vonatkozó elvárásokat, de nem szolgálja a vállalat stratégiai céljait, valószínűleg 

kudarcnak számít. 

• Egy olyan projekt, amelyet idő előtt leállítanak, mert a végső eredménye várhatóan nem 

lenne összhangban a vállalati célrendszerrel, a vállalat stratégiai vezetői szerint akár 

sikeresnek is minősülhet. 

• Egy egyén, aki értékes tapasztalatokat szerez egy projektcsapatban való részvétel során, 

akár a végső eredménytől függetlenül is sikeresnek érezheti a projektet. 

• Egy kulcsfontosságú érdekelti csoport – például egy környezetvédő, aki aggódik egy 

projekt környezetterhelése miatt – sikertelennek tekintheti a projektet, még akkor is, ha 

a projekteredmény időben és megfelelő minőségben megvalósul. 

• Egy pénzügyi intézmény menedzsere, aki elégtelennek tartja a projekt pénzügyi 

irányítását, kudarcnak minősítheti azt. 

• Egy projektcsapat sikerélményként élheti meg, ha egy nehézségekkel teli projekt során 

sikerül megoldaniuk súlyos problémákat. Ugyanakkor, ha a projektet később törlik, mert 

már nem szolgálja a vállalat stratégiai céljait, akkor a csapat úgy érezheti, hogy a projekt 

mégis kudarc volt – a korai megszakítás miatt. 

 

Egy empirikus vizsgálat a jelentősebb projektproblémák forrásairól azt állapította meg, hogy a 

projektmenedzserek úgy érezték, nincs elegendő lehetőségük külső érintettek befolyásolására. 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



46 

 

Ritkán fordult elő olyan megjegyzés, amely arra utalt volna, hogyan lehetne akár kisebb 

mértékben is hatással lenni a külső érintettekre. 

 

Andersen és Jessen (2000) egy projektértékelési sémát dolgoztak ki, amely ellenőrzőlistaként 

szolgálhat a projekt kezdetétől a lezárásáig. Hatvan kijelentést fogalmaztak meg, amelyek 

segítenek a tervezési, végrehajtási és ellenőrzési szakaszok érvényesítésében. Megállapításaikat 

a következőképpen lehet összefoglalni: 

• Projektterjedelem: A küldetés és célok világosan és félreérthetetlenül 

megfogalmazottak. A meghatározások konkrétak, jól érthetők, és egyértelműen 

meghatározzák a szállítandó terméket vagy szolgáltatást. 

• Megbízási feltételek: A gazdasági és időbeli paraméterek világosan le vannak fektetve, 

a termék kellően definiált. Minden érintett tisztában van a projektparaméterekkel és 

egyetért a kulcscélokkal. Jól dokumentált üzleti stratégia áll rendelkezésre. 

• Projektterv: Az egyszerű, jól érthető terv részletesen meghatározza a felelősségeket és 

a mérföldköveket. Tartalmazza a szükséges eszközöket a megvalósításhoz. 

• Projekt szervezete: A szervezeti ábra bemutatja a felelősségi hierarchiát, valamint a 

többi részleghez és résztvevőhöz való kapcsolódásokat. Biztosítani kell, hogy a 

szervezet ne akadályozza a kommunikációt a kulcsdöntéshozókkal. 

• Projektvégrehajtás: A kijelölt személyek a terv szerint hajtják végre a projektet. A 

módosításokat időben végrehajtják és minden érintettel közlik. 

• Projektellenőrzés: Az előrehaladás aktív nyomon követése, a szükséges korrekciók 

végrehajtása. A projekt állapotáról és a kihívásokról rendszeres tájékoztatás az érintettek 

számára. Az érintettek egyetértésének megszerzése a változásokhoz. 

 

3.6.10. A projekt sikeressége 

 

Számos kutatás foglalkozik a projektek sikerességének tartalmi értelmezésével, valamint azzal, 

hogy feltárja a projektek sikerességében vagy sikertelenségében közrejátszó tényezőket. Ezen 

kutatások célja, hogy megfogalmazhatóvá váljanak a projektek kialakítása során a sikeresség 

konkrét kritériumai, és ezzel összhangban meghatározhatóak legyenek mind a sikeresség, mind 

a sikertelenség irányába vezető tényezők. Tehát a szakirodalom a projektek sikerességét két 

dimenzióban vizsgálja: sikerkritériumok (célok) és sikertényezők (ezek elérésének feltételei). 

 

A stratégiaorientált projektvezetési szemléletmód kialakulása előtt a sikeresség kritériuma a 

minőségre (projekteredmény), az időre és a költségparaméterre összpontosított. Vagyis, ha a 

projekteredmény a tervezett minőségben, az idő- és költségkeretek között elkészült, akkor a 

projekt sikeresnek minősült. Ma viszont már az az általánosan elfogadott sikerkritérium, hogy 

a létrehozott projekteredmény milyen mértékben járul hozzá a projekttulajdonosi szervezet 

stratégiai céljainak eléréshez, milyen mértékben felel meg a projekteredményben részesülők 

elvárásainak, és milyen mértékben elégíti ki a meghatározó érintettek igényeit.  

 

Daróczi (2011) is rámutatott arra, hogy a stratégiaorientált megközelítés megváltoztatta a 

projektsiker értelmezését. Véleménye szerint az időtartam és költség mellett más, esetenként 

fontosabb kritériumok is szerepet játszhatnak a sikeresség megítélésében. Ilyen lehet a 

projekteredmény műszaki megfelelősége, vagy a projekttulajdonosnál és a projekt további 

érintettjeinél jelentkező előnyök. Bizonyos tényezők kedvező alakulása a siker, kedvezőtlen 

alakulása pedig a kudarc irányába terelik a projektet. 

 

Cleland és Ireland (2006) megközelítésében a projekt sikerességét a költség-, idő- és műszaki 

teljesítménycélok alapján mérik, továbbá mérhető a projekt járulékos eredményein keresztül is, 
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ha azok értéket teremtenek az érintettek számára. Atkinson (1999) nem a projekt, hanem a 

projektvezetés sikerességét értelmezi. Baccarini (1999) is megkülönbözteti a projektvezetésre, 

valamint a projekteredményre vonatkozó sikerességet. 

 

Wateridge (1997) hat sikerkritériumot azonosított, amelyek közül a legfontosabbnak a 

felhasználói elvárásoknak való megfelelést tekinti. A sikerkritériumok olyan viszonyítási 

alapok, amelyekhez mérve megállapítható a projektek sikerességének mértéke. Cooke-Davies 

(2002) szerint ezek olyan mértékek, amelyek alapján eldönthető, hogy a projekt elérte-e az 

elvárt eredményeket. Megkülönbözteti a sikerkritériumokat a sikertényezőktől, értelmezése 

szerint a sikertényezők a sikerhez szükséges feltételek meglétét valószínűsítik.  

 

Westerweld (2003) a következő sikertényezőket tartja meghatározóknak: a projektvezetés 

szakszerűsége,  projekt monitorozása, a projektvezető vezetési stílusa, a projekt erőforrásainak 

hatékony felhasználása, a projekt révén elérendő stratégiai cél egyértelműsége, a projektben 

érintett érdekcsoportok megnyerése, a teljesítésben részt vevő külső közreműködők 

kiválasztása.  

 

Ives (2005) viszont a felsővezetői támogatás mértékét és stabilitását; a projektterjedelem 

kidolgozottságának szintjét és stabilitását; a projektvezető és a felsővezetők közötti, a projekttel 

kapcsolatos hatáskörök megosztásának stabilitását; valamint a projektet befogadó szervezeti 

környezet stabilitását tartja jelentős sikertényezőknek. 

 

A kutatók többsége nem tekinti azonos fontosságúnak az egyes tényezőket. Fortune és White 

(2006) kritikus sikertényezőknek nevezi azokat a sikertényezőket, amelyek a projektsiker egyes 

kritériumok szerinti alakulására a legnagyobb hatást gyakorolják. Khang és Moe (2008) a 

kritikus sikertényezőket három nagyobb csoportba sorolják: kompetenciához kötődő, 

motivációhoz kötődő és projektkörnyezethez kötődő sikertényezők. 

 

A PMBOK® Guide 6. kiadásában (2019) a projekt sikeressége a következő szempontok alapján 

került meghatározásra: a rendelkezésre álló időkereten belüli teljesítés, a tervezett költségvetés 

betartása, az elvárt teljesítmény- vagy specifikációs szint elérése, más versengő korlátok 

figyelembevétele, az ügyfél vagy felhasználó elfogadása, a kívánt üzleti előnyök és értékek 

biztosítása, minimális vagy kölcsönösen elfogadott változások a projektterjedelemben, a 

szervezet fő működési folyamatainak zavartalansága, és a vállalati kultúra változatlansága. 

 

A PMBOK® Guide 7. kiadása (2021) a projekt sikerességét elsősorban az értékteremtéshez, az 

érintettek igényeinek kielégítéséhez és a projektkörnyezethez való illeszkedéshez köti. Míg a 

6. kiadás elsősorban folyamatcsoportokra és tudásterületekre épült, addig a 7. kiadás egy 

elveken alapuló megközelítést vezet be. Ez egyfajta elmozdulást jelent a szabályozott 

mérőszámoktól a rugalmasabb, értékalapú szemlélet felé. A 7. kiadás nyolc olyan 

teljesítményterületet határoz meg, amelyek kritikusak az egyes projektek sikeressége 

szempontjából. Ezek a következők: érintettek, csapat, fejlesztési megközelítés és életciklus, 

tervezés, projektmunka, kiszállítás, mérhetőség és a bizonytalanság. 

 

Cleland és Ireland (2006) arra a megállapításra jutottak, hogy a siker és kudarc attól is függ, 

hogy a projekt vizsgálata melyik érintett szemszögéből történik. Egy érintettnek lehetnek olyan 

szempontjai, amelyek nem egyeznek meg egy másik érintett szempontjaival. A projekt 

sikerességét az ügyfél vagy felhasználó, a felsővezetés, a projektmenedzser, a projektcsapat, 

valamint a másodlagos érintettek szempontjából a következőképpen értelmezik:  
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• Ügyfél vagy felhasználó: a projekt eredménye megfelel az igényeinek, és az eredményt 

időben, megfelelő áron és elvárt minőségben kapja meg. 

• Felsővezetés: a projekt bevételt termel a szervezet számára, az eredmény kielégíti az 

ügyfél elvárásait, növeli a szervezet képességeit, javítja a hírnevét és hozzájárul a 

jövőbeni piaci sikerekhez. 

• Projektmenedzser: a projekt a költségvetés és ütemterv szerint valósult meg, teljesítette 

a műszaki követelményeket, az ügyfél elégedett, és a felsővezetés is elismeri az 

eredményeket. 

• Projektcsapat: a projekt sikeresen lezárult, a csapattagok szakmailag fejlődtek, és 

munkájukat elismerték. 

• Másodlagos érintettek: a projekt és annak eredménye nem sérti az érdekeiket, és nem 

idéz elő számukra hátrányos következményeket. 

 

Thomas és munkatársai (2000) egy felmérés adatai alapján arra hívták fel a figyelmet, hogy a 

projektkudarc egyik leggyakoribb oka a felsővezetői elköteleződés hiánya. A hivatkozott 

kutatás több mint 1 400 szervezet adatait vizsgálta, és azt mutatta, hogy a projektek több mint 

30%-át nem fejezték be, a befejezett projektek több mint felénél a költségek csaknem 

kétszeresen haladták meg a tervezettet, és szintén több mint felük esetében a teljesítés legalább 

kétszer annyi időt vett igénybe, mint a tervezett időtartam.  Kaput (1997) mintegy 8 400 projekt 

értékelése alapján arra jutott, hogy a vizsgált projektek egyharmada teljes kudarc volt, további 

50%-uk jelentős költségtúllépéssel, korrekciós stratégiák mentén haladt, és mindössze 16 % 

felelt meg az idő-, költség- és műszaki követelményeknek. Hughes (1968) szerint a 

projektkudarcok legvalószínűbb oka az, hogy figyelmen kívül hagyják az alapvető és 

nyilvánvaló vezetési elveket. Wells és munkatársai (1998) több tanulmány eredményeit 

összegző értékelésükben négy fő okot azonosítanak, amelyek a projektek sikertelenségéhez 

vezetnek: nem megfelelő projektdefiníció, általános információhiány, gyenge ütemezés és 

erőforrás-allokáció, a projekt irányításának elvesztése.  

 

A hazai szakirodalomban a projektsikeresség vizsgálatának általánosan elfogadott módja Görög 

Mihály hierarchikus modellje. A modell három egymást feltételező sikerszintből áll, ahol a 

magasabb szinten álló sikerkritérium valamilyen mértékben magában foglalja az alacsonyabb 

szintek szerinti sikerességet is, de az egyes szintek szerinti sikeresség önmagában is 

értelmezhető (Görög, 2003).   

 

A hierarchikus modell egyes szintjei:  

1. szint: Az elsődleges projektcélok (idő, költségek, minőség); 

2. szint: A projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége (stratégiai illeszkedés); 

3. szint: A projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége (stakeholderek). 

 

A modell értelmezésében az elsődleges projektcélok szerinti értékelés a projektvezetés 

sikerességére vonatkozik. Azt vizsgálja, hogy az előzetesen megfogalmazott minőségi 

követelmények, valamint a teljesítés időtartama és költsége milyen mértékben tértek el a 

tervezett értékektől. A tervezett értékek a projekt teljesítése során változhatnak, a tényleges 

értékeket az aktualizált értékekhez érdemes viszonyítani. A projektet kezdeményező 

projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége alapján történő értékelés arra vonatkozik, hogy 

az elkészült projekteredmény milyen mértékben járult hozzá a projekttulajdonosi szervezet 

stratégiai céljainak az eléréséhez. A stratégiai illeszkedés közvetetten, kvalitatív módon 

értékelhető, de hosszabb idő elteltével kvantitatív módon is. A projektben érintett 

érdekcsoportok megelégedettsége alapján történő értékelés arra vonatkozik, hogy a projekt 

teljesítési folyamatában érintett érdekcsoportok, valamint a projekt eredményében érintett 
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érdekcsoportok számára milyen mértékben elfogadott a projekt.  Tehát a projektsiker összetett, 

vannak kvantitatív (pl. időtartam, költség) és kvalitatív (pl. megelégedettség, elfogadottság) 

jellegű kritériumai. A kvalitatív jellegű kritériumok esetében Görög (2003) 3-5 fokozatú skála 

használatát javasolja a szubjektivitás csökkentése érdekében.  Továbbá arra is felhívja a 

figyelmet, hogy a sikeresség egyes érintettek általi megítélése időben változhat.  

 

A nemzetközi szakirodalomban elterjedt megközelítés Kerzner (2022) többdimenziós 

sikerértelmezése, amely megkülönbözteti a siker elsődleges (az ügyfél szempontjából 

értelmezett), illetve másodlagos (belső szervezeti hozadékokra épülő) szintjét (5. sz. táblázat). 

Szerinte a sikeres projektmenedzsment azt jelenti, hogy a projekteket következetesen úgy 

hajtják végre, hogy teljesítik az idő-, költség- és minőségi elvárásokat, miközben hatékonyan 

és eredményesen használják fel az erőforrásokat, és az ügyfél számára valódi értéket és 

előnyöket biztosítanak. Ugyanakkor rámutat, hogy ritka az olyan projekt, amely 

kompromisszumok vagy az idő-, költség- és minőségi korlátokat érintő módosítások nélkül 

valósul meg. 

 

5. táblázat: Projektek sikerkritériumai 

Elsődleges Másodlagos 

A projekt befejezése határidőn belül További megbízások ugyanattól az ügyféltől 

A költségvetési korlátokon belül maradás 
Az ügyfél nevének referenciaként való feltüntetése 

vállalati anyagokban 

A minőségi követelmények teljesítése 
A projekt eredményének piaci hasznosítása 

(kereskedelmi forgalmazása) 

Az ügyfél elfogadása, jóváhagyása 
Minimális vagy kölcsönösen elfogadott változások a 

projektterjedelemben 

 A szervezet fő tevékenységeinek megzavarása nélkül 

 A vállalati kultúra megváltoztatása nélkül 

 A biztonsági előírások megsértése nélkül 

 A működés hatékonyságának és eredményességének 

biztosítása 

 A munkahelyi biztonsági és környezetvédelmi 

előírások betartása 

 Az etikus magatartás fenntartása 

 A stratégiai illeszkedés biztosítása 

 A vállalati hírnév megőrzése 

 A szabályozó hatóságokkal való jó kapcsolatok 

fenntartása 

Forrás: Kerzner (2022, 57. o.) 

 

Kerzner (2022) a projektek négy kimenetelét különbözteti meg:   

• Teljes siker, amikor a projekt teljesítette a sikerkritériumokat, értéket teremtett, és 

minden megadott korlátozást betartott. 

• Részleges siker: amikor a projekt elérte a sikerkritériumokat, az ügyfél elfogadta a 

szállított eredményeket, és érték jött létre, annak ellenére, hogy egy vagy több 

sikerkorlát nem teljesült. 

• Részleges kudarc, amikor a projekt nem az elvárásoknak megfelelően teljesült, és 

esetleg még a projekt életciklusa során leállították, de létrejött olyan tudás vagy szellemi 

tulajdon, amely más projektekhez hasznosítható. 

• Teljes kudarc, amikor a projektet megszakították, és semmilyen tanulság nem 

származott belőle. 

 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



50 

 

Disszertációmban a projekt sikerességét többdimenziós fogalomként értelmezem, amely 

túlmutat az idő – költség – eredmény klasszikus hármasán, és kiterjed a stratégiai illeszkedésre 

és az érintetti elégedettségre is 

 

3.6.11. Agilis projektmenedzsment 

 

Ahogy a vállalatok magasabb érettségi szintet kívánnak elérni projektmenedzsment terén, 

gyakran egyedi, rugalmas keretrendszereket hoznak létre. Az egyik ilyen megközelítés a lean 

projektmenedzsment, amely a lean gyártás és lean gondolkodás elveit alkalmazza a 

projektmenedzsmentre. Célja, hogy több értéket nyújtson az ügyfélnek és megszűntesse a 

pazarlást. A projektmenedzsmentnek a követelményközpontú megközelítéstől az értékközpontú 

megközelítés felé történő elmozdulásával több alternatív modell jelent meg a klasszikus 

vízeséses módszertan mellett. Ilyenek például: 

• az agilis projektmenedzsment, amely rugalmas életciklusokkal dolgozik, gyorsan reagál 

a változásokra, és folyamatos visszacsatolásra épül; 

• a Kanban módszer, amely fejlesztési táblák alkalmazásával támogatja az átlátható 

munkavégzést és a folyamatos fejlesztést; 

• a Lean Six Sigma, amely statisztikai alapú megközelítéssel törekszik a hibák 

csökkentésére, elsősorban ismétlődő folyamatokban. 

 

Az agilitás legfontosabb jellemzői a rugalmasság, dinamizmus, gyorsaság, hatékonyság és az 

emberközpontúság.  Az agilis projektszemlélet kialakulása az 1990-es évektől kezdődött és 

először az informatika területén terjedt el. A szoftverfejlesztők a vízesés módszer helyett egy 

rugalmasabb fejlesztési módszert kerestek az egyre növekvő és komplexebb igények 

kielégítésére. 2001-ben kidolgozták az Agilis Kiáltványt (Agile, 2001) amelyben a következő 

négy alapértéket fogalmazták meg: 

1. Az egyének és interakciók fontosabbak, mint a folyamatok és eszközök. 

2. A működő szoftver fontosabb, mint a minden részletre kiterjedő dokumentáció. 

3. Az ügyféllel való együttműködés fontosabb, mint a szerződéses tárgyalás. 

4. A változás iránti reagálás fontosabb, mint a terv követése.   

 

Kerzner (2022) is azt állapítja meg, hogy amint a vállalatok elérnek egy bizonyos érettségi 

szintet a projektmenedzsmentben, jellemzővé válik az átmenet a formális megközelítéstől az 

informális felé. Egyrészt csökkentik a túlzott dokumentáció szükségességét, másrészt egyre 

inkább megbíznak a projektcsapatban, hogy helyes döntéseket hoznak, harmadrészt kevésbé 

formalizált, ugyanakkor hatékony működésre törekednek.  

 

Az ilyen informálisabb projektmenedzsment megközelítések támogatására jelentek meg a 

különféle agilis technikák, köztük az agilis projektmenedzsment. Az agilis 

projektmenedzsmentnek többféle formája létezik. Ezek többségének célja, hogy enyhítsék a 

hagyományos projektmenedzsment általános problémáit, például a merev folyamatokat, a 

túlzott bürokráciát, a rugalmatlan dokumentációs követelményeket, és a lassú reakcióidőt 

változások esetén. A hagyományos és agilis projektmenedzsment jellemzőit a 6. sz. táblázat 

foglalja össze. 
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6. táblázat: Hagyományos és agilis projektmenedzsment összehasonlítása 

Tényező Hagyományos Agilis 

Fókusz Eszközök és folyamatok Emberek 

Befejezés fókusza Dokumentáció, szerződés Eredmények, szállítmányok 

Vezetési stílus Autokratikus Részvételi, önszerveződő 

Dokumentáció Nagy mennyiségű Minimális 

Bizalom Gyenge Erős 

Ügyfélkapcsolat Tárgyalás Együttműködés 

Visszajelzés Csak a végén Folyamatos 

Tervezés Előre Iteratív 

Projektirányítás Terv követése Alkalmazkodás 

Megoldások Szerződés alapján Folyamatosan fejlődő 

Szállítás Egyszeri, késői Többszöri, gyors 

Használatlan funkciók Gyakori Ritka 

Funkciók száma Túl sok Csak amire szükség van 

Elfogadás Gyakran visszautasítják Kevés visszautasítás 

Tanulságok Csak sikerekből Sikerekből és hibákból 

Forrás: Kerzner (2022, 307. o.) 

 

Az agilis projektmenedzsment lényege, hogy a projekt az Agilis Kiáltvány (2001) négy fő 

alapelve mentén kerüljön megvalósításra, azonban a hagyományos projektvezetési módszereket 

sem szabad teljesen mellőzni. Alapvető célja az ügyfél elégedettsége a folyamatos és a gyakori 

visszajelzéseken keresztül, ami együttműködve történik a megrendelő és szállító között úgy, 

hogy a felmerülő igényekre, változásra gyorsan reagáljon a projekt. A hagyományos 

projektmenedzsment előíró szemléletű, jól definiált projektterjedelemmel és életciklus-

fázisokkal, ahol a munka sorrendben, egymás után zajlik. A cél az, hogy a szállítandó 

eredmények változatlanok maradjanak. Ezzel szemben az agilis projektmenedzsment inkább 

iteratív, célja, hogy az eredményeket minél gyorsabban, folyamatos fejlesztési ciklusokon 

keresztül szállítsa le.  

 

A hagyományos szemlélettel vezetett projekteknél általában a projekt terjedelme állandó, és az 

idő és a költség a lehetséges változók. Az agilis szemléletnél a projekt terjedelme és a 

követelmények változhatnak. Az idő és a költségkeretek jellemzően fixek, de kisebb 

módosítások megengedettek. Az agilis szemlélet megrendelőorientált, a megrendelő a 

megváltozott piaci igényekhez tudja igazítani a projektet. Vagyis rugalmasan módosíthatja a 

megrendelt terméket az idő és költségek figyelembevétele mellett. Fontos a gyakori 

kommunikáció, vagyis a megrendelői igények pontosítása. A megrendelőnek a gyakori 

ellenőrzések által lehetősége nyílik visszajelzéseket adnia. A megrendelői igények 

áttekinthetőek, részletezettek és priorizáltak. 

 

Az agilis projektmenedzsment sikerének az egyik oka az, hogy a felsővezetők egyre nagyobb 

bizalmat szavaznak a projektmenedzsereknek a projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatalában. Korábban a projektmenedzsment módszertanokat szigorú szabályzatok és 

eljárások mentén hozták létre abból a feltételezésből kiindulva, hogy csak a standardizált 

megközelítések révén lehet megismételhető projektsikereket elérni. Az egyes projektekhez 

vagy ügyfelekhez való testreszabás ritkán volt megengedett, azonban az agilis gyakorlatok 

bebizonyították, hogy működőképes. A modern módszertanok jellemzően űrlapokból, 

útmutatókból, sablonokból és ellenőrző listákból állnak. A projektmenedzser ezek közül 

kiválasztja azt, amelyik a legjobban illeszkedik az adott projekthez vagy ügyfélhez, és egy 

rugalmas, akár egyedi keretrendszert alakít ki. 
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3.6.12. A projektmenedzsment jövője 

 

A projektmenedzsment hasznos és sokoldalú eszköz a változás megvalósítására egy 

szervezetben azáltal, hogy az erőforrásokat hatékonyan felhasználva termékeket, 

szolgáltatásokat vagy szervezeti átalakulást hoz létre. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény a 

szabályozott körülmények közötti gyors változás iránt, amely újabb és jobb gyakorlatok, 

valamint technikák bevezetését teszi szükségessé. Gyorsabb projektindításokra és a 

megvalósítási döntések felgyorsulására lehet számítani, ami magasan képzett 

projektmenedzsment szakembereket kíván meg. Kerzner (2022) szerint elsődlegesen a globális 

gazdaság és a nemzetközi projektek növekvő száma miatt várható a projektmenedzsment 

további fejlődése, az információcserét támogató új technológiák integrálásának, a projektben 

résztvevők kompetenciaszintjének fejlesztésének, valamint az eljárások közötti átjárást segítő 

módszertani változásoknak köszönhetően. A globális gazdaságban, ahol egyre több a 

nemzetközi projekt és ezáltal a határokon átívelő érdekek megszokottá válnak, egyre fontosabb 

lesz az olcsóbb emberi erőforrások keresése és kiválasztása a szervezeti célok elérése 

érdekében. Ez várhatóan meghatározza majd, hogy miként tervezik és hajtják végre a 

projekteket – akár nemzetközi projektként, akár külföldi beszállítókat bevonva. A technológia 

ma is kiemelt szerepet játszik a projektekben, és bizonyosan tovább fog fejlődni, még több 

alkalmazási lehetőséget kínálva az információgyűjtésre, a szereplők közötti kommunikációra, 

továbbá a releváns információk tárolására, visszakeresésére és felhasználására. Az új 

technológiák még jobban fogják segíteni az erőforrások kiválasztását, elosztását és nyomon 

követését, tovább csökkentve ezzel a pazarlását.  

 

Számos modell létezik, amely a projektmenedzsment fejlesztését támogathatja. A 

projektmenedzsment terén elérhető kiválóság alapját a projektmenedzsment érettségi modell 

(PMMM) képezi, amely öt szintből áll és az egyes szintek a projektmenedzsment különböző 

érettségi fokozatai jelölik. A kapacitástervezési modellek segítenek meghatározni a 

szervezeteknek, hogy az humán és nem humán erőforrások meglévő korlátjai között mennyi új 

munkát tudnak befogadni. A kompetenciamodellek abból indulnak ki, hogy a 

projektvezetőknek a tudományos/műszaki, vezetői és folyamatkezelési területeken kell 

kompetenciával rendelkezniük, és azoknak a konkrét készségeknek a meghatározására 

koncentrálnak, amelyek szükségesek az elvárások teljesítéséhez.  

 

A jövőben még gyakoribbá válhat, hogy a projektmenedzsereknek egyszerre több projektet kell 

kezelniük. Kerzner (2022) álláspontja szerint több projekt egyidejű menedzseléséhez szükséges 

egy projektprioritási rendszer és annak következetes alkalmazása, kapacitástervezés és szigorú 

erőforrásgazdálkodás, a változások hivatalos változáskezelési folyamat keretében történő 

végrehajtása, valamint felelősségmegosztás, ugyanis jellemzően nem áll rendelkezésre minden 

projekthez külön dedikált technikai szakértő. Célszerűnek tartja, hogy nagyobb szabadságot 

adjanak a projektvezetőknek az alkalmazkodásra, mert a túlságosan formális rendszerek túlzott 

adminisztrációhoz vezethetnek, ami rontja a hatékonyságot. Szerinte a projektek párhuzamos 

menedzselése akkor működik hatékonyan, ha azok eltérő életciklus-fázisban vannak.  

 

3.7. Projektmenedzsment a sportban 

 

A projektmenedzsment általános áttekintése után ebben az alfejezetben a projektmenedzsment 

sportbeli alkalmazásának lehetőségeit mutatom be. Dancsecz (2009) megállapítja, hogy más 

területekhez hasonlóan, a sportban is léteznek olyan egyedi kihívást vagy újdonságot tartalmazó 

feladatok és szituációk, amelyek értelmezhetők projektként is. Waeffler & Pfister (2008) három 
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fő területet különít el a sporton belül, ahol projektekkel találkozhatunk: rendezvényszervezés, 

teljesítményfejlesztés és áttörést hozó projektek. 

 

A projektmenedzsment, mint keretrendszer, és annak eszközeinek, módszereinek sportban 

történő alkalmazását több szerző is hangsúlyozza, ugyanakkor ezek leginkább a 

sportesemények szervezésére vonatkoznak (Emery, 2010; Muir, 1986; M. M. Parent, 2008, 

2010; M. Parent & Smith-Swan, 2013). Muir (1986) kutatásában megállapítja, hogy ezek az 

eszközök megfelelőek lehetnek az események tervezésénél és szervezésénél, melyet Caminero-

Granja és mtsai. (2022) is megerősítenek. Utóbbiak továbbá leszögezik, hogy a sportesemény 

sokban hasonlít egy projektre: egyedi és egyszeri, időtartamában, helyszínében és 

résztvevőiben is korlátozott, konkrét kezdete és vége van. Hangsúlyozza, minél egyedibb egy 

sportesemény, annál inkább célszerű a projektmenedzsment eszközeit alkalmazni a szervezési 

folyamatban. Cserháti & Szabó (2014) szintén kiemelik, hogy a projektmenedzsment 

módszerek és eszközök rendkívül fontosak egy sportesemény szervezésében, míg Bowdin és 

mtsai. (2023) megállapítják, hogy a sportesemények szervezeti szemszögből nézve 

projekteknek tekinthetők, hiszen korlátozott időben és helyen kerülhetnek megrendezésre. 

Dancsecz (2008) a nemzetközi sporteseményeket projektekként értelmezi, sikerkritériumként 

meghatározva a projektcélok teljesítését és a projektérintettek elégedettségét.  

 

Rofner (2009) szerint célszerű a sporteseményeket a projektmenedzsment által meghatározott 

sikertényezők integrálásával megközelíteni.  Elsők között emeli ki, hogy a különböző érintettek 

érdekeinek összeegyeztetése kulcsfontosságú sikertényező lehet. A nemzetközi 

sportesemények kritikus sikertényezőit az alábbiak szerint foglalja össze: az esemény világos 

célkitűzése és koncepciója, az esemény megvalósíthatósága, a rendezvény megfelelő 

értékelése, jó kommunikáció az érintettek között és a megfelelő menedzsment készségek és 

képességek. 

Greenwell és mtsai. (2024) további fő sikerkritériumként jelölik meg a sportesemény 

koncepciójának kialakítását, a megfelelő személyi állományi összetételt, a pontos költségvetés 

meghatározását, a megfelelő logisztikát, valamint a marketing és szponzorációs folyamatok 

magas szintű megszervezését. A strukturált esemény alatti menedzsment megvalósításával és 

az eseményt követő értékelések elvégzésével a szervezők biztosíthatják, hogy minden 

szempontot összehangolnak, ami sikeres eredményekhez és az esetleges későbbi események 

folyamatos javulásához vezethet. 

 

Haaskjold és mtsai. (2024) már a sportesemény céljának meghatározásakor fontosnak tartják, 

hogy a projektmenedzsment eszközeit használják, hiszen ezek segítenek megfelelő és jól 

mérhető célokat megfogalmazni annak érdekében, hogy a sportesemény a szervezők által 

kívánatosnak tartott hatást érje el (Els és mtsai., 2016; Schnitzer és mtsai., 2020). Schnitzer és 

mtsai. (2020) ugyanakkor kiemelik, hogy a kisebb eseményeknél kevésbé alkalmazzák ezt a 

megközelítést, mint a multisport eseményeknél, ennek oka pedig elsődlegesen a 

humánerőforrás összetételéből adódik. Tanulmányuk rávilágít, hogy a hatékonyság érdekében 

sportesemények szervezőinek célszerű strukturált módszerek alkalmazásával, a 

projektmenedzsmentet felhasználva megtervezni és megvalósítani a sporteseményeket. Ez a 

megközelítés magában foglalja az egyértelmű célok meghatározását, az erőforrások hatékony 

elosztását, az érintettek közötti kommunikáció összehangolását, valamint a kockázatok 

kezelését. 

 

Van der Wagen (2010) leírja, hogy a sportesemények szervezését célszerű egy átfogó 

küldetésnyilatkozat kidolgozásával, valamint egy világos és egyértelmű célrendszer 

meghatározásával kezdeni, hiszen így biztosítható, hogy a szervezés minden területe, például a 
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logisztikai, a humánerőforrás és a kockázatkezelés területei hatékonyan működjenek. A kutatás 

hangsúlyozza az átfogó tervezés és menedzsment fontosságát a rendezvényszervezésben, 

kiemelve a jól strukturált megközelítés szükségességét, amely magában foglalja a 

megvalósíthatósági elemzést, a jogi megfelelést, a marketingstratégiákat és a kockázatkezelést 

a különböző típusú rendezvények sikerének biztosítása érdekében. Kitér továbbá a hatékony 

vezetés és a személyi állomány jelentőségére, rámutat a szervezeti ábrák kidolgozásának, a 

munkaköri leírások elkészítésének és az önkéntesek irányításának szükségességére annak 

érdekében, hogy olyan összetartó csapat jöjjön létre, amely képes a rendezvény sikeres 

lebonyolítására, miközben betartja a biztonsági és védelmi protokollokat. 

 

Parent (2017) szerint fontos, hogy a sportesemények szervezői strukturált megközelítéssel, 

minden érdekelt partner bevonásával és megfelelő kockázatkezelési stratégiával közelítsék meg 

a projekteket. A kézikönyv a sportesemények menedzsmentjének különböző nézőpontjait 

mutatja be, beleértve a szervezők, sportszervezetek, résztvevők, közösségi tagok, 

finanszírozók, média és más érdekelt felek meglátásait, kiemelve a sportesemények sokrétű 

jellegét és a különböző érdekeket.  Szerinte a célok és erőforrások összehangolása érdekében 

előnyben kell részesíteni a különböző érdekcsoportok – többek között az ajánlattevők, a 

szervezőbizottság és az önkéntesek – közötti együttműködést. A sportszervezetekkel, a 

résztvevőkkel és a közösséggel folytatott hatékony kommunikáció és koordináció szintén 

elengedhetetlen. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani az ellenőrzési és visszajelzési 

folyamatok létrehozására annak érdekében, hogy a sportesemény megfeleljen az érintettek 

elvárásainak, valamint pozitív többletet adjon a közösségnek és a mindenkori sportnak.  

 

Munteanu (2010) szintén megerősíti, hogy a különböző érdekelt felek, különösen a helyi 

hatóságok és a vállalati szponzorok közötti együttműködés is a sikeres szervezés feltétele lehet, 

valamint, hogy a fogyasztói elvárások folyamatos monitorozása és az ezeknek való megfelelés 

szintén elengedhetetlen. 

 

Caminero-Granja és mtsai. (2022) szerint a siker növelhető, ha a projektmenedzsment eszközei 

közül a PM2 módszertant alkalmazzák a szervezők, amely magában foglalja az összpontosítást 

a célkitűzésekre, a várható és kívánt eredmények meghatározását, a költségvetés és az 

időkeretek betartását és a megfelelő kockázatkezelési stratégiák kidolgozását. Szerintük ezen 

módszertan alkalmazása azért is lehet hasznos az eseménymenedzsment területén. Az ütemterv 

és a költségvetés pontos betartását hangsúlyozzák Fotiadis & Vassiliadis (2020) is, akik 

hozzáteszik, hogy átfogó megközelítéssel kell megkezdeni a sportesemények szervezését, 

hiszen az eseményeknek nem csak a szervezeti céloknak kell megfelelni, hanem a különböző 

érdekcsoportok elvárásainak is.  

 

A különböző kutatások gyakran esettanulmányokon keresztül mutatják be a 

projektmenedzsment és a sporteseményszervezés közös metszetét. Ezek közül ismertetek 

néhányat a következőkben.  

 

Muir (1986) tanulmányában a motorsportversenyek szervezését elemezte, arra keresve a 

választ, hogy milyen módon emelhetők be a projektmenedzsment eszközei a szervezésbe. 

Hangsúlyozza, hogy a hatékony kommunikáció és a humánerőforrás képzése, továbbképzése, 

valamint a modern technológia használata kulcsfontosságú az eseménymenedzsment minél 

magasabb színvonalához és a résztvevői élmény növeléséhez. 

 

Locatelli &Mancini (2014) kutatásukban megállapítják, hogy a sportesemények szervezői 

gyakran mérföldkő-alapú megközelítést alkalmaznak a projektmenedzsmentben, elsősorban a 
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projekt életciklusának szakaszaira összpontosítva. Ez a módszer lehetővé teszi a rugalmasságot, 

miközben fenntartja az ellenőrzés és az elszámoltathatóság intézményeit. A szerzők az Expo 

2015 rendezvényen keresztül mutatják be, hogy a projektek mérföldkövek köré szervezett 

felépítésével hogyan lehet azonosítani az esetleges hibákat, eltéréseket, és miként lehet ezek 

alapján korrekciós intézkedéseket bevezetni. Hangsúlyozzák, hogy az ehhez hasonló 

megaeseményeknél figyelmet kell fordítani a projektmenedzsment eszközök használatára, 

emellett kvantitatív módszereket javasolnak a projekt különböző fázisainak ellenőrzésére. 

Kiemelik továbbá, hogy a célok egyértelmű meghatározása és a strukturált tervezés 

elengedhetetlen a kockázatok csökkentéséhez annak érdekében, hogy elkerüljék a költségvetés 

túllépését és az időkeretek betartása reális legyen. 

 

Ceil (2015) a 2012-es Londoni Olimpiai Játékok elemzésén keresztül mutatja be, hogy a 

hatékony időbeosztás, valamint a tervezési és szervezési folyamatok optimalizálása miként 

biztosíthatja egy sportrendezvény sikerességét. Kiemeli a projektvezető, mint személy 

fontosságát, akinek elsődleges felelőssége kell, hogy legyen a projekt sikeressége vagy bukása, 

ezért olyan vezetőt kell választani, aki megfelelő képességekkel rendelkezik. A kockázatok 

csökkentése érdekében javasolja a sportesemény ideje alatt használatban lévő létesítmények 

működésének optimalizálását, valamint a szponzorok és a média jelenlétét további erősítő 

tényezőként jelöli meg. 

 

Luczak & Luczak (2016) kutatásukban elsősorban a maratoni és a triatlonversenyeken 

résztvevő amatőr versenyzők részvételét elemzik. Rögzíti a sportmenedzsment 

sporteseményekre vonatkozó alapelveit, és meghatározza, milyen kulcstényezők szükségesek 

az ilyen típusú, félprofesszionális versenyek sikeréhez. A fókuszcsoportos kutatásban a 

résztvevők elégedettségét és a sportesemény minőségét kutatták, mely szerint az ilyen típusú 

versenyek egyre növekvő népszerűségnek örvendenek, éppen ezért kívánatos a projekt 

menedzsment eszközeinek használata. Szerintük a PRINCE 2 módszer alkalmazása biztosítja, 

hogy a projekt céljai egybevágjanak a szervezet céljaival, és megfelelő kommunikáció és 

erőforrások álljanak rendelkezésre, a megfelelő humánerőforrás mellett. Munteanu (2010) 

szerint ezzel szemben fontos, hogy a szervezők képesek legyenek különbséget tenni a projekt 

és a szervezet egésze közötti menedzselés között. 

 

Witkowski és mtsai. (2016) a Wroclaw maraton példáján keresztül mutatják be, hogy miért 

érdemes a sporteseményeket projektalapú módszertannal megközelíteni. Kiemelik a tervezési, 

előkészítési, megvalósítási és ellenőrzési fázisok jelentőségét, különösen ezek szisztematikus 

összehangolására hívja fel a figyelmet. Mindezek azért fontosak, mert a projektmenedzsment 

alapelveinek alkalmazásával a szervezők hatékonyan koordinálhatják az erőforrásokat, az 

ütemtervet és az érdekelt felek bevonását, ami végső soron a tömegsportesemények sikeres 

végrehajtásához és értékeléséhez vezet. 

 

Jinquan (2016) a makaói 2012-es Forma-3 nagydíjon keresztül mutatja be a 

projektmenedzsment rendszerszintű alkalmazásának jelentőségét a sportesemények 

menedzselésében. Korábbi kutatásokhoz hasonlóan, kiemeli a megfontolt tervezés, a 

kockázatkezelés és az érintett felek hatékony kommunikációjának fontosságát. Az 

esettanulmányban hangsúlyozza, hogy a nagydíj sikerességét elsősorban az adta, hogy a 

szervezők jó előre megkezdték az előkészületeket, és foglalkoztak a jegyértékesítéssel, a 

szállítással és a biztonsággal kapcsolatos lehetséges problémákkal. A csapattagoknak – 

beleértve az önkénteseket is – konkrét szerepek kijelölése biztosította a hatékony végrehajtást. 

Új elemként jelenik meg kutatásában, hogy a megfelelő marketing és népszerűsítési stratégiák 
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szintén alapvető feltételek a sikerhez, valamint a nézőközönség fizikai biztonságára is figyelmet 

kell fordítani. 

 

Szabó és Dancsecz (2009) 104 db, 2000 és 2008 között megrendezett világ- és Európa-

bajnokságot vizsgáltak és arra jutottak, hogy a nemzetközi sportrendezvények szervezési 

gyakorlata leírható a sikertényezők három csoportjával: feladatorientáció, kapcsolatorientáció, 

véletlen hatások. 

 

Rakaczki (2023) a 2017-es Európai Egyetemek Kosárlabda Bajnokságán keresztül mutatja be, 

mennyire fontos az eseményszervezés korai fázisában azonosítani azokat a kulcsfontosságú 

partnereket, akik érdemi hozzájárulást tudnak nyújtani a sikeres szervezéshez, majd bevonni 

őket a tervezésbe és aktív részvételre ösztönözni őket. A sportesemények szervezésének 

sikerkritériumaként fogalmazza meg a világos és átgondolt stratégiai célok projekttulajdonosok 

általi megfogalmazását, a tudatos tervezést és a hatékony kockázatkezelést. 

 

3.8. Reflexiók a feldolgozott szakirodalomra 

 

Bár a szakirodalom részletesen bemutatja a projektmenedzsment elméleteit, valamint a 

sportesemények hatásvizsgálati módszereit, több szempontból is korlátozott az 

alkalmazhatóságuk az általam vizsgált esemény tekintetében. 

 

Egyrészt a projektmenedzsment klasszikus modelljei (Görög, Kerzner, PMBOK® Guide) 

elsősorban üzleti és ipari környezetben kerültek kidolgozásra. Ezek erőssége a strukturáltság és 

az átfogó keretrendszer, ugyanakkor a sportesemények esetében gyakran túl merevnek 

bizonyulnak, mivel nem kezelik kellő gyorsasággal és hatékonysággal a változásokat, a rövid 

határidőket és az önkéntesekre épülő szervezeti struktúrákat. Emiatt szükség van az agilis vagy 

hibrid megközelítések beépítésére is. 

 

Másrészt a sportesemények hatásainak mérésére használt gazdasági modellek – különösen az 

input-output elemzések – jól kvantifikálható eredményeket nyújtanak, de hajlamosak a valós 

hatásokat leegyszerűsíteni és túlbecsülni. A hosszú távú társadalmi és közösségi hatások 

(például az önkéntesség erősödése vagy az egészségtudatos életmód terjedése) ezekben kevéssé 

jelennek meg. Ezért a kvantitatív módszerek mellett indokolt a kvalitatív vizsgálatok (interjúk, 

résztvevői megfigyelések) hangsúlyosabb alkalmazása. 

 

A megaprojektek szakirodalma jól kiemeli a nagyléptékű projektek kockázatait és a 

stakeholder-menedzsment jelentőségét, azonban kevésbé foglalkozik az eseménytípusú 

megaprojektek egyszeriségével és időbeliségével. Egy sportesemény „produktuma” nem egy 

tartós létesítmény, hanem egy rövid idő alatt lezajló esemény és annak hatásai. Ez indokolja 

olyan elméleti keretek kidolgozását, amelyek kifejezetten az eseménytípusú megaprojektek 

sajátosságait integrálják. 
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4. Előkészítő vizsgálatok a kutatási témában 
 

4.1. Az egyetemi sport szervezeti felépítése és versenyrendszere 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok nemzetközi sporteseményként értelmezhető, de egyúttal 

az egyetemi sport versenyrendszerébe is tartozik. Ez indokolja, hogy a sportesemények 

szakirodalmának ismertetését követően az egyetemi sport hazai és nemzetközi szervezeti 

struktúráját és versenyrendszerét is bemutassam, amely háttérismeretet nyújt a vizsgált 

esemény mélyebb megértéséhez, valamint bizonyos összefüggések feltárásához. 

 

A magyar és nemzetközi egyetemi sport szervezett formáinak hálózata kifinomult struktúrában 

működik. Ez a rendszer összeköti a felsőoktatási intézményeket sportszervezeteiken keresztül 

országos és nemzetközi szinteken, biztosítva a hallgatói versenysport és szabadidősport 

koordinált működését.  

 

4.1.1. A hazai egyetemi sport 

 

A hazai és nemzetközi egyetemi sport szervezeti rendszere és versenystruktúrája több mint egy 

évszázados fejlődés eredménye, amely ma egy komplex, többszintű rendszert alkot. Hazánkban 

a MEFS központi szerepet játszik ebben a rendszerben, összehangolva a hazai egyetemi 

sportéletet és biztosítva a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel. A Magyar Egyetemi – 

Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) nemcsak a hazai egyetemi bajnoki címek 

odaítélésében játszanak szerepet, hanem több sportág esetében a nemzetközi versenyekre 

történő kvalifikációban is. A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) és az EUSA által 

szervezett nemzetközi események pedig lehetőséget biztosítanak a magyar egyetemi 

sportolóknak, hogy nemzetközi szinten is megmérettessék magukat. 

 

Az 1907-ben alapított MEFS jelenleg 37 felsőoktatási intézményt és 35 egyetemi, főiskolai 

sportszervezetet a tagjai. Feladatai közé tartozik a magyar felsőoktatási szabadidő- és 

versenysport kialakítása és működtetése, valamint a nemzetközi versenyeken történő részvétel 

koordinálása. Képviseli Magyarországot a különböző nemzetközi egyetemi szervezekben és 

sportversenyeken. A hazai egyetemi sport részletesebb bemutatását – a MEFS történeti 

fejlődését és szervezeti felépítését, céljait és feladatait, a MEFOB-ok rendszerét, valamint a 

sportiroda hálózatot – a 5. sz. melléklet tartalmazza.    

 

4.1.2. A nemzetközi egyetemi sport szervezetei és versenyrendszere 

 

A nemzetközi egyetemi sportélet két legfontosabb szervezete magyar szemszögből a FISU és 

az EUSA. Ezek a szervezetek különböző szintű nemzetközi versenyeket rendeznek, amelyeken 

a magyar egyetemisták is részt vesznek a MEFS szervezésében. 

 

4.1.2.1. A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) 

 

A FISU gyökerei az 1920-as évek elejéig nyúlnak vissza, amikor Jean Petitjean megszervezte 

az első Universiadét Párizsban. A szervezet hivatalosan 1949. január 1-jén alakult meg, és azóta 

is a nemzetközi egyetemi sportélet legfőbb szervezőjeként működik.  A FISU 

versenyrendszerébe tartoznak a Nyári és Téli Egyetemi Világjátékok (2021-ig Nyári és Téli 

Universiade), valamint az Egyetemi Világbajnokságok. A Nyári Universiade napjainkra az 

olimpiai játékok után a világ második legnagyobb multisport-eseményévé nőtte ki magát, 

amelyen 15-20 sportágban 150-160 ország 10-12 ezer sportolója vesz részt (Hédi & Rakaczki, 
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2022a). Az esemény jelentőségét tovább növeli, hogy egyre több sportágban része az olimpiai, 

illetve sportági világbajnoki kvalifikációnak. Az egyetemi világjátékok nemcsak sportszakmai 

szempontból kiemelt esemény, hanem gazdasági hatása is  jelentős: az 1990-es évektől 

kezdődően a FISU számára több millió dolláros bevételt jelent minden megrendezett ilyen 

esemény (Hédi, 2003). Az Egyetemi Világbajnokságokat kétévente rendezik, az egyetemi 

világjátékokkal váltakozva, a páros években. Ezeken egy időpontban egy adott helyszínen csak 

egy sportág versenyeit bonyolítják le. A sportágak köre változatos, és a FISU a nemzetközi 

sportszövetségekkel egyeztetve alakítja ki a programot. Jellemzően az Egyetemi 

Világbajnokságok keretében hagyományosan magas színvonalon és nagy létszámmal 

megrendezett sportágak tudnak bekerülni az egyetemi világjátékok programjába is. 

 

4.1.2.2. Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) 

 

A FISU öt kontinentális szervezete közül a legaktívabb az európai egyetemi sport irányító 

szervezete, az EUSA.  Csak 1999-ben alakult meg, ugyanis előtte a FISU elnök Nebiolo 

határozottan elutasított mindenfajta kezdeményezést, amely kapcsán a világszövetség egységét 

és egyeduralmát veszélyeztetni vélte (Hédi & Rakaczki, 2022a). Az EUSA 2001 óta szervez 

Európai Egyetemek Bajnokságát. Kezdetben csak két sportágban rendeztek versenyeket, de 

mára már 24 sportágban hirdetnek bajnokságokat. 2011-ig minden évben megrendezték ezeket 

az eseményeket, azóta viszont, az Európai Egyetemi Játékok páros években történő 

bevezetésével, csak minden páratlan évben kerülnek megrendezésre. 2022-ben és 2024-ben 

azonban az EUSA mindenképpen szerette volna megrendezni az evezést, és mivel nem 

szerepelt az Európai Egyetemi Játékok programján, ezért külön meghirdette az Európai 

Egyetemek Evezős Bajnokságát. 2026-ban pedig az evezés mellett már judo, karate, taekwondo 

és kick-box sportágakban is rendeznek Európai Egyetemek Bajnokságát.    

 

4.1.3. A hazai és nemzetközi egyetemi sportrendszer kapcsolata 

 

A hazai és nemzetközi egyetemi sportrendszer szoros összefüggésben működik (5. sz. ábra). A 

MEFS kizárólagos szervezője a FISU és az EUSA nemzetközi versenyein való magyar 

egyetemisták részvételének, valamint a nemzetközi egyetemi sportesemények hazai 

rendezésének. A kvalifikációs rendszer tekintetében a MEFOB versenyek kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak. A MEFOB az illetékes sportági szakszövetség döntése alapján, a sportági 

sajátosságokat figyelembe véve, meghatározó része az Universiadéra és az Egyetemi 

Világbajnokságokra történő kvalifikációs rendszernek. Az Európai Egyetemi Játékokon és az 

Európai Egyetemek Bajnokságain – mivel ezeken nem válogatottként, hanem intézményi 

színekben történik a versenyzés – való részvétel esetében pedig a MEFOB-on elért intézményi 

helyezés alapján rangsorolják a jelentkezőket.  

 

A magyar felsőoktatási intézmények hallgatói hagyományosan jól teljesítenek a különböző 

nemzetközi egyetemi megmérettetéseken. A nyári Egyetemi Világjátékok 1957 óta íródó 

történetében mindössze 3 alkalommal fordult elő, hogy a magyar delegáció ne nyerjen legalább 

egy aranyérmet; a magyar egyetemi csapat rendre az éremtáblázatok első felében szerepel, 

csakúgy, mint a nyári olimpiai játékokon (Hédi & Rakaczki, 2022b). Magyarország 

eredményességét a Nyári Universiadekon a 6. sz. melléklet mutatja be.   
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5. ábra: Az egyetemi sport versenyrendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyetemi sport szervesen illeszkedik mind a hazai, mind a nemzetközi sportstruktúrába. Az 

európai sportmodell jellemzői között szerepel a piramisrendszer az alulról szerveződő sporttól 

az elit szintig, valamint az a jellegzetesség, hogy általában minden sportág esetében van olyan 

nemzeti szintű szakszövetség, amely kizárólagosan szabályozza az adott sportággal kapcsolatos 

valamennyi kérdést.  

 

A MEFS ebben a rendszerben speciális helyet foglal el, hiszen horizontálisan fogja össze a 

felsőoktatási intézmények sportját, miközben vertikálisan kapcsolódik a hazai sportirányítás 

rendszeréhez, valamint a nemzetközi egyetemi sportszervezetekhez. A MEFS feladatai ellátása 

során együttműködik a hat sportköztestülettel és a sportági szakszövetségekkel. 

 

Az egyetemi sport jelentőségét mutatja, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás során az Egyetemi 

Világjátékokon és Egyetemi Világbajnokságokon elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont 

adható. Emellett a legtöbb felsőoktatási intézmény figyelembe veszi a hazai és nemzetközi 

egyetemi sporteredményeket a kollégiumi elhelyezés, sportösztöndíj és egyéb juttatások 

elbírálásánál is. 

 

A kutatás szempontjából fontosnak tartom, az európai egyetemi sport és a magyar egyetemi 

sport kapcsolatának további vizsgálatát. Az európai sport piramisából indulok ki, amelyet 
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(Gulyás és mtsai., 2023) szerkesztettek, és amely az 6. sz. ábra bal oldalán található.  Mellé 

szerkesztettem az európai egyetemi sport piramisát, jelölve a kapcsolatokat.  

 

 
6. ábra: A sport és egyetemi sport európai piramisa 

Forrás: Gulyás és mtsai. (2023) alapján saját szerkesztés 

 

Az európai egyetemi sport piramisának a csúcsán az EUSA áll. Az EUSA célja és feladata a 

sport és az egyetemi szellemiség egymást kiegészítő értékeinek támogatása. Sporteseményei 

(Európai Egyetemi Játékok, Európai Egyetemek Bajnokságai) minőségének biztosítása, a 

szervezet hírnevének növelése, a meglévő nemzeti egyetemi sportszövetségek fejlesztése, az 

egyetemek és a hallgatók közötti kapcsolatok erősítése az egyetemi sportmozgalmon keresztül. 

 

Az EUSA tagszervezetei a nemzeti egyetemi sportszövetségek, amely Magyarországon a 

MEFS. Az EUSA valamelyik eseményének megrendezésére vonatkozó pályázatot a MEFS 

nyújtja be, sikeres pályázat esetén pedig háromoldalú megállapodás köttetik (EUSA – MEFS – 

Szervezőbizottság). Bár korábban voltak, jelenleg a Budapesti Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetségen (BEFS) kívül Magyarországon nincsenek regionális egyetemi 

sportszövetségek, azonban más országokban (pl. Lengyelország) jelentős a szerepük. A magyar 

felsőoktatási intézmények és az egyetemi sportszervezetek tagjai a MEFS-nek. 

 

Az európai sport piramisa és az európai egyetemi sport piramisa közötti kapcsolatok: 

• Az EUSA a versenyrendszerét az adott sportág európai sportszövetségével szoros 

együttműködésben alakítja ki, közöttük formális a kapcsolat.  

• A sportági szakszövetségek és az egyetemi sportszövetségek között ugyanolyan 

formális a kapcsolat (nemzeti egyetemi bajnokságok), mint az EUSA és az európai 

sportszövetségek között (Európai Egyetemi Játékok, Európai Egyetemek Bajnokságai). 

• A helyi egyetemi sportszervezetek tagjai a nemzeti sportszövetségeknek is, valamint az 

európai sport piramisának alsó szintjébe is beletartoznak, mivel helyi sportegyesületnek 

minősülnek. 

• A regionális szövetségek esetében nincs ilyen kapcsolódás, jellemzően területi alapon 

szervezik vagy képviselik az adott sportágat vagy egyetemi sportéletet, a nemzeti 

sportszövetségek vagy egyetemi sportszövetségek részeként, kisebb-nagyobb 
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önállósággal és hatáskörrel. Az európai sportszövetségek és a helyi egyesületek is a 

nemzeti sportszövetségekkel tartják a formális kapcsolatot.   

• A felsőoktatási intézmények részt vesznek az EUSA és a nemzeti egyetemi 

sportszövetségek versenyrendszereiben, azonban nem tagjai a nemzeti 

sportszövetségeknek.  

 

4.2.  Az Európai Egyetemi Játékok bemutatása (2012-2024) 

 

Az Európai Egyetemi Játékok a legnagyobb létszámú nemzetközi multisport események közé 

tartozik, ilyen tekintetben jelenleg csak a Nyári Olimpiai Játékok, az Ázsia Játékok, a FISU 

Egyetemi Világjátékok, az Európa Játékok, a Nemzetközösségi Játékok és a Paralimpia előzi 

meg. Egyúttal az egyik legnagyobb európai felsőoktatási rendezvény. Az Európai Egyetemi 

Játékok (European Universities Games, hivatalos rövidítés szerint: EUG) egy több sportágat 

felölelő nemzetközi egyetemi sportesemény. Először 2012-ben rendezték meg Cordobában, 

Spanyolországban. Azóta kétéves ciklusban különböző európai városok adtak otthont a 

rendezvénynek: 2014-ben Rotterdam (Hollandia), 2016-ban Zágráb és Rijeka (Horvátország), 

2018-ban Coimbra (Portugália), 2022-ben Lodz (Lengyelország), 2024-ben pedig Debrecen és 

Miskolc (Magyarország). 2020-ban Belgrádban szervezték volna meg, de a COVID-19 

világjárvány miatt előbb elhalasztották, majd törölték az eseményt.   

 

Az Európai Egyetemi Játékokat rendezett vagy rendezési jogot elnyert országok földrajzi 

elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben található ábra mutatja meg. Közöttük találjuk azokat az 

államokat, amelyek az EUSA statisztikái szerint az első EUSA esemény 2001-es meghirdetése 

óta rendre a legaktívabbak közé tartoznak rendezés és részvétel szempontjából (Portugália, 

Spanyolország, Lengyelország és Horvátország). Magyarország az elmúlt években zárkózott 

fel ehhez a körhöz. A rendezési hajlandóságban a finanszírozási szempont is meghatározó lehet: 

a szervezők a költségek jelentős részét a részvételi napidíjakból fedezik, amelyek összege fix. 

Mivel azonban az észak- és nyugat-európai országokban általában magasabbak az árak, mint 

Dél- vagy Közép-Európában, ez a különbség hatással lehet a rendezési kedvre.    

 

Az Európai Egyetemi Játékokon nem nemzeti egyetemi válogatottak, hanem felsőoktatási 

intézmények sportolói és sportcsapatai indulnak, akiket az EUSA tagszervezetei, a nemzeti 

egyetemi sportszövetségek neveznek be. A résztvevők életkora 17-30 év közötti.   

 

Az eseményre történő nevezés folyamata a következő:  

• az eseményt megelőző 6 hónapig benevezik a nemzeti egyetemi sportszövetségek 

hazájuk felsőoktatási intézményeit az egyes sportágakba (general entry form); 

• az eseményt megelőző 3 hónapig a részt vevő felsőoktatási intézmények megadják a 

delegációjuk méretét és összetételét, vagyis a sportolók és hivatalos kísérők számát és 

nemét (quantitative entry form);  

• az eseményt megelőző 1 hónapig a részt vevő intézmények megadják a delegációjuk 

tagjainak személyes adatait, az utazási részleteket és feltölteniük a szükséges 

igazolásokat és dokumentumokat (individual entry form). 

 

A résztvevő országok száma 32-40 között alakult (2012-ben vett részt a legkevesebb, szám 

szerint 32 ország, 2016-ban pedig a legtöbb, 40 ország), ami azt mutatja, hogy szinte egész 

Európa képviselteti magát. Egyetemek tekintetében a kezdeti 154-ről (2012) mára 400 fölé nőtt 

a részvétel (2024), ami széleskörű felsőoktatási intézményi bevonódást tükröz. Az első 

játékokon 10 sportág szerepelt a programban, később azonban folyamatosan bővült a kínálat, 

így 2016-ban már 23 különböző sportág alkotta az esemény programját. Az Európai Egyetemi 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



62 

 

Játékok meghirdetője és jogtulajdonosa az EUSA, amely minden alkalommal a házigazda 

egyetemi sportszövetséggel és helyi szervezőkkel (egyetem, város) együttműködve valósítja 

meg az eseményt.  Mivel a rendezvény projektjellege kifejezetten összetett – több ezer 

résztvevő, 10 feletti sportágszám, nemzetközi résztvevői kör –, a sikeres lebonyolításhoz alapos 

erőforrás és feladattervezésre, szervezésre és koordinációra van szükség.  

 

Mostanra az EUSA részletes követelményrendszert dolgozott ki az esemény rendezési 

pályázatára és lebonyolítására vonatkozóan egyaránt, előbbi mentén bírálja el a pályázatokat, 

utóbbi alapján pedig folyamatosan monitorozza a szervezési előkészületeket. Az EUSA 

szabályzatai kilenc kötelező sportágat határoznak meg (labdarúgás, kosárlabda, 3x3 kosárlabda, 

kézilabda, röplabda, futsal, asztalitenisz, tenisz, tollaslabda) a pályázók számára, ezeken felül 

az EUSA által felsorolt opcionális sportágak közül legalább három sportágat kötelezően 

választani kell, továbbá legalább egy úgynevezett demonstratív sportágat is meg kell rendezni. 

Az opcionális sportágak olyan sportágak, amelyek korábban már szerepeltek az EUSA 

versenyrendszerében, kidolgozott szabályrendszerük van. A demonstratív sportág olyan 

sportág, amely korábban még nem szerepelt az EUSA versenyrendszerében, de különböző 

okokból (pl. helyi beágyazottság, népszerűség növelés, érzékenyítés stb.) az EUSA vagy a helyi 

szervezők fontosnak tartják a programba való felvételét. Az opcionális sportágak közül a 

küzdősportok (judo, karate, taekwondo és kick-box) és strandsportágak (strandkézilabda és 

strandröplabda) csak egyben rendezhetőek meg.   Az eseményen csapatversenyeket hirdetnek, 

még az egyéni sportágakban is, amely alól egyedül a küzdősportok jelentenek kivételt, ahol a 

különböző súlykategóriákban csak egyéni versenyek zajlanak. Ezt a gyakorlatban úgy kell 

elképzelni, a tollaslabda sportág példáján keresztül bemutatva, hogy intézményenként 4 fős mix 

csapatok (2 férfi és 2 női) indulnak, akik férfi páros, női páros, vegyes páros és egyéni 

versenyszámokban versenyeznek egymással. Tehát csak az indulhat egyéniben, aki párosban is 

indul, vagyis rendeznek ugyan egyéni versenyszámokat, de kizárólag csak azokra nem lehet 

nevezni. Az EUSA azt is meghatározza, hogy az egyes sportágakban maximálisan hány csapat 

(férfi, női és bizonyos esetekben mix) nevezhet, amely alól szintén csak a küzdősportok 

jelentenek kivételt, amelyekben nincs létszámkorlát. Az EUSA szintén szabályozza, hogy az 

egyes sportágakban a versenyprogram hány versenynapból áll, a résztvevőknek hány nappal 

korábban kell megérkezniük és mikor utaznak haza. A hivatalos érkezési nap az adott sportág 

technikai értekezletét megelőző napon van (2 nappal az első versenynap előtt), a hivatalos 

elutazási nap pedig az adott sportág eredményhirdetését követő napon van (1 nappal az utolsó 

versenynap után).  Az esemény hivatalos időpontjának a megadásakor a kezdő dátum a 

megnyitó napját, a végdátum pedig a záróceremónia napját jelöli. Például a 2024-es Európai 

Egyetemi Játékok hivatalosan 2024. július 12-24. között került megrendezésre, azonban voltak 

olyan sportágak, amelyek július 10-én elkezdőtek, ezáltal az érintett résztvevők már július 8-án 

megérkeztek.  A delegáció létszáma is szabályozva van, sportáganként meghatározott a 

sportolók és a hivatalos kísérők minimum és maximum létszáma. Mindez nagyban segíti az 

esemény szervezőit a létszám, valamint a szervezői ellátás előzetes megtervezésében.  

 

4.2.1. Részvételi trendek 2012-2024 között 

 

Az EUSA minden évben kiad egy statisztikai évkönyvet az előző évi versenyeiről, amely 

tartalmazza a részvételt és rendezést tekintve legaktívabb, és a legeredményesebb nemzeti 

egyetemi sportszövetségek, valamint a részvételt és rendezést tekintve legaktívabb, valamint a 

legeredményesebb egyetemek rangsorát, továbbá összesített és sportágankénti létszámadatokat. 

Szintén minden évről kiad egy eredményösszesítőt, amely tartalmaz intézmények és országok 

szerinti éremtáblát, valamint sportáganként és versenyszámonként végeredményeket.  
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7. ábra: Résztvevői létszám alakulása az Európai Egyetemi Játékokon 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A statisztikai adatok alapján jelentős növekedés figyelhető meg a résztvevő sportolók számában 

a 2012-es induláshoz képest (7. sz. ábra). Az első, cordobai játékokon 2 574 sportoló vett részt, 

míg 2016-ra – amikor Zágráb és Rijeka közösen rendezte az eseményt – ez a szám 4 427 főre 

ugrott. A versenyzői létszám gyors növekedésében közrejátszott a sportágak számának jelentős 

bővülése: 2016-ban rekord magas, 23 sportág szerepelt a programban, szemben a korábbi évek 

10–14 sportágával. A 2016-os kiugró csúcs után 2018-ban visszafogottabb rendezvény zajlott 

14 sportággal és 3 216 sportolóval, ami arra utal, hogy a szervezők a zágráb-rijekai 

megasportesemény után visszatértek a korábbi méretű esemény szervezéséhez.  2022-ben Lodz 

városa ismét nagyobb volumenű eseményt bonyolított le (20 sportág, 3 586 sportoló), majd 

2024-ben a Debrecen–Miskolc szervezőpáros hasonló nagyságrendet tartott (18 sportág, 3 597 

sportoló). A sportágak számának alakulását a 8. sz. ábra szemlélteti.  

 

 
8. ábra: A sportágak számának alakulása az Európai Egyetemi Játékokon 

Forrás: saját szerkesztés 
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Összességében a tendencia arra utal, hogy a játékok éretté vált: a sportolók száma az évek során 

nőtt és stabilizálódott a 3–4 ezres nagyságrenden, a sportágak száma pedig 14–20 körül 

állandósult (a grandiózusabb 2016-os eseményt leszámítva). A statisztikai adatok azt mutatják, 

hogy a résztvevők között a férfi-nő arány 2012-ben és 2014-ben még kétharmad – egyharmad 

körül alakult, azonban 2016-ban a női résztvevők aránya 40 %-ra emelkedett és azóta is ezen a 

szinten állandósult.   

 

A 2012 és 2024 között megrendezett 6 esemény legfontosabb adatainak összefoglaló táblázatát 

az 8. sz. melléklet tartalmazza.   

 

4.2.2. Összefüggések a rendezés méretei és erőforrásigényei között 

 

A statisztikákból több összefüggés is kiolvasható, amelyek a projektmenedzsment 

szempontjából relevánsak. Először is, a rendező város(ok) mérete és a rendezvény léptéke 

között kapcsolat figyelhető meg. Amikor két város vállalta közösen a rendezést (Zágráb és 

Rijeka 2016-ban, Debrecen és Miskolc 2024-ben), az esemény sportági kínálata és résztvevői 

száma is a legmagasabbak közé tartozott. A horvátországi 2016-os játékok volt az eddigi 

legnagyobb és legösszetettebb – az EUSA beszámolója szerint 21+2 sportágban (21 hivatalos 

és 2 parasportág bemutató jelleggel), 4 427 fő versenyzett, a teljes résztvevői létszám pedig 

5 402 fő volt. Ez csak két város infrastruktúrájának és erőforrásainak összeadódásával volt 

kivitelezhető.  Ugyanakkor a kisebb egyetemi város, Coimbra 2018-ban kevesebb sportágat 

rendezett (14-et), amivel a kapacitásaihoz igazodott, ez pedig lényegesen kevesebb sportoló 

részvételét tette lehetővé. 2026-ban Salerno is 14 sportággal tervez.  Ebből látszik, hogy a 

rendező város mérete, sportinfrastruktúrája és szervezői kapacitása befolyásolja, hogy hány 

sportágat és versenyzőt képes befogadni az esemény. Projektmenedzsment szempontból ez azt 

jelenti, hogy a versenyprogram alakítása során figyelembe kell venni a helyszín erőforrásait: 

egy nagyváros vagy több város együttműködése lehetővé teszi nagyobb volumenű esemény 

megrendezését, míg kisebb helyszínen szűkíteni kell a programot (az EUSA szabályzatai szerint 

13 a minimum sportágszám) annak érdekében, hogy megfeleljenek a sztenderdeknek. Fontos, 

hogy nem csak elegendő számú és kapacitású létesítményekre és szálláshelyekre van szükség, 

hanem azoknak meg is kell felelniük az EUSA minőségi követelményeinek. További 

összefüggés, hogy a sportágak bővítése (különösen a küzdősportok integrálása) jelentősen 

növeli a résztvevők számát, de egyben növeli az esemény komplexitását is – új létesítmények, 

sportági szakemberek, időbeosztás és versenybírói gárda bevonása szükséges hozzá. Például 

2016-ban az úszás és a vízilabda bemutató sportágként való szerepeltetése mellett először 

rendeztek parasport versenyeket (para úszás, para asztalitenisz) is, ami az inkluzivitás 

szempontjából mérföldkő, de a szervezés oldalán speciális szakértelmet és akadálymentesítési 

erőfeszítéseket kívánt. Az adatok azt is mutatják, hogy a kötelező sportágak adják a résztvevők 

zömét – bizonyos években az összes sportoló 80–90%-a ezekben versenyzett. Ugyanakkor, 

amikor egy rendező több opcionális sportágat is felvett a programba a kötelező sportágakban 

versenyzők aránya jelentősen csökkent (pl. 2016-ban a kötelező sportágakban résztvevők 

aránya 68% volt csupán). Ez arra utal, hogy az opcionális sportágak is tudnak népszerűek lenni 

és nagy sportolói létszámot produkálni, nem tekinthetőek kisebb presztízsű versenyeknek. 

 

4.2.3. Szervezési sajátosságok 

 

A 2012–2024 közötti időszakban több különlegesség és említésre méltó esemény is történt az 

Európai Egyetemi Játékok történetében. Az induló, 2012-es cordobai rendezvény volt az első 

ilyen jellegű egyetemi multisport esemény Európában, amely sikerével megalapozta a sorozat 

jövőjét. A 2016-os Zágráb-Rijeka rendezés nemcsak méretében emelkedett ki, hanem újításai 
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miatt is: ekkor vonták be először a fogyatékkal élő egyetemi sportolókat külön 

versenyszámokkal, jelezve a rendezvény elköteleződését az egyenlő esélyek biztosítása iránt. 

Eddig mindössze két alkalommal, 2016-ban és 2024-ben volt példa két város közös 

rendezésére, ami ritkaság az egyetemi sportesemények körében – ezeket az eseményeket 

rendkívüli logisztikai erőfeszítés és együttműködési teljesítmény jellemezte. A házigazda 

országok szereplése külön figyelmet érdemel: 2012 és 2014 kivételével, azaz 2016 óta minden 

alkalommal a rendező ország delegálta a legnagyobb számú sportolót és szerepelt a 

legeredményesebben. A horvát csapat 2016-ban, a portugálok 2018-ban, a lengyelek 2022-ben, 

a magyarok pedig 2024-ben az első helyen zártak a nemzetek között az összesített éremtáblán 

– ami arra utal, hogy a rendező országok jelentős erőforrásokat mozgósítanak a sikeres hazai 

szereplés érdekében. Ez rámutat arra, hogy a rendezői motivációban és célokban kiemelt helyet 

kap a minél nagyobb létszámú és eredményesebb részvétel. 

 

4.2.4. Új tendenciák 

 

Az Európai Egyetemi Játékok megaeseménnyé, bizonyos szempontból egy hatalmas logisztikai 

vállalkozássá nőte ki magát. A 2024-es rendezés kapcsán a szervezők beszámolóiból 4 513 fő 

résztvevő (sportolók, csapatkísérők, egyéb hivatalos delegáltak), 800 fő önkéntes, 600 fő 

versenybíró, sportszövetségi delegált és egyéb sportszakmai közreműködő, valamint mintegy 

1 000 fő további közreműködő (szervezők, biztonsági szolgálat emberei, takarítók stb.) 

olvasható ki. Ez összesen közel 7 000 embert jelent. Nyilvánvaló, hogy ilyen léptékű esemény 

megrendezésével járó erőfeszítéseket, költségeket és kockázatokat kevés európai ország 

egyetemi sportja tudja felvállalni, amely veszélyezteti az esemény hosszú távú fenntartását. Az 

EUSA korábban abban volt érdekelt, hogy a Játékok minél több sportágban és minél nagyobb 

résztvevői létszámmal legyenek megrendezve, ebbe az irányba terelte a szervezőket. Az EUSA 

érdeke, hogy abban az évben is, amikor nincsenek Európai Egyetemek Bajnokságai, minél több 

sportágban legyen az európai hallgatóknak kontinentális szinten versenyezniük, minél több 

hallgatót vonjanak be az európai egyetemi sport versenyrendszerébe, eljuttatva hozzájuk az 

EUSA főbb üzeneteit. Ugyanakkor költségvetési okai is vannak, az EUSA bevételét képezi a 

rendezési jogdíj, amely nem egységes, a megrendezett sportágak számával növekszik, a 

résztvevők nevezési díja, valamint fő per éjszakára meghatározott részvételi díj egy része. A 

2022-es Játékok szervezői nem vállalták a nagy létszámú és tradicionális egyetemi sportág, az 

evezés megrendezését, ezért az EUSA más helyszínen valósította a sportág egyetemi 

kontinentális versenyét. Ez volt az első alkalom, hogy az EUSA az Európai Egyetemi Játékok 

évében Európai Egyetemek Bajnokságát is rendezett. A helyzet 2024-ben is megismétlődött, 

mert sem Debrecenben sem Miskolcon nem volt az evezés megrendezéséhez megfelelő 

infrastruktúra, külső helyszínre pedig nem szerették volna elvinni a szervezők. Ez új 

lehetőségek kapuját nyitotta ki, 2026-ban a Salernoi Európai Egyetemi Játékok mellett már nem 

csak az evezést, hanem a négy küzdősportágakat is máshol rendeznek meg. Vagyis az EUSA 

támogatni fogja kisebb méretű játékok megrendezését a jövőben, amellyel a potenciális 

rendezők köre is bővülni fog.    

 

4.2.5. Magyar részvétel és eredményesség az Európai Egyetemi Játékokon 

 

A magyar részvételre vonatkozó adatokat az 7. számú táblázat mutatja be. A táblázatot korábban 

már publikáltam (Rakaczki, 2024) a MEFS-től kapott adatok alapján, amelyben Zágráb-Rijeka 

esetében 21 sportág, Debrecen-Miskolc esetében 17 sportág szerepelt. Ezzel szemben az EUSA 

a statisztikai évkönyveiben 23 és 18 sportággal számol, amelynek oka, hogy az EUSA a para 

sportágakat külön sportágaknak tekinti, a MEFS pedig az úszást és para úszást vagy az 

asztaliteniszt és para asztaliteniszt 1-1 sportágnak veszi. Tekintettel arra, hogy a 
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parasportágakban szerzett érmek is megjelentek az éremtáblázatban, a továbbiakban az EUSA 

értelmezését követem, korrigálva az alábbi táblázatban is a két érintett adatot.    

 

7. táblázat: Magyar részvétel az Európai Egyetemi Játékokon 

Év Helyszín 
Sportok száma 

(db) 

Magyarok hány sportágban 

indultak 

Intézmény 

(db) 

Sportoló 

(fő) 

2012 Cordoba 10 1 1 2 

2014 Rotterdam 10 2 4 38 

2016 Zágráb-Rijeka 23 11 11 94 

2018 Coimbra 14 6 8 78 

2022 Lodz 20 18 17 314 

2024 Debrecen-Miskolc 18 17 22 541 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A magyar felsőoktatási intézmények nemcsak létszámban, de eredményességben is egyre 

jobban teljesítenek a nemzetközi egyetemi versenyeken, így az EUSA által rendezett Európai 

Egyetemek Bajnokságain és az Európai Egyetemi Játékokon is. 2024-ben a Magyar 

Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 19 éremmel (8 arany, 3 ezüst, 8 bronz) az összesített 

éremtábla 2. helyén végzett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 8. helyen 9 éremmel (3 

arany, 4 ezüst, 2 bronz), míg a Széchenyi István Egyetem a 9. helyen szintén 9 éremmel (3 

arany, 2 ezüst, 5 bronz) – ennek tükrében nem meglepő, hogy az összesített, a résztvevő 

országokat rangsoroló éremtáblán Magyarország végzett az élen. 2023-ban az országok 

összesített versenyében Magyarország a 2. helyet szerezte meg, az intézményi rangsorban pedig 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 3., a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 

a 4. helyen végzett. A korábbi években rendre ez a két magyar egyetem gyűjtötte a legtöbb 

érmet, és egészen 2016-ig kell visszamenni, hogy ne találjunk legalább a TOP35-ben magyar 

intézményt. 

  

4.3. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok bemutatása 

 

A EUSA a 2022-es és a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó pályázati 

felhívását 2017. február 15-én tette közzé. A Pályázati Bizottság 2017. november 10-én alakult 

meg. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére a MEFS pályázott, 

együttműködésben a Debreceni Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel, valamint a Debreceni 

Önkormányzat és a Miskolci Önkormányzat támogatásával. A rendezési jogot Magyarország 

2018. április 12-én nyerte el. A megvalósult rendezvény dátuma 2024. július 12-24. volt, 

amelyen 4 736 fő indult, összesen 36 ország 414 felsőoktatási intézményét képviselve. 

Debrecenben hét, Miskolcon tíz sportág küzdelmeire került sor. A megnyitó ünnepséget 

Miskolcon, a záró ceremóniát Debrecenben tartották. Az esemény 2024. július 25-én, az utolsó 

résztvevők hazautazásával zárult. A különböző beszámolók és elszámolások leadása 2024. 

október 31-én történt meg. 

 Az esemény projektciklusát a 9. sz. ábra mutatja be. Az előzőek alapján, a projektkialakítás 

szakasza 2017. február 15-tól 2017. november 9-ig, az odaítélés szakasza 2017. november 10-

től 2018. április 12-ig, a teljesítés szakasza 2018. április 13-tól 2024. július 25-ig, az utóelemzés 

szakasza pedig 2024. július 26-tól 2024. október 31-ig tartott. 
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9. ábra: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok projektciklusa 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az Európai Egyetemi Játékok az egyetemisták kontinensviadala, azonban egyediséget jelent, 

hogy nem nemzeti válogatottak, hanem felsőoktatási intézmények versenyeznek és a 

résztvevők nem kijutnak vagy meghívják őket, hanem a nemzeti egyetemi sportszövetségek 

nevezik őket, jellemzően hazájuk egyetemi bajnokait. Máté (2017) nemzetközi 

sporteseményekre vonatkozó csoportosítása szerint az Európai Egyetemi Játékok olyan 

versenysport esemény, amely több sportágban, kétévente, mindig más és más helyszínen kerül 

megrendezésre. Az európai egyetemi sportmozgalom képviseletében az EUSA által 

kezdeményezett, annak a versenyrendszerébe tartozó nemzetközi multisport esemény.  

Az Európai Egyetemi Játékok esetében a látogatói létszám és a médiafigyelem messze elmarad 

az olimpiai játékoktól, az atlétika, vizes sportok, vagy valamelyik kiemelt csapatsportág 

világbajnokságától és kontinensviadalától. Azonban a résztvevői létszáma kimagasló, két 

területhez kapcsolódik, kulturális, tudományos és turisztikai programokkal (alprojektekkel) 

társul és hatásai hosszú távon meghatározhatják az adott ország egyetemi sportját, valamint a 

szervező egyetem és település életét.   

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezésére a magyar egyetemi sport országos szövetsége 

nyújtott be pályázatot az illetékes európai sportszövetséghez, a pályázatnak pedig kötelező 

eleme volt az állami garancia. Magyarország, valamint a házigazda teleülések és egyetemek a 

rendezési jogot az esemény előtt hat évvel nyerték el.   

Fentiek alapján a 2024-es Európai Egyetemi Játékok egyaránt megfelel a Görög (2003) által 

leírt megaprojektek, a Sterbenz és Géczi (2023) által meghatározott megasportesemények, 

valamint a Piskóti (2012) szerinti nagyrendezvények kritériumrendszeréhez, vagyis – attól 

függően, hogy melyik tudományterület terminológiáját használjuk – tekinthető 

megaprojektnek, megasporteseménynek és nagyrendezvénynek. A megfelelési kritériumok 

teljesülését a 8. sz. táblázat mutatja be. 
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8. táblázat: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok fogalmi besorolása a szakirodalmi 

kritériumok alapján 

Fogalom Kritérium Teljesülés 

Megaprojekt 

Rendkívül összetett 

Több alprojektet magában foglal 

Jelentős hatásúak 

igen 

igen 

igen 

Megasportesemény 

Jelentős előkészületi munkát igényelnek (pl. megvalósítási tanulmány, 

rendezési pályázat) 

Rendezési jog elnyerése az esemény előtt több évvel, pályázat útján történik 

Legtöbbször az érvényes pályázat feltétele az állami garancia  

igen 

igen 

igen 

igen 

Nagyrendezvény 

Résztvevői / látogatói létszáma jelentős 

Globális médiafigyelem övezi 

Odaítélése formális pályázat útján történik 

Jelentős rövid és hosszútávú hatásokkal bír 

Megvalósításra általában külön társaságot alapítanak 

igen 

nem 

igen 

igen 

igen 

Forrás: saját szerkesztés 

4.3.1. Az esemény szervezésének folyamata 

 

Az esemény szervezésének folyamatán Masterman (2009) korábban ismertetett modelljének 

egyes fázisai szerint megyek végig.  Az EUSA 2017. február 15-én tette közzé a 2022-es és 

2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó pályázati felhívását. A Miskolci 

Egyetem a nemzetközi egyetemi sportban elért sikerei alapján (2016: Tájékozódási Futó 

Egyetemi Világbajnokság, 2017: Európai Egyetemek Kosárlabda Bajnoksága), a Debreceni 

Egyetem pedig a magyar egyetemi sportban betöltött meghatározó szerepe, magas színvonalú 

sportszolgáltatásai és sportinfrastruktúrája miatt merült fel, mint lehetséges házigazda.  Az 

esemény méretei az önálló rendezést nem tették lehetővé, azonban a közös rendezés ötlete 

mindkét egyetem és a MEFS vezetése körében támogató fogadtatásra talált.  

Célok megfogalmazása: 

Első lépésben a lehetséges rendezéssel kapcsolatos célok megfogalmazására és a pályázati 

feltételek megismerésére került sor. A MEFS korábban számos Egyetemi Világbajnokság és 

Európai Egyetemek Bajnokság megrendezésének jogát hozta Magyarországra, és az esemény 

elnyerése és sikeres megrendezése 2017-ben hatályos stratégiájának (Hajós Alfréd Terv) 

központi eleme volt. A rendezéshez kapcsolódóan kívánta fejleszteni a MEFOB-ok 

versenyrendszerét és érvényre juttatni sportdiplomáciai törekvéseit. A házigazda egyetemek 

céljai között szerepelt infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés megvalósítása az rendezvénynek 

köszönhetően, jó hírnevük további erősítése belföldön és külföldön egyaránt, valamint 

versenyképességük javítása újabb nagyrendezvények szervezésére. 

Koncepció kialakítása: 

A következő lépésben készült el a rendezési koncepció. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a 

rendezéshez elengedhetetlen stratégiai partnerekkel (Sportért Felelős Államtitkárság, 

Debreceni Önkormányzat, Miskolci Önkormányzat), szélesebb körben kezdődött el a közös 

gondolkodás. Az EUSA által kiadott minimum rendezési követelmények dokumentum alapján 

meghatározásra kerültek a lehetséges sportágak, helyszínek (Debrecen vagy Miskolc) és 

létesítmények. Az EUSA felhívásában kilenc kötelező sportág mellett tizenegy opcionális 

sportágat adott meg, utóbbiakból a pályázóknak legalább három sportág megrendezését kellett 

vállalniuk. Ezenkívül a pályázóknak vállalniuk kellett egy olyan sportág megrendezését is, 

amelyik nem szerepelt az EUSA által kínált opcionális sportágak között, de a magyar egyetemi 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



69 

 

sportban vagy helyben népszerűségnek örvend. A sportágak száma, köre és helyszíne a 

megvalósítás tervezésének fázisában többször változott, a 9. sz. táblázat a végleges, 

megvalósult verziót mutatja be. A 2022-es lodzi Európai Egyetemi Játékokhoz képest kikerült 

a sportmászás és az úszás a versenyprogramból, a többi sportág azonban megegyezett.  

9. táblázat: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok sportágai 

Miskolc Debrecen 

judo (egyéni) 3x3 kosárlabda (férfi, női) 

karate (egyéni) asztalitenisz (férfi, női) 

kick-boksz (egyéni) futsal (férfi, női) 

kosárlabda (férfi, női) kézilabda (férfi, női) 

röplabda (férfi, női) labdarúgás (férfi, női) 

sakk (open, női) para asztalitenisz (férfi) 

strandröplabda (férfi, női) strandkézilabda (férfi, női) 

taekwondo (egyéni) tollaslabda (mix) 

tenisz (férfi, női)  

vízilabda (férfi)  

Forrás. saját szerkesztés 

Megvalósíthatóság vizsgálata: 

A pályázat összeállítására és megfelelő szinteken történő egyeztetésére pályázati bizottság 

alakult. A pályázati kézikönyv (Bidding Book) lényegében megvalósíthatósági tanulmányként 

szolgált. Tartalmazta a résztvevők motivációját és céljait, a megvalósításban részt vevő 

szereplők feladat- és hatásköreinek leírását, a rendezési koncepció részletes bemutatását, a 

szervezési mértföldköveket, az esemény várható örökségét, részletes költségvetését és 

különböző támogatói nyilatkozatokat (pl. egyetemek, városok, sportági szakszövetségek).  

Döntés a folytatásról: 

Az összeállított pályázati kézikönyv alapján a projekt folytatása mellett szóló döntés született a 

projektet kezdeményező szervezetek részéről és a rendezési pályázat beadásra került a 2018. 

január 15-ben meghatározott határidőig. A pályázati kézikönyv tartalmazott egy miniszteri 

támogató nyilatkozatot, valamint a sportért felelős államtitkár támogató nyilatkozatát, azonban 

az 2018. február 20-án megkapott állami garancia – 1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat az 

Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről – tette lehetővé 

a pályázati folyamat végigvitelét. A következő hónapokban az EUSA megbizonyosodott a 

rendezési szándék támogatottságáról és a rendezési elképzelések megvalósíthatóságáról, amely 

kapcsán több egyeztetésre és helyszínbejárásra került sor. Ekkor már ismert volt, hogy 2024. 

július 1-től kezdődően Magyarország tölti be az Európai Unió elnöki tisztségét, ami miatt a 

pályázati bizottság képviselői – a magyar kormányzattal folytatott háttéregyeztetésekkel 

összhangban – már a 2024-es esemény megrendezésének szándékával érkeztek a pályázat 

prezentációjára Madridba. Az EUSA Végrehajtó Bizottsága 2018. április 12-én ítélte oda a 

MEFS-nek a 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezési jogát, Debrecen és Miskolc 

helyszínnel. 

Végrehajtás tervezése: 

Az esemény szervezésének egyes fázisai közül a végrehajtás tervezése volt a leghosszabb 

szakasz, valamivel több mint hat év, amely a rendezési jog elnyerésétől az első résztvevők 

Magyarországra történő érkezéséig tartott. Az első nagy feladat az állami támogatást biztosító 
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kormányhatározat (1201/2019. (IV. 15.)) előkészítése, szakmai és pénzügyi egyeztetése volt. A 

következő mértföldkő az esemény úgynevezett mestertervének (Master Plan) – megfeleltehető 

egy megvalósítási tanulmánynak – az összeállítása volt. A későbbiekben a szervezők ebből a 

dokumentumból vezették le az egyes szervezési területek forgatókönyveit. A projektszervezet 

kialakítására az eredeti elképzelés az volt, hogy a két érintett egyetem, két érintett város és a 

MEFS közösen, vagy a MEFS önállóan gazdasági társaságot alapít az esemény 

megvalósítására, azonban az a döntés született, hogy a rendezvény évéig (azaz 2024-ig) az 

egyes szereplők saját hatáskörben látják el a szervezésben rájuk eső feladatokat. A döntés 

hátterében az állt, hogy az állami támogatás mintegy 90 %-a 2024-ben állt rendelkezésre, és a 

korábbi években felmerült előkészítési feladatok finanszírozása nagyobb részt a MEFS és a két 

egyetem által történt. 2023-tól azonban megváltozott a jogszabályi környezet és a 

projektszervezet szerepét az NRÜ töltötte be.  

Megvalósítás: 

A rendezvény hivatalos időpontja 2024. július 12-24. volt, ahol a kezdő dátum a megnyitó 

ünnepség, a befejezési dátum a záróünnepség napját jelölte. Az első résztvevők azonban július 

8-án megérkeztek, mert néhány sportág küzdelmei már július 10-én megkezdődtek, az utolsó 

sportágak résztvevőinek elutazása július 25-én zajlott. Így a megvalósítási szakasznak a 2024. 

július 8 -25. időszak tekinthető.  

Átadás: 

Az esemény megvalósítását követte az egyes rendezvényhelyszínek, a használt létesítmények 

és eszközök visszaadása az üzemeltetők / tulajdonosok részére. A Miskolci Egyetem esetében 

sportinfrastruktúra beruházások is megvalósultak, amelyek átadása, a rendezvényt követő 

üzemeltetése és hasznosítása már a tervezési szakaszban kidolgozásra került.  

Értékelés:  

Az EUSA részére a MEFS készítette el a teljes esemény megszervezésére vonatkozó 

beszámolót (Final Report), amelyet az EUSA Végrehajtó Bizottsága a 2024. november 15-16. 

napokon Bécsben megtarott ülésén tárgyalt és fogadott el. A MEFS, a Debreceni Egyetem, a 

Miskolci Egyetem és a MEAFC külön-külön benyújtották az NRÜ részére a megvalósításra 

megkötött együttműködési megállapodás keretében kapott támogatásra vonatkozó szakmai és 

pénzügyi beszámolókat, 2024. október 31. határidővel. Tehát eseményszintű hatások és 

sikeresség vizsgálatára még nem került sor.  

Visszacsatolás:  

A projektet kezdeményező szervezetek vezetői az elkészült beszámolókkal már kaptak egyfajta 

visszajelzést. Az EUSA, a MEFS és a MEAFC testületi ülésein napirenden szerepelt az 

esemény értékelése és a jövőre nézve hasznosítható tapasztalatok megbeszélése – 

valószínűsíthetően hasonló módon járt el a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem és az NRÜ 

is. Az EUSA és a MEFS egyaránt kért online kérdőíves visszajelzést a résztvevőktől, de ezek 

összesítése nem került megosztásra az érintett szervezetekkel, kiértékelésüket jelen kutatás 

keretében végzem el. Szintén a kutatás részeként készítek mélyinterjúkat az EUSA, a MEFS, 

valamint a két szervező egyetem vezetőivel, továbbá felmérem a pályázati szakaszban 

megfogalmazott célok fontosságát és teljesülési szintjét. A jelen kutatás tehát nemcsak a 2024-

es Európai Egyetemi Játékok tudományos értékelését adja, hanem Masterman (2009) 
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értelmezési keretében az esemény lezárási fázisaként, a visszacsatolás funkcióját is betölti. A 

kilenc fázisból álló szervezési folyamatot kronológiai sorrendben a 10. sz. ábra szemlélteti.  

 

 

10. ábra: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok szervezési folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.3.2. Stakeholderek 

 

A projektben érintett érdekcsoportok, azaz stakeholderek azonosítása nem csak az esemény 

jobb megismerése miatt fontos, hanem az esemény sikerességének későbbi vizsgálatához is 

elengedhetetlen. A stakeholderek vizsgálatához Venn-diagramot és érintett erő-érdek mátrixot 

használtam, majd a két módszert kombinálva jelenítettem meg az esemény stakeholdereit a 11. 

sz. ábrán. Az egyes buborékok mérete azt érzékelteti, hogy az adott érdekcsoport milyen 
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mértékben kapcsolódott a projekthez. Sötétkékkel jelöltem azokat, amelyek a projektre a 

legnagyobb hatást gyakorolnak, a megvalósításban pedig a legmeghatározóbbak voltak. 

Zölddel azok, akik a projektre nagy hatással voltak, sárgával pedig azokat, akik a szervezésben 

töltöttek be fontos szerepet. Világoskékkel pedig a projekt azon célcsoportjait, akik 

elégedettsége a projekt megítélése szempontjából meghatározó volt. 

 

 
11. ábra: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok stakeholderei 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az EUSA a versenyrendszerébe tartozó Európai Egyetemi Játékok rendezési jogát átadta a 

Debreceni Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel pályázó MEFS-nek. A hazai rendezésben 

Magyarország Kormányát az NRÜ képviselte, és bár továbbra is a MEFS maradt szerződésben 

és kapcsolatban az EUSA-val, a hazai jogszabályok szerint a rendezvény az NRÜ hatáskörébe 

került. A FISU azért jelenik meg a stakeholderek között, mert az EUSA-nak össze kell 

hangolnia az eseményeinek az időpontját a FISU eseményeivel, továbbá az Európai Egyetemi 

Játékok konkurenciát jelent az Egyetemi Világjátékoknak a szervező FISU számára – bár az 

EUSA a FISU kontinentális szervezete, jogilag önálló szövetségként működik. A két egyetem 

sportegyesülete meghatározó szerepet töltött be mind a szervezésben, mind a házigazda 

egyetemek részvételében, hiszen a debreceni és miskolci résztvevők jelentős része az 

egyetemük sportegyesületében sportol. A 18 sportág versenyeinek lebonyolításában az érintett 

sportági szakszövetségek aktívan részt vettek. A rendezés érintett városi létesítményeket és 

szolgáltatásokat is, emiatt a két város önkormányzata (Debrecen és Miskolc feliratokkal jelölve 

az ábrán) is bevonásra került, többféle módon tudták és segítették is a rendezést. Az esemény 

központjában természetesen a résztvevők álltak. Az önkéntesek 800 fős létszámukkal szintén 
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fontos érintetti kört képviseltek, és nem csak a rendezésben volt meghatározó szerepük, de az 

egész rendezvény jó hangulatához és megítéléséhez hozzájárultak, továbbá érdekeltek voltak 

abban, hogy szervezési tapasztalatokat szerezzenek, kapcsolatokat alakítsanak ki és 

gyakorolják az idegennyelv használatát. Az eseményhez kapcsolódó beszállítók, különböző 

szervezési feladatokkal megbízott vállalkozók, valamint az eseményről beszámoló, közvetítő 

médiumok is a stakeholderek közé tartoznak. A két egyetem hallgatói és a két város lakosai 

számtalan módon kerültek kapcsolatba az eseménnyel, akár szurkolóként, akár egyetemi vagy 

városi helyszíneken találkozva a résztvevőkkel és szervezőkkel. A helyi sportegyesületek 

sportolóikon keresztül, egy-egy sportszakmai feladat megvalósításába bevont szereplőként 

vagy a hozadékokból (pl. infrastruktúra fejlesztések) részesülőkként váltak az esemény 

érintettjeivé.   

 

4.4. Az esemény szervezését jelentősen érintő változások 

 

4.4.1. Jogszabályi környezet és szervezési modell változása 

 

A hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények szervezési modellje 2023-tól kezdődően 

megváltozott, ami jelentős hatással volt a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megvalósítására 

is. A korábbi szervezési modell szerint a sportszövetségek nyerték el a rendezési jogot és kapták 

a rendezéshez szükséges állami támogatást, a megvalósításra pedig a szövetségen belül 

alakítottak ki egy szervezeti egységet vagy gazdasági társaságot alapítottak. Az Európai 

Egyetemi Játékok esetében az 1201/2019. (IV. 15.) számú kormányhatározat rendelkezett arról, 

hogy az állam milyen összegű támogatást biztosít az illetékes sportszövetség (MEFS) részére 

az egyes években – 2020. és 2024. között – az esemény előkészítése és megrendezése 

érdekében.  

 

A 2023-as Atlétikai Világbajnokság megvalósítására is eredetileg a Magyar Atlétikai Szövetség 

hozott létre egy gazdasági társaságot, a Budapest 2023. Nonprofit Zrt-t. Azonban később a 

projektszervezet átalakult, a tulajdonosi körbe – az állam képviseletében – belépett a Nemzeti 

Sportügynökség Nonprofit Zrt. (NSÜ).    

 

A Kormány 1571/2022. (XI. 28.) számú határozatával új helyzetet teremtett azáltal, hogy a 

kiemelt sportesemények, valamint a kiemelt állami rendezvények előkészítését és 

lebonyolítását 2023. január 1-től kezdődően a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség 

Nonprofit Zrt. (NRÜ) – tulajdonosi joggyakorló a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal – hatáskörébe rendelte.  A jogszabály a következő szervezési 

modellt eredményezte a gyakorlatban a nemzetközi sportesemények kapcsán: 

• az 500 millió Ft feletti állami támogatásban részesülő sportesemények az NRÜ-höz 

kerültek; 

• a 100 millió Ft és 500 millió Ft közötti állami támogatásban részesülő sportesemények 

az NSÜ-höz kerültek; 

• a 100 millió Ft alatti állami támogatásban részesülő sportesemények esetében a korábbi 

modell érvényesül, vagyis a sportszövetségek hatáskörében marad a rendezés. 

 

Fentiekkel összhangban, a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezése az NRÜ 

hatáskörébe került 2023. január 1-től. Ez azt is jelentette, hogy az állami forrást 

átcsoportosították a sportot irányító minisztériumtól a Miniszterelnöki Kabinetirodához, a 

kedvezményezett pedig a továbbiakban nem a MEFS, hanem az NRÜ lett. Az NRÜ – a többi 

kiemelt állami rendezvényhez hasonlóan – a megvalósítást közbeszerzés keretében 

kiválasztásra kerülő rendezvényszervező cégre kívánta bízni. A sportszakmai területért és az 
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EUSA-val történő kapcsolattartásért a MEFS maradt a felelős, a szervezésben pedig továbbra 

is jelentős feladat hárult a miskolci és debreceni szervezői csapatra. A feladatok körét és azok 

ütemezését az EUSA követelményrendszere, a Szervezőbizottság, valamint az időközben 

elkészült Master Plan jelölte ki.  

 

A Kormány célja az NRÜ létrehozásával az volt, hogy azon keresztül a kiemelt események 

esetében minőségbiztosítást végezzen, az állami támogatás megfelelő felhasználását garantálja, 

az esemény költségvetését optimalizálja, szükség esetén a hiányzó forrást biztosítsa. A MEFS 

és a társrendező egyetemek a 2023 elején, az eseménnyel kapcsolatos információk átadás-

átvételekor jelezték, hogy a 2018-ban készített költségvetés alapján megítélt állami támogatás 

– már csak a tervezettnél lényegesen magasabb mértékű infláció okán is – kiegészítésre szorul. 

A projektet kezdeményező szervezetek optimalizálták a költségvetést azáltal, hogy a pályázat 

során tervezett 21 db sportágat 18-ra csökkentették, az NRÜ pedig gondoskodott arról, hogy a 

még így is szükséges többlet állami támogatás betervezésre kerüljön Magyarország 2024. évi 

költségvetésébe. 2024. év elejére az NRÜ ismételten forráshiányos költségvetéssel szembesült, 

részben a kedvezőtlen gazdasági helyzet (energiaválság, infláció), részben a megvalósításba 

bevonni tervezett rendezvényszervező céggel járó többletköltség okán. További állami 

támogatás bevonása helyett 2024 márciusában az a döntés született, hogy – külső 

rendezvényszervező cég bevonása helyett – a társrendező egyetemeknek és a MEFS-nek kell 

nagyobb szerepet vállalniuk a megvalósításban. Az NRÜ a szervezési feladatokat a következő 

módon osztotta fel a szereplők között: 

• NRÜ: projektmenedzsment, nyitó ünnepség, záró ünnepség, kommunikáció; 

• házigazda egyetemek: szállás, étkezés, transzfer, helyszínek biztosítása, 

rendezvénytechnika, biztonsági szolgálat; 

• MEFS: sportprogram, önkéntesség, egészségügyi biztosítás, általános 

rendezvénybiztosítás, dekor és signage. 

 

Ezt követően, az NRÜ egy együttműködési megállapodás keretében közreműködőként bevonta 

a MEFS-et, a Debreceni Egyetemet, a Miskolci Egyetemet és a MEAFC-ot (a Miskolci 

Egyetem kérésére) a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére. A megállapodásban 

rögzítve lettek az egyes szereplők feladatai és a feladatok ellátásához rendelt források. Az NRÜ 

a nála maradt feladatokra a rendelkezésre álló állami forrásból 500 millió Ft-ot különített el, az 

egyetemekhez rendelt feladatokra pedig 850 - 850 millió Ft-ot adott át. A MEFS az eseménnyel 

kapcsolatos feladatokra nem kapott közvetlen állami támogatást, azonban a résztvevői díjakból 

származó bevételek a MEFS-nél realizálódtak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

projektmenedzsment később átkerült a MEFS-hez. Az országos médiában történő hirdetések 

vásárlása és az esemény előtti kommunikációs kampány pedig elmaradt – amelyet a MEFS és 

a két egyetem vezetői a mélyinterjúkban egyaránt hiányoltak, illetve negatívan értékeltek. Az 

esemény alatti kommunikáció is átkerült MEFS-hez és a két egyetemhez.   

 

Az 1201/2019. (IV. 15.) számú Korm. határozatban a 2024. évre vonatkozóan 1.272.287.975 Ft 

és 444 500 EUR támogatás szerepelt. Az euróban meghatározott támogatásból a 13 sportágon 

felül 10.000 EUR/sportág, összesen 50.000 EUR összegű jogdíjat kellett kifizetni. Az 

időszakban az EUR/HUF árfolyam 390 és 395 Ft között alakult. Tehát az eredeti 

kormánydöntés értelmében 1 426 - 1 428 millió Ft állami támogatás állt volna rendelkezésre.  

Az esemény kiegészítő támogatását nem külön kormányhatározatban rögzítették, hanem a 

2024. évi kiemelt rendezvények támogatása soron rendelték az NRÜ-höz. Azonban az 

előbbiekből kiszámolható, hogy 2 300 millió Ft-ra, azaz 872 – 874 millió Ft-tal emelkedett az 

állami támogatás összege 2024-ben.  
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Az NRÜ által a házigazda egyetemek részére biztosított 850 – 850 millió Ft nem fedezte a 

hozzájuk rendelt feladatok tervezett műszaki tartalom szerinti megvalósítását. Az EUSA 

minimum szervezési követelményei nem tették lehetővé a műszaki tartalom csökkentését, de a 

házigazda egyetemek stratégiai céljaival (magas színvonalú esemény szervezése által a 

résztvevők elégedettsége és pozitív kép kialakítása) is ellentétes lett volna, ezért a Debreceni 

Egyetem és a Miskolci Egyetem egyaránt jelentős saját forrás biztosításával járult hozzá az 

esemény megvalósításához. Továbbá kihívást jelentett a két egyetem és a MEFS számára 

egyaránt, hogy a megnövekedett feladatok ellátásához az eseményig hátralévő időszakban 

megfelelő számú és kompetenciájú szakembereket vonjon be a szervezésbe.   

 

A jogszabályi környezet megváltozása nagyon sok bizonytalansághoz vezetett és jelentősen 

befolyásolta a szervezés időbeliségét. A problémát az okozta, hogy amikor bekapcsolódott az 

NRÜ, a szervezés már előrehaladott állapotban volt, továbbá az egyetemi sport sajátosságainak 

és az egyetemi sport szereplőinek NRÜ általi megismerésére már nem volt elegendő idő. 

Ráadásul az NRÜ eredeti célja az volt, hogy egy közbeszerzésen kiválasztott 

rendezvényszervező cégre bízza az esemény megszervezését, amelybe az egyetemek és a 

MEFS bizonyos feladatok tekintetében bekapcsolódhattak volna alvállalkozóként. Ez pedig 

teljesen ellenétes volt a két egyetem azon elképzelésével, hogy saját erőforrásokkal 

(szolgáltatások, szakamberek) valósítsák meg az eseményt. A NRÜ belépését az EUSA is 

kockázati tényezőként értékelte: tartottak tőle, hogy mást fognak gondolni arról, hogyan kellene 

kinéznie az eseménynek, valamint attól, hogy az egyetemi szereplők háttérbe szorulásával az 

egyetemi sportban jelentkező hozadékok csökkennek.  

 

Összességében elmondható, a jogszabályi változás nem kedvezett sem a szervezés 

folyamatosságának, sem a projektet kezdeményező szervezeteknek. Elvitathatatlan az NRÜ 

azon érdeme, hogy 872 – 874 millió Ft körüli többlettámogatást szerzett a központi 

költségvetésből. Azonban az NRÜ okozta bizonytalanságból adódó idővesztestég, a 

megrendelések időbeli késlekedése, bizonyos optimálisabb megoldások elszalasztása a 

költségek növekedéséhez is vezetett. A szereplők között megkötött együttműködési 

megállapodás jogilag továbbra is az NRÜ hatáskörében tartotta a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékokat, de a gyakorlatban – különösen miután a projektmenedzsment és a kommunikáció is 

átkerült a MEFS-hez, a ceremóniákat pedig kiszervezték egy alvállalkozónak – az NRÜ 

visszaadta az esemény megszervezését a MEFS-nek és a két házigazda egyetemnek. Ebben a 

helyzetben már csak a két egyetem nagyobb, és a MEFS kisebb mértékű saját forrással történő 

hozzájárulásával tudott megvalósulni az esemény.   

 

4.4.2. Házigazda egyetemek működési modelljének megváltozása 

 

A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem 2021-ben kikerült a közvetlen állami fenntartású 

intézmények köréből, az alapítói és fenntartói jogok egy kifejezetten erre a célra létrehozott 

vagyonkezelő alapítványhoz kerültek át. A modellváltó egyetemek esetében az állami 

támogatás megmaradt, amelyet hosszú távú garanciákat magába foglaló keretszerződés és 3-5 

éves egyedi, feladatokhoz és eredményekhez kötött finanszírozási megállapodások 

biztosítanak. A modellváltó egyetemek esetében az infrastruktúra állami tulajdonból egyetemi 

tulajdonba került, amelyekkel gazdálkodniuk kell, az oktatási célú használat mellett megjelent 

a bevételszerzési tevékenység is az üzemeltetési költségek fedezete érdekében.  

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezését a modellváltás segítette a következő okok 

miatt, különös tekintettel a kialakult helyzetre, miszerint a rendező egyetemeknek szoros 

határidővel kellett a tervezettnél nagyobb szerepet vállalniuk a megvalósításban: 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



76 

 

1. Azáltal, hogy az infrastruktúra saját tulajdonba került, a rendezéshez szükséges sport- 

és egyéb létesítmények, például kollégiumok biztosítása saját hatáskörben történt. 

2. A szükséges infrastruktúra-fejlesztések eljárásrendje – azáltal, hogy az érintett 

ingatlanok kikerültek a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alól – egyszerűsödött.    

3. 2022-től megjelent egy új, kimondottan az egyetemi sport fejlesztését célzó forrás 

(ágazati sporttámogatás) a modellváltó egyetemek számára, összesen 2,5 milliárd forint 

összegben.  Az egyetemi sportéletben eredményes Debreceni Egyetem és a Miskolci 

Egyetem egyaránt magas összegű ágazati sporttámogatást kapott 2024-ben, amelyből 

lehetősége volt az esemény megrendezésével összefüggő kiadásokat finanszírozni.  

4. A magánegyetemmé válással a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem kikerült az 

államháztartási törvény hatálya alól, amely az esemény szervezéséhez kapcsolódó 

döntések, szerződéskötések és kötelezettségvállalások esetében gyorsabb és 

rugalmasabb folyamatokat tett lehetővé. A Miskolci Egyetem esetében például az 

intézmény gazdasági vezetője külön eljárásrendet alakított ki és biztosított az 

eseménnyel kapcsolatos ügyek intézésére.  

5. A modellváltás erősítette a két egyetem képviseletét és érdekérvényesítő képességét. A 

fenntartói jogokat gyakorló alapítványok kuratóriumaiba többnyire olyan személyek 

kerültek, akik jelentős politikai és/vagy gazdasági és/vagy társadalmi kapcsolatokkal 

rendelkeztek. Például a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke 

egy ideig egy kormánytag volt, aki a szervezés egy szakaszában el tudta látni a 

kormányzat felé az esemény képviseletét, amelynek fontosságára az összehasonlító 

elemzés során is rámutattam. A Miskolci Egyetem már a rendezési pályázat során 

jelezte, hogy szükséges a kollégiumainak a felújítása és bizonyos sportinfrastruktúra 

fejlesztések megvalósulása annak érdekében, hogy az EUSA sztenderdjeinek 

megfeleljen. Azonban a beruházás ügye csak a modellváltás után gyorsult fel és került 

a kormányzat elé tárgyalásra. A támogatási döntés az utolsó pillanatban érkezett, a 

szükséges fejlesztések éppen elkészültek időre. Valószínű, hogy modellváltás – és az 

azzal megjelenő állami szándék a modellváltó egyetemek infrastruktúrájának 

fejlesztésére, valamint a kuratórium érdekérvényesítő szerepe – nélkül ezek a 

beruházások nem valósultak volna meg az eseményig. 

 

4.5. A szervezési területek menedzsmentje Miskolc vonatkozásában 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok operatív irányítását egy központi projektmenedzsment, 

azaz szervezőbizottság (Organising Committee) végezte, amelyhez Debrecenben és Miskolcon 

helyi projektirodák, vagyis helyi szervezőbizottságok (Local Organising Committee) 

kapcsolódtak. A miskolci projektiroda elsődleges feladata az volt, hogy aktívan és folyamatosan 

működjön együtt a társrendező szervezetekkel – elsősorban az NRÜ-vel, a MEFS-sel és a 

Debreceni Egyetemmel – az esemény megvalósítása érdekében. Feladatai közé tartozott 

továbbá a Miskolchoz kapcsolódó részfeladatok ellátása az egyes szervezési területeken: 

versenyprogram lebonyolítása, résztvevői ellátás, logisztika, helyszínek kiépítése, akkreditáció, 

biztonsági és egészségügyi felügyelet, kommunikáció és marketing, önkéntesek, ceremóniák és 

kísérőprogramok.  

 

Jelen fejezetben a 2024-es Európai Egyetemi Játékok miskolci szervezési feladatainak 

menedzsmentjét ismertetem a következő tagolásban: projektmenedzsment, szervezési és 

funkcionális területek menedzsmentje, pénzügyi menedzsment. A kutatás céljai szempontjából 

elegendőnek taertom a miskolci menedzsment tevékenységét bemutatni a két helyszín nagyon 

hasonló menedzsment gyakorlata miatt.  Ugyanakkor Debrecen esetében az egyes területeknél 

jelezem, hogy az eljárás hasonló vagy eltérő volt, utóbbi esetben a különbségeket is ismertetem. 
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4.5.1. Projektmenedzsment 

 

A pályázati szakaszban (2017. október – 2018. április) a miskolci feladatokat a Miskolci 

Egyetem sportegyesülete, a MEAFC látta el és finanszírozta. A rendezési jog elnyerését 

követően pedig úgy döntött a Miskolci Egyetem és a Miskolci Önkormányzat vezetése, hogy a 

tervezett központi projektszervezet megalakulásáig az előkészítéssel kapcsolatos miskolci 

feladatokat is a MEAFC lássa el. Annak érdekében, hogy a szervezés illeszkedjen a Miskolci 

Egyetem struktúrájához, gördülékenyebb legyen a közös munka az intézmény különböző 

szervezeti egységeivel, 2021-ben megalakult a Miskolci Egyetemi EUG 2024 munkacsoport, a 

MEAFC keretein belül. Ez nem jelentett szervezeti változást, a miskolci szervezési feladatokat 

koordináló projektcsapatra a MEFS mint miskolci projektirodára, az EUSA mint helyi 

szervezőbizottságra, a Miskolci Egyetem pedig mint munkacsoportra tekintett. A projektiroda 

létszáma a megvalósítás előrehaladtával folyamatosan bővült. A létszám a rendezvény 

időszakában csúcsosodott ki, elérte a 59 főt (7 fő munkaviszony, 52 fő megbízásos jogviszony).  

 

A projektiroda tagjai a projekt előkészítő szakaszában közreműködtek a követelményrendszer 

és a helyi feltételek felmérésében, melynek eredményeképpen elkészültek az egyes szervezési 

területek koncepció tervei, később a rendezvény mesterterve (Master Plan), meghatározásra 

kerültek a lehetséges helyszínek, szolgáltatók és szükséges fejlesztendő területek. A 

funkcionális területek feladatai, dokumentációs rendszere és mérföldkövei az esemény 

mesterterve alapján kerültek meghatározásra.  A projektfeladatok határidőre és megfelelő 

minőségben történő megvalósítása érdekében a miskolci projektiroda feladata volt a miskolci 

szakemberek munkájának koordinálása, az egységes módszertan (koncepció és működési 

tervek, beszámolók, prezentációk formai és tartalmi követelményei) helyi szintű érvényesítése, 

a kialakított monitoring eszközök és platformok alkalmazása (Ms Office, Teams, Trello, 

OneNote). A projektiroda a munkavégzéshez szükséges irodai és informatikai eszközöket is 

biztosította a helyi szakemberek számára. 

 

A miskolci projektiroda részt vett a heti rendszerességű előrehaladási egyeztetéseken, 

koordinálta és ellátta a beszámolással kapcsolatos helyi feladatokat. Szintén fontos feladata volt 

a partner szervezetekkel történő kapcsolattartás (EUSA, MEFS, debreceni társszervezetek, 

országos sportági szakszövetségek, Miskolci Egyetem, Miskolci Önkormányzat), az érdekelt 

partnerek projektbe történő bevonása, a vezetői szintű egyeztetéseken a helyi és szakmai 

érdekképviselet. A minőségbiztosításon túl a projektiroda szerepet vállalt a problémák és 

kockázatok kezelésében. Működésének köszönhetően a miskolci szervezési feladatok 

költségvetése folyamatos monitoring alatt állt, ennek megfelelően a tervezett költségvetés 

fenntartása érdekében többször sor került költséghelyek felülvizsgálatára, költségtényezők 

racionalizálására, szerződések újratárgyalására.  A projektiroda szervezésében valósultak meg 

a 2024-es Európai Egyetemi Játékok miskolci tesztrendezvényei (2022-ben MEFOB Fesztivál, 

2023-ban Európai Egyetemi Tollaslabda és Vízilabda Bajnokság) is.  Az 9. sz. melléklet 

tartalmazza, hogy 2024-es Európai Egyetemi Játékok miskolci projektirodája 2024. január 1 – 

2024. augusztus 31. időszakban milyen szervezeti felépítéssel és munkakörökben biztosította a 

rendezvény megvalósításához szükséges humán erőforrás állományt. 

 

A miskolci projektmenedzsment fontosnak tartotta, hogy helyi szakemberek minél nagyobb 

létszámban kapcsolódjanak be a projekt megvalósításába, ezzel is elősegítve szakmai 

fejlődésüket és egy értékes tudásbázis létrehozását a Miskolci Egyetemen és Miskolcon. 

Emellett feladatuknak tekintették, hogy minél több fiatalnak is lehetőséget teremtsenek az 

esemény szervezésében történő részvételre: 2022-ben egy Erasmus+ projekt keretében még 

önkéntes formában, majd 2023-tól gyakornoki program formájában, szintén bővülő létszámban 
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foglalkoztattak fiatalokat. Az esemény megvalósításához közeledve és a rendezvény 

időszakában összesen 16 gyakornok működött közre. A tervezettnél alacsonyabb önkéntes 

létszám miatt a rendezvény során szükségessé vált diákszövetkezeten keresztül angolul jól 

beszélő, jó adminisztratív készségekkel rendelkező hallgatók bevonására (összesen 33 fő) is. 

 

Összegezve: A miskolci szervezési feladatok koordinálását a Miskolci Egyetem 

sportegyesülete látta el, egyúttal betöltve a projektszervezet szerepét is. A projektcsapat 

létszáma folyamatosan bővült, a rendezvény időszakában 59 főt számlált. A projektcsapat 

feladata volt többek között az esemény követelményrendszerének és a helyi 

adottságoknak a felmérése, az egyes szervezési tervek koncepcióterveinek a kidolgozása, 

a kockázatkezelés, költségek monitorozása, a partnerkapcsolatok menedzselése, 

tesztrendezvények lebonyolítása és az esemény miskolci programjainak megrendezésével 

kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. Kiemelt cél volt, hogy helyi szakemberek és 

fiatalok is bekapcsolódjanak a szervezésbe.  

 

Az esemény debreceni helyszínének projektmenedzsmentje is hasonló struktúrában működött: 

a helyi szervezőbizottság vezetője, közvetlenül alatta dolgozó projektmenedzser, 

projektasszisztensek (projektiroda) és területi felelősök alkották a hierarchiát. Debrecenben a 

területi felelősök a következő szervezési területeket koordinálták: sportági versenyek 

(sportigazgató), szállás és étkezés, logisztika, biztonság, egészségügyi felügyelet, IT, results 

management, nemzetközi kapcsolatok, média és önkéntesek. A projektcsapat létszáma is 

hasonlóan alakult; a különbséget a projektcsapat tagjainak foglalkoztatási módja jelentette, 

amely Debrecenben vegyesebb formában valósult meg (projekt terhére / egyetem keretében / 

külső szervezet keretében). 

 

4.5.2. Szervezés és funkcionális területek menedzsmentje 

 

4.5.2.1. Versenylebonyolítás és menedzsment 

 

A sportprogramok dátumának meghatározása és a versenyek lebonyolítása (10. sz. táblázat) az 

EUSA szabályzatainak a figyelembevételével és a következő szereplőkkel egyeztetve történt:   

• EUSA technikai delegáltak; 

• sportági szakszövetségek delegáltjai; 

• helyi sportlétesítmények üzemeltetői és egyéb szolgáltatók; 

• központi projektmenedzsment. 

 

10. táblázat: A miskolci sportágak időbeosztása 

Sportág 
Résztvevők 

érkezése 

Első 

versenynap 
Döntők 

Versenynapok 

száma 

Résztvevők 

elutazása 

Röplabda 2024.07.08. 2024.07.10. 2024.07.16. 7 2024.07.17. 

Sakk 2024.07.08. 2024.07.10. 2024.07.13. 4 2024.07.14. 

Judo 2024.07.09. 2024.07.11. 2024.07.13. 3 2024.07.14. 

Kick-box 2024.07.09. 2024.07.11. 2024.07.13. 3 2024.07.14. 

Karate 2024.07.14. 2024.07.16. 2024.07.18. 3 2024.07.19. 

Kosárlabda 2024.07.16. 2024.07.18. 2024.07.24. 7 2024.07.25. 

Tenisz 2024.07.17. 2024.07.19. 2024.07.24. 6 2024.07.25. 

Vízilabda 2024.07.17. 2024.07.19. 2024.07.24. 6 2024.07.25. 

Strandröplabda 2024.07.17. 2024.07.19. 2024.07.23. 5 2024.07.24. 

Taekwondo 2024.07.19. 2024.07.21. 2024.07.23. 3 2024.07.24. 

Forrás: saját szerkesztés 
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A miskolci sportversenyek menedzsmentje az alábbi szervezeti struktúrában valósult meg: 

• sportigazgató (1 fő); 

• versenyigazgató (10 fő); 

• helyi sportszakmai felelős (8 fő); 

• sportreferens (1 fő); 

• sportiroda asszisztens (1 fő); 

• result management koordinátor (1 fő); 

• result management felelős (5 fő). 

 

A 12. sz. ábra azt mutatja meg, hogy egy adott napon egyszerre hány sportág versenyei zajlottak 

Miskolcon, vagyis milyen az egyes napokon milyen terhelés alatt dolgozott a sportversenyek 

menedzsmentje.  

 

 
12. ábra Sportági versenyek alakulása az esemény időszakában Miskolcon 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezen szervezési terület menedzsmentje (sportigazgató, szövetségi delegáltak, helyi sportági 

felelősök) Debrecenben is hasonlóan működött.  

 

4.5.2.2. Helyszínmenedzsment 

 

A rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében fontos és összetett feladat volt 

biztosítani a sport és kísérő programok, valamint az olyan központi feladatok, mint az 

akkreditáció vagy önkéntesmenedzsment helyszíneinek, működési környezetének 

infrastrukturális és műszaki feltételeit. A terület nagyfokú koordinációt igényelt, hiszen 

párhuzamosan zajlottak 4-5 sportág versenyei, melyek egyedi műszaki igényeket támasztottak, 

emellett folyamatosan üzemeltek a központi helyszínek, ahol az üzembiztos körülmények 

kialakítása legalább olyan fontos volt, mint a versenyhelyszíneken. A helyszínmenedzsment 

feladatok lefedték az összes versenyhelyszín és versenyen kívüli helyszín holisztikus, operatív 

irányításának tervezését és megvalósítását a Játékok ideje alatt.  A Miskolcon felmerülő 

helyszínmenedzsment feladatok tervezéséért és koordinálásáért a helyszínmenedzsment vezető 

volt felelős. A 10. sz. melléklet tartalmazza, hogy rendezvény során milyen helyszínek 

üzemeltetése és ellátása valósult meg Miskolcon. 
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Debrecenben ezen a szervezési területen az jelentett különbséget, hogy a külső helyszíneken az 

üzemeltető (pl. a Debreceni Sportcentrum) munkatársai is részt vettek a szervezésben, nem 

csupán a létesítmények rendeltetésszerű használatának biztosítását látták el.  

 

4.5.2.3. Résztvevői ellátás 

 

A szállás és étkezés szolgáltatások biztosítása kulcsszerepet játszott abban, hogy a Miskolcra 

látogató valamennyi résztvevői csoport (ügyfélcsoport) számára élményt teremtsenek a 

szervezők. Ugyanilyen fontos volt a nem helyi szakmai stáb ellátása is. A rendezvény 

volumenéből adódóan számukra is biztosítani kellett a munkavégzéshez szükséges feltételeket.   

Azáltal, hogy olyan szállás- és vendéglátóhelyeket választottak, ahonnan a versenyhelyszínek, 

a központi rendezvényhelyszínek, valamint a belváros és a turisztikai látványosságok is 

könnyen megközelíthetők voltak, minden résztvevői csoport számára kényelmes és élhető 

körülményeket teremtettek, miközben jelentősen csökkentették a logisztikai és 

transzferköltségeket, valamint optimalizálták a vendéglátóegységek terhelését.  

 

A terület magában foglalta a résztvevők ellátására vonatkozó, az EUSA szervezési minimum 

követelményeihez és a sportági igényekhez igazított szolgáltatások tervezését, megszervezését 

és üzemeltetését, a szálláshelyek és vendéglátóhelyek koordinálását és a kapcsolódó szervezési 

területekkel és partner szervezetekkel való szoros együttműködést. A szálláshelyi és étkeztetési 

szolgáltatások tervezése és megszervezése az EUSA követelmények részletes elemzése, 

valamint a helyi adottságok és szolgáltatók alapos felmérése és felkészítése mellett valósult 

meg.  

 

A szervezési terület vezetője a helyi szállás- és étkeztetési vezető volt, aki egyben a 

szállásszolgáltatások operatív irányítási feladatait is ellátta. Miskolcon további 3 fő vezető 

támogatta a megvalósítást (1 fő - adminisztratív vezető, 2 fő – étkezési vezető), valamint 6 fő 

asszisztens (2 fő - kollégiumi szállás, 2 fő - szállodai szállás, 2 fő - étkezés) kapcsolódott be a 

hallgatóknak szóló gyakornoki program keretében. A sportolókról és kísérőikről az EUSA 

regisztrációs rendszeréből gyűjtöttek információkat, minden más ügyfélcsoporthoz az érintett 

szervezési terület határozta meg a szükséges kapacitás- és minőségi paramétereket. A résztvevői 

információk, mint például létszámok, személyes adatok, utazási tervek, speciális étkezési 

igények, az akkreditációs rendszerben kerültek összesítésre. Ezekből az adatokból épített az 

adminisztrációs csapat a résztvevők ellátása szempontjából fontos adatbázist. A rendezvény 

időszakában ebből az adatbázisból nyertek frissített adatokat a változáskezeléshez és a 

szolgáltatókkal való napi szintű egyeztetésekhez.   

 

A terület menedzsmentje Debrecenben is hasonló módon működött.  

 

4.5.2.4. Logisztikai menedzsment 

 

Az EUSA szabályzatai részletesen meghatározták a szervezőbizottság kötelezettségeit a 

résztvevők helyközi és helyi szállítására vonatkozóan, beleértve azt is, hogy az egyes résztvevői 

csoportok milyen közlekedési eszközzel szállíthatóak: 

• sportolók és kísérőik, önkéntesek: nagylétszámú buszok; 

• játékvezetők: 9 személyes kisbuszok; 

• EUSA és VIP résztvevők: személyautók. 

 

A miskolci szervezők kizárólag a hivatalos érkezési és távozási napokon, illetve kizárólag a 

hivatalos érkezési pontokról és pontokra voltak kötelesek transzfert biztosítani. Az esemény 
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miskolci résztvevőinek a hivatalos érkezési pontjai a következők voltak: Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér, Miskolc-Tiszai Pályaudvar, Miskolc autóbusz-állomás.  

 

A szállítási terv és menetrendek összeállításakor a miskolci szervezők tekintettel voltak az adott 

napi érkezésekre és távozásokra, a napi versenyprogram lebonyolítási tervére, egyéb hivatalos 

programelemekre, de még arra is, hogy valamennyi résztvevő a számára kijelölt étkezési 

helyszín nyitvatartási idejében tudjon étkezni. A létszámok és a társterületek igényei alapján 

pedig megtervezték az egyes ügyfélcsoportok szállításának logisztikáját, a szállítási 

útvonalakat, a szállítási időpontokat és menetrendeket. A rendezvény időszakában folyamatos 

volt a résztvevői tájékoztatás, és minden érintettel egyeztették az elutazásának időpontja. A 

területi felelősök felügyelték a menetrendek betartását, a járatok terheltségét, szükség esetén 

beavatkoztak és egyeztettek a szolgáltatókkal. Feladatkörükbe tartozóan kezelték a 

személyautók iránti igényeket, koordinálták a sofőröket. Az akkreditációs központban utazási 

diszpécser központ üzemelt, ahol a különböző utazáshoz kapcsolódó igényeket és változásokat 

is kezelték. 

 

A reptéri fuvarok szervezése és koordinálása alapvetően egy szerződött alvállalkozó feladata 

volt (Budatours Utazási Iroda). A szükséges emberi erőforrást és gépjárműparkot (20 fős és 40 

fős buszok) is a szolgáltató biztosította. A reptéren mindkét terminálon fogadó pultot 

üzemeltetettek, ahol önkéntesek várták a résztvevőket, valamint diszpécser tájékoztatta és a 

buszhoz kísérte az utasokat. Saját tulajdonú gépjárműpark azokban a szállításokban vett részt, 

ahol a létszám miatt nem volt indokolt közepes vagy nagy buszok indítása, elég volt kisbuszos 

(9 fős) szállítás, vagy az ügyfélkör elvárásai indokolták a személyautós szállítási szolgáltatást. 

A saját gépjárművek esetében a miskolci szervezők hivatásos sofőröket alkalmaztak. Szintén 

saját erőforrással oldották meg a miskolci pályaudvarra és autóbusz állomásra érkezők 

szállítását.  

 

A sportolókat és a kísérőket a szállás/étkeztetés és a versenyhelyszínek között a miskolci 

tömegközlekedés (MVK Zrt.) buszai szállították, az edzés- és versenyidőpontokhoz kialakított 

menetrend alapján. A pontos menetrend publikálása a kommunikációs felületeken történt, 

valamint buszmegállókban, az akkreditációs központban és az információs pontokon található 

QR kóddal is el lehetett érni. Összesen négy rendezvény járat került kialakításra négy 

különböző verseny- és edzéshelyszínre. A helyi tömegközlekedést minden résztvevő 

díjmentesen használhatta a 2024.07.05, – 2024.07.26. közötti időszakban az akkreditációs 

kártya felmutatásával.  

 

A miskolci szállítási feladatok ellátása a következő személyi állománnyal valósult meg: 

• területi vezető (1 fő); 

• területi asszisztens (1 fő - gyakornok); 

• MEAFC flotta menedzser és sofőr koordinátor (1 fő); 

• gépjárművezetők (9 fő). 

 

A Budatours Utazási Iroda 2 fő diszpécsere folyamatosan a helyszínen tartózkodott, fogadta és 

indította a reptéri járatokat. További 1 fő közreműködő pedig a központi irodából vagy a 

reptéren tartózkodva kísérte figyelemmel a járatváltozásokat, felügyelte a reptéren dolgozó 

önkénteseket.  Munkájukat műszakonként 2 fő önkéntes segítette. Az MVK Zrt. 24 órás 

diszpécser szolgálattal és 3 fő irodai dolgozó közreműködésével támogatta a résztvevők 

utaztatásának zökkenőmentes lebonyolítását. 

 

A terület menedzsmentje Debrecenben is hasonló módon valósult meg. 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



82 

 

4.5.2.5. Akkreditációs menedzsment 

 

Az akkreditáció célja a résztvevők és szerepeik azonosítása a sportrendezvényeken. Az 

akkreditációs szoftver fejlesztésével, működtetésével, az adatbázis-készítéssel és az 

akkreditációs kártyák kinyomtatásával a Kelet Comp Kft. szoftverfejlesztő cég lett megbízva. 

A résztvevői adatokat importálással vitték be az „OC szoftver” nevű programba. Az 

akkreditációs mátrix alapján a miskolci szervezők minden személyhez hozzárendelték a 

jogosultságokat és az igénybe vehető szolgáltatásokat, majd ezen információk alapján egyedi 

QR kódot generáltak részükre. Ezt követően kinyomtatták és laminálták az akkreditációs 

kártyákat, melyeket a helyszíni akkreditációs folyamat lezárását követően vehettek át a 

résztvevők. Az akkreditációs kártyát minden résztvevő köteles volt jól látható helyen és módon 

viselni, ezzel megkönnyítve a biztonsági szolgálatnak a résztvevők azonosítását, belépési 

jogosultságuk hatékony és gyors ellenőrzését. 

 

Az akkreditációs kártyán a következő adatok szerepeltek: 

• a kártya sorszáma; 

• a képviselt ország zászlója, rövidített neve; 

• a résztvevő vezeték és keresztneve, funkciója és szerepe a rendezvényen; 

• a képviselt egyetem neve; 

• a szálláshely és étkezési helyszín megnevezése; 

• a résztvevő számára engedélyezett zónák; 

• QR kód az ellátásra való jogosultság ellenőrzésére.  

 

A miskolci akkreditációs központot a Miskolci Egyetem főépületében, az előcsarnokban és a 

díszaulában alakították ki. A központ 2024. július 8-25. között működött, érkezési napokon és 

az érkezési napokat követő napokon 9:00-21:00, egyéb napokon 9:00-17:00 nyitvatartással. 

Előbbi esetben két műszakban, utóbbi esetben egy műszakban és csökkentett létszámmal 

dolgoztak az akkreditációs központ munkatársai a kijelölt terültvezető irányítása mellett.  

 

A terület menedzsmentje Debrecenben is hasonló módon valósult meg. 

  

4.5.2.6. Biztonsági és egészségügyi menedzsment 

 

A MEFS központilag jelölt ki egy projektszintű vezetőt, akinek legfontosabb feladata az 

egységes biztonsági koncepció megtervezése és meghatározása volt, amelynek tartalmaznia 

kellett az EUSA meglévő szabályozásával összehangolt biztonsági tervet, az értesítési és 

kommunikációs folyamatot, a szerepeket és felelősségi köröket, valamint a rendezvény 

egészére vonatkozó biztonsági hierarchiát. A házigazda egyetemek egymástól függetlenül 

delegáltak helyi biztonsági vezetőt. Miskolcon a biztonsági szolgálatot és a biztosítási terv 

végrehajtását egy erre a feladatra szakosodott alvállalkozó irányította és látta el, szoros 

együttműködésben a Miskolci Egyetemi Rendészettel, a bérelt létesítmények biztonsági 

szolgálataival és az érintett hatóságokkal. 

 

A biztonsági koncepció a rendészeti szervekkel történt folyamatos egyeztetés mellett készült el, 

melyben a végrehajtás kereteit pontosan vázolták. Ez alapján dolgozták ki a helyszínek és 

közterületek rendjével kapcsolatos végrehajtási terveket a házigazda városokra lebontva. 

Mindez biztosította, hogy a rendezvény résztvevői mindenhol azonos minőségű és egységes 

szolgáltatási környezettel találkozzanak, ezért tartalmát minden közreműködőnek ismernie 

kellett és együtt kellett működnie a végrehajtásában. 
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A tervek, így a miskolci biztosítási terv is, tartalmazta és meghatározta az evakuálási és kiürítési 

rendet, a beléptetési módszertant és a különböző helyszínek és objektumok kezelési folyamatát. 

Meghatározta a vészhelyzetekre, vis maior eseményekre és rendkívüli eseményekre vonatkozó 

intézkedéseket is. Az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló eljárásokat részletesen kidolgozták a 

helyszínfelelősök bevonásával, és azok összhangban voltak mind a nemzeti, mind a nemzetközi 

jogszabályokkal és szervezeti előírásokkal. Előzetesen meg kellett felelni a különböző hivatalos 

szervek (rendőrség, Terrorelhárítási Központ, Alkotmányvédelmi Hivatal, polgári védelem, 

Országos Mentőszolgálat és a kormányhivatalok egészségügyi szolgálatai) bejelentési, 

informális konzultációs és jelentési kötelezettségeinek is. A biztonsági terv benyújtása után 

ezek a szervek a miskolci helyszíneken is hivatalos ellenőrzést végeztek, és engedélyezték a 

rendezvény megtartását.  

 

A biztonsági szolgálat feladatköre az alábbiak szerint került meghatározásra: 

• alapvető vagyonvédelmi feladatok, kihelyezett értéktárgyak és eszközök őrzése; 

• biztonsági beléptetés biztonságtechnikai eszközökkel; 

• beléptetés informatikai eszközökkel, tájékoztatás, útbaigazítás; 

• akkreditációs zónák ellenőrzése informatikai eszközzel és élőerővel; 

• parkoltatás, parkolási jogosultságok ellenőrzése, területzárás, forgalom terelése.  

 

Élőerős biztonsági szolgálat felügyelte a rendezvény zavartalan lebonyolítását valamennyi 

sporthelyszínen, az akkreditációs és önkéntes központokban, a Fun Zone-ban, a résztvevői 

szálláshelyeken és a központi étkezési helyszíneken. Az Egyetemváros területén járőr szolgálat 

figyelt az általános rend fenntartására, kiemelt figyelemmel a gépjárműforgalom és a parkolás 

tekintetében. Az akkreditációs központ közelében diszpécser központot alakítottak ki, melynek 

elsődleges feladata a szolgálati csoportok tevékenységének összehangolása, szükség esetén 

átcsoportosítása, a különböző közreműködőkkel való együttműködés és az összeköttetés 

folyamatos fenntartása volt. Miskolcon a rendezvény folyamán semmilyen komolyabb incidens 

nem történt. Egyetlen vagyonvédelmi eset történt, amelyet a szervezők saját hatáskörben 

kezeltek, az érintettek megelégedésére. 

 

A rendezvény egészségügyi ellátása külön terv és koncepció alapján történt, de összhangban 

volt a biztonsági intézkedési tervvel. Az egészségügyi terület irányítását központosított vezető 

látta, aki ingázott a két város között és irányította a helyszínek sport- és kísérőprogramjának 

figyelembevételével összeállított szakmai stábját. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok egyik 

váratlan és kihívást jelentő aspektusa a rendkívül magas hőmérséklet volt. A kormány által 

elrendelt hőségriadó a rendezvény teljes időtartama alatt érvényben volt, és rendkívüli 

intézkedéseket kellett a szervezőknek hozniuk. Ezek az intézkedések minden érintett csoportra 

– a biztonsági személyzetre, résztvevőkre, szervezőkre és látogatókra – vonatkoztak, eltérő 

koncepciók szerint. A rendkívül magas hőmérséklet miatt több esetben orvosi ellátást kellett 

biztosítani, elsősorban a szabadtéren feladatot végző személyzet számára. Az esemény során 

nem történt súlyos vagy maradandó sérülés sem a sporteseményeken, sem azon kívül. 

 

Debrecen ezt a két szervezési területet – szemben Miskolccal – a MEFS-el egyeztetve, de tőlük 

függetlenül, egyetemi és helyi cégek bevonásával, saját hatáskörben menedzselte.   

 

4.5.2.7. Marketing és kommunikáció 

 

A miskolci és debreceni kommunikációs csapatot a központi kommunikációs vezető irányította, 

akinek a következő feladatai voltak: kommunikációs folyamatok alapjainak kidolgozása; 

tartalomgyártási elvek megalkotása; kommunikációs csapatok összefogása, koordinálása; napi 
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tartalomtervek összeállítása és fókuszpontok meghatározása; problémamegoldás a teljes 

kommunikációs csapat munkájában, mindkét városban; költségterv kialakítása, monitorozása, 

betartása. Emellett, mindkét rendező városban volt 1-1 helyi kommunikációs vezető. Az ő 

feladataik közé tartozott az adott város kommunikációs csapata munkájának a menedzselése; 

napi munkaterv kialakítása; beérkező anyagok ellenőrzése; és az alájuk tartozó kollégák 

irányítása. A kommunikációs asszisztens felelt a napi tartalomterv kialakításáért (content 

calendar), betartatásáért, ellenőrzéséért; tartalmak feltöltéséért a mobil applikációba, az 

applikáció folyamatos figyeléséért; valamint a kommunikációs csapat munkájához kapcsolódó 

adminisztratív feladatokat látott el. Mindkét városban voltak közösségi média menedzserek 

(socail media managerek), akik a rendezvény közösségi média felületeit kezelték, de feladataik 

közé tartozott a moderálás, szöveges tartalmak elkészítése és posztolása, valamint a napi 

tartalomterv elkészítése és egyeztetése is. 

 

A tartalomterv meghatározása és az egyes szakemberek koordinálása elsősorban a központi 

kommunikációs vezető, másodsorban a városi kommunikációs vezetők közreműködésével 

valósult meg. A tartalmak összeállítása a városi csapatok, a versenyprogram, a kiegészítő 

programok és a kommunikációs csapatok tagjainak ötletei alapján történt. Minden nap 8:30 és 

9:30 között napindító megbeszélést tartottak, amelyek általában 20 perces időtartamúak voltak. 

Ezt követően eligazították a fotós és videós stábokat, az interjús csapatokat és egyéb 

közreműködőket (pl. közösségi média menedzser, stream menedzser, riporter, szövegírók, 

jelmezes kabalaállat stb.).   

 

A sajtókommunikáció keretében naponta különböző sajtóközleményeket adtak ki. Ezek közé 

tartozott az általános napi összefoglaló sajtóközlemény angol és magyar nyelven, a hazai 

sportolókra fókuszáló sajtóközlemény magyar nyelven, valamint a helyi sportolókra fókuszáló 

sajtóközlemény magyar nyelven. A közleményeket releváns képekkel csatolva küldték ki. 

Különleges eseményekről, mint például nagyköveti vagy államtitkársági látogatások, 

rendkívüli sajtóanyagokat is készítettek. Minden nap gyűjtötték és rendszerezték a sajtóban 

megjelent anyagokat, linkeket. A weboldal kezelése során friss híreket és információkat 

töltöttek fel, míg az applikáción keresztül híreket és eseményeket publikáltak, valamint 

úgynevezett push értesítéseket kezeltek és küldtek ki. Naponta 2-4 videós interjút készítettek és 

úgynevezett highlight videót gyártottak. Szinte valamennyi sportversenyt közvetítettek az 

esemény hivatalos Youtube csatornáján.  

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok márkaelemeit használva, az eseményt megelőzően, 

valamint az esemény alatt folyamatosan készítettek grafikai anyagokat, melyeket közösségi 

médiában, offline anyagokhoz (dekor, signage), prezentációkhoz, sablonokhoz, hírlevelekhez, 

közvetítések arculatához és egyéb kommunikációs és marketing anyagokhoz használtak fel.  

 

A kommunikáció elsődleges platformjai a közösségi média felületei voltak. Az online térben 

közzétett tartalmak 21 milliós elérést, 100 ezer feletti reakciót és a közösségi platformokon 

összesen több mint 20 ezer követőt és feliratkozót generáltak.  A két hét alatt közel 

négyszázötven összecsapást közvetítettek élőben a szervezők a hivatalos Youtube-csatornán és 

több száz médiamegjelenés látott napvilágot az eseményről. 

 

A kommunikációs csapat elsőszámú célja az esemény hangulatának, szakmai és egyéb 

programjának, szereplőinek dokumentálása volt a márkához illeszkedő módon. Fiatalos, 

érzelemdús, a sport és a fair play szellemiségét képviselő stílusban. Emellett kiemelt marketing 

célként kezelték a szervező városok, az érintett egyetemek és a MEFS pozícionálását, 

különösen a közösségi médiafelületeken és a vizuális márkaanyagokban. Mivel két városban és 
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azokon belül is több helyszínen zajlottak az események, ezért elengedhetetlen volt a folyamatos 

kommunikáció a csapat összes tagja között. A két város közötti együttműködés kulcsfontosságú 

volt a kommunikáció legtöbb területén, mert egységes produktum létrehozása volt a cél. A belső 

kommunikációs csatornák használata kötelező volt. A tartalomgyártás, feltöltés és utómunka 

ütemezése folyamatos és kifejezetten gyors tempót igényelt. Ezen feladatok és tevékenységek 

biztosították, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok eseményei széles körben elérhetők 

voltak, és a résztvevők, valamint a közönség folyamatosan tájékoztatva volt a legfrissebb 

eseményekről és eredményekről. 

 

A szervezési terület menedzselése Debrecenben is hasonló módon történt. 

 

4.5.2.8. Önkéntesmenedzsment 

 

Az önkéntesmenedzsment felelt az eseményen részt vevő önkéntesekkel kapcsolatos 

valamennyi feladatért. Ezek közé tartoztak a létszámtervezés, a munkaköri leírások 

meghatározása, a toborzás, a kiválasztás, a képzés és az oktatás, a mentorálás, a helyszíni 

koordináció, az értékelés, a motivációs, juttatási és elismerési rendszer kidolgozása, valamint a 

kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Felelős volt továbbá a kapcsolódó területekkel 

való hatékony együttműködésért is.  

 

A terület központi, a MEFS keretében létrejött projektmenedzsment irányítás alá tartozott azért, 

hogy valamennyi résztvevőnek azonos feltételeket biztosítsanak, függetlenül attól, hogy 

Miskolcon vagy Debrecenben látja el önkéntes feladatait. A MEFS 1-1 fő vezető koordinátort 

delegált a miskolci és a debreceni önkéntes szervezet irányítására. A helyi projektirodák saját 

szervezetükből szintén kijelöltek 1-1 fő felelős vezetőt, akik elsősorban támogató feladatotokat 

láttak el.  A vezető koordinátorok irányításával, önkéntes koordinátorok látták el az operatív 

feladatokat, akik hidat képeztek az önkéntesek és a helyi projektirodák munkatársai és vezetői 

között. Fontos szerepük volt abban, hogy a helyi projektirodákat, felkészítsék az önkéntesek 

fogadására. Miskolcon az általános koordinációs, adminisztratív és mentori feladatokat 14 fő 

látta el.  

 

A toborzás eredményeképpen, Miskolcon összesen 364 fő önkéntes tevékenykedett, ebből 256 

fő magyar, míg 108 fő külföldi. A nemek közötti megoszlást tekintve Miskolcon 170 férfi és 

194 nő vett részt aktívan a programban. Külföldről a legnagyobb létszámban Lengyelországból, 

de nemzetközi hallgatók révén Európán kívüli országokból (pl. India, Kenya) is érkeztek 

önkéntesek Miskolcra. A legfiatalabb önkéntes 12 éves volt, míg a legidősebb 76. Az 

önkéntesek tevékenysége rendkívül sokrétű volt, 20 nap alatt összesen 14 feladatkörben és 10 

sportágat érintően működtek közre a Játékok miskolci eseményeinek megvalósításában.   

 

Az eseményre érkező önkéntesek számára formaruházatot, köszöntő csomagot, beosztásuktól 

függően étkezést, valamint szükség esetén szálláslehetőséget is biztosítottak a miskolci 

szervezők. Nagy figyelmet fordítottak arra, hogy az önkéntesek az élet számos területén 

bővíthessék tudásukat. Workshop sorozattal készültek számukra, melyek középpontjában a 

következő témák álltak: érzékenyítés, fenntarthatóság, önkéntesség a sportban, karriertervezés, 

sportolói kettős karrier, nők helyzete a sportban, valamint külföldi önkéntesek kultúráinak 

megismerése.  

 

A szervezési terület menedzsment szempontból Debrecenben is hasonlóságot mutatott, azonban 

míg Miskolc több teret engedett a központi irányításnak (pl. önkéntes koordinátorok 
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kiválasztása), addig Debrecen nagyobb önállósággal, saját emberek szélesebb körű bevonásával 

dolgozott.  

  

4.5.2.9. Ceremóniák menedzsmentje 

 

Az esemény megnyitó ünnepségét 2024. július 12-én rendezték meg a DVTK Arénában, 

Miskolcon. A megnyitón több mint 3 700 fő sportoló és hivatalos személy volt jelen. A 

megnyitó megszervezéséért az NRÜ által megbízott alvállalkozó, a Sport Events felelt, de a 

miskolci projektirodára is aktív feladat hárult, különös tekintettel a résztvevők és önkéntesek 

helyszínre történő szállításának megszervezésével.  Az esemény záró ceremóniáját 2024. július 

24-én tartották Debrecenben, amely kapcsán a miskolci szervezőknek szintén a résztvevők 

transzferének biztosítása volt a feladatuk. A sportolók és kísérőik mellett kiemelt figyelmet 

fordítottak a protokoll vendégekre, akiknek külön járatot indítottak a ceremóniát megelőző VIP 

fogadásra. A záró eseményen Miskolcról közel 300 fő vett részt. A miskolci szervezők számára 

kihívást jelentett, hogy a debreceni szervezők a záró ceremónia résztvevőinek lehetőséget 

biztosítottak a Campus Fesztivál programjához való csatlakozásra. Ez megnehezítette a 

miskolci résztvevők visszaszállítását, amelyet végül az önkéntesekkel és a helyszíni 

koordinátorokkal szoros együttműködésben, a buszok több részletben történő indításával 

sikerült megoldani. 

 

A díjátadók az EUSA által szigorúan rögzített forgatókönyv szerint zajlottak. Valamennyi 

díjátadót az érintett bajnokság döntőinek napján kellett lebonyolítani. A férfi és női versenyek 

díjazását együttesen kellett megszervezni, az érmek egyidejű átadásával. A díjátadók helyszíne 

minden esetben az adott sportág versenyhelyszíne volt. A ceremónia nem lehetett hosszabb 15 

percnél (1 versenyszámot érintően) vagy 20 percnél (2 versenyszám esetén). A helyezett 

sportolóknak kötelező volt a részvétel, ahol a sportolók kizárólag intézményük jelképeit 

viselhették, nemzeti zászló vagy jelképek használata az EUSA szabályai szerint tiltott volt. A 

díjátadók között szerepeltek az EUSA, a házigazda egyetem és város képviselő, valamint az 

érintett sportág hazai vezetői. Minden díjátadó ünnepségen az egyetemi sport himnusza 

hangzott el. Minden díjazott egységes, az esemény arculati elemei szerint készített érmet kapott, 

valamint egyedileg gyártott kabalaajándékot. Egyedi kupák és különdíjak készültek a 

különböző, előzetesen meghirdetett kategóriáknak megfelelően. Külön figyelmet igényelt 

azoknak a helyeknek a kialakítása, amelyek részét képezték a díjátadó ceremóniáknak. Ezek a 

következők: fotós-videós, sajtó részére elkerített hely, jutalomban részesülők részére fenntartott 

helyek, a díjaknak elhelyezett asztalok. A díjátadás során önkéntesek segédkeztek a díjak 

átadásában, részükre egységes formaruhát biztosítottak a miskolci szervezők. 

 

A szervezési terület menedzselésére Debrecenben is hasonló módon történt azzal, hogy 

Debrecen a záró ünnepségnek volt a helyszíne.  

 

4.5.2.10. Kiegészítő programok menedzsmentje 

 

A miskolci szervezők célja az volt, hogy az egyetemi campuson olyan közösségi teret hozzanak 

létre, ahol a résztvevők biztonságos, kulturált környezetben tölthetik szabadidejüket, ami 

találkozóhelye nem csak a sportoló hallgatóknak, de a rendezvény valamennyi résztvevőjének. 

Egy helyet, ahol kikapcsolódhatnak, ahol különböző aktivitások alkalmával kapcsolatokat 

építhetnek, vagy bővíthetik ismereteiket. A Fun Zone a Miskolci Egyetem előtti füves területen, 

5 000 m²-en kapott helyet, a 2024-es Európai Egyetemi Játékok egyik kiemelt szabadidős 

központjaként. A Fun Zone egyrészt kikapcsolódási lehetőséget biztosított a résztvevők 

számára, másrészt különböző hálózatépítési események, valamint sporttal kapcsolatos 
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workshopok és előadások helyszíne is volt. Összesen 31 program valósult meg 65 meghívott 

előadó közreműködésével. A terület körbekerített volt és csak akkreditációs kártyával lehetett 

belépni, biztosítva, hogy a résztvevők zavartalanul és biztonságosan, ellenőrzött körülmények 

között élvezhessék a programokat minden nap 10:00-23:00 között. A területen felállított LED 

falon folyamatosan közvetítették a Játékok különböző, jellemzően Debrecenben zajló 

versenyeit, ezzel biztosítva a két város közötti közösségi kapcsolatot.   

 

A miskolci szervezők két alkalommal szerveztek a Miskolctapolcai Barlangfürdőbe éjszakai 

fürdőzést. Továbbá együttműködtek a GastroPark szervezőivel, amelynek kétnapos programja 

így különleges alkalmat biztosított a résztvevők számára, hogy felfedezzék a helyi ízeket. Az 

ismert miskolci borgasztronómiai eseményt, az Avasi Kvaterkát is tudatosan az Európai 

Egyetemi Játékok idején tartották, hogy az esemény résztvevőinek további különleges 

kikapcsolódási lehetőséget kínáljanak.   

 

A kiegészítő programok menedzsmentjét 1 fő területi vezető, 1 fő területi koordinátor és 1 fő 

területi asszisztens látta el.  A kiegészítő programok kiemelt szerepet játszottak abban, hogy a 

résztvevők sokrétű élményhez jutottak. A közösségi médiában megjelent tartalmak jelentős 

része szólt a miskolci campuson kialakított kikapcsolódási lehetőségekről és egyéb kísérő 

programokról, egyértelműen pozitív üzenettel, illetve összefüggésben.  

 

A szervezési terület menedzselése Debrecenben is hasonló módon történt. 

 

Összefoglalva: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok miskolci helyszínén a funkcionális 

területek menedzsmentje a sportprogramok lebonyolításától kezdve, a logisztikai, 

akkreditációs, biztonsági, egészségügyi, kommunikációs és marketing feladatokon át, a 

résztvevői ellátás és a kiegészítő programok összehangolt működtetéséig terjedt. A 

lebonyolítás során kulcsszerepet játszott az EUSA szabályzatainak és sztenderdjeinek 

való megfelelés, a helyi és országos sportági szereplők bevonása, valamint a verseny- és 

edzéshelyszínek holisztikus tervezése, kiépítése és üzemeltetése. Kiemelten fontos volt a 

résztvevői élmény biztosítása, így a szállás, étkezés és utaztatás területek magas színvonala 

és gördülékeny megszervezése. A rendezvény alatt aktív kommunikációs és marketing 

tevékenység folyt, amelynek a résztvevői tájékoztatás és az esemény láthatóságának a 

növelése egyaránt célja volt. Az önkéntesek és gyakornokok széleskörű bevonásával 

biztosították a lebonyolításhoz szükséges humán erőforrást. A megnyitó és záró ceremónia 

kapcsán a miskolci szervezőknek csak a nagy résztvevői létszám mozgatását kellett 

koordinálniuk, a miskolci sportágak díjátadóinak a menedzselése azonban az ő feladatuk 

volt. A kiegészítő programok szintén élményt nyújtottak és hozzájárultak a 

közösségépítéshez, valamint népszerűsítették a házigazda egyetemet és várost.  

 

4.5.3. Pénzügyi menedzsment Miskolcon 

 

Az esemény pályázati kézikönyvében már szerepelt egy költségbecslés a rendezésre 

vonatkozóan, amelynek összeállításában a miskolci kollégák – különösen a miskolci helyszínen 

megvalósuló programelemekre és szolgáltatásokra vonatkozóan – aktívan részt vettek. Az 

1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat biztosította a fedezetet a 250 ezer EUR összegű rendezési 

jogdíj kifizetésére, valamint további 18 millió Ft-ot az adott évben felmerülő kiadásokra.  

 

A következő időszak legfontosabb feladata volt az esemény részletes, költségkalkulációkkal és 

indikatív árajánlatokkal alátámasztott költségvetésének a kidolgozása. Az elkészült 

költségvetés a teljes szervezési időszakra vonatkozóan 2 550 millió Ft körüli szervezési 
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kiadással, bevételi oldalon pedig a következő tételekkel számolt (kerekítve): 1 510 millió Ft és 

444 500 EUR összegű állami támogatás, 685 millió Ft résztvevők által fizetendő díj, valamint 

220 millió Ft egyéb bevétel (elsődlegesen saját szolgáltatás formájában biztosított önrész). A 

költségvetés alapán az 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat a következő támogatási összegeket 

állapította meg: 15,5 millió Ft 2020-ban, 36,325 millió Ft 2021-ben, 46,9 millió Ft 2022-ben, 

132.47 millió Ft 2023-ban, valamint 1 272, 29 millió Ft és 444 500 EUR 2024-ben.  

 

A Kormányzat előzetesen jelezte, hogy a támogatás legnagyobb részét 2024-ben kívánja 

biztosítani, a korábbi években esedékes feladatok – rendelkezésre álló támogatáson felüli – 

költségeit a partner szervezetek előlegezzék meg, illetve szükség esetén önrész is kerüljön 

bevonásra.  Az állami támogatást 2022-ig a MEFS kapta, 2023-ban viszont a forrás átkerült az 

NRÜ-höz. Miskolc (és Debrecen) a megvalósítási tanulmányban ütemezett feladatai ellátására 

– továbbadott támogatásként – 2020-ban 7,25 millió Ft-ot, 2021-ben 18,1625 millió Ft-ot, 

2022-ben 20 millió Ft-ot, 2023-ban pedig 36 millió Ft-ot kapott. A megfelelő előrehaladás 

érdekében ellátandó feladatok költségvetése ettől magasabb volt, ezért az állami támogatást a 

Miskolci Egyetem és a Miskolci Önkormányzat minden évben kiegészítette a szükséges 

mértékben. A miskolci szervezésben a MEAFC töltötte be a projektszervezet szerepét: a 

támogatásokra a MEAFC szerződött és számolt el azokkal, az esemény előkészítésével 

kapcsolatos bevételekkel és kiadásokkal elkülönítetten gazdálkodott.   

 

2023-ban a projektet kezdeményező szervezetek és az NRÜ közösen felülvizsgálták az 

esemény 2024. évet érintő költségvetését. Az eredeti műszaki tartalom megvalósításának 2023-

as árakon számolt összköltsége 3 344 millió Ft-ot mutatott, ezért az érintettek a sportágak 

számának 18-ra csökkentésére tettek javaslatot, az NRÜ pedig kiegészítő támogatást kért és 

kapott a Kormányzattól. 2024-ben azonban az NRÜ ismét jelentős forráshiánnyal szembesült 

az esemény kapcsán a következő okok miatt: az időszak magas inflációja; az egyetemek és a 

MEFS korábban saját hatáskörben tervezték megszervezni az eseményt, az NRÜ által bevonni 

kívánt rendezvényszervező profitorientált cég, amely bizonyos haszonkulccsal dolgozik; a 

központilag megkért árajánlatokra a helyi cégek és szolgáltatók rendre magasabb árakat adtak, 

mint amikkel korábban az egyetemek a partneri kapcsolataikat figyelembe véve számoltak. Az 

NRÜ is felismerte, hogy az esemény költségvetésének optimuma és minimuma nagyon közel 

van egymáshoz, vagyis az előírt szervezési követelmények miatt a műszaki tartalom érdemben 

nem csökkenthető, így az esemény megvalósítása érdekében ismét további állami támogatásért 

kellett forduljanak a Kormányzathoz. Viszont ekkora már erősen kétséges volt, hogy mire a 

szükséges döntések megszületnek (többletforrás biztosítása, közebszerzés kiírása és 

lefolytatása, megrendelések és szerződéskötések), marad-e elegendő idő esemény 

megvalósítására.  

 

2024 márciusában már válságkezelésre volt szükség. A Kormányzat képviselői és az érintett 

szervezetek vezetői azt a döntést hozták, hogy a feladatokat és a rendelkezésre álló forrást 

felosztják, az egyes szervezetek a hozzájuk rendelt feladatokat saját hatáskörben valósítják 

meg. A Miskolc Egyetem és a Debreceni Egyetem a következő területeket kapta: szállás, 

étkezés, helyszínek biztosítása, rendezvénytechnika, transzfer, biztonsági szolgálat Ezen 

feladtok ellátásához pedig az NRÜ átadott 850 – 850 millió Ft összegű állami támogatást.  

 

A döntést követően a miskolci projektcsapat azonnal megkezdte a feladatok költségvetésének 

az összeállítását, valamint a tárgyalásokat a legnagyobb külső szolgáltatókkal (önkormányzati 

cégek – létesítmények, közlekedés; DVTK – létesítmények; miskolci szállodák és éttermek) a 

kedvezményes árazás érdekében, valamint helyi cégekkel esetleges szponzorációról. Az állami 

támogatást részben a Miskolci Egyetem, részben a MEAFC kapta, de valamennyi miskolci 
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feladat pénzügyi menedzsmentjét a MEAFC keretében működő projektcsapat látta el, szorosan 

együtt dolgozva az egyetem pénzügyi munkatársaival. 2024-ben az Európai Egyetemi 

Játékokkal kapcsolatos miskolci feladatok összköltsége 1 000 millió Ft és 1 050 millió Ft között 

alakult. A költségek legnagyobb részét a 850 millió Ft összegű állami támogatás és a Miskolci 

Egyetem által biztosított 100 millió Ft összegű saját forrás jelentette. Ezen felül az egyetem 

nagyságrendileg 200 millió Ft értékű szolgálatást nyújtott térítésmentesen, amelyből 152,5 

millió Ft a kollégiumok, sport- és egyéb létesítmények használatának, 47,5 millió Ft pedig a 

kapcsolódó szolgálatások (biztonsági szolgálat, takarítás, mosatás, műszaki felügyelet) értéke 

volt. A költségvetésből 870 – 920 millió Ft miskolci szolgálatóknál és cégeknél költöttek el. 

 

A miskolci feladatok pénzügyi menedzsmentje kapcsán megfigyelhető egy érdekes tanulság. A 

miskolci projektiroda a központi projektmenedzsmenttel egyeztetett módon látta el a feladatait, 

bizonyos esetekben annak utasításait végrehajtva. Valamint a miskolci szervezőbizottságra 

nézve az operatív szervezőbizottság döntései kötelező érvényűek voltak. Ugyanakkor a 

projektiroda és a helyi szervezőbizottság nem egy projektre létrehozott önálló szervezetként, 

hanem egy szervezet, a MEAFC keretében működött, ahol a képviseletet az elnök és az 

ügyvezető gyakorolta, ők rendelkeztek szerződéskötési és utalványozási jogosultsággal – 

vagyis a döntésekért a jogi felelősség őket terhelte. Ezen helyzet megfelelő menedzselése 

érdekében a projektvezető és a MEAFC képviselői között elengedhetetlen volt a rendszeres 

kommunikáció, a gördülékeny munkafolyamat kialakítása és a szilárd bizalom.    

 

Összefoglalva: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok miskolci szervezési feladatainak 

pénzügyi menedzsmentje rendkívül összetett, több évet felölelő, számos szereplőt érintő, 

változó környezetben zajló folyamatként valósult meg. A költségvetés többször is 

módosult, különösen a növekvő árak és a szervezési keretek átalakulása miatt, míg végül 

a feladatokat és forrásokat decentralizálták. Az esemény évében a miskolci szervezési 

feladatok finanszírozásának központi eleme az állami támogatás volt, amelyhez a Miskolci 

Egyetem saját forrást és természetbeni hozzájárulásokat is biztosított. A kiadások jelentős 

részét helyi gazdasági szereplőknél költötték el. A pénzügyi irányítást a MEAFC 

keretében működő projektcsapat végezte, szoros együttműködésben az egyetem pénzügyi 

apparátusával és a MEAFC vezetésével. A pénzügyi menedzsment sikerének kritériuma 

volt a felek közötti együttműködés, a világos felelősségi viszonyok és az egymásba vetett 

bizalom.  

 

A két egyetemnek azonos feladatokat és közel azonos színvonalon kellett ellátnia, azonos 

mértékű támogatás mellett és hasonló működési környezetben (mindkét egyetem modellváltó 

volt). Ebből adódóan Miskolcon és Debrecenben egyaránt hasonló pénzügyi kihívásokkal 

kellett szembenézni, amelyekre feltehetően mindkét helyszínen hasonló válaszokat adtak. A 

legfontosabb pénzügyi döntések Miskolcon a gazdasági vezető szintjén, Debrecenben pedig 

kancellári szinten születtek meg, a helyi szervezőbizottság vezetőinek előterjesztései alapján. 

Különbséget jelentett, hogy míg a Miskolci Egyetem pénzügyi szempontból is bevonta 

sportegyesületét – megosztva vele a rendelkezésre álló állami forrást –, addig ilyenre a 

Debreceni Egyetemen nem került sor. 

 

4.6. Benchmark események összehasonlító elemzése 

 

Az összehasonlító elemzés célja, hogy a kiemelt nemzetközi sportesemények szervezeti 

struktúrájára, finanszírozásuk módjára, a megvalósításuk során kialakult szervezeti 

együttműködésekre, a résztvevői láétszámokra és egyéb statisztikai adatokra, valamint a 

jelentőségükre vonatkozóan megállapításokat tudjak tenni. A 2024-es Európai Egyetemi 
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Játékok mellé négy hasonló léptékű sporteseményt választottam ki, amelyeket a 11. sz táblázat 

tartalmaz. Az események kiválasztása tudatos volt, a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat a 

megelőző, 2022-es Európai Egyetemi Játékokkal; a megelőző legnagyobb hazai rendezésű 

sporteseménnyel; valamint az egyetemi versenyrendszer legnagyobb multisport eseményével 

kívántam összehasonlítani. Fenti célokkal összhangban öt vizsgálati dimenziót határoztam 

meg: szervezeti struktúra, finanszírozás módja, szervezeti együttműködés, résztvevői és 

kapcsolódó statisztikai adatok, esemény jelentősége.    

 

11. táblázat: Összehasonlításba bevont sportesemények 

Esemény neve Esemény hivatalos neve Helyszín Időpont 

29. Nyári Universiade 29th Summer Universiade Tajpej, Tajvan  2017. augusztus 19-30. 

30. Nyári Universiade 30th Summer Universiade Nápoly, Olaszország 2019. július 3-14. 

2022-es Európai 

Egyetemi Játékok 

European Universities Games 

Lodz 2022 
Lodz, Lengyelország 2022. július 17-30. 

2023-as Atlétikai 

Világbajnokság 

World Athletics Championship 

Budapest 2023 

Budapest, 

Magyarország 
2023. augusztus 19-27. 

2024-es Európai 

Egyetemi Játékok 

European Universities Games 

Debrecen-Miskolc 2024 

Debrecen és Miskolc, 

Magyarország 
2024. július 12-24. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A Nyári Universiadek, amelyeket 2021-től már FISU Nyári Egyetemi Világjátékoknak (a FISU 

2020. július 24-én döntött arról, hogy a „Universiade” nevet megváltoztatja „FISU World 

University Games”re) hívnak, a nemzetközi egyetemi sport legnagyobb és legjelentősebb 

rendezvényei. Az Európai Egyetemi Játékokhoz hasonlóan nagy létszámú multisport esemény, 

nyári sportágakat vonultat fel és egyetemisták alkotják a résztvevők körét.  A 2021-es FISU 

Nyári Egyetemi Világjátékokat a COVID-19 pandémia miatt először 2022-re halasztották, 

végül pedig 2023-ban, szigorú járványügyi intézkedések mellett rendezték meg és nem is 

készült hatástanulmány az eseményről – emiatt kihagytam a benchmark események közül. A 

2019-es nápolyi Nyári Universiade is rendkívüli körülmények között zajlott a tekintetben, hogy 

az eredeti rendező Brazíliaváros 2014 decemberében visszalépett, a nápolyi rendezésben pedig 

csak 2016 márciusában állapodtak meg, vagyis a szervezőknek mindössze 3,5 éve maradt az 

előkészületekre. Ezért bevontam a 2017-es tajpeji Nyári Universiadet is a vizsgálatokba.  

Nem maradhatott ki az összehasonlító elemzésből az eggyel korábbi, a hazai rendezést 

megelőző lodzi Európai Egyetemi Játékok sem. Érdekesség, hogy az EUSA Végrehajtó 

Bizottsága 2018-ban döntött mind a 2022-es, mind a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

rendezési jogáról, vagyis a lengyel szervezőknek négy, a magyar szervezőknek hat évük volt a 

rendezési jog elnyerésétől számítva a megvalósításig. Bár nem multisport esemény és nem a 

hallgatók jelentik a célcsoportját, a budapesti 2023-as Atlétikai Világbajnokság azért fontos 

összehasonlítási alap, mert Magyaroroszág 2024-es Európai Egyetemi Játékokat megelőző 

legnagyobb és legkomplexebb hazai rendezésű sporteseményéről van szó.  A budapesti 2023-

as Atlétikai Világbajnokság az 2024-es Európai Egyetemi Játékokkal azonos szervezési 

környezetben – mint például vonatkozó jogszabályok, sportirányítás, sportfinanszírozás stb. – 

valósult meg.   

 

4.6.1. A 29. Nyári Universiade 

 

Az alábbiakban bemutatott adatokhoz három forrásból jutottam. Egyrészt az esemény 

gazdasági hatásairól a Nemzetközi Sporttudományi és Technológiai Akadémia (AITS) készített 

egy rövid tanulmányt (International Academy of Sport Science and Technology, 2017), 

másrészt a FISU weboldaláról (fisu.net, 2017), harmadrészt pedig primer adatokból, mivel  

Tajpejben a magyar csapatvezetés tagja voltam. 
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Szervezeti struktúra: A 29. Nyári Universiade megrendezésére Tajvan és Tajpej város vezetése 

átfogó szervezőbizottságot hozott létre, amelynek elnöke Tajpej akkori polgármestere, Hau 

Lung-bin lett. A polgármesteri székben 2014-ben változás történt, Ko Wen-je lépett hivatalba 

és a szervezés döntő szakaszában ő vezette szervezőbizottságot, amelynek tagjai közé tartoztak 

a központi kormányzat tisztviselői, több megye és város vezetője, a Kínai Tajpeji Egyetemi 

Sportszövetség (CTUSF) vezetői, valamint számos szakértő. A helyi szervezők a teljes 

megvalósítás alatt szorosan együttműködtek a FISU-val. A FISU szerepe a sikeres szervezés 

elősegítése mellett elsődlegesen a szervezési előírások és standardok betartatásában állt.   

 

Finanszírozás módja: Az esemény finanszírozása nagyrészt közpénzből történt, jelentős állami 

és városi (Tajpej) források bevonásával. A szervezés költségvetése 7,8 milliárd új tajvani dollár 

(TWD) volt, amely akkori árfolyamon számolva körülbelül 66,7 milliárd forintnak felel meg, 

és amelyhez Tajpej önkormányzata 4,3 milliárd TWD (~36,8 milliárd Ft) támogatást nyújtott. 

Jelentős forrásokat fordítottak új létesítmények építésére és meglévő létesítmények felújítására, 

amelyek összegéről különböző számok jelentek meg – ebben közrejátszik az is, hogy az 

egyébként is tervezett, de az esemény miatt korábbra ütemezett fejlesztéseket az esemény 

költségvetésébe beleszámolják-e, illetve milyen mértékben –, de a leginkább elfogadott az, 

hogy az esemény teljes költségvetése 36,8 milliárd TWD (~314,5 milliárd Ft) körül alakult. Ez 

azt jelenti, hogy a beruházások költségvetése 29 milliárd TWD-t (~247,9 milliárd Ft) tett ki, 

amelyből a két legnagyobb tétel az Universiade falu és az atlétikai stadion megépítése volt.    

 

Szervezeti együttműködés A tajpeji Universiade megszervezése rendkívül sok szereplő 

együttműködését igényelte. A FISU mellett bevonásra kerültek tajvani sportszövetségek (az 

egyetemi sportszövetség, sportági szakszövetségek), országos kormányzati szervek, városi 

intézmények, a rendezvénynek otthont adó számos egyetem, valamint az igénybe vett 

sportlétesítmények üzemeltetői. A központi kormányzat mellett Hsinchu, Taoyuan és New 

Taipei City önkormányzatai is aktívan részt vettek a szervezésben.  A versenyek és az edzések 

több mint 70 helyszínen zajlottak, beleértve számos egyetemet, mint például a National Taiwan 

University, a Fu Jen Catholic University és a National Taiwan Normal University.  

 

Résztvevői és kapcsolódó statisztikai adatok: A 2017-es tajpeji Universiade a világ minden 

tájáról vonzotta az egyetemista sportolókat. A megrendezett 21 sportág 271 versenyszámában 

összesen 7.376 fő versenyző indult, 134 ország képviseletében. A hivatalos kísérőket is 

beleszámítva a teljes résztvevői létszám 10 657 fő volt. A szervezésben 13 700 fő önkéntes vett 

részt. A sportversenyekre 720 194 db jegyet adtak el, ami az elérhető jegyek 87 %-át jelentette.  

  

Esemény jelentősége: A Universiade ekkor az olimpiát követően a világ második legnagyobb 

multisport eseményének számított, globális figyelemmel.  Helyi szempontból is nagy horderejű 

rendezvény volt – Tajvan történetében addig ez volt a legnagyobb sportesemény, amelyet az 

ország rendezett. A verseny 12 napja alatt a város közel teljes kapacitással működött a 

sportesemény körül, és a turisztikai adatok szerint 374 600 vendégéjszakát regisztráltak a 

rendezvényhez kapcsolódóan Tajpejben, ami jól mutatja az esemény gazdasági-turisztikai 

súlyát is. A FISU, a helyi szervezők és a városon kívülről érkező résztvevők költéseit 8 881 

milliárd TWD-re (~75,9 milliárd Ft) teszik.  Az esemény által generált gazdasági hatás becsült 

összege 4,55 milliárd TWD (~38,9 milliárd Ft) volt. Az eseményt 140 millióan követték a 

televíziós közvetítések során.  
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4.6.2. A 30. Nyári Universiade 

 

Az esemény elemzéséhez az AITS által készített hatástanulmányt (International Academy of 

Sport Science and Technology, 2019) és a FISU weboldalán található adatokat (fisu.net, 2019) 

használtam fel. 

 

Szervezeti struktúra: A 30. Nyári Universiade rendezési jogát Nápoly és Campania régió nyerte 

el, miután az eredetileg kijelölt házigazda (Brazíliaváros) új vezetése nem vállalta a szervezést, 

2024. decemberben pénzügyi okokra hivatkozva visszalépett. A FISU több potenciális 

„beugróval” tárgyalt és csak 2016. márciusban született döntés a nápolyi rendezésről. A rövid 

megvalósítási idő okozta rendkívüli körülményekre tekintettel, az olasz kormány egy 

különleges biztost (Gainluca Basile) nevezett ki a projekt élére a megfelelő szintű koordináció 

és támogatás érdekében, valamint szorosan együttműködött a FISU-val és az Olasz Egyetemi 

Sportszövetséggel (CUSI). A szervezésben részt vett Nápoly városa, Campania tartomány 

kormányzata, valamint számos helyi egyetem és sportszervezet is.  

 

Finanszírozás módja: Az esemény teljes, 270 millió eurós (amely akkori árfolyamon számolva 

87,75 milliárd forintnak felelt meg) költségvetése döntően közpénzből, állami, regionális és 

uniós forrásokból valósult meg. Új létesítményeket nem építettek, de 86 millió EUR-t (~27,95 

milliárd Ft) fordítottak 58 sportlétesítmény felújítására Campania-szerte. Ebből következik, 

hogy az előkészületek és az esemény lebonyolítása 184 millió EUR-ba (~59,8 milliárd Ft) 

került. Universiade falu nem épült, a résztvevőket hajókon és hotelekben szállásolták el, amely 

alacsonyabb beruházási és magasabb szervezési költségvetést eredményezett.   

 

Szervezeti együttműködés: A nápolyi Universiade szervezése során is számos szervezet 

együttműködése valósult meg. A szervezési feladatokat a helyi szervezőbizottság koordinálta, 

szorosan együttműködve a FISU-val, de részt vettek a munkában az olasz kormány illetékes 

szervei, Campania tartomány vezetése, Nápoly város önkormányzata, az érintett sportági 

szövetségek, valamint a rendezésbe bevont helyszínek (stadionok, egyetemi campusok) 

üzemeltetői is. Összesen több tucat intézmény és hatóság dolgozott összehangoltan. A 

versenyek napokra bontva több városban zajlottak, ami 58 különböző verseny- és edzéshelyszín 

bevonását jelentette a régióban – ez is mutatja, hogy milyen sok szereplőt kellett koordinálni a 

sikeres rendezéshez. 

 

Résztvevői és kapcsolódó statisztikai adatok: A 2019-es nyári Universiade is kiemelkedő 

létszámú mezőnyt vonultatott fel. A megrendezett 18 sportág 220 versenyszámában összesen 5 

971 fő versenyző indult, 118 ország képviseletében. A hivatalos kísérőket is beleszámítva a 

résztvevői létszám elérte a 9 300 főt. A szervezésben 4 500 fő önkéntes vett részt. A 

sportversenyekre mintegy 300 000 db jegyet adtak el 

 

Esemény jelentősége: A Universiade nemzetközi jelentősége Nápolyban is megmutatkozott: a 

világ egyetemi sportolóinak krémje gyűlt össze, a rendezvény a globális sportnaptár egyik 

kiemelkedő eseménye volt a 2019-es évben. Az esemény a FISU első nyári játékainak 60. 

évfordulójára esett (Torino 1959-ben rendezte az első Universiadét), ezért az olasz házigazdák 

számára szimbolikus jelentőséggel is bírt a rendezés. A verseny nagy turisztikai vonzerőt is 

jelentett Dél-Olaszországnak: 335 300 vendégéjszakát töltöttek el a régióban a résztvevők és a 

nézők. A rendezvény 84 600 egyedi látogatót vonzott, 45%-uk Campania régión kívülről 

érkezett, és 96%-uk elsődleges célja az Universiade volt. Az esemény mintegy 40,4 millió EUR 

(~13,13 milliárd Ft) közvetlen gazdasági hatást generált a helyi gazdaságban, és minden 

elköltött euró további 0,93–1,18 EUR értéket teremtett a régió számára. A nápolyi esemény 
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megerősítette, hogy a Universiade a legnagyobb multisport események közé tartozik, és képes 

jelentős gazdasági és társadalmi hatást gyakorolni.  Az esemény televíziós nézettségére 

vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.  

 

4.6.3. A 2022-es Európai Egyetemi Játékok 

 

A lengyel esemény kapcsán három forrásból szereztem adatokat: az esemény EUSA részére 

benyújtott beszámolójából (Organising Committee of EUG Lodz, 2022), a szervezést operatív 

igazgatóként irányító Dominik Lezanskival történt levélváltásokból, valamint az EUSA és a 

szervezőbizottság által biztosított Observer Program során szerzett személyes tapasztalatok 

alapján. 

 

Szervezeti struktúra: A szervezés a Lodzi Műszaki Egyetem, a Lengyel Egyetemi 

Sportszövetség és Lodz Önkormányzatának együttműködésében valósult meg, ezen 

szervezetek képviselőiből állt össze a szervezőbizottság is, az egyetem rektorának elnökletével. 

2020. szeptemberben Krzysztof Jozwyk személyében új rektor lépett hivatalba, aki a szervezés 

koordinálására Dominik Lezanskit kérte fel a projekt addigi operatív vezetője helyett. A 

megvalósításra a házigazda egyetem keretein belül hoztak létre projektszervezetet, azonban 

bizonyos feladatokat más szervezetekben láttak el. A Lengyel Egyetemi Sportszövetségben 

(AZS) és a Lodzi Műszaki Egyetemen is dolgoztak olyanok az esemény megvalósításán, akik 

munkáját szintén Dominik Lezanski irányította, ugyanakkor megmaradtak saját szervezetük 

foglalkoztatásában.  

 

Finanszírozás módja: Az eseményt követően a szervezésben érintett szervezetek költségvetései 

nem kerültek összesítésre, így csak becsülni lehet az esemény teljes költségvetését. Bonyolítja 

a helyzetet a térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosított saját szolgáltatások értéke, 

valamint annak a megállapítása, hogy azok, akik nem a projektszervezetben voltak 

foglalkoztatva, munkaidejük mekkora részét fordították az eseményre. Tekintettel arra, hogy 

nem érhetőek el pontos adatok és az esemény bevételei és kiadásai amúgy is részben lengyel 

zlotyban, részben euróban realizálódtak, ezért a becsült és kerekített összegeket euróban adom 

meg. Az esemény teljes költségvetése 5,5 - 6,5 millió EUR (~2,2 - 2,6 milliárd Ft akkori 

árfolyamon számolva) között alakult. Az állami szerepvállalás mértéke körülbelül 3 millió EUR 

volt (~1,2 milliárd Ft), ami jelentős. A résztvevői befizetésekből 55 EUR/fő/nap maradt a 

szervezőknél, amely nagységrendileg 170 ezer EUR (680 millió Ft) bevételt eredményezett. 

Egy Erasmus+ pályázat pedig 450.000 EUR (~180 millió Ft) bevételt jelentett a szervezők 

számára. Beruházási költségvetésről nem beszélhetünk, a szükséges kisebb felújításokat és 

fejlesztéseket az egyetem az esemény előtti időszakra ütemezte és saját hatáskörben 

megvalósította.   

 

Szervezeti együttműködés: Az egyetem, a város és az egyetemi sportszövetség közötti 

együttműködés szoros volt. Hasonlóan az EUSA-val, annak jogtulajdonosi és 

minőségbiztosítási szerepéből adódóan. Az esemény előtt kevesebb mint két évvel újjáalakult 

szervezői csapat előnye az egyetemi beágyazottság volt, ami gyors vezetői döntésekben és az 

egyetemi erőforrások elérésben mutatkozott meg, de nem volt tapasztalatuk kiemelt egyetemi 

sportrendezvény szervezésében, emiatt az EUSA sokszor az operatív feladatokba is belefolyt.  

 

Résztvevői és kapcsolódó statisztikai adatok: Az eseményen 37 ország 422 felsőoktatási 

intézményének (az EUSA versenyrendszerében nem egyetemi válogatottak, mint a FISU által 

szervezett Universiadekon, hanem felsőoktatási intézmények sportolói és sportcsapatai vesznek 

részt) képviseletében összesen 3 586 fő sportoló vett részt. A résztvevők száma, a hivatalos 
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kísérőket is beleszámolva, 4 459 fő volt. 219 versenyszámban hirdettek győztest. Az eseményen 

800 fő önkéntes dolgozott. A sportversenyek megtekintése ingyenes volt, de elsősorban helyi 

lakosok látogattak ki, az esemény nem vonzott nagy tömegeket más városokból. 

 

Esemény jelentősége: A még tartó járványügyi korlátozások miatt az Európai Egyetemi Játékok 

Európa legnagyobb sporteseményének számított 2022-ben, továbbá 2001 óta a legnagyobb 

egyetemi sporteseménynek Lengyelországban. A résztvevők 48 747 vendégéjszakát jelentettek 

Lodz számára. Az esemény számszerű gazdasági és turisztikai hatásait (pl. látogatói 

vendégéjszakák száma, résztvevők és látogatók költései) nem mérték az eseményt követően.  

Az esemény kommunikációja az online platformokra fókuszált, ahol magas nézettséget ért el. 

 

4.6.4. A 2023-as Atlétikai Világbajnokság 

 

Az eseménnyel kapcsolatos információkat egyrészt Németh Balázs, a szervezőbizottság 

elnökének Az Atlétikai Világbajnokság Budapest és Magyarország imázsára gyakorolt hatása 

című előadása (Bálna kulturális, vendéglátó és kereskedelmi központ, Budapest, 2023. 

november 10.), másrészt Czikmántory Gáborral, az esemény szervezésére létrehozott 

projektcég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgató helyettesével készített interjú 

szolgáltatta. 

 

Szervezeti struktúra: Az esemény megvalósítására a Magyar Atlétikai Szövetség egy gazdasági 

társaságot hozott létre, a Budapest 2023. Nonprofit Zrt-t. A projektszervezet később átalakult, 

a tulajdonosi körbe – az állam képviseletében – belépett a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit 

Zrt. (NSÜ) is. A szervezőbizottság elnöke és a projektcég vezérigazgatója tisztségeket ugyanaz 

a személy töltötte be, először Deutsch Péter, akit az eseményt megelőző évben Németh Balázs 

váltott. A szervezést érintő kormányzati szintű kérdések megtárgyalása és intézkedések 

meghozatala érdekében létrejött egy úgynevezett Irányító Hatóság is, az állami sportirányítás, 

az érintett szaktárcák vezetői (miniszterek) és a szervezőbizottság vezetői részvételével.   

 

Finanszírozás módja: Az esemény döntően állami támogatásból valósult meg. A Budapest 2023. 

Nonprofit Zrt. beszámolóiból kiolvasható, hogy 18,3 milliárd Ft-ot költött az esemény 

megrendezésére, amelyből 15,6 milliárd Ft fedezete állami támogatás volt. Azonban az állami 

tulajdonú NSÜ közvetlenül is jelentős részt vállalt a feladatokból és a kiadásokból, az erre 

vonatkozó adatok pedig nem nyilvánosak, így a teljes szervezési költséget nem lehet pontosan 

meghatározni. A sajtóban megjelent hírek arról szólnak, hogy 70 milliárd Ft-ba kerülhetett az 

esemény megszervezése, de ez nem hivatalos vagy szervezők által megerősített adat. A 

szervezők stratégiája az volt, hogy szinte mindenki számára elérhetővé tegyék az eseményt, 

ezért alacsony árakon értékesítették a jegyeket, mellette széles körben tették lehetővé a 

kedvezményes vagy ingyenes belépést, így a jegyértékesítésből származó bevétel viszonylag 

alacsonyan, 2,6 milliárd Ft körül alakult. Az atlétikai stadion és a kapcsolódó szabadidőpart 246 

milliárd Ft állami támogatásból épült meg.  

 

Szervezeti együttműködés: A világbajnokság szervezése rendkívül komplex volt, számos 

szervezetet integrált. A projektben részt vett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) 

mint jogtulajdonos, a hazai szervező cég (Budapest 2023 Zrt.), különböző állami intézmények 

(pl. Sportért Felelős Államtitkárság, Nemzeti Sportügynökség stb.), a Fővárosi Önkormányzat, 

a Magyar Atlétikai Szövetség, valamint a biztonsági, logisztikai, médiakommunikációs és 

egyéb háttérfeladatokat ellátó partnerek. A korábbi rozsdaövezet helyére megépült 

létesítménykomplexum és az egész esemény megvalósítása kapcsán nélkülözhetetlen volt a 

kormányzat és a főváros vezetésének kölcsönösen támogató hozzáállása. 
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Résztvevői és kapcsolódó statisztikai adatok: Az atlétikai világbajnokságok történetében az 

eddigi legnagyobb létszám gyűlt összeg: 49 versenyszámban 202 ország 2 187 sportolója indult. 

A csapatkísérőket is magéban foglaló teljes résztvevői létszám 3 200 fő körülire tehető. Az 

eseményen 2 500 fő önkéntes dolgozott. A helyszínen 404 ezer néző tekintette meg a 

versenyeket, akiknek 60 %-a magyar, 40 %-a külföldi volt. A nemzetközi szövetség becslése 

szerint a televízióban és interneten 1 milliárd fő kísérte figyelemmel a budapesti rendezvényt.  

 

Esemény jelentősége: Az atlétikai világbajnokság a nemzetközi sportélet egyik 

csúcsrendezvénye.  A 2023-as volt az eddigi legjelentősebb sportesemény Magyarországon, 

figyelembe véve az esemény rangját, létszámát, látogatottságát és az azt övező médiafigyelmet. 

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy Budapest új 

mércét teremtett az atlétikai világbajnokságok szervezésében. A házigazda Budapest közel 170 

ezer vendéget fogadott a világbajnokság idején, amely 460 ezer vendégéjszakát jelentett. Az 

esemény kapcsán több hatástanulmány is készült, különböző módszertanok alapján. Az 

Oeconomus Intézet a multiplikátoros hatással is számolva, 130 milliárd Ft értékű gazdasági 

hozadékot valószínűsített a rendezés kapcsán Magyarországon. A PwC becslése szerint a 

rendezvény közvetlen és közvetett gazdasági hatása elérhette a 59,5 milliárd forintot. A Nielsen 

pedig a rendezvény összetett hatását, amely számol a médiaértékkel és társadalmi hozadékokkal 

is, mintegy 1 500 milliárd forintra becsülte. 

 

4.6.5. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

 

Az esemény teljes szervezési folyamatában részt vettem, így az alábbi elemzéshez felhasznált 

adatok és információk közvetlenül a rendelkezésemre álltak. 

 

Szervezeti struktúra: A rendezési pályázatot a MEFS nyújtotta be, együttműködésben a 

Debreceni Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel, valamint a Debreceni és Miskolci 

Önkormányzat támogatásával. A MEFS akkori vezetésének kezdeményezésére 2018-ban 

szervezőbizottság alakult, miniszteri elnökléssel, az állami oktatási- és sportirányítás, valamint 

a MOB, továbbá a projektet kezdeményező szervezetek vezetőivel. 2021-ben a MEFS új 

vezetése egy operatív szervezőbizottságot hozott létre. 2023-ban egy új jogszabály az NRÜ 

hatáskörébe utalta a megvalósítást és ők biztosították volna a projektszervezetet, azonban végül 

közreműködőként bevonták a MEFS-et, a Debreceni Egyetemet, a Miskolci Egyetemet és a 

MEAFC-ot, megosztva a feladatokat és a forrásokat.  

 

Finanszírozás módja: Az esemény finanszírozása öt szervezeten keresztül valósult meg (NRÜ, 

MEFS, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, MEAFC), az egyes szereplők pedig nem 

összesítették a költségvetéseiket, így csak becsülni lehet a teljes szervezési költségvetést. A 

2024. évi állami támogatás összege 2,2 milliárd Ft volt.  A részvételi díjak 737,1 millió Ft, egy 

Erasmus+ pályázat pedig 450.000 EUR bevételt jelentett. A két egyetem esetében azonos 

mértékű saját hozzájárulással lehet számolni (~300 - 300 millió Ft). A MEFS 40 millió Ft saját 

forrást használt fel. Az eseményt megelőző években nagyságrendileg 500 millió Ft volt a 

szervezési kiadás. Mindezt összegezve, az esemény teljes szervezési költségvetése 4,25 milliárd 

Ft körül alakulhatott. A két egyetem 2018-ban és 2019-ben összesen 950-950 millió Ft 

támogatást kapott kollégiumfelújításra, majd 2023-ban a Miskolci Egyetem 20,6 milliárd Ft-ot 

további infrastruktúra fejlesztésre. Ez 22,5 milliárd Ft beruházási költségvetést jelentett. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a Miskolci Egyetem intézményfejlesztési tervében a beruházások 

többsége szerepelt, valamint két kollégium és az egyetemi étterem felújítása végül csak az 

esemény után valósult meg. 
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Szervezeti együttműködés: A teljes megvalósítás során meghatározó volt a MEFS, a Debreceni 

Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem (és sportegyesülete) együttműködése. Az 

önkormányzatok szerepe a városi létesítmények és szolgáltatások igénybevétele során volt 

fontos. Az állam részéről először a Sportért Felelős Államtitkárság, később a Felősoktatásért 

Felelős Államtitkárság, majd az NRÜ volt aktív szereplő. A lebonyolításban fontos szerepe volt 

a megrendezett sportágak szakszövetségeinek.  

 

Résztvevői és kapcsolódó statisztikai adatok: Az eseményen 3 597 fő sportoló vett részt 36 

ország 414 egyetemének képviseletében. A hivatalos csapatkísérőkkel a teljes résztvevői 

létszám 4 513 fő volt. 18 sportág 219 versenyszámában hirdettek győztest. Az eseményen 

mintegy 800 fő önkéntes dolgozott. A spotprogramok megtekintése ingyenes volt, de a 

szurkolói érdeklődés a résztvevőkre, a magyar egyetemi csapatok kísérőire és a helyi 

lakosokara korlátozódott. 

 

Esemény jelentősége: Az EUSA minden idők legjobb Európai Egyetemi Játékokaként 

hivatkozik az eseményre. Sikeres volt a magyar egyetemi sport felkészítése a hazai rendezésre: 

a magyaroké volt a legnagyobb létszámú delegáció, az intézményi rangsorban a Magyar 

Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a 2. helyen végzett, az országok rangsorát pedig 

Magyarország nyerte meg. A Debreceni Egyetem immár a rendezéssel is felkerült a nemzetközi 

egyetemi sporttérképre. A megvalósult beruházások a társrendező Miskolci Egyetem esetében 

hosszútávú versenyképességet jelentenek. A vendégéjszakák száma 44 000 körül alakult. 

Gazdasági hatásokra vonatkozó becslés nem készült. Az esemény kommunikációja 

elsődlegesen a közösségi médiában zajlott, ahol jelentős elérést produkált. 

 

4.6.6. Az összehasonlító elemzés megállapításai 

 

A kiválasztott négy benchmark esemény és kutatásom fókuszában lévő 2024-es Európai 

Egyetemi Játékok egyes vizsgálati dimenziókban feltárt összefoglaló adatait és jellemzőit a 11. 

sz. melléklet tartalmazza.  A kutatásom fókuszában álló Európai Egyetemi Játékokkal és a négy 

benchmark sporteseménnyel kapcsolatban végzett adatgyűjtés tapasztalatai, valamint az 

elvégzett összehasonlító elemzés alapján az alábbiakban kilenc témakörben fogalmazok meg 

megállapításokat. 

 

1. Általánosságban elmondható, hogy a nemzetközi sporteseményekről a helyi 

szervezőbizottság és a rendező nemzetközi sportszövetség egyaránt készít beszámolót, 

de ezek nem nyilvánosak. A vizsgált események esetében begyűjtött információk és 

dokumentumok azt mutatják, hogy a beszámolók nem egységes szempontrendszert 

követnek, és nem azonos adatokat tartalmaznak, amely nehezíti az összehasonlítást. Azt 

gondolhatnánk, hogy a legkönnyebb annak a meghatározása, hogy mennyien voltak az 

eseményen, pedig már ehhez is több forrást kell megvizsgálni és még így sem biztos, 

hogy pontos adatot kapunk, esetenként a becslés eszközéhez kell nyúlni. Ennek oka, 

hogy vannak események, amelyeknél a szervezők és a nemzetközi szövetség sportolói 

létszámot, míg más esetekben résztvevői létszámot tartanak fontosnak kimutatni és 

kommunikálni. Az atlétikai világbajnokság esetében a versenyzők száma a fontos a 

kimutatásokban, a résztvevők száma az egyes delegáció méretére és összetételére 

vonatkozó előírások és gyakorlatok (sportolói és kísérői arányszám) alapján becsülhető. 

A résztvevői létszám értelmezése is eltérő lehet, a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

esetében az EUSA az egyes delegációk létszámát (sportolók és hivatalos kísérők) 

összesíti, míg a helyi szervezők beleszámolják az EUSA stábját, vezetését és hivatalos 
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vendégeiket. A teljes akkreditált létszám pedig egy még bővebb kör, amely tartalmazza 

a játékvezetőket, szövetségi delegáltakat, szervezőket és önkénteseket is.  Másik példa, 

hogy a két Universiade esetében az eladott jegyek száma szerepel a beszámolókban, 

míg az atlétikai világbajnokság esetében a nézőszám, amely természetesen egy nagyobb 

mennyiség, hiszen tartalmazza a vendégeket és az egyéb térítésmentes megtekintéseket 

is. 

 

2. Hatástanulmány a vizsgált események közül tajpeji és nápolyi Universiaderól, valamint 

az atlétikai világbajnokságról készült. Ezek módszertana is különbözik egymástól. A 

tajpeji esemény esetében csak a közvetlen (direkt) gazdasági hatásokat 

számszerűsítették, az ország egészére vetítve. A nápolyi esemény kapcsán a direkt 

gazdasági hatás mellett számolnak indukált (multiplikátor) hatást is, de a hatásokat nem 

az egész országra, hanem az érintett tartományra vonatkoztatják. A budapesti Atlétikai 

Világbajnokság esetében készült olyan hatástanulmány, amely csak a közvetlen és 

közvetett (direkt és indirekt) gazdasági hatásokat vizsgálta, egy másik a multiplikált 

(indukált) gazdasági hatásokat is számításba vette, míg volt olyan, amelyik a komplex, 

összetett hatásokra végzett becslést. Érdemes megjegyezni, hogy a két Universiade 

kapcsán készült hatástanulmányoknak a FISU, az atlétikai világbajnokság esetében 

pedig a helyi szervezőbizottság volt az Oeconomus Intézet által készített 

hatástanulmány megrendelője (a PwC és a Nielsen tanulmányai függetlenek a 

tekintetben, hogy nem megrendelésre készültek). Feltételezhető, hogy a megrendelésre 

készült tanulmányok azokra az eredményekre fókuszálnak, amelyek a megrendelők 

céljaival összhangban vannak. A FISU esetében fontos, hogy vonzóvá tegye az 

eseményt a potenciális jövőbeni rendezők körében, az atlétikai világbajnokság 

szervezői számára pedig a befektetett állami forrás megtérülésének a hangsúlyozása.  

 

3. A kiemelt nemzetközi sportesemények teljes költségvetése két nagy részre bontható, 

szervezési és beruházási költségvetésre. Az események infrastruktúra igénye olyan 

jelentős, hogy kiemelt beruházások megvalósítására (pl. atlétikai stadion építése) van 

szükség. Ezek túlmutatnak egy város (vagy egyetem) lehetőségein, közvetlen állami 

forrásból (a nápolyi Universiade esetében állami és tartományi) valósulnak meg. Ezért 

a beruházási költségvetés jól meghatározható, hiszen központi (vagy tartományi) 

költségvetésben rögzített. Esetleg az tudja árnyalni a képet, ha olyan fejlesztéseket is 

tartalmaz, amelyek egyébként is tervezettek, csak előbbre hozzák a megvalósításukat az 

esemény miatt – kérdéses, hogy ebben az esetben milyen mértékben számolandó az 

eseményhez kapcsolódóan. Sok esetben maga a rendezési szándék mögött is 

megfigyelhető célként jelenik meg a sport- és egyéb infrastrukturális fejlesztések 

előmozdítása. Magyarország például úgy pályázott az atlétikai világbajnokság 

megrendezésére, hogy nem volt a rendezéshez alkalmas atlétikai stadionja, amelynek 

határidőre történő megépítését vállalta. A létesítmény nem csak az egész magyar 

atlétikai sportot szolgálja a jövőben, hanem közelebb hozta Magyarországot ahhoz, 

hogy a jövőben sikeresen pályázhasson olimpia megrendezésére. De említhető az 

Európai Egyetemi Játékok is, ahol már a pályázatnál tudott volt, hogy a Miskolci 

Egyetemen kollégiumfelújítások szükségesek az esemény kiszolgálásához.  

 

4. A szervezési költségvetésben is jelentős szerepe van az állami forrásnak, de itt már 

megjelennek regionális, önkormányzati, egyetemi támogatások, valamint saját 

bevételek (pl. szponzoráció, jegyértékesítés, merchandising, résztvevői befizetések stb.) 

is. Az állami, regionális és önkormányzati támogatások – forrásuktól függetlenül – 

közpénznek minősülnek. Az egyetemi forrás az intézmény működési formájától (állami, 
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egyházi vagy magán) függ. A vizsgált események szervezési költségvetései kapcsán 

több megállapítás is tehető: 

• A vizsgált események szervezési költségvetései nem nyilvánosak.  

• A felhasznált közpénz mértéke meghatározható (pl. kormányhatározat, 

önkormányzati határozat stb.), amelyekről a kedvezményezett (szervezőbizottság, 

érintett sportági szakszövetség, megvalósításba bevont partnerszervezet) tételes 

elszámolást kell készítsen. 

• A megvalósítás jellemzően több szervezet összehangolt együttműködésében 

történik, a szervezőbizottság és a szervezés gazdasági hátterét biztosító 

projektszervezet mellett más szervezeteknél is merülnek fel bevételek és kiadások 

az esemény kapcsán. Az egyes szervezetek a náluk felmerülő bevételekkel és 

kiadásokkal valószínűsíthetően elszámolnak a tulajdonosaik vagy legfőbb szervük 

(pl. közgyűlés) felé, viszont az egyes szervezetek költségvetéseinek összesítésére 

nem találtam példát a vizsgált események vonatkozásában. 

• A szervezési költségvetés meghatározása még nehezebb feladat, ha nem kizárólag 

pénzforgalmi szemlélettel készül, hanem beleszámoljuk a megvalósításban érintett 

szervezetek saját szolgáltatásait és saját teljesítményét.    

 

5. A beruházási költségvetés szinte teljes egészében helyben kerül elköltésre, hiszen a 

rendező város(ok)ban és egyetem(ek)en valósulnak meg az eseményhez kapcsolódó 

sportlétesítmény és egyéb infrastruktúra fejlesztések. A szervezési költségvetés nagy 

része szintén a helyi gazdaságba áramlik, különösen a szolgáltatási szektoron keresztül 

(pl. szállás, vendéglátás, logisztika stb.), bár egyes speciális feladatokat ellátó 

alvállalkozók nem minden esetben helyiek. Összességében elmondható, hogy az 

események költségvetése döntően helyben generál gazdasági hatást, de eltérő módon: a 

beruházások rövid távon (közvetlenül) és hosszú távon (közvetve) egyaránt éreztetik 

hatásukat, a szervezési kiadások pedig közvetlenül és rövid távon. 

 

6. A résztvevői létszám, a költségvetési volumen és a hatásterület alapján a vizsgált 

események közül a legnagyobb léptékűnek a tajvani Universiade és a budapesti Atlétikai 

Világbajnokság tekinthető. Érdekesség, hogy ezen két esemény becsült szervezési és 

beruházási költségvetése is hasonló nagyságrendű volt. A sorban a nápolyi Universiade 

következik, amely esetében közrejátszhatott, hogy nem tervezett házigazda volt, hanem 

egy visszalépést követően vállalta a rendezést, így a szervezéshez korlátozottabb idő állt 

rendelkezésre. E három esemény mérete, költségvetése és becsült hatása országos vagy 

akár nemzetközi szintű, míg a két vizsgált Európai Egyetemi Játékok léptéke, 

forrásigénye és hatása inkább lokális – elsősorban a rendező egyetemekre és városokra 

koncentrálódik. 

 

7. A konkrét események vizsgálatából általános következtetések is fogalmazhatóak meg a 

három eseménytípus – a FISU Egyetemi Világjátékok, az atlétikai világbajnokságok és 

az Európai Egyetemi Játékok – vonatkozásában. A FISU Egyetemi Világjátékok 

társadalmi hatása feltételezhetően a legszélesebb körű. Multisport jellegéből adódóan 

több sportágat és helyszínt von be, így többféle sportközösségre hat. Ráadásul rangja is 

magas: számos olimpikon is részt vesz ezeken az eseményeken. Az atlétikai 

világbajnokság az egyik legnépszerűbb és legrangosabb sportág csúcsrendezvénye a 

világ legjobb atlétáinak részvételével. Az ebből következő kimagasló médiaértéke miatt, 

a három eseménytípus közül a legnagyobb mértékben járul hozzá a rendező ország 

nemzetközi imázsépítéséhez. Az Európai Egyetemi Játékok kisebb sportszakmai 

presztízzsel bír, mivel nem a legmagasabb szinten versenyző egyetemisták (pl. nemzeti 
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válogatottak), hanem intézményi sportolók és egyetemi csapatok vesznek részt rajta. 

Ugyanakkor az esemény túlmutat a versenysporton: hangsúlyos benne az oktatás, a 

kultúra és a közösségépítés. Ezzel fontos szerepet tölt be az európai egyetemi identitás 

és összetartozás erősítésében. 

 

8. A rendezési szándék megfogalmazása és az esemény tényleges lebonyolítása közötti, 

jellemzően 4-7 év alatt számos olyan változás bekövetkezhet, amelyek hatással vannak 

az esemény megvalósítására. Változhat az előzetesen garanciát vállaló, majd támogatást 

biztosító kormányzat, az eseményt befogadó régió és város (vagy egyetem) vezetése, 

amely a kulcsszereplők eseményhez történő hozzáállását is befolyásolhatja. A 2024-es 

Európai Egyetemi Játékok előkészületei során például megváltozott a MEFS, a Miskolci 

Egyetem és a Miskolci Önkormányzat vezetése, a jogszabályi környezet, valamint a 

COVID-19 számos eseményszervezési gyakorlatot újraírt.  

 

9. A megasportesemények megvalósítása során számos esetben kormányzati szintű 

döntésekre van szükség. Már a rendezési pályázat is csak kormánygarancia mellett 

nyújtható be, majd az esemény szervezésének támogatását és a kapcsolódó beruházások 

megvalósítását – a kiemelt állami szerepvállalás miatt – kormányhatározatban 

szükséges rögzíteni. Később pedig a szervezés, annak volumene, komplexitása és 

hatásai miatt, számos szaktárcát érint, különböző állami szervezetek bevonását teszik 

szükségessé például az infrastruktúra, közlekedés, biztonság, médiakommunikáció, 

diplomácia stb. területeken. A szervezőbizottság és a kormányzat közötti 

információáramlás, a szükséges kormányzati döntések meghozatala, a különböző állami 

irányítás alá tartozó területek együttműködése akkor működhet hatékonyan, ha a 

kormányzat formálisan is integrálva van a szervezésbe. Jó példa erre a nápolyi 

Universiade, ahol a szervezőbizottság elnöke egy különleges kormánybiztos volt, és a 

budapesti atlétikai világbajnokság, ahol a kormányzat egy Irányító Hatóságot állított fel 

erre a célra az érintett szaktárcák minisztereinek részvételével.   

 

Megállapítások összefoglalása: A kiemelt nemzetközi sportesemények értékelése nem 

egységes szempontrendszer szerint történik, az alkalmazott indikátorok, valamint az 

adatok értelmezése is eltérő lehet. A hatástanulmányok vizsgálhatnak közvetlen és 

közvetett vagy indukált gazdasági hatásokat, de komplex hatásokat is, mindezt különböző 

területi hatókörrel. Ennek egyik oka, hogy a magas költségigény miatt a tanulmányok 

gyakran megrendelésre készülnek. A megasportesemények teljes költségvetése szervezési 

és beruházási költségvetésre bontható. A szervezési költségvetésben jelentős az állami 

forrás, de megjelennek egyéb bevételek is, és nagyrészt a helyi gazdaságba áramlik. A 

beruházási költségvetés forrása állami támogatás és szinte teljes egészében az esemény 

helyszínén kerül elköltésre. A rendezés gyakran igényel kormányzati szintű döntéseket, 

ezért a kormányzat szervezésbe történő formális integrálása többféle módon 

támogathatja a projekt megvalósítását. A három vizsgált eseménytípus közül a FISU 

Egyetemi Világjátékok (korábban Universiade) társadalmi hatása a legszélesebb körű, 

míg az atlétikai világbajnokság a nemzetközi imázsépítés szempontjából bizonyul a 

leghangsúlyosabbnak. Az Európai Egyetemi Játékok több, mint egy sportverseny: fontos 

szerepet kap benne az oktatás, a kultúra és a közösségépítés is. 
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5. Kutatási eredmények 
 

5.1. Résztvevői visszajelzések összehasonlító elemzése két kérdőív alapján 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok, vagyis az EUG 2024, ahogy jelen fejezetben hivatkozok 

rá, esetében a helyi szervezők és az EUSA egyaránt gyűjtöttek visszajelzéseket a résztvevőktől. 

A MEFS egy általános eseményértékelő kérdőív (n=129 kitöltő) segítségével (továbbiakban 

általános kérdőívként / felmérésként hivatkozom rá), amely a résztvevők összbenyomására, a 

programokra és a kommunikáció minőségére fókuszált. Az EUSA pedig egy rendezvény-

szolgáltatásokat értékelő kérdőívet (n=106 kitöltő) használt (továbbiakban szolgáltatási 

kérdőívként / felmérésként hivatkozom rá), amely résztvevőknek a különböző szervezési 

területekkel (pl. szállás, utazás, étkezés stb.) kapcsolatos elégedettségét mérte. A zárt kérdések 

döntő többsége 1-től 5-ig terjedő Likert-skálán (1 = egyáltalán nem elégedett, 5 = teljes 

mértékben elégedett) mérte a résztvevők elégedettségét a különböző szervezési területeken és 

szolgáltatások tekintetében. Mindkét kérdőív eredményeit feltöltöttem a mellékletek (12-13. sz. 

mellékletek) közé. 

 

A résztvevői kérdőívek kapcsán előzetesen két hipotézist állítok fel:  

H1: A résztvevők legalább ¾-e elégedett vagy teljes mértékben elégedett volt a 2024-es 

Európai Egyetemi Játékok szervezésével és lebonyolításával.  

H2: A Debrecenben és Miskolcon résztvevők elégedettsége nem mutat szignifikáns 

különbséget.  

 

A minta egyik kérdőív esetében sem reprezentatív, de megállapítások megfogalmazására 

alkalmas, vizsgálatuk a résztvevőknek az esemény érintetti körébe való tartozása miatt 

szükséges. Az általános kérdőív rákérdezett a kitöltők nemére (62 % férfi, 37,2 % nő), a 

résztvevői csoport típusára (68,8 %-a sportoló, 15,6 %-a edző, 15,6 %-a pedig egyéb hivatalos 

személy), valamint a kitöltők legmagasabb végzettségére.  A szolgáltatási kérdőív pedig 

rákérdezett a részvétel helyszínére (64,2 %-ának esemény alatti elsődleges tartózkodási helye 

Miskolc, 35,8 %-ának pedig Debrecen volt) és a sportágra.  

 

Az elemzés elvégzése előtt Sample Size Calculatorral kiszámolom az eredmények hibahatárát. 

A MEFS által készített általános kérdőív (minta: 126, teljes sokaság: 4 513, megbízhatósági 

szint: 95 %) esetében a hibahatár 8,51 %, ami azt jelenti, hogy 95%-os valószínűséggel a valódi 

érték a mért érték ±8,51%-án belül található. Az EUSA által készített szolgáltatási kérdőívek 

esetében (minta: 106, teljes sokaság: 4 513, megbízhatósági szint: 95 %) esetében a hibahatár 

9,41 %, ami azt jelenti, hogy 95%-os valószínűséggel a valódi érték a mért érték ±9,41%-án 

belül található. 

 

Ezt követően megvizsgálom a kérdőívek belső konzisztenciáját. A vizsgálatához a MEFS 

kérdőív 5-8. és 12-17. kérdésekre, valamint az EUSA kérdőív 2–15. kérdésekre adott válaszok 

alapján Cronbach-alfa mutatót számolok. Az így kapott érték a MEFS kérdőív esetében α = 

0,990, az  EUSA kérdőív esetében pedi α = 0,909, amely a pszichometriai irodalom általánosan 

elfogadott határértékei szerint (Nunnally & Bernstein, 1994) kiválónak tekinthető. A 0,7 feletti 

alfa-érték már megfelelő megbízhatóságot jelez, a 0,8 feletti jó, míg a 0,9 feletti érték nagyon 

magas belső összhangot mutat. Ez azt jelenti, hogy az adott kérdésblokkok egységesen mérik a 

vizsgált konstruktumot, vagyis a válaszadók következetes mintázatot mutattak a kérdések 

mentén. Az eredmény alapján megállapítható, hogy a kérdőívek elemzett részeinek 

megbízhatósága statisztikai szempontból rendkívül magas. 
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Az alábbiakban a két kérdőív kvantitatív és kvalitatív eredményeinek részletes összehasonlító 

elemzését végzem el. Először áttekintem a kvantitatív kérdésekre adott válaszokat, 

összehasonlítva a két felmérést – ideértve a százalékos eloszlásokat, átlagokat, szórásokat –, és 

ahol értelmezhető, statisztikai próbákkal is vizsgálom, van-e szignifikáns eltérés. Ezután a fő 

trendeket és kulcsmegállapításokat értelmezem, rávilágítva az esetleges ellentmondásokra 

(például, ha a számok és a szöveges visszajelzések eltérő képet mutatnak). Végül pedig 

bemutatom a kvalitatív, nyílt szöveges válaszok tematikus elemzését: milyen fő témák 

emelhetők ki a legjobb élmények és a fejlesztési javaslatok terén. 

 

5.1.1. Elégedettség és általános benyomások 

 

Mindkét felmérés adatai azt mutatják, hogy a résztvevők összbenyomása a rendezvényről 

kiemelkedően pozitív volt. Az általános kérdőívben a válaszadók 62 %-a maximális, 5-ös 

elégedettségi értékelést adott a rendezvény egészére, további 26,4 % pedig 4-est, így összesen 

mintegy 88 %-uk elégedettnek vagy nagyon elégedettnek mondható. Hasonló arányt mért a 

szolgáltatásokat értékelő kérdőív is: itt a teljes elégedettség 5-ös értékelése 55 %, a 4-es pedig 

34% volt, vagyis összesen közel 89 % adott pozitív visszajelzést. Az átlagos elégedettségi 

pontszám mindkét felmérésben 4,4 volt az 5-ből, ami nagyon jónak tekinthető. Statisztikai 

összehasonlítás alapján (12. sz. táblázat) nincs szignifikáns különbség a két felmérés teljes 

elégedettségi eredményei között, tehát a résztvevők általános élménye konzisztensen kiválónak 

mondható. 

 

12. táblázat: A Mann-Whitney U teszt eredményei 

Dimenzió Csoport N Átlag Medián Szórás 

(SD) 

SE U p-érték 

Étkezés EUSA 106 4.06 4.00 1.10 0.107   

 MEFS 129 3.84 4.00 1.22 0.108 6199 0.193 

Szállás EUSA 106 3.81 4.00 1.27 0.124   

 MEFS 129 3.75 4.00 1.24 0.109 6567 0.588 

Összélmény EUSA 106 4.42 5.00 0.75 0.073   

 MEFS 128 4.44 5.00 0.90 0.080 6355 0.343 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A részvevők elégedettségének területi alapon történő megoszlása csak a szolgáltatásai kérdőív 

alapján vizsgálható, mert csak az EUSA kérdezett rá arra, hogy a kitöltő melyik városban vett 

részt. A résztvevők elégedettségének vizsgálata során a debreceni és a miskolci válaszadók 

értékeléseit nem-paraméteres Mann–Whitney U próbával hasonlítom össze. Az eredmények 

alapján (13. sz. táblázat) a miskolci résztvevők átlagosan magasabb értékelést adtak (átlag = 

4,51; medián = 5,00), mint a debreceniek (átlag = 4,24; medián = 4,00).  

 

13. táblázat: A független mintás T-teszt eredményei 

 Statistic p  Effect size 

Rating Mann-Whitney U 1006 0.035 Rank biserial correlation 0.22 

Résztvevők elégedettségének leíró statisztikája 

 Csoport N Átlag Medián SD SE 

Rating 
Debrecen 38 4.24 4.00 0.751 0.122 

Miskolc 68 4.51 5.00 0.7430 0.0901 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A különbség statisztikailag szignifikáns (U = 1006; p = 0,035), a hatásméret azonban csak kis–

közepesnek tekinthető (rank-biserial r = 0,222). Ez arra utal, hogy bár a miskolci válaszadók 
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szignifikánsan elégedettebbek voltak, a különbség gyakorlati jelentősége mérsékelt – a 4-es és 

5-ös értékelés ugyanis egyaránt pozitív.  

 

Jelen rész alapján a két hipotézisre a következő válaszok adhatók: 

H1: Az általános kérdőív alapján a résztvevők 88 ± 8,51% = 79,49 - 96,51 %-a volt 

elégedett vagy teljes mértékben elégedett volt a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

szervezésével és lebonyolításával. Ez alapján a hipotézist elfogadom. 

H2: A Debrecenben és Miskolcon résztvevők elégedettsége statisztikailag 

szignifikáns különbséget mutat. Ez alapján a hipotézist elutasítom. Azonban meg 

kell jegyezni, hogy mindkét helyszín esetében a résztvevők átlagos értékelése 4,0 

érték feletti, vagyis a részvevők mindkét helyen elégedettek voltak.  

 

Motivációk és várakozások:  

Az általános kérdőív rákérdezett a részvételi motivációkra is. Nem meglepő módon a 

válaszadók többségét a sportprogram vonzotta (56,6 % említette fő motivációként) – azaz 

maguk a versenyek és mérkőzések jelentették a legfőbb vonzerőt –, míg 25,6 % a korábbi 

játékokon szerzett jó tapasztalatai miatt jött el, és kb. 18 % egyéb okot jelölt meg. Ez 

alátámasztja az esemény sportcentrikus karakterét, és ezek alapján a legtöbben eleve pozitív 

várakozásokkal érkeztek, hiszen a sportesemény színvonala és a közösségi élmény iránti 

bizalom volt a fő motiváció. 

 

5.1.2. Kommunikáció és információáramlás 

 

Előzetes kommunikáció:  

A rendezvény kezdete előtti információáramlás kapcsán a résztvevők vegyes forrásokat vettek 

igénybe. A legtöbben a saját egyetemüktől értesültek az EUG 2024 részleteiről (a válaszadók 

36 %-a ez jelölte meg). Emellett az EUG 2024 hivatalos honlapja (www.eug2024.eu) is 

kulcsfontosságú volt (24 %). Közösségi médián keresztül a résztvevők 22,5 %-a szerzett 

információt – közülük az esemény hivatalos Instagram oldalát a válaszadók 45,8 %-a, a 

Facebook oldalát 32 %-a, a YouTube csatornáját 36,7 %-a követte, míg a TikTokot és X/Twitter 

platformokat csak 4 %-a. Érdekesség, hogy az EUSA hallgatói nagykövetek és a sajtó szinte 

egyáltalán nem voltak információs források (1,6 %, illetve 0 %), ami arra utal, hogy a 

hagyományos média helyett az intézményi és online csatornák domináltak. Ezt a megoszlást a 

13. sz. ábra szemlélteti.  

 

 
13. ábra: A résztvevők információszerzésének fő forrásai a 2024-es EUG-n 

Forrás: saját szerkesztés 

22,50%

24,00%36,40%

1,60%

15,50%

EUG2024 információszerzés fő forrásai

Közösségi média EUG2024 honlap

Saját egyetem komm. Csatorna EUSA hallgatói nagykövet

Egyéb
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Elégedettség az előzetes tájékoztatással:  

A rendezvény előtti kommunikáció minőségét több konkrét területen is értékelték az általános 

kérdőívben. Összességében magas elégedettség tapasztalható: a sportprogrammal kapcsolatos 

információk előzetes kommunikációjával a kitöltők 83,7 %-a volt elégedett (4-es vagy 5-ös 

értékelés). Hasonlóan kedvező megítélést kapott az akkreditációval kapcsolatos 

információközlés (82,9 % volt elégedett). Kissé alacsonyabb, de még mindig többségében 

pozitív az elégedettség az előzetes szállásinformációkkal – itt kb. 64 % adott jó vagy kiváló 

értékelést. Ez arra utal, hogy a szálláshelyekről szóló kommunikáció a résztvevők megítélése 

alapján hagyott némi kívánnivalót maga után, bár a többség így is elégedett volt. Az egyéb 

speciális programok (pl. prezentációk, workshopok) előzetes kommunikációját a válaszadók 

kb. 72 %-a értékelte pozitívan. Összességében tehát a résztvevők úgy érezték, hogy a 

rendezvény előtt megkapták a szükséges információk nagy részét, bár néhány területen (pl. 

szállás) lehetett volna egyértelműbb vagy teljesebb a tájékoztatás. 

 

Információk a rendezvény alatt:  

Mindkét kérdőív rákérdezett arra is, mennyire voltak elégedettek a résztvevők az esemény alatti 

információáramlással. Ebben is erősen pozitív eredmények születtek: az általános felmérésben 

76 % volt elégedett a programmal és menetrenddel kapcsolatos információk rendelkezésre 

állásával a helyszínen, míg a szolgáltatási kérdőívben szinte ugyanígy 77 % elégedettséget 

mértek az információk elérhetőségére vonatkozóan. Az átlagos értékelések 4,1–4,2 között 

mozogtak az 5 fokozatú skálán. A két felmérés eredményei között gyakorlatilag nincs érdemi 

eltérés ezen a területen. Ami az információforrásokat illeti a helyszínen, a legtöbben a közösségi 

médiát és a hivatalos honlapot használták a napi program követésére (a válaszadók 35%-a, 

illetve 22 %-a jelölte meg ezeket). Emellett sokan figyelték a helyszíni digitális kijelzőket (12,4 

%). A mobilalkalmazást viszont kevesebben (14 %) használták menetrend-információra, ami 

mögött technikai gondok is állhattak – többen jelezték, hogy az applikáció nem működött 

megfelelően, vagy nem volt elérhető a megfelelő időben. Érdekes módon a hagyományos 

nyomtatott programfüzetet alig vette igénybe valaki (mindössze 3 %), ami a digitális csatornák 

előnyben részesítésére utal és felveti a kérdését, hogy a jövőben érdemes-e nyomtatott anyagok 

elkészítésére költséget allokálni. 

 

Kommunikációs kihívások:  

Noha a kvantitatív mutatók szerint a kommunikáció összességében jónak ítélhető, néhány 

ellentmondás is megfigyelhető a nyílt válaszok tükrében. Többen kifogásolták például, hogy 

bizonyos információk túl későn vagy nehezen áttekinthető formában jutottak el hozzájuk. 

Visszatérő panasz volt, hogy a nyelvi akadályok nehezítették a kommunikációt. Tehát a 

résztvevők általi megítélés szerint a formális információközlés többnyire sikeres volt, azonban 

a hatékony információáramlás érdekében vannak fejlesztendő területek (pl. több 

idegennyelveken jól beszélő személyzet és átláthatóbb információforrások igénye). 

 

5.1.3. Sportprogram és versenyek minősége 

 

A visszajelzések szerint az EUG 2024 sportprogramját és a versenyek lebonyolítását a 

résztvevők rendkívül magasra értékelték. Az általános kérdőívben a „Mennyire volt 

megelégedve a sportprogrammal?” kérdésre a válaszadók több mint fele (51,2 %) maximális 

elégedettséget jelzett, további 36 % pedig 4-es osztályzatot adott. Így közel 88% tartozott az 

elégedett kategóriába, és az átlagos érték 4,3 volt. A szolgáltatási felmérésben hasonló kérdés 

(„Mennyire volt elégedett a sportversenyek színvonalával?”) szintén kimagasló eredményt 

mutatott: a kitöltők 57,5 %-a adott 5-öst és 32 %-a 4-est, tehát összesen 90 %-uk pozitívan 

értékelte a sportversenyeket.  
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Érdemes kiemelni, hogy a sportlétesítmények minőségét is nagyon dicsérték a résztvevők. A 

szolgáltatási kérdőívben a sporthelyszínek felszereltségére és állapotára adott átlagos értékelés 

4,4 volt; a válaszadók 87 %-a (4-es vagy 5-ös érték) elégedett volt a helyszínekkel. A nyílt 

válaszokban is többen méltatták a versenyhelyszínek színvonalát és igényes berendezésüket – 

ez mind hozzájárult a jó élményhez. 

 

A sportprogrammal kapcsolatos esetleges negatívumok leginkább a versenyek beosztásához 

kötődtek. Néhány sportágban a sűrű menetrend komoly fizikai terhet rótt a résztvevőkre: 

például egy visszajelzés szerint a kézilabda tornán szükséges lett volna egy pihenőnap 

beiktatása. Ugyanakkor volt, aki jelezte, hogy bizonyos sportágakban (pl. vízilabda) akár több 

mérkőzést is lehetett volna játszani naponta, ha a versenykiírás engedte volna, tehát a menetrend 

optimális összeállítása sportáganként eltérő igényeket vetett fel. Összességében azonban 

elmondható, hogy a versenyek sportszakmai színvonala és szervezettsége kiváló volt, és ez a 

rendezvény legfőbb erősségeként jelent meg a résztvevők megítélésében. 

 

5.1.4. Kísérő események, kulturális és közösségi programok 

 

A versenyek mellett az EUG 2024 számos kulturális, oktatási és szórakoztató kísérőprogramot 

kínált (pl. nyitó- és záróünnepség, Cave Bath party, Campus Fesztivál belépés, Fun Zone 

beszélgetések, különböző workshopok stb.). A visszajelzések alapján a résztvevők általában 

elégedettek voltak a kiegészítő programokkal, bár némileg megosztottabb vélemények 

születtek, mint a sportesemények esetében. 

 

Szórakoztató és közösségi programok: 

 A szolgáltatásokat értékelő felmérésben a kulturális és szórakoztató tevékenységek (esti bulik, 

fesztivál, Fun Zone stb.) elégedettségi mutatója 3,9-es átlag volt, a válaszadók 67 %-a adott 4-

es vagy 5-ös értékelést. Az általános kérdőív hasonló témájú kérdésében (elégedettség a “side 

events” kapcsán) 71 % volt elégedett, átlag 4,0. Ezek az adatok is pozitívak, de kicsit 

alacsonyabbak, mint a sportprogramé, ami arra utal, hogy a kísérő programok jók voltak, de 

nem mindenkinek nyerték el maradéktalanul a tetszését. Néhányan például jelezték, hogy a Fun 

Zone beszélgetések közül nem mindegyiket értették (a résztvevők 2,3 %-a nyelvi akadályok 

miatt nem tudta követni ezeket), mások pedig a pezsgő éjszakai életet hiányolták a rendező 

városban. Ugyanakkor a záró ceremónia és a fesztivál kifejezetten pozitív visszhangot kapott: 

sokan legjobb élményeik között említették a Campus Fesztiválon való részvételt és a közös 

záróbulit. 

 

Oktatási jellegű programok, workshopok:  

Az EUG 2024 keretében szakmai és oktatási események (pl. szemináriumok, workshopok, 

prezentációk) is zajlottak. Ezek megítélése vegyesebb: a szolgáltatási kérdőívben a tudományos 

jellegű programokkal való elégedettség átlaga 3,8 volt, és csupán 58,5 % adott rájuk jó vagy 

kiváló értékelést – sokan közepesre (3-as) értékelték, ami arra utalhat, hogy többek számára 

kevésbé voltak érdekesek ezek a programok, vagy nem vettek részt rajtuk aktívan. Ezzel 

szemben az általános kérdőívben a bemutatók és egyéb speciális formátumú események 

(amelyek ezen oktatási programokat is magukban foglalták) megítélése 72 %-os elégedettséget 

ért el. A különbség oka lehet, hogy az utóbbi kérdés a szórakoztató „side-event” programokkal 

együtt kérdezett rá a bemutatókra, ezért a válaszadók inkább az élményprogramokra gondoltak. 

Mindent egybevetve, a kötetlenebb, szórakoztató közösségi események népszerűbbek voltak, 

mint a formális workshopok – ezt a szervezők a jövőben figyelembe vehetik (pl. vonzóbbá tenni 

az edukációs jellegű programokat, vagy jobb időzítéssel/kommunikációval növelni a 

részvételt). 
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Különbségek a két város között:  

A kísérő programokkal kapcsolatos visszajelzések egyik fontos tanulsága, hogy a rendezvény 

két helyszínén (Debrecen és Miskolc) eltérő élményben részesültek a résztvevők. A 

szolgáltatási felmérés adataiból kinyerhető, hogy akik Debrecenben versenyeztek/tartózkodtak 

főként, általában alacsonyabbra értékelték a közösségi életet: az ő átlagos elégedettségük a 

„szociális életre” 3,7 volt, szemben a miskolciak 4,3-es átlagával, és ez a különbség 

statisztikailag erősen szignifikáns (p≈0,002). Hasonló mértékű eltérés mutatkozott a kulturális-

szórakoztató programok értékelésében is (Debrecen átlag 3,6, Miskolc 4,2), ahol a különbség 

statisztikailag szignifikánsnak (p≈0,007) bizonyult. Ez a különbség a nyílt válaszokban is 

visszaköszönt: a résztvevők szerint Miskolcon az éjszakai élet a rendezvényre kialakított 

úgynevezett Fun Zone és egyéb szervezett bulik miatt jobban pezsgett. Fontos megemlíteni, 

hogy a debreceni szervezők is hamar felismerték, hogy a városi szórakozóhelyek hétköznap 

nem tudják kiszolgálni az igényeket, ezért az esemény második felében már ők is szerveztek 

célzott esti programokat az esemény résztvevői számára. A visszajelzésekből az következik, 

amennyiben a jövőben ismét két város rendezné az eseményt, érdemes kiegyensúlyozni a 

programokat a helyszínek között, hogy mindkét városban hasonló szintű élményeket 

kaphassanak a résztvevők. 

 

5.1.5. Logisztikai szolgáltatások: szállás, étkezés, közlekedés 

 

Szállás:  

A rendezvény idején a sportolók és csapatok egyetemi kollégiumokban laktak. A szállás 

minőségével való elégedettség mindkét felmérésben a közepesnél magasabb szintet ért el: az 

átlagos értékek 3,8 körül alakultak, a válaszadók 64–66%-a volt elégedett (4-es vagy 5-ös 

értékelés). Ugyanakkor közel 15 % elégedetlen volt (1-es vagy 2-es érték), ami arra utal, hogy 

néhány résztvevő negatív tapasztalatokat is megélt. A nyílt visszajelzések azt mutatják, hogy a 

leggyakoribb panasz a szállás kapcsán a légkondicionálás hiánya volt. Emellett felmerült, hogy 

a sportolók szállása gyengébb volt, mint a hivatalos személyeké, amit igazságtalannak éreztek 

egyesek. Ezek a tényezők magyarázhatják, hogy miért nem tükröznek kiemelkedően magas 

elégedettségi szintet a szállás kapcsolatos válaszok. Összességében a többség elfogadhatónak 

találta a kollégiumi elhelyezést, de a komfort javítása (pl. légkondicionáló, jobb matracok) 

fontos tanulság a jövőre nézve. 

 

Étkezés:  

Az EUG 2024 alatt napi háromszori étkezést biztosítottak a résztvevőknek menzai rendszerben. 

Az étkezéssel való elégedettség érdekes módon különbözött a két felmérésben. Az általános 

kérdőívben a válaszadók csupán 69 %-a adott 4 vagy 5 pontot az étkezés minőségére, és 

viszonylag sokan voltak közepesen elégedettek (3-as: 14 %) vagy elégedetlenek (1-2: 17 %). 

Ezzel szemben a szolgáltatási felmérésben az étkezést a kitöltők 81 %-a értékelte jónak vagy 

kiválónak, és kevesebb mint 13 %-uk mondta kifejezetten rossznak (1-2) – az átlag 4,0 felett 

volt. Bár ez a különbség statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak a két minta között 

(p≈0,15), tendenciaként megfigyelhető, hogy a szolgáltatási kérdőív kitöltői valamivel jobbnak 

ítélték a cateringet. A különbség hátterében valószínűleg több tényező is állhat, például a 

kérdőívek fókuszának eltérése, a válaszadók összetétele, vagy a helyszíni tapasztalatok 

változatossága. Elképzelhető, hogy a szolgáltatási kérdőívben a résztvevők tudatosabban 

értékelték az étkezési szolgáltatásokat, míg az általános kérdőív inkább az egyéni 

benyomásokra épült, így kritikusabb hangvételű válaszokat eredményezett. 

 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a kvalitatív visszajelzések alapján az étkezés volt az egyik 

legtöbbet kritizált terület. Sok résztvevő részletesen kifejtette elégedetlenségét a kialakított 
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menüvel kapcsolatban. Többen javasolták a nagyobb változatosságot és több friss, egyszerű 

opciót, különös tekintettel a különböző étrendi igényekre (vegetáriánus menü, allergének 

figyelembevétele). Ezek a kritikák rámutatnak, hogy bár a többség elfogadhatónak találta az 

étkezést, jelentős igény van a minőség és változatosság javítására, amit a szervezőknek érdemes 

megfontolni. 

 

Közlekedés és transzport:  

Az EUG2024 két városban zajlott, így a transzferek megszervezése kulcsfontosságú volt. A 

szolgáltatás-felmérés részletesen kitért a transzferek értékelésére: 

• Érkezéskori fogadtatás és transzfer: A repülőtérről/vasútállomásról való fogadtatással a 

kitöltők 80–85 %-a elégedett volt (átlag 4,3). A Budapestről történő transzfer 

megszervezése zökkenőmentesen sikerült a többség szerint (akik igénybe vették). 

• Helyi közlekedés a városon belül: A versenyhelyszínek között közlekedő dedikált 

buszok szolgáltatását a válaszadók 84 %-a jónak ítélte (átlag 4,4), és sokan dicsérték a 

menetrend pontos tartását. 

• Két város közötti transzfer: Itt az elégedettség lényegesen alacsonyabb volt: csak 71 % 

adott 4 vagy 5 pontot, az átlag 4,1, és a válaszadók közel 23%-a közepesnek (3) 

értékelte. Ez azt jelzi, hogy a Debrecen–Miskolc közötti utazás megszervezése a 

résztvevők megélése szempontjából nem működött tökéletesen. 

 

A nyílt szöveges visszajelzések megerősítik ezt a képet: sokan nehézkesnek találták a két város 

közötti utazást. Problémaként említették, hogy túl korán kellett előre jelezni az utazási igényt 

(előző nap délig), amikor még nem is volt ismert a másnapi meccsek teljes menetrendje. Mások 

pedig a záróünnepség után hiányolták a késő esti járatokat a visszaút biztosítására. Többen 

felvetették, hogy jobb lett volna eleve egy városban megrendezni az egész eseményt – e mögött 

nyilvánvalóan az húzódik meg, hogy a két helyszín közötti távolság sok logisztikai és időbeli 

nehézséget okozott, ami rontotta néhány résztvevő élményét. 

 

Pozitívumként ugyanakkor kiemelendő, hogy a helyi buszjáratok sűrűsége és pontossága 

Miskolcon és Debrecenben is dicséretet kapott. Az önkéntes sofőrök és utaskísérők 

segítőkészségét is megemlítették (bár idegen nyelvi korlátokat itt is említettek néhányan). 

Összességében a közlekedési szolgáltatások értékelése megfelelő szintű volt, egyedül a két 

város közötti ingázást értékelték negatívan. 

 

5.1.6. Önkéntesek és személyzet 

 

Az esemény sikeréhez nagyban hozzájárult a mintegy 800 fős önkéntes csapat munkája. A 

szolgáltatási kérdőívben az önkéntesek munkájával való elégedettség kiugróan magas volt: a 

válaszadók 83 %-a maximális 5-öst adott, további 14 % pedig 4-est, így szinte mindenki 

elégedett volt az önkéntesekkel (átlag 4,5). Többen a nyílt válaszokban is dicsérték őket. 

Ugyanakkor itt is felfedezhető némi ellentmondás a kvantitatív és a kvalitatív eredmények 

között. Míg a pontszámok alapján szinte mindenki elégedett volt az önkéntesekkel, a nyílt 

válaszok között több kritika is megfogalmazódott. A leggyakoribb, hogy nyelvi kommunikációs 

nehézségek adódtak, a résztvevők szerint sok önkéntes nem beszélt elég jól angolul. Emellett 

egyes szervezői stábtagokra (pl. biztonsági őrökre, játékvezetőkre) is érkezett panasz. A 

biztonsági őrök kapcsán az esetenkénti túlzott szigorúságot és udvariatlanságot említették, 

néhány sportág esetében pedig kritizáltálták a játékvezetés minőségét és pártatlanságát. Ezek a 

visszajelzések azt jelzik, hogy bár az általános benyomás a személyzetről pozitív, bizonyos 

területeken (nyelvtudás, bíróküldés, biztonsági szolgálat kommunikációja) fejlesztésre van 

szükség a jövőben. 
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5.1.7. Trendek, kulcsmegállapítások és ellentmondások 

 

Az elemzés alapján több trend és tanulság ragadható meg az EUG 2024 résztvevőinek 

visszajelzéseiből: 

• Általános elégedettség és siker: A rendezvény összességében nagy sikert aratott a 

résztvevők körében. Mindkét felmérés szinte azonos, kiemelkedően magas 

elégedettségi mutatókat hozott a teljes élményre vonatkozóan (88–89% pozitív 

értékelés). Ez azt jelenti, hogy a résztvevők döntő többsége számára az EUG 2024 

pozitív élmény volt, ami jó visszajelzés a szervezők felé. 

• Sportversenyek, mint fő erősség: A sportversenyek szervezése, lebonyolítása és 

színvonala bizonyult a rendezvény legerősebb pillérjének. A sportprogramot 

gyakorlatilag mindenki dicsérte (4,3 feletti átlag mindkét felmérésben), és a legjobb 

élmények között is első helyen a sportsikerek és a mérkőzések hangulata szerepelt. Ez 

azt mutatja, hogy az EUG 2024 az elsődleges célját – magas színvonalú sportélményt 

nyújtani – maradéktalanul teljesítette. 

• Kommunikáció – jó, de lehet jobb: A kommunikációval való elégedettség 

összességében jó volt (75% elégedett), de a nyílt válaszok rávilágítottak a javítandó 

részekre. Ide tartozik az információk időzítése és rendszerezése (programokról előzetes 

tájékoztatás, változások közlése), valamint a nyelvi akadályok lebontása (mivel a 

nemzetközi résztvevők nagy része számára az angol a közös nyelv, fontos, hogy az 

információk angolul elérhetőek legyenek, a személyzet pedig jól kommunikáljon 

angolul). A fiatal célcsoport igényeihez igazodva érdemes tovább erősíteni a digitális 

kommunikációs csatornákat (mobilapplikáció fejlesztése, közösségi média tartalom), 

ugyanakkor a túl sok platformot kerülni (hogy ne kelljen „nyomozni” az információk 

után). 

• Logisztika a két városban: Egyértelmű trend, hogy a sportágak két város közötti 

megosztása gyengítette a résztvevői élményt. A Debrecenben lévők kevesebb közösségi 

programhoz jutottak és nehézkes volt a két város közötti átjárás, amit mind a 

pontszámok, mind a kommentek alátámasztanak. Legközelebb, amikor ismét két 

helyszínen kerül megrendezésre az esemény, érdemes a szervezőknek nagyobb 

hangsúlyt fektetniük arra, hogy csökkentsék a „két külön esemény” érzést.   

• Étkezés és ellátás: Az étkezés megítélése vegyesebb volt, és ez egy kulcsterület, ahol a 

szervezőknek fejleszteni érdemes. Az alapvető szolgáltatást mindenki időben és 

megfelelő mennyiségben megkapta, a minőség és változatosság komoly kritikákat 

kapott. A trend az, hogy a jelen sportoló fiataljai tudatosan étkeznek, érzékenyek az étel 

minőségére, és ezt a jövőben jobban figyelembe kell venni (pl. sportolói menü, több 

friss és nemzetközileg ismert fogás, diétás opciók). Ez a terület rontotta kis mértékben 

az elégedettségi átlagokat a többi faktorhoz képest, így javítása nagy hatással lehet az 

összélményre. 

• Humán tényezők szerepe: Az önkéntesek és személyzet megítélése alapvetően pozitív 

trendet mutatott – a résztvevők nagyra értékelték a segítőkészséget és a lelkesedést. 

Ugyanakkor a képzés és kiválasztás terén vannak tanulságok: a nyelvtudás, udvariasság, 

a játékvezetők sportszakmai felkészültsége mind-mind olyan faktorok, amelyek 

befolyásolják a résztvevők élményét. A Játékok jövőbeni rendezőinek érdemes 

átgondolniuk, hogy ezen a téren milyen további erőfeszítéseket tudnak tenni. 
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5.1.8. A kvalitatív válaszok elemzése 

 

A két kérdőív tartalmazott nyílt végű kérdéseket is, ahol a résztvevők szabadon 

megfogalmazhatták legjobb élményeiket és javaslatokat tehettek arra, min változtatnának 

szervezőként. Az általános kérdőív „“Írd le a legjobb élményed az EUG2024 során” kérdésére 

71-en, a “Ha te lennél a szervező, min változtatnál?” kérdésére pedig 70-en adtak valamilyen 

választ. A szolgáltatási kérdőív ugyanezen két témára vonatkozóan egy pontban várt 

visszajelzéseket („Konkrét megjegyzések az EUG 2024 tapasztalatairól és/vagy javaslatok a 

jövőbeli eseményekre vonatkozóan”), amelyet 94-en töltöttek ki. Ezen válaszok részletes 

elemzését a 14. sz. melléklet tartalmazza, amelynek megállapításait és következtetéseit 

felhasználom a következő alfejezetben.  

 

5.1.9. A résztvevői kérdőívek eredményeinek összegzése 

 

A két kérdőív átfogó elemzése alapján megállapítható, hogy a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok a résztvevők szemszögéből nagyon sikeres volt. A kvantitatív adatok szerint a 

résztvevők döntő többsége elégedetten távozott, különösen a versenyek sportszakmai része 

hagyott bennük mély és pozitív benyomást. A kvalitatív visszajelzések árnyalták a képet: 

rávilágítottak olyan kritikus pontokra, mint az étkezés egyhangúsága, a két város közti mobilitás 

nehézségei, a kommunikáció javítandó elemei, vagy a szociális programok megosztottsága. 

Egyúttal a visszajelzések alátámasztják, hogy az esemény erőteljes élményt jelentett a 

résztvevők számára – legyen szó a megnyert meccsekről, az éjszakai bulikról vagy az új 

ismertségekről, amelyeket a kontinens minden tájáról érkező résztvevők kötöttek egymással.  

 

Érdemes azért figyelembe venni a nyílt végű kérdések sajátosságát, miszerint elsősorban azok 

a válaszadók élnek a lehetőséggel, akik valamilyen negatív tapasztalatot szeretnének kiemelni 

vagy kritikát megfogalmazni. Ennek megfelelően a szöveges válaszok között nagyobb 

arányban jelennek meg problémák vagy hiányosságok, míg az elégedettség ritkábban kerül 

kifejezésre. Ez természetes velejárója a kvalitatív visszajelzéseknek, és nem áll ellentétben az 

összességében pozitív értékelésekkel, amelyek a strukturált kérdések eredményeiből világosan 

kirajzolódnak. 

 

Szintén a kvalitatív résztvevői kritikák és vélemények kapcsán fontos megjegyezni, hogy a 

résztvevőknek nem feltétlenül van rálátásuk a szervezés kereteire és korlátjaira, valamint 

azáltal, hogy egyéni kitöltők vannak, a válaszoknál kevésbé vagy egyáltalán nem érvényesül a 

csoportérdek figyelembevétele. Számos felvetés – például a bulik időtartamának 

meghosszabbítása, a biztonsági ellenőrzések enyhítése vagy a pihenőnapok számának növelése 

– bizonyos résztvevők oldaláról érthető igényként jelenik meg, ugyanakkor ezek mások 

komfortérzetét, biztonságát befolyásolhatják, vagy a sportszakmai szempontok csorbíthatják és 

a résztvevői költségek növelhetik. Ezért az ilyen jellegű válaszokat érdemes kontextusba 

helyezni, hiszen a háttérben olyan szervezői mérlegelések és kompromisszumok is 

meghúzódhatnak, amelyeket a résztvevők nem minden esetben látnak át.  

 

Az EUSA szabályrendszere tartalmazza, hogy az egyes sportágak hány versenynappal kerülnek 

megrendezése. Erre a helyi szervezőknek nincs ráhatása és egyébként minden résztvevő 

számára előzetesen ismert. Egyébként a hosszabb lebonyolítás a napi részvételi díj emelkedését 

jelentené, amelyet a csapatok többsége valószínűleg nem támogatna. A több pihenőnap melletti 

azonos rendezési időtartamot, ami kevesebb versenynapot jelent, pedig valószínűsíthetően azért 

nem támogatná a résztvevők többsége, mert – ahogyan a kérdőívek is megerősítették – 

elsődleges céljuk a versenyzés. A játékvezetőket alapesetben a résztvevő csapatok delegálják, 
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azonban csak olyan szakemberek vehetnek rész, akik az adott sportágban hazájuk legmagasabb 

osztályában érvényes licensszel rendelkeznek. A sport sajátossága a játékvezetők 

teljesítményének szubjektív megítélése, ahogyan az is, hogy természetesen hozhatnak hibás 

döntéseket. A biztonsági szolgálat emberei egy, a helyi szervezők által kidolgozott, az EUSA 

szabályaira épülő és a korábbi események tapasztalatait figyelembe vevő biztonsági tervet és 

protokollt követtek, az esetlegesen szigorú fellépésük a résztvevők érdekeit szolgálták. A 

szervezők az eseménnyel kapcsolatos általános információkat egy 68 oldalas 

tájékoztatófüzetben (General Handbook), a sportversenyekkel kapcsolatos információkat pedig 

egy 124 oldalas kézikönyvben (Technical Handbook) gyűjtötték össze, amelyet számos 

felületen – például az esemény hivatalos honlapját – publikáltak a rendezvényt megelőzően. 

Jogos kritika azonban, hogy az eseményre kifejlesztett mobil applikáció az esemény első 

felében az egyik operációs rendszeren nem működött.  

 

Az egyes sportágak kizárólag Debrecenben vagy Miskolcon kerültek megrendezésre, így a 

résztvevőknek a versenyzéshez kapcsolódóan nem kellett utazniuk a két helyszín között. A 

versenyprogram elsődlegesen a csapatsportágak pihenőnapjain tették lehetővé a másik helyszín 

meglátogatását, más sportágak versenyeinek a megtekintését. Ennek elősegítésére a szervezők 

Debrecenből és Miskolcról is indítottak naponta egy oda-vissza transzfert, az előző napon 

jelzett létszámigényekhez igazodva. A miskolci megnyitón a debreceni résztvevők, a debreceni 

záróceremónián pedig a miskolci résztvevők is jelen tudtak lenni, mert a szervezők biztosították 

számukra az átszállítást a másik városba. Csak azok nem tudtak részt venni egyiken sem, akik 

sportágának a lebonyolítása egyik ceremóniával sem volt átfedésben. Egy kéthetes multisport 

rendezvényél máshogy nem lehet összeállítani a versenyprogramot (lásd 15. sz. melléklet), de 

ez így van például az olimpiákon vagy az egyetemi világjátékokon is. Az esemény hivatalos 

része a debreceni záróceremóniával este 10 órakor ért véget, utána a résztvevők opcionálisan 

bekapcsolódhattak a Campus Fesztiválba. Folyamatosan indultak vissza különjáratok 

Miskolcra, az utolsó hajnali 2 órakor. A reggeli hazautazás miatt valószínűsíthető, hogy a 

résztvevők nagyon kis hányada élt volna a későbbi transzfer lehetőségével, amelynek 

biztosítása szervezői szempontból már nem volt racionális.  

 

A tervezett résztvevői szállásokat az EUSA-nak előzetesen jóvá kellett hagynia. A több sportág 

és nagyobb létszám érdekében hoztak az EUSA képviselői és a helyi szervezők olyan döntést, 

hogy nem légkondicionált szobákat is bevonnak a résztvevők elszállásolására. A szobák 

kiosztásánál azonban a szervezők követték azt a szabályt, hogy egy adott sportágon belül ne 

legyenek a szállás tekintetében különbségek. Az érintettek kritikája természetesen jogos, de kis 

résztvevői kört érintett, a szálláshelyek döntő többsége maradéktalanul megfelelt az EUSA 

sztenderdjeinek, ami megerősíti azt, hogy a nyílt végű kérdéseknél jellemzően a valamilyen 

sérelmet elszenvedettek, negatív élményt tapasztaltak mondják el véleményüket.    

 

A több napos, nagy létszámú sporteseményeken a résztvevők megítélése szempontjából az 

egyik legfontosabb szervezési terület az étkeztetés. Az EUG 2024 szervezői mennyiségben, 

kalóriaszámban és változatosságban betartották az EUSA előírásait: háromféle főételt (kétféle 

hús és vegetáriánus) kínáltak, biztosítottak salátabárt, odafigyeltek az előzetesen jelzett 

speciális értrendre, feltüntették az allergéneket. Az étkezési helyszínek magas óraszámban 

voltak nyitva, a reggelire 3 óra, az ebédre 3,5-4 óra, a vacsorára pedig 4 óra állt rendelkezésre. 

Természetesen lehetetlen közel 5 000 fő igényeinek megfelelni, különösen, hogy a résztvevők 

36 különböző országból jöttek, vagyis jelentős különbségek lehetnek a résztvevők ízléseikben 

és étkezési szokásaikban. A visszajelzések igazolták, hogy az étkezéssel szemben magasak a 

résztvevői elvárások, a későbbi szervezőknek még nagyobb hangsúlyt kell fektetniük erre a 

szervezési területre. 
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A két helyszín a szervezők számára is komoly kihívást jelentett, sokat dolgoztak azon, hogy 

közel azonos szolgáltatási színvonalat nyújtsanak, erősítsék azt az érzést, hogy egyetlen 

összehangolt rendezvény zajlik két helyszínen, nem pedig két külön esemény. A visszajelzések 

alapján a két helyszín közötti egységélmény nem valósult meg maradéktalanul. Ugyanakkor 

éppen a két helyszín tette lehetővé a 18 sportág lebonyolítását és a kiemelkedő létszám 

befogadását.  Az Európai Egyetemi Játékok egyszerre tölti be az európai egyetemi versenysport 

csúcsrendezvénye és a legnagyobb európai egyetemi sportfesztivál szerepét. A fókuszban 

mindenképpen a sportversenyek vannak, nem csak az EUSA, hanem a résztvevők részéről is, 

amelyet a vizsgált kérdőívek is megerősítenek, azonban valamilyen mértékben jelen vannak 

tudományos, kulturális és közösségi programok is. Utóbbiak szerepe, illetve az utóbbiak iránti 

igény természetesen rendezvényenként, illetve résztvevőnkként eltérő lehet. Debrecenben a 

szervezők fókusza a sportversenyek professzionális megvalósításán volt, így azok 

fogalmazhattak meg kritikus véleményeket, akik inkább a fesztivál hangulatot (kiegészítő 

programok, bulik) keresték.  

  

5.2. Projektet kezdeményező szervezetek elégedettségének elemzése 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok esetében a projektet kezdeményező szervezeteknek a 

jogtulajdonos EUSA, valamint a rendezési jogra pályázó és az eseményt megszervező MEFS, 

Debreceni Egyetem és Miskolci Egyetem tekinthető. Az EUSA szervezési követelményeket és 

sztenderdeket határozott meg az eseményre vonatkozóan, azonban a pályázó szervezetek a 

2018-ban benyújtott pályázati kézikönyvben konkrétan megfogalmazták céljaikat az esemény 

kapcsán. Ezen célok fontosságát és teljesülését – a sikeresség objektivitásának növelése 

érdekében – mértem meg kérdőív segítségével a pályázó szervezetek azon vezetőinél, akik az 

esemény előkészületeiben és megvalósításában stratégiai döntéshozóként vettek részt. Ezek a 

személyek név szerint: Juhász Péter főtitkár – MEFS, Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár – 

Debreceni Egyetem, Prof. Dr. Horváth Zita rektor – Miskolci Egyetem. Bács a projekt teljes 

életciklusa alatt betöltötte ez a pozíciót, Juhász 2020-tól a MEFS főtitkára, Horváthot pedig 

2021-ben választották a Miskolci Egyetem rektorának. Juhász szerepe komplexebb volt, 

stratégia irányítás – az eseménnyel kapcsolatos célok megfogalmazása és döntések 

meghozatala, MEFS képviselete az érintett szervezetek vezetőinek egyeztetésein –, mellette az 

operatív szervezésben is részt vett, például az operatív szervező bizottság üléseit rendre ő 

vezette. A kérdőívek 2 x 11 db kérdést tartalmaztak, amelyekre 1-től 5-ig terjedő skálán lehetett 

válaszolni (1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben). A kérdőíveket e-mailben küldtem meg, 

amelyeket kitöltést követően elektronikusan kaptam vissza. A kitöltött kérdőíveket a 16. számú 

melléklet tartalmazza.    

 

Előzetesen két hipotézist állítottam fel a kérdőívek eredményeivel kapcsolatban: 

H3: A MEFS, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem vezetői a pályázati 

könyvben előzetesen megfogalmazott stratégiai célok fontosságát átlagosan legalább 

4,5-es értékre értékelik.   

H4: A MEFS, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem vezetői a pályázati 

könyvben előzetesen megfogalmazott stratégiai célok teljesülését átlagosan legalább 

4-es értékre értékelik.   

 

A három kulcsszereplő általánosan magas stratégiai fontosságot tulajdonított a rendezvény 

előzetes célkitűzéseinek: Juhász 4,64; Bács 4,91; Horváth 4,64 (három érték átlaga: 4,73). Bács 

a célok előzetes megfogalmazásában stratégiai vezetőként vett részt és utólagosan is ezeket 
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tartja fontosnak, Juhász és Horváth esetében pedig elmondható, hogy teljes mértékben 

azonosulni tudtak a szervezeteik képviselői által 2018-ban megfogalmazott célokkal.  

 

Bács a célok teljesítését átlagosan 4,00-re, Horváth 4,18-ra értékelte. Juhász a célok 

teljesülésére adott átlagos pontszáma alacsonyabb (3,55), amelyben valószínűleg közrejátszik 

az operatív szervezési folyamatokra történő nagyobb rálátása. A vele készített mélyinterjúból 

kiderül, hogy több területtel azért nem vagy nem teljes mértékben elégedett, mert több forrás, 

idő vagy hatáskör rendelkezésre állása esetén még többet meg lehetett volna valósítani az 

előzetes tervekből. Az egyes kitöltőknek a célok fontoságával súlyozott átlagos értéke a célok 

teljesülésére: Juhász 3,51; Bács 4,08; Horváth 4,20 (három érték átlaga: 3,91). 

 

Az esemény célkitűzéseinek teljesülését illetően árnyaltabb kép rajzolódik ki. Több esetben 

Bács és Horváth 4-es, míg Juhász csak 3-as értékelést adott a célok teljesülésére, például a 

nemzetközi kapcsolatok és helyi fiatalok bevonása terén. Mindhárman teljes mértékben 

fontosnak ítélték a sportfesztivál jelleg érvényesülését és az élményszerűségét, ám a 

megvalósulást Bács és Horváth inkább pozitívan (4-5), míg Juhász némileg visszafogottan 

értékelte (többször 3-as pontszámot adott). Juhász válaszaiból az is kiolvasható, hogy az európai 

médiában való megjelenést és a fenntarthatósági célok megvalósítását nem tartotta sikeresnek 

(mindkét esetben 2-es). Ez összhangban van a mélyinterjú során tett megjegyzéseivel, miszerint 

ezek a területek háttérbe szorultak a szervezési nehézségek miatt.  

 

A 11 célból Bács és Horváth estében 5-5, Juhász esetében 2 olyan volt, amelyeket teljes 

mértékben fontosnak és egyúttal teljes mértékben teljesültnek tekintettek. Ilyen volt 

mindhármuknál az eredményes és minden eddiginél nagyobb magyar részvétel, valamint 

Juhász és Bács esetében az, hogy az esemény megvalósításában részt vevő önkéntesek értékes 

szakmai tapasztalatot és lehetőséget szerezzenek egyéni kompetenciáik fejlesztésére. Bács és 

Horváth esetében pedig az, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok olyan sportfesztivál 

legyen, amelyen minden résztvevő élvezettel van jelen és amely az európai egyetemi sport 

ünnepe. Bács esetében továbbá a következők: az esemény hozzájáruljon az egyetemi 

sportmozgalom, a helyi közösségek és intézmények, valamint a nemzetközi kapcsolatok 

fejlesztéséhez; a Magyarországra érkező 18 és 25 év közötti fiatalok – mint értékes célcsoport 

– minél többet megismerjenek Debrecenből és Miskolcból, valamint pozitív benyomásokat 

szerezzenek a régióról és az országról. Horváth esetében pedig még a következő célok voltak 

ilyenek: az esemény résztvevői példát mutassanak és motivációt közvetítsenek a helyi fiatalok 

számára, ezzel is elősegítve a hallgatók részvételének növekedését a sportban és elköteleződését 

az aktív életmód iránt; az Európai Egyetemi Játékok megrendezése felgyorsítsa a két egyetem 

sportkoncepciójának megvalósítását és fejlesztési terveinek kivitelezését; a projekt teljes 

életciklusa során fenntarthatósági célok valósuljanak meg okos és zöld megoldások 

alkalmazásával, melyek elősegítik az élhetőbb környezet kialakítását.     

 

A Bács és Horváth esetében 7-7 olyan célt (64 %) találunk, amelyeket fontosnak vagy nagyon 

fontosnak (4 vagy 5 értékelés) tartottak és értékelésük szerint teljesültek vagy kiemelten 

teljesültek (4 vagy 5 értékelés). Juhász esetében ez 4 célnál, azaz a célok 36 %-ban volt így. 

Mindhárom szereplő kiemelten fontosnak tartotta, hogy jelentős figyelem irányuljon az 

eseménynek köszönhetően Debrecenre és Miskolcra az európai médiában, azonban az összes 

cél közül ennek a teljesülése kapta a legalacsonyabb átlagos pontszámot (2,67). Érdekesség, 

hogy mindhárman kiemelten fontosnak tartották azt, hogy a projekt teljes életciklusa során 

fenntarthatósági célok valósuljanak meg okos és zöld megoldások alkalmazásával, ugyanakkor 

amíg Bács és Horváth szerint ez teljesült vagy teljes mértékben teljesült, addig Juhász szerint 

nem teljesült. A környezeti hatásoknál számos olyan fenntarthatósági intézkedést és megoldást 
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mutatok be a 12. fejezetben, amelyeket a két egyetem vezetői érzékeltek, ugyanakkor a MEFS 

vezetője arra hivatkozott, hogy az esemény fenntarthatósági koncepcióban sokkal több 

elképzelés volt, amelyeknek csak egy része valósult meg, ezért van hiányérzete. Tehát Juhász 

ebben az esetben adott kritikus értékelése is arra vezethető vissza, hogy rálátása volt az operatív 

szervezési folyamatokra is, többlet információkkal rendelkezett.  

 

Összességében a kérdőívek a kérdőívek azt mutatják, hogy a projekt stratégiai jelentősége és a 

résztvevők elkötelezettsége egyértelmű, de a megvalósításban – főként a médiamegjelenés, a 

fiatalok bevonása és fenntarthatóság terén – korlátozottabb eredményeket érzékeltek. Az 

elégedettség tehát magas, de differenciált, és jól tükrözi a szervezők különböző nézőpontjait és 

felelősségi szerepeit. 

 

Jelen rész alapján a két hipotézisre a következő válaszok adhatók:  

H3: A MEFS, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem vezetői a pályázati 

könyvben előzetesen megfogalmazott stratégiai célok fontosságát átlagosan 4,73 

pontra értékelték. Ez alapján a hipotézist elfogadom.   

H4: A MEFS, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem vezetői a pályázati 

könyvben előzetesen megfogalmazott stratégiai célok teljesülését átlagosan 3,91 

pontra értékelték. Ez alapján a hipotézist elutasítom.    

 

5.3. Mélyinterjúk elemzése 

 

5.3.1. Adatforrás és kutatási kérdések 

 

A kutatásom során alkalmazott, a kutatási kérdések megválaszolásához fontos információkkal 

szolgáló egyik kvalitatív módszer a strukturált mélyinterjúk készítése és elemzése.  A 

mélyinterjúkat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezését kezdeményező szervezetek 

azon vezetőivel készítettem, akik a szervezetüket képviselve vettek részt az esemény 

megvalósításának stratégiai irányításában.  Az interjúalanyok név szerint:  

 

A kérdések a következő témakörökre vonatkoztak: az előzetes célkitűzések és sikerkritériumok, 

a rendezés során elért pozitív eredmények és esetleges negatív tapasztalatok, a szervezési 

területekkel való elégedettség, kulcsterületek azonosítása a résztvevői megítélés szempontjából, 

valamint a szervezésbe fektetett erőforrások megtérülése. Külön kérdések vonatkoztak a 

szervezési folyamat során felmerült kihívásokra, azok kezelésére, az esemény stratégiai 

illeszkedésére és hatásaira. Vizsgáltam továbbá az egyetemi modellváltás hatását a szervezésre, 

valamint rákérdeztem arra is az interjúalanyoknál, hogy mit csinálnának másképpen egy 

ismételt rendezés során. Az EUSA eltérő szerepkörére való tekintettel az EUSA főtitkára 

esetében két kérdést módosítottam: az egyetemi modellváltásra és az erőforrás-megtérülésre 

vonatkozó kérdések helyett a szervezési sztenderdeknek való megfelelés és a magyarországi 

szervezési kultúrában tapasztaltak kerültek be az interjú témakörei közé.  Az interjúk 2025 

május és június hónapokban készültek, visszatekintve a 2024 nyarán lezajlott eseményre. Mind 

a négy interjút feltöltöttem a mellékletek közé (17-19. sz. mellékletek). A kutatási módszer 

kvalitatív, feltáró jellegű, melyet grounded theory megközelítést alkalmazva elemzek.  

 

5.3.2. Kódolási folyamat és kategóriák kialakítása 

 

Az interjúk szövegét áttekintve több tucatnyi nyílt kódot azonosítottam, melyek az 

interjúalanyok által említett fontos fogalmakat, jelenségeket jelölték. A nyílt kódok utaltak a 

rendezés céljaira (pl. „intézményi presztízs növelése”, „egyetemi sport népszerűsítése”), a siker 
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mércéire (pl. „résztvevői létszám”, „minőségi szervezés”), a pozitív eredményekre 

(„infrastruktúra-fejlesztés”, „sportdiplomáciai sikerek”), a kihívásokra („későn jött szervezeti 

változások”, „két helyszín koordinációja”), a kulcsfontosságú területekre („szállás és étkezés 

minősége”, „transzfer”, „kommunikáció”) és a levont tanulságokra („egyvárosos modell 

előnye”, „szerepek tisztázása” stb.). Az egyes interjúalanyok eltérő hangsúlyokat fogalmaztak 

meg – Bács és Horváth elsősorban az egyetem szemszögéből, Juhász a nemzeti szövetség 

oldaláról, Pecovnik pedig a nemzetközi szervezet perspektívájából beszélt –, de számos kód 

tartalmilag összecsengett, közös témákat jelezve. 

 

Az axiális kódolás során a nyílt kódokat összevetve és csoportosítva kirajzolódtak a főbb 

témakörök és kategóriák. Az axiális kódolás során az egymással összefüggő kódokat közös 

tengely köré rendeztem, így határoztam meg a következő hat fő kategóriát: stratégiai célok és 

értékek; sikeresség és eredmények; résztvevői élmény és szolgáltatások; szervezési kihívások; 

irányítás és szervezeti struktúra; valamint hosszú távú hatások és tanulságok. A 20. sz. 

mellékletben található táblázat összegzi ezeket a kategóriákat és néhány jellemző kódot 

mindegyikből.  

 

Az elemzés utolsó lépéseként, a szelektív kódolás fázisában integráltam a fenti kategóriákat 

egy átfogó elméleti keretbe. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének történetét 

összefoglalva a magkategória a következőképpen adható meg: a sikeres, nemzetközi szinten is 

kiemelkedő sportesemény létrehozása több szereplő hatékony együttműködésével és 

alkalmazkodó projektirányítással, mely számos stratégiai értéket teremtett az érintett 

szervezetek számára. Ez a központi téma köti össze az összes kategóriát: a rendezvény úgy 

válhatott minden idők egyik legsikeresebb nemzetközi egyetemi sporteseményévé, hogy a 

résztvevő felek közös célok mentén, megfelelő struktúrában, a kihívásokra rugalmasan reagálva 

dolgoztak, szem előtt tartva a résztvevők élményét – ennek eredményeképp pedig a házigazda 

egyetemek, a hazai egyetemi sportélet, és a nemzetközi egyetemi sportmozgalom egyaránt 

hosszú távú hasznot könyvelhettek el. 

 

5.3.3. Stratégiai célok és értékek 

 

Mind a négy interjúalany hangsúlyozta, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

megrendezésétől az általuk képviselt szervezet stratégiai céljainak megvalósulását is várták. 

Horváth számára az egyik legfontosabb cél az volt, hogy az intézmény büszke lehessen a 

rendezvényre, és hogy az esemény a sport eszközével növelje a Miskolci Egyetem ismertségét 

és presztízsét belföldön és külföldön egyaránt. Bács hasonlóképpen az egyetemi presztízs és 

imázs erősítését emelte ki: ő fő célként a Debreceni Egyetem sportmúltjának és angol nyelvű 

képzéseinek bemutatását, valamint a nemzetközi sportélmény bekapcsolását fogalmazta meg. 

Kiemelte, hogy a sport terén végzett imázsépítés és az angol nyelvű programok hosszú távon 

vonzóbbá teszik a Debreceni Egyetemet a külföldi hallgatók számára. Juhász a MEFS 

pozíciójának erősítését nevezte meg célként annak igazolásával, hogy képesek egy ekkora 

esemény sikeres megrendezésére. Stratégiai sportdiplomáciai szándék vezérelte őt: fontos volt 

számára, hogy az EUSA és más országok sportszövetségei elismerjék a magyar szervezés 

teljesítményét, és a rendezvény referenciaként szolgáljon egy későbbi Egyetemi Világjátékok 

rendezési pályázathoz. Emellett mindhárman célként fogalmazták meg a hazai egyetemi sport 

népszerűsítését is – például minél több magyar egyetem bevonásával –, hogy országos szinten 

is nőjön az egyetemi sport presztízse. Pecovnik azt emelte ki, hogy a Játékok eszköz az 

egyetemi sport népszerűsítésére Európa-szerte. Szerinte fontos, hogy a kontinens különböző 

részein az egyetemi sport „hangját” erősítse, bemutatva annak jelentőségét minden országban. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendezvény az EUSA alapértékeinek – fair play, nemek 
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közötti egyenlőség, befogadás, szolidaritás – demonstrálására is kiválóan alkalmas. Pecovnik 

kiemelte azt is, hogy a résztvevők között nemcsak sportolók és edzők vannak, hanem 

önkéntesek is; ezáltal az önkéntesség ösztönzése és a hallgatók közötti nemzetközi kapcsolatok 

építése is fontos célt szolgált. 

 

Összességében tehát a rendezvény mögött álló stratégiai célok között közös elemként 

azonosítható a láthatóság és presztízs növelése, a kapcsolatépítés és hálózatfejlesztés (legyen 

szó nemzetközi sportdiplomáciáról vagy hallgatói kapcsolatról), valamint az értékek 

közvetítése (a sport és az esemény, mint értékhordozó). A hazai szereplők (egyetemek, MEFS) 

ezen felül konkrét teljesítménycélokat is megfogalmaztak, mint például a magyar egyetemek 

eredményes szereplése a versenyen – Horváth fontos sikerkritériumnak nevezte, hogy a magyar 

felsőoktatási intézmények, beleértve a Miskolci Egyetemet, jól szerepeljenek a 

kontinensviadalon, Juhász pedig a MEFS szempontjából azon stratégiai célt fogalmazta meg, 

hogy egy magyar egyetem az éremtábla élmezőnyében végezzen, valamint Magyarország a 

nemzetek rangsorában minél előkelőbb helyet szerezzen. Ezek a célok azt mutatják, hogy a 

megkérdezettek nem csupán önmagában tekintettek az eseményre, hanem eszközként a 

stratégiai céljaik eléréséhez. 

 

5.3.4. Sikeresség és eredmények 

 

A kutatás második fő területe a Játékok sikerének megítélése volt. Az interjúk alapján 

egyértelmű konszenzus rajzolódott ki abban, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

kiemelkedően sikeres rendezvény volt. Juhász visszaemlékezése szerint, bár a szervezés során 

akadtak nehézségek, végül „objektíve minden idők legjobb Európai Egyetemi Játékait” sikerült 

megszervezniük. Ezt nem csupán saját véleményeként közölte, hanem alátámasztotta azzal, 

hogy az eseményt követően az EUSA elnöke, Adam Roczek is hasonlóan nyilatkozott (uni-

miskolc.hu, 2024). Horváth ugyancsak kiemelte az EUSA elnökének dicséretét, miszerint a 

2024-es esemény „minden idők legjobban szervezett Európai Egyetemi Játékok” lett. Pecovnik 

emlékeztetett arra, hogy az EUSA hivatalos értékelése szerint a Játékok nemcsak megfeleltek 

az elvárásoknak, hanem minden téren felül is múlták azokat: szintén a záróünnepségen 

elhangzott elnöki értékelést idézve megerősítette, hogy az esemény az eddigi legjobban 

megrendezett Játékok volt, sőt az EUSA iroda szemszögéből is messze meghaladta a 

várakozásokat. 

 

A siker mérésére előzetesen meghatározott sikerkritériumok között szerepelt a résztvevők 

száma (hallgatók, kísérők, önkéntesek együttesen), a részt vevő országok és egyetemek száma, 

valamint a sportprogram gazdagsága (sportágak és versenyek száma). Pecovnik elmondása 

szerint az EUSA részéről ezek voltak a fő indikátorok, továbbá az, hogy a szervezés minősége 

a kulcsterületeken – szállítás, szállás, étkezés – megfeleljen a minőségi sztenderdeknek. 

Emellett kritériumként említette a házigazdákkal való jó együttműködést: csak szoros 

kooperációval lehet elérni a kitűzött célokat, így az EUSA számára a szervezőbizottsággal való 

kapcsolattartás minősége is sikerkritérium volt. A magyar szervezők (MEFS, egyetemek) 

szempontjából szintén konkrét mutatók jelentették a sikert: Juhász egy évvel a rendezvény előtt 

még azt tekintette mércének, hogy a korábban említett stratégiai célokat megvalósítsák (pl. sok 

résztvevő, magyar sikerek), míg három hónappal az esemény előtt – a felmerült nehézségek 

miatt – már annak is örült volna, ha egyáltalán le tudják bonyolítani az eseményt fennakadások 

nélkül. Végül, a Játékok lebonyolítása nem csak hogy sikerült, de nemzetközi mérce szerint is 

kimagasló színvonalon valósult meg. 
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Az elért pozitív eredmények sorában az interjúalanyok számos konkrétumot említettek. 

Horváth a felemelő pillanatok közül kiemelte a megnyitó ünnepséget, a díjátadó ceremóniákat 

és a jó hangulatú, lelkes sportolókat, valamint összességében a nagyszabású esemény 

különleges atmoszféráját. Külön örömre adott okot számára, hogy Magyarország az éremtáblán 

az első helyen végzett, vagyis a magyar egyetemi sportolók érték el a legtöbb érmet a versenyen 

– ez jelentős sportsiker, amely a rendező ország számára presztízsnövelő tényező. A Debreceni 

Egyetem szempontjából Bács külön kiemelte, hogy a Játékok zökkenőmentesen, minden 

jelentősebb probléma nélkül zajlottak, és a megjelenő küldöttségek egyöntetűen pozitív 

visszajelzéseket adtak. Hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem szervezőcsapata a 

rendezvény során jelentős tapasztalatot szerzett és továbbfejlesztette működési folyamatait, így 

az egyetem még felkészültebbé vált hasonló nagyszabású események lebonyolítására. 

Mindezek tükrében sikerként tartják számon a magas színvonalú szervezést, a résztvevők 

elégedettségét és hogy az esemény referenciát teremtett, amelyre hosszú távon vissza lehet 

hivatkozni. 

 

Juhász szintén utalt rá, hogy fontos szempont volt a magyar küldöttség eredményessége és 

mérete, amely várakozások teljesültek is. Juhász hangsúlyozta továbbá, hogy a partnereik a 

MEFS-sel azonosítják a rendezvényt, tehát a siker közvetlenül a sportszövetség hírnevét 

erősítette. A kiváló rendezés javította a MEFS hazai megítélését, és bizonyította 

alkalmasságukat nagy események lebonyolítására. Nemzetközi viszonylatban pedig a Játékok 

referenciapontként szolgált: a FISU felé világos üzenet volt, hogy Magyarország és a MEFS 

sikeresen meg tud rendezni egy kiemelt multisporteseményt, ami előrevetíti az Egyetemi 

Világjátékok rendezési képességet is. Ezt erősíti, hogy bár a FISU vezetőiből kevesen voltak 

jelen személyesen, a híre eljutott hozzájuk: Juhász elmondta, hogy például a FISU elnöke más 

forrásból, a svájci egyetemi sportszövetség visszajelzéséből értesült arról, milyen színvonalas 

volt az esemény és mennyire élvezték a sportolók. Pecovnik az EUSA oldaláról kiemelte, hogy 

a várakozásaikat meghaladta a résztvevők száma – két évvel a COVID-19 után és egy közeli 

háború árnyékában tartottak tőle, hogy alacsony lesz a részvétel, ehhez képest nagyon sok 

egyetem és hallgató jött el. Szintén pozitívumként említette, hogy a magyar féllel közösen 

megvalósítottak egy fejlesztési programot (Development Fund), amelynek anyagi támogatása 

lehetővé tette olyan országok részvételét, amelyek anyagi okokból egyébként nem tudtak volna 

jelen lenni. Ez a lépés az inkluzivitást növelte, és a résztvevő országok körét szélesítette, 

összhangban az EUSA értékeivel. Pecovnik dicsérte a megfigyelő programot (Observer 

Program) is, amelynek keretében a következő Európai Egyetemi Játékok rendezői értékes 

szervezési tapasztalatot szerezhettek a helyszínen, ami elősegítette a tudásátadást. Végül 

kiemelte a társadalmi és oktatási programok sikerét: különösen Miskolcon voltak nagyon jól 

megszervezett szabadidős események (pl. Fun Zone, vagy például olyan egyedi programok, 

mint a barlangfürdő meglátogatása), amelyek nagy hatással voltak a résztvevőkre. 

 

Összefoglalva, a mélyinterjúk alapján a Játékok sikeressége több dimenzióban megnyilvánult: 

a sportszakmai sikerben (eredmények, részvételi adatok), a szervezési minőségben (elégedett 

résztvevők, gördülékeny lebonyolítás), valamint a stratégiai hozadékokban (hírnév, referencia, 

hálózatok erősödése). Mindezek alapján jogosan tekinthető a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok megrendezése kimagaslóan sikeresnek. 

 

5.3.5. Résztvevői élmény és szolgáltatások 

 

Az interjúalanyok egybehangzóan állították, hogy a rendezvény sikere szempontjából kritikus 

a résztvevők (sportolók, edzők, kísérők, önkéntesek) elégedettsége, amit leginkább a 

mindennapi ellátás és infrastruktúra színvonala határoz meg. Mind a négy interjúból kiderült, 
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hogy a szállás, az étkezés és a transzfer a legfontosabb területek közé tartozik, amelyek 

minősége meghatározza a résztvevői élményt. Horváth megfogalmazásában „a résztvevők 

számára a szolgáltatások megfelelő színvonala a legfontosabb” – a sportolóknak például az, 

hogy nyugodt körülmények között tudjanak versenyezni, étkezni és pihenni, az edzőknek és 

kísérőknek pedig, hogy minden szolgáltatás – a szállástól a szabadidős programokig – 

megfelelő színvonalú legyen. Juhász hasonlóan vélekedett, szerinte, ha a szállás, étkezés, 

transzfer és kiegészítő programok rendben vannak, akkor a résztvevő elégedett, mert „jóllakott, 

tud pihenni, ki tud kapcsolódni és egyik helyszínről el tud jutni a másikra”. Ilyen esetben 

minden más tényező csak extra bónusz az élményben. Ha viszont ezekben hiányosság lép fel – 

mondta Pecovnik –, például rossz az ágy (nem tud aludni a sportoló), nem ízlik az étel, vagy 

késik a busz, akkor hiába van egyébként jól megszervezve a sportverseny, a résztvevő rossz 

szájízzel fogja megélni az eseményt. Pecovnik kifejtette, hogy a korábbi Játékokon a legtöbb 

panasz mindig ezekhez a területekhez kapcsolódott, és csak ritkán vonatkozott magára a 

sportverseny lebonyolítására. 

 

A Debreceni Egyetem részéről Bács a szervezés előzetes sikerkritériumaként elsősorban a 

magas színvonalú résztvevői élményt és a zavartalan lebonyolítást emelte ki. Elsődleges céljuk 

volt, hogy a küldöttségek a lehető legjobb élményben részesüljenek – ehhez pedig a biztonság, 

az ellátás és a versenyszervezés területén egyaránt magas színvonalú szolgáltatást kellett 

nyújtani. Szerinte egy ilyen rendezvény akkor tekinthető sikeresnek, ha évekkel később is 

büszkén emlékeznek vissza rá a hazai és a nemzetközi sportszövetségek, valamint a házigazda 

egyetemek egyaránt. Ezen nézőpont is azt tükrözi, hogy a Debreceni Egyetem nem a 

versenyeredményekre, hanem a lebonyolítás minőségére és az intézményi presztízsre helyezte 

a hangsúlyt. 

 

A 2024-es Játékok kapcsán az interjúk mind arról számoltak be, hogy ezen kritikus területek jól 

vizsgáztak. Juhász szerint „a szállás és az étkezés nagyon jó volt”, a szálláshelyeket ugyan 

későn (csak három hónappal a rendezvény előtt) sikerült lekötni, de a körülmények végül 

megfelelőek voltak. Hozzátette, hogy a transzferrel kapcsolatban is csak apróbb problémákat 

lehet említeni, összességében az is jól működött. Pecovnik dicsérte a magyar szervezőket, hogy 

mindhárom kritikus területet – szállás, étkezés, közlekedés – nagyon magas szinten 

menedzselték. Sőt, megjegyezte, hogy a sportversenyek szakmai lebonyolítása is rendkívül 

professzionális volt, amit az EUSA külön értékelt, mert ez a terület is hozzájárult ahhoz, hogy 

a résztvevők elégedettek legyenek. 

 

A kiegészítő programok terén vegyesebb képet kaptunk: Juhász utalt rá, hogy Miskolcon a 

rendezvény elején erősebb volt a kulturális-szabadidős kínálat, Debrecen pedig kissé lemaradt, 

de utóbb „aktivizálta magát” ezen a téren. Pecovnik ezzel egybecsengően Miskolc Fun Zone-

ját és a különleges programokat (mint a barlangfürdő meglátogatása) emelte ki, mert ezek 

jelentősen hozzájárultak az összbenyomáshoz. Fontosnak tartja, hogy az Európai Egyetemi 

Játékok ne csak sportesemény, hanem oktatási és szociális esemény is legyen, és ezt a magyar 

rendezők teljesítették is. 

 

Összességében, az interjúalanyok véleménye szerint, a résztvevői elégedettség kulcsa a jól 

működő logisztika és résztvevői ellátás volt. A magyar szervezés egyik sikerének tartják az 

interjúalanyok, hogy ebben nem történt komoly hiba – ezt támasztja alá az is, hogy az EUSA 

esemény alatti ellenőrző testülete (Supervision, Control and Arbitration Commission, SCAC) 

nem talált jelentős problémát egyik funkcionális területen sem. Ha mégis voltak kisebb 

zökkenők, azokat a résztvevők többsége észre sem vette, így nem rontották az összképet. 
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5.3.6. Szervezési kihívások 

 

Az esemény szervezése során számos kihívással kellett szembenézniük a rendezőknek, 

melyekről őszintén beszámoltak az interjúkban. Az egyik legjelentősebb tényező az esemény 

egyedi formátuma volt: a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat két városban, párhuzamosan 

rendezték. Juhász utólag úgy értékelte, hogy ez a „kéthelyszínes modell nem tud jól működni”, 

mivel gyakorlatilag lehetetlen elérni, hogy a résztvevők mindkét helyszínen pontosan azonos 

szintű szolgáltatásban és élményben részesüljenek. Ráadásul a két házigazda egyetem eltérő 

fejlettségi szinten állt és különböző lehetőségekkel bírt, ami óhatatlanul konfliktusokat szült – 

vallotta be Juhász. Példaként említette, hogy Debrecen magabiztosabban, kevésbé sürgetően 

állt a feladatokhoz, mert bíztak nagyobb rutinjukban és kapacitásaikban, míg Miskolc a 

hiányosságait lelkesedéssel próbálta pótolni. Ez az eltérő hozzáállás feszültségekhez vezetett, 

melyek kezelése komoly kihívást jelentett. Bács arra emlékeztetett, hogy a szervezést megelőző 

1–1,5 évben rendkívül sok nehézséget jelentett a partner szervezetek közötti együttműködés 

bizonytalansága: eleinte nem volt világos, hogy kinek mi a felelősségi köre és ki milyen 

finanszírozási forrásokat kezel. Véleménye szerint a felelősségi körök tisztázatlansága és a 

finanszírozás kérdése csak az eseményt megelőző hónapokban rendeződött, amikor azonban 

már gyors tempóban kellett pótolniuk a korábban elmaradt feladatokat. Pecovnik ezzel szemben 

diplomatikusabban fogalmazott a két helyszín jelentette nehézségről: elmondása szerint az 

EUSA már a rendezési jog odaítélésekor számított arra, hogy komoly kihívásokat tartogat a két 

városban történő megvalósítás, hiszen az EUSA kis létszámú stábját is meg kell osztani, és sok 

szereplő munkáját kell összehangolni egyszerre. Ugyanakkor kiemelte, hogy végül sikerült jó 

szinergiát kialakítani Debrecen, Miskolc, a MEFS és az EUSA között, és közös erővel vették 

az akadályokat. Ezen nehézség áthidalásában segített a modern kommunikációs eszközök 

használata és a rendszeres egyeztetés, aminek köszönhetően a távolság ellenére hatékony 

maradt az információáramlás. 

 

A másik jelentős kihívást egy külső, rendszerszintű változás okozta. Magyarországon 2023-tól 

megváltozott a kiemelt nemzetközi sportesemények szervezési kerete. Létrejött az NRÜ, amely 

átvette az állami támogatások kezelését és koordináló szerepet kívánt betölteni. Juhász 

elmondta, hogy „a jogszabályi környezet megváltozása nagyon sok bizonytalanságot szült”, és 

jelentősen befolyásolta a szervezés ütemezését. A probléma nem az NRÜ belépésével volt – 

tette hozzá –, hanem azzal, hogy ez későn történt meg, ráadásul az új szereplőnek nem volt 

tapasztalata az egyetemi sportban. Emiatt a szervezés egy fontos szakaszában nem volt világos, 

hogy milyen keretek között és kinek az irányításával valósul meg a projekt, ami közel 

háromnegyed éves lemaradást eredményezett az előkészületekben. Juhász szavaival: „2024 

márciusában oda jutottunk, hogy a két egyetemen múlik az esemény megvalósulása – a MEFS 

kiszolgáltatott volt, nem irányította a folyamatokat, csak szemlélője volt azoknak”. A 

gyakorlatban az történt, hogy az esemény forráshiányossá vált a rendelkezésre álló idő pedig 

kritikussá vált, amelynek megoldásához az egyetemek tervezettnél nagyobb szerepvállalása 

(anyagi hozzájárulás, infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása) volt szükséges. Horváth is 

utalt rá, hogy sajnálatos módon csak a szervezés utolsó szakaszára alakult ki az a tiszta 

projektmenedzsment struktúra és feladat- és forrásmegosztás, amely ideális esetben már 

korábban létrejöhetett volna. Horváth örült volna, ha már korábban nagyobb szerepet kapnak 

az egyetemek az operatív szervezésben és koordinációban. 

 

A szervezés során további kihívások is felmerültek. Horváth emlékeztetett, hogy bár a Miskolci 

Egyetem már rendezett nemzetközi egyetemi sportrendezvényeket, az Európai Egyetemi 

Játékokhoz hasonló léptékű eseményt még nem. Ez jelentős kapacitásbeli és tapasztalati kihívás 

volt számukra. Infrastrukturális beruházásokra is szükség volt, amelyek határidőre történő 
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megvalósítása szintén komoly kihívás elé állította a Miskolci Egyetemet. Horváth utalt rá, hogy 

az esemény megszervezéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állása sem volt egyszerű. 

Hangsúlyozta az egyetemi közösség bevonásának fontosságát, de szintén kihívásként utalva 

arra, hogy a teljes egyetemi polgárság (oktatók, hallgatók, adminisztratív dolgozók) elfogadja 

az esemény jelentőségét és a saját területén támogassa a sikeres megvalósítást.  

 

Bács felhívta a figyelmet arra, hogy a világpolitikai helyzet instabilitása – például a háborús 

konfliktusok közelsége – és az ebből fakadó fokozott bizonytalanság gyengítette a szervezők 

tervezhetőségét. Megemlítette azt is, hogy a lengyel delegáció vártnál kisebb létszáma részben 

e tényezők következménye volt. A hazai rendezési környezetben bekövetkezett változások (az 

új jogszabályi háttér és az állami támogatások átstrukturálódása) szintén nyomást helyeztek a 

szervezésre; a jogszabályi változások miatti elszámolási és koordinációs kérdések sokáig 

bizonytalanságot eredményeztek az előkészítő fázisban. 

 

Adódtak kisebb operatív problémák is, amelyekről Juhász beszélt: például a protokoll 

területével kevésbé volt elégedett a FISU képviselőinek minimális jelenléte miatt. Tény, hogy 

az EUSA későn hívta meg a FISU képviselőit, de ebben közrejátszhatott az is, hogy a szervezők 

későn adták át a megnyitóval kapcsolatos információkat – ezt most már nehéz megállapítani. 

Az is említésre került, hogy a rendezvény idején rendkívüli hőség volt, emiatt panaszkodtak a 

légkondicionálásra egyes szálláshelyeken, de ezt vis maior helyzetként értékelték, hiszen egy 

kéthetes hőségriadóval nem lehetett előre kalkulálni. 

 

Összességében a 2024-es Európai Egyetemi Játékok szervezői a nehézségek ellenére sikerrel 

vették az akadályokat, de az interjúk visszajelzései szerint a jövőre nézve számos tanulságot 

szűrtek le ezekből a kihívásokból.  

 

5.3.7. Irányítási struktúra és modellváltás 

 

Az interjúk rávilágítottak arra, hogy a rendezvény szervezeti keretei és irányítási struktúrája 

kritikus tényező volt a siker szempontjából. Különösen érdekes a magyarországi felsőoktatási 

modellváltás hatása, amely 2021-től kezdődően érintette a rendező egyetemeket. Juhász, Bács 

és Horváth egyaránt pozitívan értékelték ezt a változást a projekt szempontjából. Juhász úgy 

nyilatkozott, hogy a modellváltás „határozottan pozitívan” befolyásolta a szervezést: 

rugalmasabbá vált a finanszírozás és gyorsabbá a döntéshozatal, ami szerinte elengedhetetlen 

volt abban a krízishelyzetben, ami 2024 márciusára kialakult. Úgy véli, hogy az a fajta gyors 

reagálás és szerepvállalás, amit az új szervezési modell megkövetelt a két érintett egyetemtől, 

a régi egyetemi struktúrában nem ment volna végbe, vagy nem lett volna működőképes. 

Horváth konkrét példát is hozott: a modellváltás révén kapott lehetőséget az egyetem bizonyos 

infrastrukturális fejlesztésekre, még olyanokra is, amelyek nem közvetlenül a sport miatt 

történtek, de végül szolgálták a sportot. Példaként említette az egyetemi könyvtár épületének 

felújítását, amely kiváló helyszínt biztosított a sakkversenyeknek. Vagyis az egyetem nagyobb 

anyagi mozgástérrel és autonómiával rendelkezett a modellváltás után, és ezt a rendezvény 

érdekében is kamatoztatni tudta. Bács részéről elhangzott, hogy az állami egyetemi 

modellváltás jelentősen megkönnyítette a Debreceni Egyetem helyzetét a szervezés során. 

Kiemelte, hogy az új státusz mellett az egyetem önállóbb gazdálkodást folytathatott, így saját 

anyagi forrásaiból jelentős hozzájárulást tudott nyújtani a rendezéshez. Ennek eredményeként 

a finanszírozási források rugalmasabban kezelhetők lettek és a döntéshozatal is gyorsabbá vált, 

mint ahogyan az egy korábbi állami fenntartású helyzetben lehetséges lett volna. Megjegyezte, 

hogy állami intézményként nehéz lett volna a megvalósult módon hozzájárulni a projekt 

költségvetéséhez. Ebből a szempontból a modellváltás pozitív hatásaként értékelte, hogy az 
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egyetem maga alakíthatta a gazdálkodási döntéseket, és így stabilabban vállalhatta fel a 

szervezés erőforrás-igényeit. 

 

Az irányítási struktúrával kapcsolatban visszatérő motívum volt az egyetemek szerepének 

fontossága a szervezésben. Horváth egyik fő tanulságként azt fogalmazta meg, hogy ha újra 

pályázna hasonló eseményre, „a szervezési folyamatokat nem engedné ki az egyetemek 

kezéből”. Már a legelején pontosan meghatározná a Miskolci Egyetem szerepét és feladatait, 

és azt szeretné, ha a campuson belüli programok megvalósítására teljes mértékben az egyetem 

gyakorolhasson befolyást, beleértve azt is, kiket vonnak be a lebonyolításba. Ez is azt az igényt 

tükrözi, hogy a túlzottan központosított irányítás (pl. állami ügynökség) helyett az egyetemi 

szereplők kezében kell összpontosulnia a szervezés szálainak, hiszen ők ismerik legjobban a 

helyi viszonyokat és igényeket. Pecovnik hasonló gondolatot osztott meg nemzetközi rálátással: 

szerinte általánosságban „amikor egyetemek, egyetemi sportklubok és hallgatói 

önkormányzatok vannak bevonva, erősebb annak a megértése, hogy milyen végeredményt 

szeretnének, mintha az állam vagy egy város lenne bevonva”. Úgy fogalmazott, hogy a 

városoknak és állami szerveknek más céljaik és elképzeléseik lehetnek az Európai Egyetemi 

Játékokkal kapcsolatban, ami érezhető is volt bizonyos tekintetben a magyarországi szervezés 

során. Pecovnik nem fogalmazott meg kritikát, de utalt rá, hogy „amikor az állam be akart lépni, 

más perspektívájuk volt”, míg az egyetemek vezető szerepén meglátszott, hogy jobban értik, 

hogyan kellene kinéznie és működnie a Játékoknak. Ezek a tapasztalatok azt támasztják alá, 

hogy a decentralizált, egyetem-központú projektirányítás hatékonyabb volt ebben az esetben, 

mint a központosított, állami irányítási modell. 

 

Mindazonáltal Juhász Péter rámutatott, hogy a kezdeti koordinációs hiányosságok részben 

abból fakadtak, hogy nem történt meg időben a felelősségi körök egyértelmű kijelölése. A 

MEFS, mint ernyőszervezet, a szervezés elején nem töltötte be megfelelően a koordinátor 

szerepet – ismerte el Juhász –, emiatt több szereplő érezhette magát felhatalmazva, hogy a saját 

területén ő legyen a megmondó. Egyik fő konfliktusforrásnak épp ezt nevezte: a világos 

hatáskörmegosztás hiányát. Tanulságként vonta le, hogy a jövőben már az elején erős központi 

koordinációt kell kialakítani és mindenkinek el kell fogadnia a fő döntéshozó szerv kilétét. 

Példaként mondta, hogy egy esetleges magyar Egyetemi Világjátékok rendezési pályázatot csak 

akkor támogatna, ha „ha mindenki számára elfogadott lenne, hogy a MEFS a jogtulajdonos, a 

nemzetközi szervezet (FISU) a MEFS-el fogja tartani a kapcsolatot, függetlenül attól, ki 

finanszírozza az eseményt”. Vagyis szerinte elengedhetetlen egy egyértelmű hierarchia és 

kommunikációs rend felállítása, ahol a nemzeti szövetség koordinál és egyeztet a 

nemzetközivel, még ha a források máshonnan is jönnek. 

 

Végül az interjúkban többször elhangzott, hogy a projekt sikere nagyban múlott a résztvevő 

embereken és azok hozzáállásán. Pecovnik megjegyezte: „a végén minden az emberekről szól” 

– ha olyan emberek vannak a szervezőbizottságban és a szervezői csapatban, akiknek szívügye 

a rendezvény, tele vannak energiával és elszántsággal, akkor a nehézségek ellenére is mindent 

meg fognak oldani. Úgy látta, hogy Magyarországon – különösen Miskolcon – szerencsés 

helyzet volt ebből a szempontból: sok tapasztalt és lelkes szervező dolgozott, akik értették az 

EUSA igényeit, hiszen már korábban is vettek részt EUSA események rendezésében Ez a 

lelkesedésen, rugalmasságon és együttműködésen alapuló szervezeti kultúra komoly 

hozzáadott értéket képviselt, és a projektmenedzsment „soft” tényezői közé tartozik, amelyek 

legalább olyan fontosak, mint a formális struktúra. 

 

A 4.4.2 alfejezet és ezen kutatási rész eredményei alapján megválaszolható a 3. kutatási kérdés: 

Hogyan befolyásolta az egyetemi modellváltás az esemény megszervezését?  
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Az egyetemi modellváltás egyértelműen pozitívan befolyásolta az esemény 

megszervezését. Ez objektíve megállapítható a dokumentumelemzésre és primer adatokra 

épülő esetleírásból, de a mélyinterjúk is megerősítik.    

 

5.3.8. Hosszú távú hatások és tanulságok 

 

Az interjúk záró szakaszában valamennyi résztvevő reflektált arra, hogy milyen hatásai voltak 

a 2024-es Európai Egyetemi Játékoknak az általuk képviselt szervezetre és hogy milyen 

tanulságokat vinnének tovább a jövőre nézve. Ezek a válaszok egyfelől bemutatják a 

rendezvény hosszabb távú hozadékait az érintett felek számára, másfelől pedig azt, hogy mely 

tapasztalatok általánosíthatóak és építhetőek be a projektmenedzsment tudásbázisába. 

 

Horváth kifejtette, hogy a Játékok megrendezése a Miskolci Egyetem számára maradandó 

hatást hozott abban a tekintetben, hogy kialakult egy stratégiai gondolkodásmód a sportról az 

egyetemen. Az egyetem vezetése és közössége megtapasztalta, hogy a sport olyan terület, amely 

érzelmileg is meg tudja érinteni az embereket: „láttam, hogy van egy rendezvény, amelyhez a 

hallgatók, oktatók és nem oktató kollégák érzelemmel is tudtak viszonyulni, büszkék voltak 

arra, hogy házigazdái voltunk az eseménynek” – mondta Horváth. Ez a büszkeség és 

összetartozás-érzés hosszabb távon is érezteti hatását, erősíti az egyetemi identitást. Emellett a 

rendezvény felgyorsította azokat a folyamatokat, amelyek a sportot az egyetem stratégiai 

pillérévé emelték: az interjúban is szó esett arról, hogy a kormányzat a modellváltó egyetemek 

finanszírozási szerződéseibe indikátorként beépítette a sporttevékenységet, a Miskolci Egyetem 

pedig kidolgozta az egészségfejlesztési stratégiáját és készíti a sportstratégiáját, amelyek részei 

az intézmény hosszú távú fejlesztési tervének. Horváth egyértelműen kimondta, hogy az 

Európai Egyetemi Játékok megrendezése nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a sport 

stratégiai területté tudott válni a Miskolci Egyetemen. Tehát a rendezvény öröksége az egyetem 

szintjén egy szemlélet- és rangváltás a sport kapcsán, valamint az intézmény sportéletét hosszú 

távon szolgáló, megvalósult infrastruktúra fejlesztések. 

 

Bács kiemelte, hogy Debreceni Egyetem számára hosszú távon egyértelműen erősödött az 

egyetemi sport szerepének jelentősége. A Játékok hozzájárult ahhoz, hogy a sport még inkább 

stratégiai területté váljon az intézményen belül. Szerinte a rendezvény megerősítette az 

egyetemi közvélemény és a szélesebb társadalom tudatában, hogy a debreceni sportkultúra 

kiemelt értéket képvisel. Külön hangsúlyozta, hogy a Játékoknak köszönhető megnövekedett 

figyelem javította a Debreceni Egyetem eddig szerzett nemzetközi elismeréseinek megítélését 

is. Például felértékelte az egyetem FISU Healthy Campus Platinum minősítésének megítélését 

és jelentőségét. Összességében úgy értékelte, hogy az esemény erősítette az egyetemi sport 

korábban elindított stratégiai beágyazását és az intézmény közösségének identitását. 

 

Juhász arról számolt be, hogy a Játékok megrendezése után a MEFS hazai beágyazottsága 

erősödött: az esemény sikere révén a magyar sportirányítási döntéshozók (pl. a Sportért Felelős 

Államtitkárság) is elismerték a MEFS munkáját, ami biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a 

szövetség működési támogatása megemelkedjen. Ez közvetlen anyagi és politikai haszon, ami 

a sikernek köszönhető. Nemzetközi szinten pedig a MEFS komoly referenciát szerzett, ami 

megnöveli az esélyét annak, hogy a jövőben sikeresen pályázzon Nyári Egyetemi Világjátékok 

rendezésére. Juhász azt is kiemelte, hogy a rendezés know-how-ja a szervezetben és a két 

rendező városban megmarad: a Debrecenben és Miskolcon kialakult szervezői csapat értékes 

tapasztalattal rendelkezik és alkalmas arra, hogy más egyetemi sporteseményeket is 

megrendezzen a jövőben. Tehát egy személyi-szakmai kapacitás is létrejött, ami a magyar 
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egyetemi sportmozgalom későbbi projektjeiben kamatoztatható. Hasonló humán hatás, hogy a 

MEFS irodájának azon munkatársai, akik részt vettek a projektben, jobban összekovácsolódtak, 

és a siker átélése pozitívan hatott a mindennapi munkájukra – azaz a csapaton belüli kohézió és 

motiváció erősödött. 

 

Pecovnik arról beszélt, hogy a rendezvény hatása az EUSA számára a jövőbeli Játékokon fog 

lecsapódni. Egyrészt bízik benne, hogy a magyarországi kiváló élmények hatására a jövőben 

még több egyetemista vesz majd részt az Európai Egyetemi Játékokon. Másrészt azt várja, hogy 

olyan egyetemi sportszövetségek is kedvet kapnak a rendezéshez, látva, hogy a két város 

modellje 2016 után (Zágráb és Rijeka) ismét sikeres volt, amelyek egy helyszínen nem tudnák 

az eseményt megvalósítani. Vagyis az EUSA számára a Debrecen-Miskolc modell 

megerősítette, hogy szükség esetén megosztva is lehet sikeres Játékokat rendezni, ami több 

lehetséges pályázót jelent a jövőben. Pecovnik azt is megemlítette, hogy bizonyos országok 

visszatérnek rendezőként (Horvátország 2028-ban ismét házigazda lesz 2016 után, 

Spanyolország 2030-ban 2012 után, Portugália pedig a 2032-as rendezést fontolgatja 2018 

után) és nagyon reméli, hogy idővel Magyarország is így tesz – ezen megjegyzése is az EUSA-

nak a magyar rendezéssel kapcsolatos megelégedettségét erősíti meg. 

 

A tanulságok tekintetében Juhász a jövőben egyszerűbb struktúrára törekedne: egy városban 

rendezné meg az eseményt a két város helyett. Ez kiküszöbölné a földrajzi megosztottságból 

eredő problémákat, koncentrálná az erőforrásokat, és egységesebb élményt tenne lehetővé 

minden résztvevő számára. A másik kulcstanulság a projektmenedzsment korai kialakítása és a 

felelősségi körök tisztázása. Juhász kifejtette, hogy előzetesen tisztázni kell egy hasonló projekt 

elején, hogy „szükség van egy nagyon erős központi koordinációra”, és el kell kerülni, hogy 

párhuzamos döntési központok alakuljanak ki. Utalt rá, hogy a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok elején a MEFS ebben nem volt elég határozott, amit hibaként értékel. Horváth pedig 

azt a tanácsot fogalmazta meg, hogy ne engedjék ki az irányítást az egyetemek kezéből – vagyis 

a helyi tudást és elkötelezettséget használják ki maximálisan, mert az állami szereplők nem 

biztos, hogy ugyanolyan prioritások mentén dolgoznak. Horváth és Juhász egyaránt említette, 

hogy a kommunikáció terén maradt hiányérzetük (kevés országos sajtóvisszhang, gyakorlatilag 

nem létező előzetes kommunikációs kampány), ami egy jövőbeli projektben fejlesztendő 

terület. 

 

Összegzésként elmondható, hogy a rendezvény hatásai az érintettekre kézzelfoghatóak: az 

egyetemek számára a sport stratégiai szerepének erősödése és az infrastrukturális örökség; a 

MEFS számára a megnövekedett reputáció és támogatottság; az EUSA számára pedig a több 

résztvevő és több potenciális rendező. 

 

5.4. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok hatásai és sikeressége 

 

5.4.1. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok hatásai 

 

Jelen fejezetben, az összehasonlító elemzés, mélyinterjúk és kérdőívek segítségével feltárt 

adatok és tapasztalatokat felhasználva, teszek megállapításokat a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok hatásaira. Stocker és Szabó (2017) hazai rendezésű nemzetközi sportesemények 

hatásmechanizmusára vonatkozó értelmezésüket követem, és az esemény kapcsán 

sportszakmai, sportpolitikai, társadalmi, gazdasági, technológiai és környezeti hatásokat 

azonosítok.  
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5.4.1.1. Sportszakmai hatások 

 

A hazai rendezésű nemzetközi sportesemények jellemző sportszakmai hatása a nagyobb és 

eredményesebb hazai részvétel. Ez nagyrészt a házigazda automatikus indulási lehetőségének 

és a hazai szurkolók felhúzó, támogató hatásának köszönhető. Ezt a hatást vizsgálom egyrészt 

a házigazda egyetemek, másrészt a magyar egyetemi sport szempontjából.   

 

14. táblázat A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem részvétele és eredményessége az 

Európai Egyetemi Játékokon 

Európai Egyetemi 

Játékok 

Debreceni Egyetem Miskolci Egyetem 

Résztvevők száma Érmek száma Résztvevők száma Érmek száma 

2012 0 0 0 0 

2014 16 0 0 0 

2016 28 0 0 0 

2018 0 0 17 0 

2022 43 0 31 
1 arany, 2 ezüst,  

2 bronz 

2024 129 1 ezüst, 1 bronz 48 1 bronz 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A Debreceni Egyetem és Miskolci Egyetem Európai Egyetemi Játékokkal kapcsolatos 

statisztikáit a 14. sz. táblázat mutatja be. A Debreceni Egyetem az eddig megrendezett hét 

Európai Egyetemi Játékokon öt alkalommal vett részt. A táblázatból kiolvasható, hogy 

készültek a részvételre a hazai rendezésű eseményen, résztvevői létszámban látványos 

emelkedés tapasztalható, továbbá először szereztek érme(ke)t az egyetemi kontinensviadalon.  

A Miskolci Egyetem a rendezési jog elnyerése előtt nem vett részt Európai Egyetemi Játékokon, 

azt követően azonban minden alkalommal. 2022-ben úszásban szereztek a miskolci sportolók 

1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet, de ez a sportág nem szerepelt a 2024-es versenyprogramban. 

Ha az úszás sportág eredményeit nem vesszük figyelembe, akkor nem tapasztalható lényeges 

különbség sem részvétel, sem eredményesség tekintetében a 2022-es és a 2024-es Játékok 

között a Miskolci Egyetem szempontjából.   

 

A magyar egyetemi sport részvételének alakulását az egyes Európai Egyetemi Játékon a 12. sz. 

táblázatban ismertettem. A rendezési jog elnyerésekor a 2018-as Európai Egyetemi Játékok 

első körös nevezése már lezárult, ezért a 2022-es és 2024-es részvételt érdemes vizsgálni. A 

1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat külön forrást biztosított a MEFOB-ok 

versenyrendszerének 2020-2024. közötti fejlesztésére, amelynek mögöttes célja a minél 

sikeresebb hazai rendezésre történő felkészülés volt. A 2022-es esemény kapcsán is már 

kimagasló részvétel tapasztalható (314 fő), de a 2024-es hazai rendezésű eseményen az eddigi 

legnagyobb létszámú volt a magyar sportolók részvétele (541 fő), ahol 36 ország közül 

Magyarország az éremtábla első helyén végzett, az induló 414 felsőoktatási intézmény közül a 

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a második helyet szerezte meg – ezáltal az 

Európai Egyetemi Játékok eddigi történetében a legeredményesebb magyar szereplést 

produkálva. Mindezeknek köszönhetően 2024-ben a MEFS lett az EUSA tagszervezetei közül 

egyaránt a legeredményesebb és legaktívabb nemzeti egyetemi sportszövetség 2024-ben. Az 

EUSA 2001-ben szervezett először Európai Egyetemek Bajnokságait, majd 2012-től Európai 

Egyetemi Játékokat, és korábban nem volt példa arra, hogy a MEFS bármelyik kategóriát 

megnyerte volna.    

 

Az EUSA szempontjából – amire a szervezet főtitkára is utalt a mélyinterjú során – a következő 

Európai Egyetemi Játékokon fogja éreztetni hatását a 2024-es esemény, a magas szervezési 
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színvonalnak és jó hangulatnak köszönhetően több résztvevőre és rendezés iránt érdeklődőkre 

számítanak. Tehát a Debreceni Egyetem és a MEFS (magyar egyetemi sport) esetében 

beszélhetünk bekövetkezett sportszakmai hatásról; az EUSA esetében valószínűsíthető jövőben 

realizálódó sportszakmai hatás; a Miskolci Egyetem esetében pedig nem állapítható meg 

sportszakmai hatás.    

 

5.4.1.2. Sportpolitikai hatások 

 

Az EUSA 2021-ben megtartott tisztújíjtó közgyűlésén az Európai Egyetemi Játékok egyik 

miskolci szervezőjeként az a megtiszteltetés ért, hogy a MEFS jelöltjeként beválasztottak a 

szervezet Végrehajtó Bizottságába. Szintén a szervezési időszakban, 2023-ban tartott 

tisztújítást a FISU, amelynek Végrehajtó Bizottságába is bekerült a magyar egyetemi sport 

jelöltje, a MEFS nemzetközi igazgatója.  Az EUSA vezetésében korábban nem, a FISU 

vezetésében pedig előtte kereken 20 évig nem volt magyar sportdiplomata. Szintén ebben az 

időszakban került be a MEFS főtitkár-helyettese, valamint a Miskolci Egyetem hallgatója 1-1 

EUSA bizottságba. Mindketten részt vettek a rendezési pályázat madridi prezentációján, majd 

pedig a teljes szervezési folyamatban. Bizonyosra vehető, hogy a választási sikerekben 

meghatározó módon közrejátszott a magyar egyetemi sport aktív tevékenysége a nemzetközi 

egyetemi sportesemények kapcsán, részvételben és rendezésben egyaránt. E tekintetben az 

Európai Egyetemi Játékok megrendezése kiemelkedő hozzáadott értékkel bír.  

 

Az eseménynek köszönhetően erősödött a MEFS hazai beágyazottsága. A sikeres szervezés 

egyrészt kiváló referencia tud lenni egy tervezett, jövőbeni Nyári Egyetemi Világjátékok 

rendezési pályázatnak, másrészt valószínűsíthetően hozzájárult ahhoz, hogy a MEFS 

működésének éves állami támogatása megemelkedett.  Az esemény során, Debrecenben és 

Miskolcon egyaránt, számos sportdiplomáciai, sportpolitikai és nagyköveti találkozóra került 

sor. A EUSA munkatársai és a debreceni-miskolci szervezői csapat között jó munkakapcsolat 

alakult ki, amelynek köszönhetően az egyik miskolci szervezőt az EUSA felkérte 

közreműködőnek későbbi EUSA eseményeken, az egyik debreceni szervező pedig az EUSA 

egyik spotágának technikai delegálti pozícióra pályázik esélyesként a következő tisztújításon. 

Az esemény tovább erősítette az EUSA kapcsolatát a megrendezett sportágak európai 

sportszövetségeivel, valamint különböző pályázatok megvalósítása kapcsán az Európai 

Bizottsággal.    

 

Elsődlegesen az MEFS és a Miskolci Egyetem esetében beszélhetünk jelentős sportpolitikai 

hatásokról, de bizonyos mértékben a Debreceni Egyetem és az EUSA esetében is 

azonosíthatóak ilyen hatások.  

 

5.4.1.3. Gazdasági hatások 

 

Az eseményhez kapcsolódóan megvalósult beruházások jelentős gazdasági hatásai az 

eseménynek. A Debreceni Egyetem és Miskolci Egyetem 2018-ban 500-500 millió Ft, 2019-

ben pedig további 450-450 millió Ft kollégiumfejlesztési támogatásban részesült. 2023-ban a 

Miskolci Egyetem további 20,6 milliárd Ft összegű sport és egyéb infrastruktúra fejlesztési 

támogatás kapott az államtól. Az ebből finanszírozott projektek szerepeltek a Miskolci Egyetem 

intézményfejlesztési tervében, azonban egyértelműen az Európai Egyetemi Játékoknak 

köszönhetően tudtak ilyen mértékben és időbeliséggel állami forrásból megvalósulni. A 

Debreceni Egyetem nem kapott külön támogatást, mert az esemény megrendezéséhez 

szükséges sport és egyéb infrastruktúra fejlesztés korábban megvalósult, illetve az intézmény 

megfelelt valamennyi rendezési követelménynek. Olyan beruházások valósultak meg a 
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Miskolci Egyetemen, amelyek növelték az intézmény versenyképességét. A beruházások 

munkát adtak a helyi építőiparnak és nem volt kiszorító hatásuk, vagyis nem más beruházások 

terhére valósultak meg.  A beruházások eredetileg is szerepeltek az intézmény közép- és 

hosszútávú fejlesztési tervében a beruházások későbbi fenntartása és hasznosítása átgondolt, 

illetve megoldott. Az eseményig megvalósult beruházások esetében tudható, hogy a kivitelezést 

miskolci cégek végezték. A beruházások új munkahelyeket teremtettek és nem volt kiszorító 

hatásuk. 

 

Preuss (2004) szerint az Olimpiai Játékok közvetlen gazdasági hatásai a beruházásokból, az 

esemény szervezéséből és a rendező városba érkező turisták fogyasztásából áll. A 2024-es 

Európai Egyetemi Játékok beruházási költségvetése 22,5 milliárd Ft volt, amely teljes 

mértékben helyben került elköltésre. A becsült teljes szervezési költségvetés 4,25 milliárd Ft 

volt, amelynek nagyobb részét szintén Debrecenben és Miskolcon költötték el. Az esemény 

hivatalos résztvevőinek száma 4 513 fő volt, amely nem tartalmazza a játékvezetőket, sportági 

közreműködőket és önkénteseket. A résztvevők fogyasztottak a városi vendéglátó egységekben, 

a kiskereskedelmi egységek forgalmára pozitív hatást gyakorolva. Az esemény kapcsán 

sportturizmusról nem beszélhetünk, kevés szurkoló érkezett Debrecenbe és Miskolcra, ők is 

inkább belföldről.  

 

Az EUSA az Európai Egyetemi Játékokhoz kapcsolódóan többféle díjat meghatároz: pályázati 

díj (bidding fee), ami nem visszatérítendő; rendezési jogdíj (attribution fee); résztvevők 

számára fejenként fizetendő nevezési díj (entry fee) és résztvevők által fejenként és 

éjszakánként befizetett részvételi díjból a szervezők által továbbadott rész (activity fee). Tehát 

a kimagasló létszámú esemény az EUSA számára jelentős bevételt biztosított. A sikeres 

rendezésből a részvevői létszám és a rendezői pályázatok számának növekedése 

prognosztizálható a következő eseményeken, vagyis a 2024-es Európai Egyetemi Játékok 

közvetett hatással van az EUSA jövőbeli bevételeire is. 

 

A mélyinterjúk során mind a négy projektet kezdeményező szervezet vezetője megerősítette, 

hogy a realizált hozadékokat tekintve a szervezeteik által befektetett források megtérültek. A 

beruházások miatt a legnagyobb gazdasági hatás a Miskolci Egyetem / Miskolc esetében 

realizálódott, de a Debreceni Egyetem / Debrecen és az EUSA esetében is számottevő gazdasági 

hatásról beszélhetünk.  

 

5.4.1.4. Technológiai hatások 

 

A résztvevők tájékoztatása, beleértve a versenyprogramot és eredményeket, illetve a velük való 

kommunikáció elsődleges platformja egy, az eseményre kifejlesztett applikáción keresztól 

történt. Azonban már a fejlesztés során cél volt, hogy az applikációt az eseményt követően, a 

kiemelt magyar egyetemi sporteseményeken használni lehessen. Ez már meg is valósult a 2025. 

május 5-8. között megrendezett legnagyobb hazai egyetemi sportfesztiválon, a MEFOB 

Feszten. Kijelenthető, hogy hazai egyetemi sportesemények színvonala emelkedett a 2024-es 

Európai Egyetemi Játékok technológiai fejlesztésének köszönhetően.  

 

A Miskolci Egyetem esetében két olyan technológiai fejlesztés azonosítható, amelyek 

kimondottan az esemény miatt valósultak meg: a strandröplabda központ alapfunkciói 

napvitorlával, a teniszcentrum alapfunkciói pedig elválasztó hálókkal egészültek ki.  

   

Tehát jelentős eseményhez kapcsolódó technológia kifejlesztése, elterjesztése és alkalmazása a 

magyar egyetemi sport esetében azonosítható. Megállapítható még ilyen jellegű, azonban 
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lényegesen kisebb mértékű hatás a Miskolci Egyetemnél, de a Debreceni Egyetem és az EUSA 

esetében nem találtam erre utaló példát.   

 

5.4.1.5. Társadalmi hatások 

 

A beruházásoknak társadalmi hatásai is vannak, mivel azoknak köszönhetően nőtt az egyetemek 

– különösen a Miskolci Egyetem – versenyképessége, még vonzóbbá váltak a potenciális 

hallgatók számára. Az esemény széles körben megismertette a Debreceni Egyetemet és a 

Miskolci Egyetemet úgy is, mint egy unikális és kompakt rendezvényhelyszín.  

 

Fontos társadalmi hatás, hogy az esemény szervezése során felhalmozódott a két egyetemnél és 

a MEFS-nél egy olyan know-how és szakember gárda, amely alkalmassá teszi ezen 

szervezeteket jövőbeli kiemelt rendezvények elnyerésére és sikeres megvalósítására.  

 

A projektet kezdeményező szervezetek az eseménynek köszönhetően jelentős – elsődlegesen 

online – média felülethez jutottak, népszerűsítve a rendező egyetemeket és házigazda 

városokat, valamint terjesztve a MEFS és az EUSA legfontosabb üzeneteit és értékeit.  

 

A Debreceni Egyetemen még inkább megerősödött az egyetemi sport szerepének a fontossága 

az egyetemi közvéleményben, a területen végzett munka eredményeinek megítélése és 

elismertsége nőtt. A Miskolci Egyetemen kialakult egy stratégiai gondolkodás a sportról, amely 

hosszabb távon érezteti majd a hatását. Az eseményhez a hallgatók, oktatók és nem oktató 

kollégák érzelemmel is tudtak viszonyulni, büszkék voltak arra, hogy házigazdái lehettek az 

eseménynek. A MEFS esetében a szervezésben részt vevő kollégák elkötelezettségét erősítette 

az esemény.  

 

5.4.1.6. Környezeti hatások 

 

Egy nagyszabású esemény környezetterhelése negatív hatásként jelentkezik. A kutatás 

keretében azt vizsgáltam, hogy milyen intézkedéseket hoztak a szervezők ennek csökkentésére. 

A következőket azonosítottam:  

• vízautomaták kihelyezése, amelyekhez minden résztvevő kulacsot kapott a welcome 

csomagjában;  

• redoboz és repohár használata; 

• az előírt kétnapos rendszerességű szobatakarítás, amennyiben nem volt szükséges, 

lemondható volt; 

• a legtöbb eseményhelyszín a két egyetemi campuson belül helyezkedett el, vagyis 

gyalogosan elérhető volt; 

• a helyi transzfer megszervezése a helyi tömegközlekedési vállalatok bevonásával 

történt; 

• résztvevők számára a városi tömegközlekedés ingyenes használatának biztosítása,   

• szemléletformáló programok szervezése; 

• a tájékoztatók (pl. házirend, programok, étkezések menüje, menetrendek stb.) és a 

promóciós anyagok (pl.: egyetemi kiadványok) digitális formában készültek; 

• lebomló csomagoló anyagok és marketing eszközök használata számos esetben; 

• marketing eszközök többszörös használata (a szervezők csak a nyomatot cserélték). 

 

A környezeti hatás nem szervezeti, hanem eseményszintű. Ez egyrészt abban mutatkozik meg, 

hogy olyan intézkedéseket hoztak a szervezők, amelyek csökkentették az esemény 

környezetterhelését. Másrészt pedig abban, hogy az alkalmazott fenntartható megoldások 
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eszközei tudtak lenni a környezettudatos szemlélet kialakításának és népszerűsítésének az 

eseményen nagy létszámban részt vevő értékes társadalmi csoport (jövő értelmisége, 

környezetükre hatást gyakorló potenciális vezetők) körében.  

 

Érdemes itt is megjegyezni, hogy a MEFS főtitkára az elégedettségi kérdőívben azon célt, hogy 

fenntartható, okos és zöld megoldásokkal segítsék elő az élhetőbb környezet kialakítását, nem 

teljesültre értékelte. Ugyanakkor a Debreceni Egyetem kancellárja szerint ez a cél teljesült, a 

Miskolci Egyetem rektora szerint pedig teljes mértékben teljesült. A tisztázó kérdések során 

kiderült a MEFS főtitkár negatív értékelésének az oka: a MEFS kidolgozott egy 

fenntarthatósági koncepciót, amelynek csak egy része teljesült, vagyis szerinte ezen a területen 

még több eredményt el lehetett volna érni.  Tehát nincs ellentmondás a leírtakkal, a bemutatott 

környezeti hatások érvényesültek, még ha a mértékük – a MEFS főtitkára szerint – nagyobb is 

lehetett volna.  

 

Ezen kutatási rész eredményei alapján megválaszolható az 1. kutatási kérdés: Milyen hatásai 

voltak a 2024-es Európai Egyetemi Játékoknak az érintettek körére? 

 

Az esemény kapcsán sportszakmai, sportpolitikai, technológiai, gazdasági, társadalmi és 

környezeti hatások egyaránt azonosíthatóak. Sportszakmai szempontból kiemelkedett a 

hazai részvétel és eredményesség, különösen a magyar egyetemi sport és a Debreceni 

Egyetem esetében. Sportpolitikai hatásként megerősödött a magyar jelenlét a nemzetközi 

egyetemi sportdiplomáciában, valamint javult a MEFS hazai és nemzetközi pozíciója. 

Gazdasági hatások elsősorban az infrastrukturális beruházásokon, a helyi szolgáltatók 

bevonásán és a fogyasztás generálásán keresztül érvényesültek. Technológiai téren 

elsődlegesen az eseményhez fejlesztett applikáció hozott maradandó eredményeket. A 

társadalmi hatások között megfigyelhető az intézményi imázs javulása, a szervezési know-

how felhalmozódása, valamint a megvalósult beruházásoknak is vannak társadalmi 

hatásai. Környezeti szempontból a fenntarthatósági törekvések beépültek az esemény 

szervezésébe és szemléletformáló hatással bírtak a résztvevőkre. 

 

5.4.2.  A 2024-es Európai Egyetemi Játékok sikeressége 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok sikerességét a kutatás eddigi megállapításai alapján 

vizsgálom, mind Görög (2003) hierarchikus modellje, mind Kerzner (2022) többdimenziós 

sikerértelmezése mentén.  

 

5.4.2.1. Görög hierarchikus modellje alapján 

 

Az elsődleges projektcélok vizsgálata során az egyes paraméterek tényleges értékeiket a 

módosított (aktualizált) értékekhez kell viszonyítani, ezért a 2023-ban csökkentett műszaki 

tartalmat (21 sportág helyett 18 sportág megrendezése), és a 2024. márciusi feladatmegosztás 

szerinti finanszírozási struktúrát és kereteket vettem figyelembe. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy a projektmenedzsment a meghatározott költségvetés keretein belül, az 

EUSA követelményrendszerének megfelelve, több esetben azokat túlteljesítve, vagyis 

megfelelő minőségben valósította meg az eseményt. Az idő paraméter a projekt jellege miatt 

rögzített volt. Tehát az esemény az elsődleges projektcélok tekintetében sikeresnek tekinthető.  

 

A projektet kezdeményező projekttulajdonosi körhöz tartozik az EUSA, a MEFS, a Debreceni 

Egyetem és a Miskolci Egyetem. A mélyinterjúk alapján mind a négy szervezetnek az esemény 

stratégiai irányításában részt vevő vezetője sikeresnek tekintette az eseményt. A MEFS, a 
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Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem vezetői esetében készült elégedettségi kérdőív még 

objektívebben mutatta meg az esemény illeszkedését a három szervezet stratégiai céljaihoz. 

Tehát a projektet kezdeményező projekttulajdonosi szervezet megelégedettsége alapján történő 

értékelés szerint is sikeresnek tekinthető az esemény. 

 

A projektben érintett érdekcsoportok közül a legfontosabbnak a résztvevők (sportolók, kísérők) 

tekinthetők, hiszen ők a projekteredmény elsődleges felhasználói. A résztvevők elégedettségét 

két, egy általános és egy szolgáltatási kérdőív is mérte. Bár egyik sem volt reprezentatív, 

mindkettő alapján megállapítható az, hogy a résztvevők általánosságban, valamint a kapott 

szolgáltatások és élmények tekintetében is elégedettek voltak a rendezvénnyel. A mélyinterjúk 

alapján kijelenthető, hogy az EUSA, a MEFS, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem 

részéről egyaránt teljes mértékben elfogadott volt a projekt, erre vonatkozóan külön 

megjegyzések is elhangzottak. A FISU is profitált abból, hogy a kontinentális szervezetének 

legjelentősebb rendezvénye sikeres volt, működési területe – egyetemi sport – európai szinten 

tovább erősödött. A projekt teljesítési folyamatában érintett érdekcsoportok közül, az NRÜ 

szempontjából nézve teljesült a jogszabály által hozzárendelt feladat, Debrecen és Miskolc 

esetében pedig a városi szolgáltatások igénybevételéből és a helyben történt fogyasztás által 

generált adófizetésből (iparűzési adó, idegenforgalmi adó) származó bevételek, valamint a 

települések esemény általi népszerűsítése tette elfogadottá a projektet. A két egyetem 

sportegyesülete, valamint a megrendezett sportágak hazai sportszövetségei mind a teljesítés 

folyamatában, mind a projekteredményben érintettek voltak. Az esemény belföldön nyújtott 

versenyzési lehetőséget az érintett sportágak képviselőinek és az egyetemi sportegyesületek 

sportolóinak, egyúttal kiváló alkalmat kínált a sportágak fejlesztésére és népszerűsítésére. A 

megvalósult sport és egyéb infrastruktúra fejlesztések a hallgatók, lakosok, városi 

sportegyesületek számára is pozitív hatásokkal jártak. A szervezők külön figyelmet fordítottak 

az önkéntesek kiválasztására és felkészítésükre. A két egyetem hallgatói közül sokan vettek 

részt az eseményen versenyzőként, önkéntesként vagy szurkolóként – élményeket szerezve. 

Mindezek alapján a projektben érintett érdekcsoportok megelégedettsége szerint is sikeresnek 

tekinthető az esemény.  

 

5.4.2.2. Kerzner többdimenziós modellje alapján 

 

A sikereség vizsgálatát Kerzner többdimenziós modellje szerint is elvégeztem. A 15. sz. táblázat 

tételesen végigmegy Kerzner sikerkritériumain, egyesével értelmezi azokat az esemény 

szempontjából. A táblázat megmutatja, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok Kerzner 

megközelítése alapján elvégtett vizsgálat szerint is sikeresnek tekinthető, mind az elsődleges, 

mind a másodlagos sikerkritériumok alapján.    

 

15. táblázat: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok sikeressége  

Kerzner (2022) modellje alapján 

Elsődleges sikerkritériumok:  

A projekt befejezése határidőn belül 
Az esemény időpontja fix volt. A megvalósítás a tervezett időben 

valósult meg.   

A költségvetési korlátokon belül 

maradás 

A projekt módosított költségvetése a végrehajtás során betartásra 

került.  

A minőségi követelmények teljesítése 
Az EUSA előírásai és sztenderdjei maradéktalanul teljesültek, 

egyes szervezési területeken még magasabb színvonalon is.   

Az ügyfél elfogadása, jóváhagyása 

Ebben az értelmezésben az ügyfél az EUSA, MEFS, a Debreceni 

Egyetem és a Miskolci Egyetem. A mélyinterjúk és a 

megelégedettségi kérdőívek alapján részükről a projekt elfogadott 

volt, a beszámolókat pedig jóváhagyták.   

Másodlagos sikerkritériumok:  
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További megbízások ugyanattól az 

ügyféltől 

Az esemény sikeres megvalósítása növeli a jövőbeli pályázatok és 

rendezési lehetőségek esélyét, mind hazai, mind nemzetközi 

szinten. Az EUSA főtitkára kifejezett utalt arra, hogy a jövőben 

nagyon szívesen látná az eseményt ismét Magyarországon.  

Az ügyfél nevének referenciaként való 

feltüntetése vállalati anyagokban 

Az EUSA – és egyébként a FISU is – elismerte a rendezvényt, 

amely pozitív hivatkozási alapként jelenhet meg a későbbi 

pályázatoknál vagy a szakmai kommunikációban. 

A projekt eredményének piaci 

hasznosítása (kereskedelmi 

forgalmazása) 

A projekteredmény kereskedelmi forgalmazásáról nem 

beszélhetünk annak jellege miatt. Azonban az esemény közvetlen 

gazdasági hatást váltott ki, a szervezőbizottság költéseivel, a 

résztvevők fogyasztásával és a beruházásokkal.  

Minimális vagy kölcsönösen elfogadott 

változások a projektterjedelemben 

A sportágak számának csökkentése és a feladatok újraelosztása 

kölcsönös egyetértésben történt, nem váltott ki konfliktust a 

partnerek között. 

A szervezet fő tevékenységeinek 

megzavarása nélkül 

Az esemény megvalósítása nem hátráltatta sem a MEFS, sem a két 

egyetem szervezeti működését, sőt, számos fejlesztést ösztönzött. 

A vállalati kultúra megváltoztatása 

nélkül 

A rendezvény nem eredményezett szervezeti kultúra 

megváltoztatását, ugyanakkor elősegítette az együttműködési 

hajlandóság növekedését. 

A biztonsági előírások megsértése 

nélkül 

A rendezvény során a kidolgozott biztonsági tervet maradéktalanul 

betartották és nem történt biztonsági incidens. 

A működés hatékonyságának és 

eredményességének biztosítása 

A forráshiány és a szervezési keretek átalakulásából adódó időbeli 

csúszás okozta válsághelyzet ellenére a feladatokat hatékonyan és a 

helyi szereplők aktív részvételével oldották meg. 

A munkahelyi biztonsági és 

környezetvédelmi előírások betartása 

Nem ismert olyan eset, amikor sérültek volna a munkahelyi 

biztonsági és környezetvédelmi előírások. A szervezők számos 

intézkedést tettek az esemény környezetterhelésének csökkentése 

érdekében.   

Az etikus magatartás fenntartása 
Etikai visszásságra nem tudni a szervezés kapcsán, alapvetően 

átláthatóság és együttműködés jellemezte a folyamatokat. 

A stratégiai illeszkedés biztosítása 

A stratégiai illeszkedés a projektet kezdeményező szervezetek 

esetében megvalósult, ezt erősítik meg a mélyinterjúk és az 

elégedettségi kérdőívek.  

A vállalati hírnév megőrzése 

Nem csak sikerült megőrizni, hanem az esemény által erősödött az 

EUSA, a MEFS és a két egyetem hírneve. A szervezés jó szakmai 

visszhangot kapott, a résztvevők pozitívan értékelték, az esemény 

által biztosított médiafigyelem során pedig imázsépítés és értékek 

közvetítése valósult meg.  

A szabályozó hatóságokkal való jó 

kapcsolatok fenntartása 

A jogszabályi megfelelés a teljes projektciklus alatt biztosított volt. 

A források felhasználásának elszámolása rendben megtörtént. A 

Kormányzattal, valamint lebonyolítás során a különböző 

hatóságokkal az együttműködés megfelelő volt.  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezen kutatási rész eredményei alapján megválaszolható a 2. kutatási kérdés: Sikeresnek 

tekinthető-e a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezése?  

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok egyértelműen sikeresnek tekinthető. A sikeresség 

megállapítható Görög hierarchikus modelljének mindhárom szintjén, valamint Kerzner 

többdimenziós modelljének elsődleges és másodlagos sikerkritériumai alapján. A kutatás 

során az eseménytípusú megaprojektek sikerességének vizsgálatára megalkotott modell 

szerint is sikeres volt az esemény.     

 

 

 

 

 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



129 

 

6.  Következtetések és javaslatok 
 

6.1. Módszertani keretmodell eseménytípusú megaprojektek megvalósításához 

 

A kutatás során feldolgozott szakirodalom, az összehasonlító elemzés, az esettanulmány, 

valamint a hatások és a sikeresség vizsgálata alapján szintetizálom azokat a módszertani 

megállapításokat, amelyek eredményesen használhatóak az eseménytípusú megaprojektet 

esetében.  

 

Első lépésben megfogalmazom a modellel szemben támasztható követelményeket. Ezen 

követelményeknek három pillére van: megaprojektek jellemzői, megaprojektek esetében jól 

alkalmazható módszertanok, kutatási tapasztalataira épülő követelmények.   

 

A megaprojektek jellemzői: 

• komplexek;  

• több szereplősek; 

• hosszú távú előkészítést igényelnek;  

• kormányzati és helyi (települési) szintű együttműködést igényelnek; 

• változó környezetben zajlanak (jogszabályi és politikai változások, gazdasági helyzet 

megváltozása); 

• időkorlát, költségvetési korlát (nagy nyomás van a projektvezetésen és a 

projektteljesítésben részt vevő szervezeteken); 

• a kudarc jelentős negatív hatásokat okoz a projektben részt vevő szervezetekre nézve.  

 

Megaprojektek esetében jól alkalmazható módszertanok: 

• rugalmasak; 

• több forrásból építkeznek;  

• a kulcsszereplők visszajelzéseire képesek reagálni; 

• agilis megközelítésűek. 

 

Kutatásom során szerzett tapasztalatok az eseménytípusú megaprojektekről: 

• A projektindításról megvalósíthatósági tanulmány nélkül nem lehet dönteni. 

• Állami támogatás nélkül nem megvalósíthatóak, szükség van kormánygaranciára, 

lehetőség szerint kormányhatározat formájában. 

• A hosszú megvalósítási időtartam miatt elkerülhetetlenek a projektet kezdeményező 

szervezetekben a változások. Olyan szerződések megkötése és garanciák elérése 

szükséges, amelyek az ebből eredő kockázatot csökkentik.  

• A sok szereplő miatt indokolt értékvizsgálat a projekt megvalósításában részt vevő 

szervezetek körében, és értékközösség kialakítása.  

• Részben a sok szereplő, részben a projekt komplexitása miatt fontos a hatékony 

kommunikáció az érintett szervezetek között és a projektszervezeten belül egyaránt.  

• Fontos a társadalmi elfogadottság erősítése. Azért is, mert ha egy projektet a társadalom 

fontosnak tart, akkor egy kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben is kisebb az esélye, hogy 

a finanszírozó visszalép.  

• A projektszervezet kialakítása, irányítási és felelősségi körök meghatározása 

elengedhetetlen a projekt kezdeti szakaszában. 

• A stakeholderek körének, céljaiknak és szerepüknek az azonosítása minél előbb 

szükséges. Fontos a stakeholder menedzsment a teljes projektciklus során.   

DOI: 10.14750/ME.2026.027



130 

 

• A résztvevők elsődleges felhasználói a projekt eredményének. Elégedettségük és 

szerzett élményeik meghatározóak a projekt megítélésében. Az önkéntesek bevonása 

nemcsak erőforrás, hanem egyben közösségépítő elem is. 

 

A következő lépésben meghatározom a tevékenységcsoportokat és azok tartalmát. A 

kialakításra kerülő keretmodell tevékenységcsoportjai a következők: stratégiai előkészítés, 

projektstruktúra kialakítása, projektmenedzsment, szervezeti és funkcionális területek 

menedzsmentje, pénzügyi menedzsment, valamint értékelés.   

 

 
14. ábra: Módszertani keretmodell eseménytípusú megaprojektek megvalósításához 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az egyes tevékenységcsoportok tartalma a következő: 

• Stratégiai előkészítés: célkitűzések meghatározása, stratégiai illeszkedés vizsgálata, 

erőforrás igény meghatározása. 

• Projektstruktúra kialakítása: tulajdonosi kör, felelősségek és feladatmegosztás 

meghatározása. 

• Projektmenedzsment: előkészítés, végrehajtás és lezárás koordinációja, 

kockázatmenedzsment. 

• Szervezeti és funkcionális területek menedzsmentje: helyszínek, szolgáltatások, 

operatív feladatok tervezése és végrehajtása.   

• Pénzügyi menedzsment: forrásallokáció, költségvetés és likviditáskezelés. 

• Értékelés: hatások vizsgálata, sikeresség vizsgálata.  

 

Végül pedig meghatározom azokat a módszertanokat tevékenységcsoportonként, amelyek 

használata szükséges egy eseménytípusú megaprojekt sikeres megvalósításához. Az egyes 

tevékenységcsoportokhoz tartozó módszertanok a következők: 

• Stratégiai előkészítés: megvalósíthatósági tanulmány, környezettanulmány, 

kommunikációs terv, erőtérelemzés.  

• Projektstruktúra kialakítása: stakeholder-elemzés (pl. erő-érdek mátrix), értékvizsgálat, 

RACI-mátrix. 

• Projektmenedzsment: agilis projektmenedzsment módszertani alkalmazása, 

kockázatmátrix. 

• Szervezeti és funkcionális területek menedzsmentje: GANTT diagram, hálótervezés.   

• Pénzügyi menedzsment: Cash-flow monitoring, költség-hasznon elemzés. 

• Értékelés: SPSETE modell, eseménytípusú megaprojektek integrált sikerrési modellje, 

mélyinterjúk és kérdőívek. 

 

Kiemelt tapasztalásom a különböző módszertanok alapján az agilitás alkalmazása. Az 

összeállított és javasolt keretmodellt a 14. sz. ábra mutatja be.  

 

6.2. Sikerességi modell eseménytípusú megaprojektekhez 

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok sikerességének elemzését két alkalmazott vizsgálati 

modellel, Görög (2003) hierarchikus és Kerzner (2022) többdimenziós modelljével végeztem 

el. A vizsgálat eredményei szerint mindkét modell mutat bizonyos hiányosságokat, amikor 

eseménytípusú megaprojektekre alkalmazzuk.  

 

Kerzner (2022) többdimenziós modelljének pozitívuma, hogy a sikerességet a projektet 

végrehajtó szervezet belső működése mentén is értelmezi. Ugyanakkor az eseménytípusú 

megaprojektek esetében a modell alkalmazhatósága korlátozott. Egyrészt nem számol az 

esemény résztvevőivel. Az ügyfelek alatt a projekt megrendelőit, a projektet kezdeményező 

szervezeteket érti. A résztvevők azonban olyan külső szereplők, akik nem vesznek részt a 

projektmegrendelésben vagy a szervezeti struktúra kialakításában. Másrészt, a modell arra épít, 

hogy a projekt egyetlen szervezeten belül valósul meg, és nem veszi figyelembe azt az 

eseménytípusú megaprojekteknél egyébként jellemző esetet, amikor egy vagy több tulajdonos 

önálló szervezetet hoz létre a projekt megvalósítására. Ezért a modell sikerkritériumai 

értelmezhetők és hasznosak a 2024-es Európai Egyetemi Játékok egyes dimenzióiban, de nem 

fedik le az esemény teljes értékelési horizontját. 
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Görög (2003) modellje három szinten értelmezi a sikerességet: végrehajtók, megrendelők, 

haszonélvezők. Az eseménytípusú megaprojektek esetében jól használható, ugyanakkor 

kiegészítésre szorul. A modell azon állítása, miszerint a magasabb szint sikeressége feltételezi 

az alacsonyabb szint sikerességét, a második és harmadik szint között nem törvényszerű. Az 

eseményeknél a legjelentősebb érintetti csoportnak a résztvevők tekinthetőek, akik 

megelégedettsége fontos, azonban nem zárja ki a projekttulajdonosok elégedettségét. Ha nem 

szélsőséges esetről beszélünk – például a résztvevők körében jelentős felháborodást okozó 

szervezési hiányosságok –, hanem „csak” arról, hogy a szolgáltatások alacsony színvonala miatt 

a résztvevői visszajelzések negatívak, a résztvevők elégedetlensége nem kap nyilvánosságot, 

valószínűleg el sem jut a projekttulajdonosokhoz. A későbbi résztvevői létszámban sem okoz 

változást: ha hivatalos versenyrendszerbe tartozó eseményről van szó, akkor a későbbi, más 

helyszínen megrendezésre kerülő eseményre ugyanúgy benevezi a résztvevőket az adott ország 

illetékes sportszövetsége. 

 

Egyetértek azzal, hogy az elsődleges projektcélok teljesülése fontos sikerkritérium, azonban az 

idő tényezőt nem szükséges vizsgálni, mert az az eseménytípusú megaprojektet esetében 

rögzített. Ha egy sporteseményt nem rendeznek meg a meghatározott időben, akkor az nem 

valósul meg és nem értelmezhető a sikeresség. Görög (2003) értelmezésében költségkeret 

szerinti teljesülést az aktualizált (módosított) költségvetés szerint kell vizsgálni, azonban 

szükségesnek tartom ennek okát is feltárni – sikeresség szempontjából egyáltalán nem mindegy, 

hogy a projekt költségvetésének módosítására (és kiegészítő állami támogatásra vagy saját 

forrás biztosítására) előre nem látható külső körülmények, esetleg a projekt minőségének 

és/vagy terjedelmének szándékolt növelése okán, vagy pedig a szervezőbizottság / 

projektszervezet vezetésének hanyagsága miatt került sor.  

 

A projekttulajdonosi kör elégedettségét Görög (2003) a projektet kezdeményező szervezetek 

esetében vizsgálja. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok esetében, amennyiben az NRÜ a 

kormányzati szándékkal és jogszabályi változással összhangban valósítja meg az eseményt, 

vagyis az NRÜ töltötte volna be a projektszervezet szerepét és nem adja vissza a szervezési 

feladatokat együttműködési (körezműködői) szerződés keretében a MEFS-nek és a házigazda 

egyetemeknek, akkor az esemény sikerességének megállapításához elengedhetetlen lenne az 

NRÜ szempontjából is vizsgálni az elfogadottságot és a stratégai illeszkedést. Ezért a 

sikerességi vizsgálatot a projektet kezdeményező szervezetek mellett a projektszervezet 

tulajdonosa esetében is szükséges elvégezni, amely az esetek többségében azonos, de nem 

minden esetben.  

 

Meg kell különböztetni azt, hogy egy projektet kezdeményező szervezeten belül történt a 

projekt kialakítása, vagy pedig önálló, projektre létrehozott szervezeten belül valósul meg a 

projekt. Ezzel összhangban tartom szükségesnek Kerzner (2022) másodlagos 

sikerkritériumainak teljesülését vizsgálni: 

• arra a szervezetre vonatkoztatva, amelyik keretében kialakításra került a projekt; vagy 

• azon projekttulajdonosi szervezetek esetében, akik megalapították a projektszervezetet.  

 

Amennyiben a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megvalósítása kapcsán a MEFS és a két 

egyetem alapított volna egy projektcéget és ahhoz különböző erőforrásokat biztosított volna, 

akkor nem az lett volna a kérdés, hogy a projektszervezet napi működését befolyásolta-e a 

projekt, hanem hogy a MEFS és a két egyetem működését akadályozta-e vagy sem. A MEFS, 

valamint a két egyetem sportszervezeti egységeiből és sportegyesületeiből jelentős humán 

erőforrás került átcsoportosításra az esemény megvalósítására, ugyanakkor a MEFS-nek, 

valamint a két egyetemnek a sporttal kapcsolatos alapfeladatait az esemény szervezésével 
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párhuzamosan el kellett látniuk – amely egyébként a rendelkezésre álló információk alapján 

sikerült.  

 

Az érintetti kört szükségesnek tartom csoportosítani a következők szerint:  

• nagy hatással vannak a projekteredményre és a megvalósításban is részt vesznek; 

• nagy hatással vannak a projekteredményre de a megvalósításban nem vesznek részt; 

• nincsenek nagy hatással a projekteredményre, de a megvalósításban részt vesznek; 

• csupán haszonélvezői a projekteredménynek.  

 

A sikeresség szempontjából nem tartom fontosnak azokat a csoportokat vizsgálni, akik a 

megvalósítás folyamatában mindössze támogatni vagy akadályozni tudják a projektet (pl. 

különböző engedélyeket kiállító hatóságok), ezen csoportokkal a projekt alatt, a stakehodler 

menedzsment tevékenység keretében szükséges foglalkozni.  

 

Sem Görög (2003), sem Kerzner (2022) modellje nem tér ki a megaprojektek esetében fontos 

közvéleményre. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok esetében sikerült azonosítani társadalmi 

hatásokat, amelyek mindegyike pozitív volt, de az esemény – nagyrészt az elmaradt országos 

médiakampány miatt – nem váltotta ki a közvélemény széleskörű érdeklődését. Ugyanakkor 

egy olimpia vagy egy atlétikai világbajnokság esetében jelentős a közfigyelem, társadalmi 

elfogadottságuk meghatározó szempont a sikerességük megállapításakor, ezért egy általános, 

eseménytípusú megaprojektek sikerességi modelljében meg kell jelenjen a közvélemény 

vizsgálata.   

 

A két modell integrálásával és a kutatás során feltárt új szempontokkal kiegészítve, az 

eseménytípusú megaprojektek sikerességét a következő öt dimenzió mentén javaslom 

értelmezni: 

- Projekteredmény: A projekteredmény megfelel-e a minőségi követelményeknek. A 

projekt a meghatározott költségvetési kereteken belül maradt-e. Amennyiben 

módosították a költségvetést, annak oka előre nem látott körülmény, esetleg a 

projekteredmény minőségi és/vagy terjedelemi paramétereinek szándékos növelése, 

vagy pedig szervezési hibákra vezethető vissza.   

- Tulajdonosok: A projektet kezdeményező szervezetek és a projektszervezet 

tulajdonosainak a megelégedettsége. Ezen szervezetek esetében teljesül-e a projekt 

kapcsán a stratégiai illeszkedés.  

- Szervezeti működés: Milyen változásokat okozott a projekt annak a szervezetnek a 

működésében, amelyik keretében kialakításra került a projekt, illetve azon szervezetek 

működésében, amelyek létrehozták a projektszervezetet.  

- Érintetti kör: Milyen mértékben elfogadott a projekt az egyes érdekcsoportok által. Az 

érdekcsoportokat érdemes súlyozni aszerint, hogy milyen hatással vannak a 

projekteredményre, milyen mértékben vesznek részt a projekt megvalósításában, vagy 

„fogyasztói” a projektnek.   

- Közvélemény: A projekt társadalmi fogadtatása és megítélése milyen mértékben 

pozitív.  

 

Az egyes vizsgálati dimenziókat és azok tárgyát, valamint az egyes dimenziókhoz tartozó 

vizsgálati szempontokat a 16. sz. táblázat ismerteti.   
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16. táblázat: Sikerességi modell eseménytípusú megaprojektekhez 
Vizsgálati dimenzió Vizsgálat tárgya Vizsgálati szempontok 

Projekteredmény Költségkeret, minőség. 

A meghatározott költségvetési 

keretek között teljesült-e a 

projekt? 

Teljesültek-e a projekttel szemben 

támasztott minőségi 

követelmények? 

Tulajdonosok 

Stratégiai illeszkedés a projektet 

kezdeményező szervezetek és a 

projektszervezet tulajdonosa 

esetében. 

Elfogadott volt-e a projekt a 

tulajdonsok által? 

A projekt teljesítette-e a 

tulajdonosok stratégiai céljait? 

A projekteredmény szolgálthat-e 

referenciaként a jövőben és 

erősített-e a tulajdonosok 

hírnevét?  

Szervezeti működés 

Projektszervezet működésére 

milyen hatással volt a projekt. 

Amennyiben a projekt 

megvalósítására létrehozott 

szervezetről beszélünk, akkor a 

projektszervezetet alapító 

szervezetek működésére milyen 

hatással volt a projekt.  

Ha történt változás a 

projektterjedelemben, az milyen 

mértékű volt és kölcsönösen 

elfogadott volt-e? 

Akadályozta-e a projekt a 

szervezet napi működését? 

Megváltoztatta-e a projekt a 

szervezeti kultúrát? 

Sérültek-e a biztonsági előírások?   

 

Érintetti kör 
Érintetti kör elégedettsége, 

megítélése. 

Elfogadott volt-e a projekt a 

különböző érdekcsoportok által?  

Közvélemény Tásdalami hatások és megítélés. 
Milyen a projekt társadalmi 

megítélése? 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kidolgozott sikerességi modell elsősorban értékelési keretként szolgál, ugyanakkor a 

gyakorlatban sikerkritérium-kijelölésként is alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a dimenziók 

nemcsak utólag mérhetik az esemény sikerességét, hanem előzetesen is iránymutatást adhatnak 

a tervezés és megvalósítás során kitűzendő célok meghatározásához.  

 

A 6.1. és 6.2. alfejezetek alapján megválaszolható a 4. kutatási kérdés: Van-e olyan tanulsága 

a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének, amely bővíteni tudja a 

projektmenedzsment elméletét, különösen az eseménytípusú megaprojektek sikerességének 

értelmezésében? (4.a) Összeállítható-e a kutatás alapján egy modellszerű módszertani keret, 

amely támogathatja az eseménytípusú megaprojektek eredményes megvalósítását? (4.b) 

 

A kutatás tapasztalati alapján összeállítottam egy olyan modellt, amely az eseménytípusú 

megaprojektek sikerességét projekteredmény, tulajdonosok, szervezeti működés, érintetti 

kör és közvélemény dimenziókban értelmezi. Szintén összeállítottam egy olyan 

keretmodellt, amely támogatja az eseménytípusú megaprojektek eredményes 

megvalósítását. A modell három pilléren álló követelménystruktúrát tartalmaz, valamint 

tevékenységcsoportonként meghatározott olyan módszertanokat, amelyek alkalmazása 

szükséges az eseménytípusú megaprojektek megvalósításához.  

 

6.3. A kutatás tézisei 

 

T1: Az értekezésben bevezettem az eseménytípusú projekt fogalmát, amely olyan egyszeri, 

időponthoz kötött, komplex eseményekre utal, amelyek projektszerűen valósulnak meg. 
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Meghatároztam továbbá az eseménytípusú megaprojekt kategóriát, amelybe a megaprojektek 

kritériumainak megfelelő eseménytípusú projektek tartoznak, így a nagyszabású nemzetközi 

sportesemények. Ez az új kategorizálás elősegíti a nagyszabású nemzetközi sportesemények 

projektmenedzsment elmélet szerinti vizsgálatát.  

 

T2: Az értekezésben megszerkesztettem az egyetemi sport európai piramisát, amely a sport 

európai piramisának analógiájára mutatja be a szervezeti szinteket. Feltártam a két piramis 

közötti kapcsolódásokat, amellyel keretet adok az egyetemi sport európai rendszerének 

értelmezéséhez. 

 

T3: Az értekezésben igazoltam, hogy a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megfelel a 

megaprojekt kritériumainak (nagy lépték, több évig tartó előkészítés, kiemelkedő komplexitás, 

jelentős hatások, kiterjedt érintetti kör). A vizsgált eset megerősítette, hogy a nagyszabású 

nemzetközi sportesemények projektmenedzsment szempontból megaprojektként 

értelmezhetők. 

 

T4: Benchmark összehasonlító elemzéssel igazoltam, hogy a kiemelt nemzetközi 

sportesemények értékelése jelenleg nem egységes szempontrendszer szerint történik, az 

alkalmazott indikátorok és adatok értelmezése jelentősen eltér. 

 

T5: A nagyszabású nemzetközi sportesemények megrendezése kormányzati szintű döntéseket 

igényel. A 2024-es Európai Egyetemi Játékok példája igazolta, hogy a kormányzat szervezésbe 

történő formális integrálása – jogszabályi keret, finanszírozási garancia és intézményi 

koordináció révén – többféle módon képes támogatni az eseménytípusú megaprojektek 

megvalósítását. 

 

T6: A vizsgálat kimutatta, hogy a Debreceni és a Miskolci Egyetem modellváltása – az állami 

fenntartásból alapítványi fenntartásba kerülés – közvetlen és pozitív hatással volt a 2024-es 

Európai Egyetemi Játékok megszervezésére. Az átalakulás új döntési mechanizmusokat, 

erőforrás-allokációs és működési feltételeket, valamint önállóbb döntéshozatalt eredményezett. 

Az alapítványi fenntartású működési modell hatékonyabb keretet nyújt az állami fenntartású 

működési modellnél az eseménytípusú megaprojektek megvalósításához.  

 

T7: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok vizsgálata megerősítette, hogy a nagyszabású 

nemzetközi sportesemények hatásai több dimenzióban (sportszakmai, sportpolitikai, gazdasági, 

társadalmi, technológiai és környezeti) azonosíthatók. Új megállapítás, hogy az egyes 

hatásdimenziók nem egységesen, hanem különböző mértékben, formában és időben 

jelentkeznek a különböző érintetti csoportoknál, ami a hatásvizsgálatok során a stakeholderek 

differenciált figyelembevételét teszi szükségessé. 

 

T8: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok elemzése kimutatta, hogy az esemény a hazai és 

nemzetközi szakirodalomban alkalmazott modellek – Görög hierarchikus és Kerzner 

többdimenziós modellje – alapján is sikeresnek tekinthető. A vizsgálat igazolta, hogy a 

projektsiker értelmezése több dimenzióban is alátámasztja a rendezés eredményességét. 

 

T9: Az értekezésben kidolgoztam egy módszertani keretmodellt az eseménytípusú 

megaprojektek megvalósításához. A modell öt tevékenységcsoport (stratétégiai előkészítés, 

projektstruktúra kialakítása, projektmenedzsment, szervezeti és funkcionális területek 

menedzsmentje, pénzügyi menedzsment és értékelés) azon módszertanokat határozza meg, 

amelyek alkalmazása elengedhetetlen a nagyszabású sportesemények és más eseménytípusú 
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megaprojektek megvalósításához. A vizsgálat kiemelt tapasztalata, hogy a különböző 

módszertanok alkalmazása során az agilis megközelítés beépítése a projektmegvalósításba 

elősegíti az eseménytípusú megaprojektek sikerességét. 

 

T10: Megállapítottam, hogy az eseménytípusú megaprojektek sikerességének a vizsgálatára a 

hazai és nemzetközi szakirodalomban elterjedt modellek nem bizonyultak teljeskörűen 

alkalmazhatónak. Ezért új, öt dimenziós értelmezési keretet dolgoztam ki az eseménytípusú 

megaprojektek sikerességének vizsgálatához. A projektsiker azonosítható a 

projekteredményben, a tulajdonosi szervezetek céljainak teljesülésében, a szervezeti működés 

hatékonyságában, az érintetti kör elégedettségében és a közvélemény megítélésében. A modell 

nemcsak az eseménytípusú megaprojektek utólagos sikerességének értékelésére, hanem a 

tervezés során kitűzendő sikerkritériumok kijelölésére is alkalmazható. 

 

6.4. Az eredmények érvényességi korlátai 

 

A kutatás eredményeinek értelmezését több tényező is befolyásolja, amelyek szükségszerűen 

korlátozzák az általánosíthatóságot. Az esettanulmányos megközelítés lehetővé tette a 2024-es 

Európai Egyetemi Játékok szervezési és menedzsmentfolyamatainak részletes feltárását, 

ugyanakkor az ebből származó következtetések elsősorban a bemutatott eseményhez hasonló 

típusú események kontextusára vonatkoztathatók, és csak korlátozott mértékben alkalmazhatók 

más típusú sporteseményekre vagy megaprojektekre. A kutatás során alkalmazott kérdőíves 

vizsgálatok jelentős mennyiségű releváns információt biztosítottak, azonban a kitöltők száma 

nem reprezentálta az érintetti populációt, amely a következtetésekben torzítási lehetőségeket 

eredményezhetett. Hasonlóképpen, a mélyinterjúk kvalitatív adatai értékes kiegészítést 

jelentettek, ugyanakkor az interjúalanyok szubjektív értelmezései és tapasztalatai óhatatlanul 

befolyásolhatták az eredmények alakulását. 

 

A kutatásnak időbeli korlátai is voltak. A vizsgálat elsődlegesen az eseményt közvetlenül követő 

hatásokra irányult, így a hosszabb távon érvényesülő gazdasági és társadalmi következmények 

feltárása nem képezte részét az elemzésnek. Az ilyen típusú hatások értékelése további 

longitudinális vizsgálatokat, valamint kiegészítő kvantitatív módszerek – például költség-

haszon elemzések – alkalmazását tenné szükségessé. Emellett a dolgozat elsősorban leíró és 

értelmező jellegű, amelyből következően az oksági összefüggések mélyebb vizsgálatára csak 

korlátozott lehetőség nyílt. 

 

A fentiek ellenére a kutatás során törekedtem a korlátok mérséklésére, amelyet a különböző 

adatforrások és módszertani megközelítések kombinálása, valamint az elemzési folyamat 

reflexív szemléletű kialakítása szolgált. Ennek eredményeként – jóllehet a kutatás elsősorban a 

vizsgált esetre vonatkozóan nyújt részletes ismereteket – sikerült olyan általános érvényű 

modellt alkotnom, amely hozzájárul az eseménytípusú megaprojektek menedzsmentjének 

mélyebb tudományos megértéséhez és elméleti keretének a fejlesztéséhez. 

 

6.5. Jövőbeni kutatási irányok 

 

A kutatás jövőbeni folytatásának lehetséges iránya a bemutatott módszertani keretmodell és 

sikerességi modell validálása, illetve továbbfejlesztése más eseménytípusú megaprojektek 

empirikus vizsgálatán és gyakorlati alkalmazásán keresztül. Érdemesnek tartom azt is 

megvizsgálni a későbbiekben, hogy más országokban milyen módszerekkel elemezték az 

eseménytípusú megaprojekteket. Az alkalmazott nemzetközi megközelítések feltárása és 
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összevetése hozzájárulhatna a kidolgozott modellek validálásához és a módszertani eszköztár 

gazdagításához. 

 

Kutatásom egyik folytatása lehet a módszertani keretmodell kibővítése a vezetés különböző 

megközelítéseivel. Érdemesnek tartom vizsgálni, hogy mely vezetői szerepek, vezetési 

rendszerek és vezetési stílusok segítik elő vagy képesek támogatni az eseménytípusú 

megaprojektek sikeres megvalósítását. 

 

Szintén jövőbeni kutatás irány lehet a kidolgozott sikerességi modell továbbfejlesztése egy 

sikerkritérium-modellé. Ennek célja, hogy előre meghatározhatóvá tegye azokat a célokat, 

amelyek teljesülése esetén egy eseménytípusú megaprojekt sikeresnek tekinthető. Ez a 

megközelítés gyakorlati eszközt nyújthat a szervezőknek a tervezés és a megvalósítás 

folyamatában. 

 

A hatások és a sikeresség vizsgálata jelen kutatásban elsősorban kvalitatív módon történt. 

Jövőbeli kutatási irány lehet a mérhetőség erősítése: a mérőindikátorok pontosabb 

operacionalizálása és skálázása, amely lehetővé tenné a nagyszabású nemzetközi 

sportesemények hatásainak és a sikerességének kvantitatív összehasonlíthatóságát.  

 

További kutatási lehetőséget jelent a felsőoktatási dimenziójú, nagyléptékű sportesemények 

esetében a felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat és az állam optimális szerepének 

és együttműködésének a meghatározása. E három szereplő felelősség- és feladatmegosztásának 

vizsgálata hozzájárulhat az ilyen típusú jövőbeni események hatékonyabb menedzsmentjéhez. 

 

A nagyszabású sportesemények több éves előkészítési és megvalósítási időszaka 

szükségszerűen magában hordozza a változások kezelésének igényét. Jövőbeni kutatási irány 

lehet a problémamegoldás és adaptáció folyamatának vizsgálata: milyen peremfeltételek 

mellett, milyen folyamatok révén és milyen következményekkel módosulhatnak a célok.  
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7.  Összegzés 
 

A kutatásom során a nagyszabású nemzetközi sportesemények menedzsment kihívásait, 

hatásait és sikerességét vizsgáltam. A kutatásom stratégiáját a 2024-es Európai Egyetemi 

Játékok – amelyet eseménytípusú megaprojektként azonosítottam – esettanulmány alapú 

elemzése adta. Az esemény több újdonságot is tartalmazott a korábbi hazai rendezésű 

nemzetközi sporteseményekhez képest, számos kihívás elé állítva az esemény menedzsmentjét.  

A hazai szakirodalomban eddig hiányzott a felsőoktatási dimenzióval bíró, nagyléptékű 

sportesemények tapasztalati feldolgozása, de a nemzetközi szakirodalomban is mindössze eseti 

hatástanulmányok állnak rendelkezésre. Kutatásom ugyanakkor túlmutatott az egyedi eseten: 

az eseménytípusú megaprojektekre általánosítható elméleti ajánlásokat is megfogalmazok.  

 

A megfogalmazott négy kutatási kérdés megválaszolásához feldolgoztam és értelmeztem több 

kapcsolódó terület szakirodalmát (elsődlegesen sportmenedzsment és projektmenedzsment), 

elvégeztem egy összehasonlító elemzést négy tudatosan kiválasztott benchmark eseménnyel, 

majd összeállítottam az esettanulmányt. Az esettanulmányban támaszkodtam primer adatokra 

– tekintettel arra, hogy az esemény teljes életciklusában részt vettem –, valamint szekunder 

adatokra egyaránt. Kvalitatív (dokumentumelemzés, mélyinterjúk) és kvantitatív (kérdőívek) 

módon is gyűjtöttem adatokat. Az esettanulmány kvantitatív részét képező két kérdőíves 

elemzés kapcsán két-két hipotézis állítottam fel, amelyből egyet-egyet elfogadtam, egyet-egyet 

pedig elutasítottam. A kutatás új vagy újszerű eredményeit tíz tézisben foglaltam össze.  

 

A 2024-es Európai Egyetemi Játékok kapcsán sportszakmai, sportpolitikai, technológiai, 

gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat egyaránt azonosítottam. A vizsgált esemény 

egyaránt sikeresnek tekinthető Görög hierarchikus modelljének mindhárom szintjén, Kerzner 

többdimenziós modelljének elsődleges és másodlagos sikerkritériumai alapján, valamint a 

kutatás során az eseménytípusú megaprojektek sikerességének vizsgálatára megalkotott modell 

szerint. Megállapítottam, hogy az egyetemi modellváltás egyértelműen pozitívan befolyásolta 

az esemény megszervezését.  

 

Az értekezésben kidolgoztam egy módszertani keretmodellt az eseménytípusú megaprojektek 

megvalósításához. A modell öt tevékenységcsoport (stratétégiai előkészítés, projektstruktúra 

kialakítása, projektmenedzsment, szervezeti és funkcionális területek menedzsmentje, 

pénzügyi menedzsment és értékelés) azon módszertanokat határozza meg, amelyek 

alkalmazása elengedhetetlen a nagyszabású sportesemények és más eseménytípusú 

megaprojektek megvalósításához. A vizsgálat kiemelt tapasztalata, hogy a különböző 

módszertanok alkalmazása során az agilis megközelítés beépítése a projektmegvalósításba 

elősegíti az eseménytípusú megaprojektek sikerességét. Egy új, öt dimenziós értelmezési 

keretet dolgoztam ki az eseménytípusú megaprojektek sikerességének vizsgálatához. A modell 

a projektsikert a projekteredményben, a tulajdonosi szervezetek céljainak teljesülésében, a 

szervezeti működés hatékonyságában, az érintetti kör elégedettségében és a közvélemény 

megítélésében azonosítja. A modell nemcsak az eseménytípusú megaprojektek utólagos 

sikerességének értékelésére, hanem a tervezés során kitűzendő sikerkritériumok kijelölésére is 

alkalmazható. 

 

Jövőbeni kutatási irányként fogalmaztam meg a bemutatott módszertani keretmodell és 

sikerességi modell validálását és továbbfejlesztését más eseménytípusú megaprojektek 

empirikus vizsgálatán és gyakorlati alkalmazásán keresztül; a módszertani keretmodell 

kibővítését a vezetés különböző megközelítéseivel; valamint a kidolgozott sikerességi modell 

továbbfejlesztését egy sikerkritérium-modellé.  
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8. Summary 
 

In my research, I examined the management challenges, impacts, and success of large-scale 

international sporting events. The strategy of my study was based on the case study analysis of 

the 2024 European Universities Games, which I identified as an event-type megaproject. This 

event provided a solid basis for my research, as it incorporated several novelties compared to 

previous international sporting events hosted in Hungary, presenting numerous management 

challenges. The domestic literature has so far lacked experiential analyses of large-scale 

sporting events with a higher education dimension, and in the international literature only case-

specific impact studies are available. My research therefore went beyond a single case: I 

formulated theoretical recommendations that can be generalized to event-type megaprojects. 

 

To answer the four research questions, I processed and interpreted the relevant literature 

(primarily in sport management and project management), conducted a comparative analysis of 

four deliberately selected benchmark events, and compiled the case study. In the case study I 

relied on both primary data – given that I was directly involved throughout the entire life cycle 

of the event – and secondary data. I collected data using qualitative (document analysis, in-

depth interviews) and quantitative (surveys) methods. For the two survey-based analyses 

included in the quantitative part of the case study, I formulated two hypotheses each, of which 

one was accepted and one rejected in both cases. The new or novel results of the research were 

summarized in ten theses. 

 

In relation to the 2024 European Universities Games, I identified professional, sport policy, 

technological, economic, social, and environmental impacts. The event proved to be successful 

according to Görög’s hierarchical model (at all three levels), Kerzner’s multidimensional model 

(primary and secondary success criteria), and the success model I developed specifically for 

event-type megaprojects. I also concluded that the structural transformation of Hungarian 

universities (the so-called “model change”) had a clearly positive effect on the organization of 

the event. 

 

In my dissertation, I developed a methodological framework model for the implementation of 

event-type megaprojects. The model defines the methodologies that are essential for the 

realization of large-scale sporting events and other event-type megaprojects, grouped into five 

activity areas: strategic preparation, project structure design, project management, management 

of organizational and functional areas, and financial management and evaluation. A key finding 

of the research is that integrating agile approaches into project implementation facilitates the 

success of event-type megaprojects.  

 

Furthermore, I developed a new five-dimensional framework for evaluating the success of 

event-type megaprojects. This model identifies project success in terms of project outcomes, 

the achievement of the owners’ objectives, organizational efficiency, stakeholder satisfaction, 

and public perception. Importantly, the model can be applied not only for the ex-post evaluation 

of success, but also for defining the success criteria to be set during project planning and 

implementation. 

 

As future research directions, I proposed the validation and further development of the 

methodological framework model and the success model through empirical studies and 

practical applications in other event-type megaprojects; the extension of the methodological 

framework model with different leadership approaches; and the advancement of the success 

model into a success criteria model. 
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10.  Mellékletek 

 
1. sz. melléklet: A sportmenedzsment különböző megközelítéseinek 

áttekintése 

 

Szerző Meghatározás 

Sterbenz és Géczi (2023) A sportmenedzsment célja a több és jobb minőségű 

sportolás lehetőségének megteremtése. 

Pitts & Stotlar (2007) A sportmenedzsment minden olyan tevékenység, 

folyamat, szervezet tanulmányozása és gyakorlása, 

amely sporttal kapcsolatos üzlet, termék előállítására, 

szervezésére vagy fejlesztésére irányul. 

Matsuoka (2010) A résztvevők és/vagy a nézők sportolásával 

kapcsolatos üzleti tevékenység irányítása. 

Bednarik és társai (1998) A sportmenedzsment elsődleges feladata a 

sportesemények koordinálása, a létesítmények 

üzemeltetése, az emberi erőforrások, pénzügyek, 

társadalmi kapcsolatok menedzselése és a sportolók 

koordinálása. 

Bartoluci (1997) A sportmenedzsment egy folyamat, ahol a kitűzött 

célok elérésére szolgáló összes tényező koordinálása 

zajlik. 

Chelladurai (1994) A sportmenedzsment különböző erőforrások, 

technológiák, folyamatok és ad hoc jellegű szituációk 

koordinálása a hatékony működés és a 

sportszolgáltatások megosztása érdekében. 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. sz. melléklet: Módszertani megközelítések összehasonlító táblázata 

 

Szerző Esemény/ 

kontextus 

Módszertani 

megközelítés 

Kulcs-

indikátorok 
Fő értelmezés 

EUG 2024 

relevancia (mit 

lehet mérni?) 

Preuss (2004, 

2005) 

Olimpiai, 

nagyvárosi 

hatás 

Közvetlen 

kiadások, input-

output logika 

Autonóm 

(helyben 

elköltött) 

költés, OCOG-

kiadás, 

beruházás 

Csak a valóban 

helyben maradó 

pénz generál 

helyi hatást 

Résztvevői és 

kísérői 

költések, 

szervezői 

kiadások 

szeparálása. 

Li & Jago 

(2013) 

Módszertani 

áttekintés 

Input-output, 

multiplikátor, 

CGE 

Multipliká-

torok, szektor-

kapcsolatok 

A módszerv-

álasztás 

befolyásolja a 

hatásnagyságot 

Miskolc–

Debrecen kettős 

helyszínhez 

illesztett input-

output 

paraméterezés.  

Mules & 

Dwyer (2005) 
Sportturizmus 

Költség-haszon 

elemzés (CBA) 

Nettó 

jelenérték, 

közpénz-hozam 

Csak helyi 

nettó hasznok 

indokolnak 

támogatást 

Állami/önkorm. 

támogatások 

NPV-alapú 

utóértékelése.  

Collins et al. 

(2007); Collins 

& Flynn (2008) 

Nagyrendez-

vény, környezet 

Ökológiai 

lábnyom, 

környezeti 

input-output 

CO₂, energia, 

hulladék, 

közlekedés 

A jelentős 

környezeti 

terhelés 

kvantifikálható 

Utazási mód 

megoszlás, 

energia- és 

hulladékadatok 

becsatolása az 

EUG 

zöldmérlegébe. 

András & 

Kozma (2014) 

Eseményhatá-

sok tipológiája 

Időfázis-alapú 

keret 

„Előtte–alatta–

utána” hatások 

Hatások 

időszerkezete 

meghatározó 

Időbeliség 

explicitté tétele 

az EUG esetén. 

Vörös (2015) 
Társadalmi 

hatások 
Qualitatív. 

tipológia 

Identitás, 

kohézió, imázs, 

közbiztonság 

Nem (csak) a 

gazdasági 

hozamok 

mérvadók 

Kérdőívekhez 

illesztett 

attitűdök 

kiemelése.  

Balduck et al. 

(2011) 

Lakossági 

percepció 

Lakossági 

kérdőív 

Észlelt 

előnyök/ 

költségek 

A társadalmi 

elfogadottság 

kulcstényező 

Debrecen–

Miskolc 

lakossági 

adatfelvétel 

ajánlása.  

Cserháti & 

Szabó (2014) 

Esemény-

projektek 

Sikertényező–

sikerkritérium 

kapcsolatok 

Idő/költség/ 

minőség + 

stakeholder 

A siker 

többdimenziós 

Görög–Kerzner 

összevetésének 

kiegészítése 

gyakorlati 

tényezőkkel. 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. sz. melléklet: A projektciklus általános modellje 

 

 
A projektciklus általános modellje 

Forrás: Görög (2003) 
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4. sz. melléklet: A projektciklus egyes fázisai és kapcsolódó tevékenységek 

 

Projektciklus fázisai Tevékenységek 

Projektindítás 

a legmegfelelőbb projekt kiválasztása az erőforráskorlátok figyelembevételével 

a projekt nyújtotta előnyök azonosítása 

a projekt jóváhagyását megalapozó dokumentum elkészítése 

projektmenedzser kijelölése 

Projekttervezés 

a munkakövetelmények meghatározása 

a munka mennyiségi és minőségi paramétereinek meghatározása 

a szükséges erőforrások meghatározása, 

tevékenységek ütemezése 

kockázatok értékelése 

Projekt végrehajtás 

a projektcsapat tagjainak kiválasztása 

a munkavégzés irányítása 

a csapattagok támogatása fejlődésük elősegítése érdekében 

Projekt monitoring és  

projektellenőrzés 

az előrehaladás nyomon követése 

a tényleges eredmények összevetése a tervezett eredményekkel 

eltérések és hatások elemzése 

szükség esetén módosítások végrehajtása 

Projektzárás 

annak ellenőrzése, hogy minden munka el lett végezve 

a szerződés jogi lezárása 

pénzügyi zárás az érintett költségviselők felé 

adminisztratív lezárás és a dokumentáció archiválása 

Forrás: PMBOK® Guide 6. kiadása (2019) alapján saját szerkesztés 
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5. sz. melléklet: A hazai egyetemi sport bemutatása 

 

A MEFS történeti fejlődése és szervezeti felépítése 

 

A hazai egyetemi sportot koordináló szervezet, a MEFS jelentős történelmi örökséggel 

rendelkezik. 1907. március 25-én alakult meg Magyar Főiskolai Sportszövetség (MFSSz) 

néven, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC), a Műegyetemi Atlétikai és Football Club 

(MAFC) és a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC) kezdeményezésére, 10 egyetemi és 

főiskolai egyesület csatlakozásával. Különleges jelentőséggel bír, hogy Európában elsőként, a 

világon pedig másodikként jött létre ilyen típusú szervezet (Hédi & Rakaczki, 2022, MEFS, 

2025). 

 

A szövetség életében fontos mérföldkő volt 1930. január 22-e, amikor Magyar Főiskolai 

Sportegyesületek Egyesülése (MFSE) néven újjáalakult. Röviddel ezután jelentős nemzetközi 

elismerésben részesült, amikor elnyerte az 1935-ös VI. Nyári Nemzetközi Egyetemi Játékok 

rendezési jogát, melynek házigazdája a BEAC volt. Ez az esemény megalapozta Magyarország 

későbbi aktív szerepvállalását a nemzetközi egyetemi sportéletben (Szikora, 2007). 

 

A háborút követő években Magyarország két alkalommal, 1949-ben és 1954-ben is otthont 

adott a Hallgatói Világjátékoknak, majd 1965-ben, a FISU 1959-es egységesülését követően, a 

IV. Nyári Universiadét rendezte meg. A rendszerváltás után ismét névváltoztatásra került sor, 

1991 szeptemberétől a szövetség egyesületi formában, Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetség néven működik (MEFS, 2025). 

 

Jelenleg a MEFS tagsága 37 felsőoktatási intézményt és 35 egyetemi, főiskolai sportszervezetet 

(jellemzően egyesületet) foglal magába. Szervezeti felépítését tekintve a közhasznú 

szervezetnek minősülő országos jelleggel működő sportszövetség, amely működését a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján fejti ki. 

 

A MEFS célja és feladatai 

 

A szövetség elsődleges céljai között szerepel a színvonalas felsőoktatási versenysport 

kialakítása és működtetése, valamint a szabadidősportba bevont hallgatók számának jelentős 

növelése. Emellett kiemelt figyelmet fordít a felsőoktatási intézményekben működő 

sportegyesületek megerősítésére és szakmai támogatására, a sportinfrastruktúra fejlesztésére, 

valamint a kettős életpálya modell kidolgozására, amely sportösztöndíj programokat is 

magában foglal. 

 

A MEFS feladatai rendkívül szerteágazóak, tagintézményei és tagszervezeti által koordinálja a 

felsőoktatási intézmények sportját, meghatározza a versenyrendszerek fejlesztési célkitűzéseit, 

és biztosítja a versenyek lebonyolításának feltételeit. Megalkotja és gondozza a szükséges 

verseny-, játék-, fegyelmi-, és egyéb szabályzatokat, valamint a nemzetközi versenyeken való 

részvétel jogosultság birtokosa. Képviseli Magyarországot a nemzetközi egyetemi-főiskolai 

sportszervezetekben és azok rendezvényein a 2024. évi I. törvény a sportról 46/M § (7) alapján. 

 

Az egyetemi versenysport terén különösen jelentős a MEFS szerepe a MEFOB-ok 

szervezésével és koordinálásával, amelyet az országos sportági szakszövetségekkel 

együttműködve valósít meg. A tagintézmények és tagszervezetek rendezési pályázatai alapján, 

a sportági szakszövetségekkel egyeztetve állítja össze a MEFOB összesített versenynaptárát. 
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Szabadidősport tekintetében elősegíti és támogatja a hallgatók és dolgozók sportolási 

lehetőségeit: számos, intézmények közötti és intézményen belüli sportnapon, programon 

támogatóként van jelen (Hédi & Rakaczki, 2022b). Hosszú éveken keresztül együttműködött a 

MOB Diák- és Főiskolai-Egyetemi Sportért felelős szakmai tagozatával (Magyar Olimpiai 

Bizottság, 2013), a jelenlegi sportirányítási struktúrában a Nemzeti Diák-hallgatói és 

Szabadidősport Szövetség köztestület alapító tagja. Mindezek mellett sportszakmai, tanulmányi 

és tudományos programokat dolgoz ki és valósít meg. 

 

A MEFOB-ok rendszere 

 

A MEFOB a hazai egyetemi sport versenyrendszerének központi elemét képezi. A MEFS 

évente 40-45 sportágban rendez ilyen bajnokságokat, amelyek elsődleges célja a magyar 

egyetemi-főiskolai országos bajnoki címek odaítélése. További fontos célja, hogy a hallgatók 

körében népszerűsítse a meghirdetett sportágakat, és a sportági szövetségekkel együttműködve 

elősegítse a FISU és az EUSA versenyeire történő kiválasztást. 

 

A MEFOB-ok szervezése szigorú szabályok szerint történik. Az egyes versenyek időpontját az 

érintett országos sportági szakszövetségek egyetértésével, az adott sportág éves 

versenynaptárához igazodva határozzák meg. A versenykiírások a sportági referensek és a 

rendezők együttes javaslata alapján, a MEFS jóváhagyásával válnak véglegessé. 

 

A részvételi jogosultság tekintetében a MEFOB-okon részt vehetnek a beiratkozott hallgatók, 

valamint azok a volt hallgatók, akik az eseményt megelőző naptári évben szerezték 

abszolutóriumukat, továbbá a felsőoktatási intézmények főállású, részmunkaidős, megbízással 

foglalkoztatott alkalmazottai, vendégoktatók és doktoranduszok. Fontos szabály, hogy egy 

hallgató adott sportágban csak egy intézmény vagy kar színeiben versenyezhet. 

 

A sportiroda hálózat 

 

Annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézményekben a fizikai aktivitás és a sport ismét 

népszerűségnek örvendjen, valamint újra felvirágoztassák az egyetemi sportot, a MEFS egy 

Európai Uniós pályázat segítségével 2013-ban kialakította a sportiroda hálózatot (Hédi & 

Rakaczki, 2022b). A sportirodák minden intézményben önálló szervezeti egységként (vagy az 

egyetem testneveléssel és/vagy sporttal foglalkozó intézeteként/igazgatóságaként) a hallgatók 

és dolgozók sportolási lehetőségeinek fejlesztését, valamint az egyetemi polgárok szabadidős- 

és versenysport megmérettetéseken való részvételét hivatottak elősegíteni. 
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6. sz. melléklet: Magyarország eredményessége a Nyári Universiadékon 

 

Év Város 
Helyezés Résztvevő 

országok száma I. II. III. IV. V. VI. 

1959 Torino 7 5 2 4 1 1 43 

1961 Szófia 8 2 8 4 2 7 32 

1963 Porto Allegre 19 13 6 3 2 2 27 

1965 Budapest 16 8 14 10 9 2 32 

1967 Tokió Magyarország nem vett részt 37 

1970 Torino 3 6 7 0 0 0 58 

1973 Moszkva 1 10 3 3 4 4 61 

1975 Róma 0 2 0 3 0 2 38 

1977 Szófia 3 4 4 5 3 6 78 

1979 Mexikóváros 4 2 2 3 0 1 94 

1981 Bukarest 1 1 2 4 5 4 82 

1983 Edmonton 0 0 1 1 0 0 73 

1985 Kobe 1 4 4 4 4 4 106 

1987 Zágráb 5 2 5 7 7 5 121 

1989 Duisburg 4 4 1 2 2 2 79 

1991 Sheffield 3 1 1 1 2 0 101 

1993 Buffalo 4 4 6 2 7 6 117 

1995 Fukuoka 8 4 2 1 5 4 162 

1997 Szicília 7 4 1 1 3 3 124 

1999 Palma de Mallorca 2 2 2 4 5 3 125 

2001 Peking 0 0 6 5 1 3 165 

2003 Daegu 3 2 7 2 7 1 173 

2005 lzmir 1 2 2 3 3 2 131 

2007 Bangkok 2 3 1 5 5 4 151 

2009 Belgrád 1 2 5 1 5 1 122 

2011 Shenzhen 6 1 4 2 4 1 151 

2013 Kazany 4 2 9 4 5 9 159 

2015 Gwandzsu 2 0 3 3 4 2 137 

2017 Tajpej 5 5 4 5 6 8 134 

2019 Nápoly 1 0 2 3 4 2 118 

2023 Chengdu 3 8 6 4 5 1 113 

 Összesen 124 103 120 99 110 90  

Forrás: saját szerkesztés 
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7. sz. melléklet: EUG-t rendező országok földrajzi elhelyezkedése 

 

 
Európai Egyetemi Játékokat rendező országok 

Forrás: saját szerkesztés 
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8. sz. melléklet: 2012-2024 közötti EUG-k összehasonlítása 

 

Év 2012 2014 2016 2018 2022 2024 

Helyszín 
Cordoba 

(ESP) 

Rotterdam 

(NED) 

Zágráb-

Rijeka 

(CRO) 

Coimbra 

(POR) 

Lodz 

(POL) 

Debrecen-

Miskolc (HUN) 

Résztevő országok 32 34 40 38 37 36 

Résztvevő egyetemek 154 174 386 289 417 400 

Résztvevők összesen 2098 2293 4427 3216 3586 3597 

Férfi 1212 1387 2629 1860 2144 2098 

Nő 886 906 1798 1356 1442 1499 

Hazai résztvevők 360 145 826  523 628 

Hazai résztvevő a 

legtöbb? 
Igen Nem Igen Igen Igen Igen 

Legtöbb résztvevő 
Cordoba 

(ESP) 

Porto 

(POR) 

Zágráb 

(CRO) 

Coimbra 

(POR) 

Zágráb 

(CRO) 
Zágráb (CRO) 

Rendező egyetem 

résztvevő 
145 34 384 247 106 129-54 

Rendező egyetem 

résztvevő a legtöbb? 
Igen Nem Igen Igen Nem Nem 

Sportágak száma 10 10 23 14 20 18 

Egyéni sportágak 

száma 
0 3 

 

9 
6 11 8 

Csapatsportágak száma 10 7 14 8 9 10 

Hazai ország éremtábla 

helyezés 

nincs 

adat 
nincs adat 1 3 1 1 

Hazai egyetem 

éremtábla helyezés 

nincs 

adat 
nincs adat 1 1 3 91-189 

Labdarúgás 460 469 506 497 434 477 

Kosárlabda 371 333 494 450 319 394 

Kézilabda 315 262 434 363 365 383 

Röplabda 322 308 411 448 385 394 

Futsal 393 488 506 478 412 449 

3x3 kosárlabda - - 172 216 211 232 

Asztalitenisz 138 153 190 123 154 165 

Tenisz 121 116 124 142 116 126 

Tollaslabda 144 120 165 149 147 139 

Kötelező összesen 2264 2249 3002 2866 2543 2759 

Kötelező/összes 107,91% 98,08% 67,81% 89,12% 70,91% 76,70% 
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9. sz. melléklet: A 2024-es EUG miskolci projektmenedzsmentjének 

felépítése 
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10. sz. melléklet: A 2024-es EUG miskolci helyszínei 

 

A rendezvény során az alábbi helyszínek üzemeltetése és ellátása valósult meg Miskolcon: 

 

• akkreditációs központ (Egyetemváros, Főépület és Díszaula); 

• önkéntes központ (Egyetemváros, E/2 kollégium oldalszárnya), 

• média központ (Egyetemváros, E/1 kollégium oldalszárnya); 

• EUSA iroda (Egyetemváros, E/5 kollégium oldalszárnya), 

• nemzeti egyetemi sportszövetségek irodái (Egyetemváros, A1 épület); 

• technikai értekezletek helyszíne (Egyetemváros, A4 épület, III. előadóterem); 

• Fun Zone (Egyetemváros, egyetemi park); 

• Generali Aréna és Jégcsarnok – röplabda és kosárlabda versenyhelyszín (Miskolc, 

belváros); 

• DVTK Aréna – kosárlabda versenyhelyszín (Miskolc, Diósgyőr városrész); 

• Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tornaterme – röplabda edzéshelyszín (Miskolc, Avas 

városrész); 

• Egyetemi Könyvtár – sakk versenyhelyszín (Egyetemváros); 

• Egyetemi Körcsarnok – judo, karate, taekwondo versenyhelyszín (Egyetemváros, 

Egyetemi Sportközpont); 

• E/4 tornaterem – judo, karate, taekwondo edzéshelyszín (Egyetemváros, E/4 kollégium 

oldalszárnya); 

• Egyetemi Teniszcentrum – kick-box és tenisz edzés és versenyhelyszín (Egyetemváros, 

Egyetemi Sportközpont); 

• Egyetemi Strandröplabda Központ – strandröplabda edzés és versenyhelyszín 

(Egyetemváros, Egyetemi Sportközpont); 

• Ellipsum Élmény- és Strandfürdő – vízilabda edzés és versenyhelyszín 

(Miskolctapolca); 

• Campus I. és Campus II. – étkezések helyszíne (Egyetemváros).  
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11. sz. melléklet: Benchmark események összehasonlítása 

 

Szempont 
29. Nyári 

Universiade 

30. Nyári 

Universiade 

2022-es 

Európai 

Egyetemi 

Játékok 

2023-as 

Atlétikai 

Világbajnokság 

2024-es 

Európai 

Egyetemi 

Játékok 

Szervezeti 

struktúra 

Jogtulajdonos a 

FISU, szerepe: 

szervezési köve-

telmények meg-

határozása és 

minőségbiztosí-

tás.    

Helyi szervező-

bizottság elnöke 

Tajpej polgár-

mestere, tagjai 

az állam, a régió, 

a város és az 

egyetemi sport-

szövetség képvi-

selői.  

Jogtulajdonos a 

FISU, szerepe: 

szervezési köve-

telmények meg-

határozása és 

minőségbiztosí-

tás. 

Helyi szervező-

bizottság elnöke 

a kormányzat 

megbízottja, 

tagjai az állam, a 

régió, a város és 

az egyetemi 

sportszövetség 

képviselői. 

 

Jogtulajdonos az 

EUSA, szerepe: 

szervezési köve-

telmények meg-

határozása és 

minőségbiztosí-

tás.  

Helyi szervező-

bizottság elnöke 

a házigazda 

egyetem rektora, 

tagjai az egye-

tem, a városi és 

az egyetemi 

sportszövetség 

képviselői.  

A projektszerve-

zet a rendező 

egyetemen belül 

jött létre. 

A szervezés és 

gazdálkodás 

nem csak a pro-

jektszervezeten 

belül, hanem az 

egyetemen és az 

egyetemi sport-

szövetségen ke-

resztül is történt. 

Jogtulajdonos a 

World Athletics, 

szerepe: szerve-

zési követelmé-

nyek meghatáro-

zása és minőség-

biztosítás. 

Helyi szervező-

bizottság elnöke 

a Budapest 2023 

projektcég ve-

zérigazgatója, 

tagjai az állam, a 

főváros és a 

sportszövetség 

képviselői.  

Irányító Hatóság 

a kormányzati 

döntéseket segí-

tette elő.   

A projektszerve-

zet tulajdonosa a 

sportszövetség 

és az állam.  

A szervezés és 

gazdálkodás 

nem csak a pro-

jektszervezeten 

belül, hanem az 

NSÜ-n keresztül 

is történt. 

Jogtulajdonos az 

EUSA, szerepe: 

szervezési köve-

telmények meg-

határozása és 

minőségbiztosí-

tás.  

Helyi szervező-

bizottság elnöke 

a MEFS elnöke, 

tagjai a MEFS és 

a két házigazda 

egyetem képvi-

selői.  

Projektszervezet 

az NRÜ, de a 

megvalósításba 

hivatalos 

közreműködő-

ként bevonta a 

MEFS-et, a 

Debreceni Egye-

temet, a Mis-

kolci Egyetemet 

és a MEAFC-ot.  

Finanszírozás 

módja 

Szervezési költ-

ségvetés: 7,8 

mrd TWD 

(~66,7 mrd Ft), 

amelyből 4,3 

mrd TWD 

(~36,8 mrd Ft) 

önkormányzati 

támogatás.  

Beruházási költ-

ségvetés: 29 mrd 

TWD (~247,9 

mrd Ft). 

Nagyrészt ál-

lami és önkor-

mányzati forrá-

sok.  

  

Szervezési költ-

ségvetés: 184 

millió EUR 

(~59,8 mrd Ft), 

Beruházási költ-

ségvetés: 86 

millió EUR 

(27,95 mrd Ft) 

Nagyrészt ál-

lami, regionális 

és európai uniós 

források.  

Szervezési költ-

ségvetés (be-

csült): 5,5 – 6,5 

millió EUR 

(~2,2 – 2,6 mrd 

Ft).  

Beruházási költ-

ségvetés: mini-

mális, egyetemi 

hattáskörben 

megoldott. 

A szervezési 

költségvetés kb. 

46-55 %-ban ál-

lami támogatás. 

Szervezési költ-

ségvetés: 70 mrd 

Ft (becsült). 

Beruházási költ-

ségvetés: 246 

mrd Ft. 

Döntően állami 

finanszírozás.  

 

Szervezési költ-

ségvetés (be-

csült): 4,25 mrd 

Ft. 

Beruházási költ-

ségvetés: 22,5 

mrd Ft. 

A szervezési 

költségvetés kb. 

60 %-ban állami 

támogatás.  
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Szervezeti 

együttműködés 

Helyi szervező-

bizottság, FISU, 

Tajvani Egye-

temi Sportszö-

vetség.  

Állami, megyei 

és városi szerve-

zetek.  

Egyetemek. 

Spotági szak-

szövetségek.  

Helyi szervező-

bizottság, FISU, 

Olasz Egyetemi 

Sportszövetség. 

Kormányzat. 

Állami, tartomá-

nyi és városi 

szervezetek. 

Egyetemek. 

Sportági szak-

szövetségek.  

Helyi szervező-

bizottság, 

EUSA, Lengyel 

Egyetemi Sport-

szövetség. 

Egyetem.  

Város.  

Sportági szak-

szövetségek.   

Helyi szervező-

bizottság és Bu-

dapest 2023, 

World Athletics, 

Magyar Atléti-

kai Szövetség. 

NSÜ.  

Kormányzat 

(Irányító Ható-

ság).  

Fővárosi Önkor-

mányzat.  

Állami és fővá-

rosi szervezetek. 

Helyi szervező-

bizottság, 

EUSA, MEFS. 

NRÜ. 

Egyetemek (2), 

egyetemi sport-

egyesületek (2), 

városok (2). 

Sportági szak-

szövetségek.  

Résztvevői és 

kapcsolódó 

statisztikai 

adatok 

Versenyző:  

7 376 fő  

Résztvevő:  

10 657 fő 

Ország: 134 

Sportág:21 

Versenyszám: 

271  

Önkéntes:  

~13 700 fő 

Eladott jegy: 

720 194 db  

Versenyző:  

5 971 fő  

Résztvevő:  

~9 300 fő 

Ország: 118 

Sportág: 18 

Versenyszám: 

220 

Önkéntes:  

~4 500 fő 

Eladott jegy: 

~300 000 db 

  

Versenyző:  

3 856 fő  

Résztvevő: 

4 459 fő 

Ország: 37 

Egyetem: 422 

Sportág: 20 

Versenyszám: 

220 

Önkéntes:  

800 fő 

Eladott jegy: in-

gyenes belépés 

 

Versenyző: 

 2. 187 fő  

Résztvevő: 

~3 200 fő 

Ország: 202 

Sportág: 1 

Versenyszám: 

49 

Önkéntes:  

2 500 fő 

Néző (nem azo-

nos az eladott 

jeggyel):  

~404 000 db 

Versenyző:  

3 597 fő  

Résztvevő: 

4 513 fő 

Ország: 36 

Egyetem: 414 

Sportág: 18 

Versenyszám: 

219 

Önkéntes:  

800 fő 

Eladott jegy: in-

gyenes belépés 

Esemény 

jelentősége 

Nyári Olimpiai 

Játékokat kö-

vető második 

legnagyobb 

sportesemény.  

Tajvan történe-

tének legna-

gyobb sportese-

ménye. 4,55 mrd 

TDW (~38,9 

mrd Ft) generált 

gazdasági hatás. 

374 600 vendég-

éjszaka. 140 

millió TV néző. 

Egyetemisták 

olimpiája, a vi-

lág legnagyobb 

sporteseményei 

között számon-

tartott. Olaszok 

számára szimbo-

likus jelentőség-

gel bírt a rende-

zés (az első Uni-

versiadet szintén 

Olaszországban 

rendezték, 1959-

ben). 40,4 millió 

EUR (~13,13 

mrd Ft) generált 

gazdasági hatás. 

335 300 vendég-

éjszaka. Televí-

ziós nézettségre 

nincs adat.   

Az év legna-

gyobb európai 

sporteseménye. 

48 747 vendég-

éjszaka. Ren-

dező egyetem, 

város és a len-

gyel egyetemi 

sport számára 

bírt jelentős ho-

zadékok. Vár-

oson kívülről 

nem vonzott 

szurkolókat. 

Kommunikáció 

a közösségi plat-

formokra és a 

helyi médiára 

korlátozódott.   

Nemzetközi 

sportélet egyik 

csúcsrendezvé-

nye. Magyaror-

szág eddigi leg-

jelentősebb 

sporteseménye. 

130 mrd Ft be-

csült gazdasági 

hatás. 460 ezer 

vendégéjszaka.1 

mrd TV néző és 

internetes kö-

vető. 

Résztvevői lét-

számát tekintve 

az eddigi legna-

gyobb nemzet-

közi sportese-

mény Magyaror-

szágon. ~44 000 

vendégéjszaka. 

A rendező két 

egyetem és a 

magyar egye-

temi sport szá-

mára bírt jelen-

tős hozadékok-

kal. Városon kí-

vülről nem von-

zott szurkolókat. 

Kommunikáció 

a közösségi plat-

formokra és a 

helyi médiára 

korlátozódott 

Forrás: saját szerkesztés 
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12. sz. melléklet: A MEFS résztvevői kérdőívének eredményei 

 

1) How satisfied were you with the event? 

• 1 3PS 2.3% 

• 2 3PS 2.3% 

• 3 9PS 7% 

• 4 33PS 26.4% 

• 5 80PS 62% 

2) Where did you get information about the event before the start of EUG? 

• On social media    29PS 22.5% 

• On EUG2024 website   31PS 24% 

• At my university    47PS 36.4% 

• From an EUSA student ambassador 2PS 1.6% 

• In the press    0 

• Other     20PS 15.5% 

3) Please specify how exactly you got information about EUG2024 on social media?   

• From an ad    11PS 8.5% 

• From an event suggestion  12PS 9.3% 

• From a friend's repost   10PS 7.75% 

• On the social media page  57PS 44% 

• From an athlete    15PS 11.6% 

• Other     29PS 22.5% 

4) What motivated you to attend EUG2024? 

• The sports programs   73PS 56.6% 

• My previous good experience at an EUG 33PS 25.6% 

• Other     23PS 17.8% 

 

How satisfied were you with our communication about the following things before the 

event? 

5) The sports program 

• 1 3PS 2.3% 

• 2 3PS 2.3% 

• 3 15PS 11.6% 

• 4 44PS 34.1% 

• 5 64PS 49.6% 

 

6) How to get accreditation card 

• 1 6PS 4.7% 

• 2 5PS 3.9% 

• 3 11PS 8.5% 

• 4 35PS 27.1% 

• 5 72PS 55.8% 
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7) The accommodations 

• 1 9PS 7% 

• 2 9PS 7% 

• 3 28PS 21.7% 

• 4 38PS 29.5% 

• 5 45PS 34.9% 

 

8) The special formats (presentations, side events) 

• 1 6PS 4.7% 

• 2 8PS 6.2% 

• 3 22PS 17.1% 

• 4 42PS 32.6% 

• 5 51PS 39.5% 

During EUG2024 

9) Did you encounter the Fun Zone? 

• No, I didn't.       49PS 38% 

• Yes, I did, and I listened to some conversations   54PS 41.9%  

• Yes, I did, but I didn't understand the conversations  3PS 2.3% 

• Yes, I did, and I debated with the speaker, after the presentation 8PS 6.2% 

• Other        15PS 11.6% 

 

10) Where did you get information about the program during the event? 

• The mobile app    18PS 14% 

• The program booklet   4PS 3% 

• EUG 2024 website   28PS 21.7% 

• The screens placed at the venue  16PS 12.4% 

• The audio announcements  0 PS 0% 

• Social media channels   45PS 34.9% 

• Other     18PS 14% 

 

11) Which social media channels did you follow during the EUG2024? 

• Facebook page    41PS 32% 

• Instagram page    97PS 45.8% 

• TikTok     5PS 3.9% 

• Youtube channel    47PS 36.7% 

• X      5PS 3.9% 

12) How satisfied were you with the information we provided about the program during the 

event? 

• 1 3PS 2.3% 

• 2 10PS 7.8% 

• 3 18PS 14% 

• 4 53PS 41.1% 

• 5 45PS 34.9% 
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13) How satisfied were you with the sports program during the event? 

• 1 3PS 2.3% 

• 2 2PS 1.6% 

• 3 11PS 8.5% 

• 4 47PS 36.4% 

• 5 66PS 51.2% 

 

14) How satisfied were you with the side events during the EUG2024? 

• 1 6PS 4.7% 

• 2 6PS 4.7% 

• 3 25PS 19.4% 

• 4 44PS 34.1% 

• 5 48PS 37.2% 

 

15) How satisfied were you with the catering during the EUG2024? 

• 1 8PS 6.2% 

• 2 14PS 10.9% 

• 3 18PS 14% 

• 4 40PS 31% 

• 5 49PS 38% 

 

16) How satisfied were you with the accommodation during the EUG2024?  

• 1 10PS 7.8% 

• 2 11PS 8.5% 

• 3 25PS 19.4% 

• 4 38PS 29.5% 

• 5 45PS 34.9% 

 

17) How did you like DEMI the mascot? 

• 1 2PS 1.6% 

• 2 3PS 2.3% 

• 3 19PS 14.7% 

• 4 32PS 24.8% 

• 5 73PS 56.6% 

 

18) Describe your best experience during EUG2024. (71PS) 

Category Description 
Archeivement games 1) Winning a medal 

2) Winning the medal and hanging out with my teammates  
3) We won Futsal women it was amazing !! 
4) I won it 
5) winning the bronze medal 
6) Competing 
7) Different sides activities and level of the basketball competition 
8) Winning gold medal, 
9) becoming european champion with my athlete 
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10) Championship 
11) Winning a game in overtime 

venue/Place 
Environment  

1) Atmosphere 
2) competition venue was excellent 
3) nice venue for 3x3 basketball 
4) Play at Fonix Arena 
5) My visits of all sport venues when Austrian students were 

competing and the pool party in the cave bath ;-) 
6) Beyond the day of the competition the enjoyable experience was 

the cave party, Cave bath party 
7) Basketball program and means put in place to make it great (live 

broadcast, FIBA Live stats, gyms, etc.), Rockwell Club, Fun Zone, 
side events like Cave Bath Party and Campus Festival,  

8) The water tower party, pool party 
9) The Euro Finals night 
10) The event had cold water machine everywhere 
11) Tennis tournament 

Organization team 1) The oppening event 
2) very well organized competition 
3) very sweet volunteers 
4) The well organised volleyball venue, to watch all the games was 

perfect 
5) The best would be to get my engagement ring back... organizers 

should help move forward the case and do everything in their 
power to help. 

6) Social events organized for officials, beside the competitions 
7) The great level of organization of referee accomodation and in-

venue services. 
8) The closing ceremony at Debrecen was really well organized and it 

was great that we could attend the campus festival with our pass 
9) Our volunteer Kristian was amazing! He was so helpful and knew 

answer to our every question. Also the arenas were we played was 
very good 

10) The best experience was the opening ceremony with every country 
in the same place. The shows were awesome from the beggining to 
the end (unless for the speaches in hungarian) 

11) The experience was quiet good this year. Compare to the previous 
events, there is one thing to notice. There was too much security 
(impossible to go in other buildings, even for coach to go in their 
players building) and also no place for party after 3AM, even before 
day offs. This was disappointing compare to the previous events in 
which we were totally free on these points. Except those points, we 
had a great time in Miskolc. Tournament and facilities were well 
organized and beautiful. 

12) Competition and socialising during the day. 
13) la ceremonie de cloture 
14) Watching high-class Sport! 
15) Great level of Futsal Men tournament - both organization and level 

of refs and opponents 
16) Cheering for the other german teams and getting support from 

them + the combined closing ceremony with Campus Fesztivál 
Catering 1) Food 

2) catering was good also. 
3) food was poor quality 

Transportation 1) Transport was also well organized (it was just a pitty to not have 
transport between the two basketball halls. We were only able to 
go and come back to the campus and then take another bus). 
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ETC 2) A changing life experience everyone must enjoy at least one time in 
their lifes 

3) The first round of my tournament 
4) Everything was very good organized and I will be very happy to have 

the opportunity participate in the future events organized from 
EUSA. 

5) It's really felt like a European Championship, and the finals were 
awesome! 

6) my participation 
7) The experience by itself. The first time in an EUG event 
8) Being with all the athletes and representing my college 
9) Great experience 

Relationships 1) Spending time in the funzone with all the teams 
2) Being around other athletes in the dorms, during catering and 

warming up and getting to know each other :) 
3) Having fun with my teammates and other people I knew from 

before the event. 
4) Hanging out with people 
5) People, especially other athletes and coaches in general 
6) The parties in general. My teammates and I had loads of fun:) 
7) meeting great people, having fun and good party after the 

competition 
8) Just hanging around with my team in the tabletennis room of the 

dorm after a hard fought games evening, chilling, playing 
tabletennis, table football, cards. Also really appreciated having 
conversations with opponents coaches and our attaché. 

9) Hanging out with friends and meeting players from other countries 
10) For example playing board games in the Fun Zone, watching the 

European Football Championships final together with other 
universities, having a nice time at the Miskolctapolcai Cave Bath. 

11) The people whos where there were very talkative, I could speak 
everyone if i wanted to 

12) Viewing football games together in fun zone 
13) I liked the team competition in my sport 
14) The Togetherness with the Norwegian Futsal Family and getting 

new good friendships from other countries . And the games we 
played well of course. 

15) Meeting others from the other countries 
16) Getting in touch with people all over Europe 
17) meeting new people and atheletes 

Accommodations 1) Accomodations quality (just missing air conditioner). 
2) there was no AC in student doorms… 

Safe/security 1) It was shit,first game injured player our shoes got stolen 
 

19) If you were an organizer, what would you change? (70PS) 

Category Description 
Catering 1) The food was very poor and inadequate for a sporting event. 

Athletes were given the same food every day, often goulash, 
which is not suitable for their nutritional needs. 

2) More food variety 
3) I would improve the food 
4) Better food, simpler options for all dietary requirements.(+) 
5) more different food and not the same ones every day 
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6) Cooler security staff, they were really too strict for sometimes 
no reason. Food quality and diversity, it was usually too salty 
and it's hard to eat ragout daily. Later breakfast times. 

7) The allergies were not informed well. The catering was not good 
because of that. People with allergies should have a proper 
optional meal instead of just rise and salad. 

8) Allow non vegetarian people to eat vegetarian meals 
9) A little less sauces on the main dish 
10) larger cafeteria, a little more food and a little more vegetarian 

food 
11) bringing more diversity to the catering. After 10 days with on the 

whole the same breakfast, lunch and dinner you get enough 
even of the best meal 

Communication 1) Extremely slow accreditation. So much manual work when all 
information had previously been given. 

2) I would try to motivate the population with various campaigns - 
especially the city's young people - to attend the competitions. 
It would be a positive incentive for young people to play sport 
and perhaps even an opportunity to get to know a new sport. 
And for the EUG participants, a competition is more attractive 
with an audience than in empty halls. 

3) APP needs to available for all devices 2 weeks prior to the event. 
More clear information/signs on the campuses where to find 
what. 

4) More information specific to referees, contact information / 
whatsapp group beforehand. Also a meeting before the 
tournament to lay the groundwork and ground rules would be 
really helpful 

5) covering more events on social media(more 
pictures/videos/story) not only some 

6) There was a lot of communication at some point via email. I 
stopped following. Especially for athletes, focused on 
performance, i feel like it was too much info 

7) try to every teams can be present at list in one of these two 
events: Opening Ceremony and Closing Ceremony 

8) Las comunicaciones han sido malas, la app no funcionaba y no 
contestaban al correo. El alojamiento no tenía condiciones 
climáticas para los, deportistas 

9) Before our arrival we didn’t get much information. It might have 
been the way that the university just didnt forward it, but still, 
would have been a bit better if me, as a coach were informed 
directly too. 

10) Provide better information (all info was there but it was 
sometimes hard to find because there were several sources 
(website, handbooks..) hand out the onsite program 
beforehand. I only knew about evening programm on that day 
because of the infoscreens 

11) The communication between the organization and teams was 
very poor. Most Hungarians do not speak English, which 
significantly hampered agreements and understanding. Even 
when we managed to agree on something, it often changed 
within an hour. 

12) live on all match 
Vanue/Place 1) if possible I would like to organize all activities in single city 

2) I would try my absolute best to host it in one city, not two 
3) Let the athletes know the participating citys beforehand (even if 

the schedule isn't set yet) 
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4) I’ll change the place we eat 
5) The Fun Zone was poorly organized, and the night program in 

the club and outside of it was disastrous. The prices of drinks 
were raised due to the arrival of foreigners, which was 
unjustified as prices in the local Lidl were three times lower. 

6) Would not separate in two cities 
7) I will insure a biggest hall for table tennis competition with good 

ventilation system. 
8) more space, bars and more comfort in the chill area. 
9) Longer closing ceremony. The festival got a bit in the way for 

closing ceremony 
10) Aircondition on the rooms we stayed in. And maybe that goal 

difference counted before scores from head-to-head matches 
when all three teams were on six points in the Norwegian mens 
futsal groups (so this was only a peculiar case for our part this 
year). 

11) le réglement et la régularisation en amont de la compétition 
12) The playing surface for 3x3 basketball, it was very outdated and 

poorly put together. For starters it was placed on an uneven 
concrete surface which made the court bumpy and slippery. 
That could have been fixed with a rubber mat of some sort 
between the court and concrete. It also kept falling apart during 
games even causing injuries. And while the aforementioned 
changes would have helped, the surface should be replaced all 
together. Most 3x3 tournaments use rubberized plastic surfaces 
that are far less slippery than the hard plastic we played on in 
Debrecen which also causes bleeding on every fall pretty much. 

13) Air conditioning in the warm up room for judo 
Human Resources 1) Very bad organisation with the referee instructors at basketball 

games, bad feedback after the games, so some games were 
terribly officiated. And the delegations were in favor of of the 
more "privileged" 

2) **Referees and Delegates:** At the European University Water 
Polo Championship, all referees and delegates were Hungarian, 
which led to bias towards local teams. The delegates did not 
know the rules and treated the players with disrespect. 

3) I can work with some security staff who can speak english 
4) The security personnel were extremely rude 
5) I just can speak for the referees of football, there were some 

problems to get information when and where meetings are 
taking place. 

6) The referees in handball games 
program schedule 1) I would add a day of rest in the handball tournaments, because 

one match per day is very tiring 
2) Football matches, in the evening 

Accommodations 1) Make sure the athletes get an proper accommodation 
2) Air conditioner in every bedroom. 
3) The accomodation for athletes was not very good compared to 

officials. 
4) Air conditioning or air fans in the accommodations without A/C 

Security/Safe 1) I would not allow random cleaning ladies to "clean" and 
eventually steal someones ENGAGEMNET RING!! 

2) Possibilty to go in building we want when we want (for couples 
for example) 

3) less security 
Medical care 1) allergies should be taken more seriously and be clear what is in 

the food. 
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2) The medical service was at a very low level. The doctors 
displayed amateurism, for example, touching open wounds with 
bare fingers. 

Consideration 1) I would give more chance for the participants more options to 
spend time between their events. Allow alcohol to be brought 
into the accomodation areas. 

2) I'll give a mascot to all the athlete 
3) allow men to play in DVTK, the best gym, before the semi-finals 

Transportation 1) The transportation worked sometimes critical, the shuttle bus 
service wasn't on good level. 

2) Transport between each facility 
3) There should be buses for the closing ceremony that leave later, 

taking into account certain sports, such as tennis, whose 
games may take longer than expected. This happened with the 
Académica team (Portugal, Coimbra) that finished the last 
game already after the departure of the last bus and therefore 
did not have the opportunity to attend the long-awaited 
ceremony. 

4) Better transportation to train station in Budapest 
Activity/build 
relationships 

1) I'd make more get to know events between the teams or a fun 
competition that isn't their sport (I mean like quiz nights or card 
games, table games) 

2) I would organize the conversations in another time slot. 
3) More activities off the competition 
4) More small activities, with ball etc. 
5) It seemed the campus in Debrecen had far more fun and 

engaging events than the campus in Miskolc 
Recognition 1) Nothing it was great! 

2) air conditioning in the sports hall 
3) Better accommodation 
4) Better food choice 
5) nothing, everything went smoothly and great 
6) Better FUN side events 
7) Better website 
8) EUG 2024 was the good example 

 

 

Personal information 

20) Your gender 

• Female   48PS 37.2% 

• Male   80PS 62% 

• Prefer not to say  1PS 0.8% 

 

21) How did you participate? 

• As an athlete  88PS 68.75%   

• As a coach   20PS 15.62% 

• As an official  20PS 15.62% 

• As a fan   1PS 0.01% 
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22) What is the highest level of education you have completed? 

• Bachelor's degree   51PS 39.5% 

• Master's degree   33PS 25.6% 

• High school   30PS 23.3% 

• Ongoing high school studies 7PS 5.4% 

• PhD    8PS 6.2% 

 

23) I accept the Privacy Policy of the EUG2024. 

• I accept    126PS 97.7% 

• I don't accept   3PS 2.3% 
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13. sz. melléklet: Az EUSA résztvevői kérdőívének eredményei 

 

EUG2024 Event Feedback Summary 

1) Your Primary city of Activities during EUG2024 

• Debrecen 38PS 35.8% 

• Miskolc 68PS 64.2% 

 

2) Welcome at Arrival Point 

• 1 1PS 0.9% 

• 2 3PS 2.8% 

• 3 17PS 16.0% 

• 4 28PS 26.4% 

• 5 57PS 53.8% 

 

3) Transportation from the Arrival point 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 4PS 3.8% 

• 3 12PS 11.3% 

• 4 23PS 21.7% 

• 5 65PS 61.3% 

 

4) Dedicated transport to the venues (within the same city) 

• 1 0PS  0% 

• 2 4PS 3.8% 

• 3 13PS 12.3% 

• 4 25PS 23.6% 

• 5 64PS 60.4% 

 

5) Dedicated transport between the cities (Debrecen and Miskolc) 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 5PS 4.7% 

• 3 24PS 22.6% 

• 4 32PS 30.2% 

• 5 43PS 40.6% 

 

6) Accommodation 

• 1 7PS 6.6% 

• 2 13PS 12.3% 

• 3 16PS 15.1% 

• 4 27PS 25.5% 

• 5 43PS 40.6% 
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7) Catering 

• 1 5PS 4.7% 

• 2 8PS 7.5% 

• 3 7PS 6.6% 

• 4 42PS 39.6% 

• 5 44PS 41.5% 

 

8) Sport Venues 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 4PS 3.8% 

• 3 8PS 7.5% 

• 4 30PS 28.3% 

• 5 62PS 58.5% 

 

9) Sport Competition 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 6PS 5.7% 

• 3 3PS 2.8% 

• 4 34PS 32.1% 

• 5 61PS 57.5% 

 

10) Volunteers 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 3PS 2.8% 

• 3 13PS 12.3% 

• 4 23PS 21.7% 

• 5 65PS 61.3% 

 

11) Availability of information 

• 2 6PS 5.7% 

• 3 18PS 17.0% 

• 4 45PS 42.5% 

• 5 37PS 34.9% 

 

12) Educational activities and workshops 

• 1 4PS 3.8% 

• 2 6PS 5.7% 

• 3 34PS 32.1% 

• 4 28PS 26.4% 

• 5 34PS 32.1% 

 

13) Cultural and fun activities 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 10PS 9.4% 

• 3 23PS 21.7% 
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• 4 29PS 27.4% 

• 5 42PS 39.6% 

 

14) Social Life 

• 1 2PS 1.9% 

• 2 8PS 7.5% 

• 3 13PS 12.3% 

• 4 36PS 34.0% 

• 5 47PS 44.3% 

 

15) Overall EUG2024 experience 

• 1 1PS 0.9% 

• 2 0PS 0% 

• 3 11PS 10.4% 

• 4 36PS 34.0% 

• 5 58PS 54.7% 

Your specific comments on your EUG2024 experience and/or suggestions for future events: 
 
Everything was great!!!  

The athlets couldn't visit Debrecen. They had matches every day so they didn't use transportation to Debrecen. 

No suggestion, thanks 

Very good always 

Ensure that all the volunters speak english, because sometimes the communication was quite hard 

It was a very pleasant visit! 

Incredible passion and support by the Local Organising Committee and EUSA team 

Water polo can be played two matches a day. 

It was a good experience  

Include Taekwondo in Next Games 

Thank you Eusa and Hungary 

Airconditioning in all the accomodations would have my preference 

It was an excellent organization, except for the insects in the rooms and poor hygiene conditions. Thanks and 

respect to all those who contributed. 

better food and air conditioning in the sports hall 

All very nice, congratulations!! 

very good experience in all the sectors 

"About transportation, I can't assess something, because we as team came by own bus. 

But for sure, what I have to add... is the information before the arrival, I can even say that without information. I 

did not receive information where we should go to the hotel, I had to write an email with such a query myself. So 

to sum up, before the tournament --> weak availability of information, then during the tournament --> better. 

Accomodation - typical standard for students, enough. 

Catering - too diverse, strange food items that were simply inappropriate for a typical European (for example, 

fruit soup before the main course). 

Volunteers - were very kind of people and be pro-active, but they didn't know about basic topics related with 

tournament and discipline, still communication between some parts of tournament was too weak. 

And in my opinion, Debrecen as the city is not a nice country for students, which also came there to meet people, 

go to the parties... so the city is ghost town after 8 p.m., not much is happening in the city. 

The referees of the handball tournament were very bad and ruined the matches 

Just modify the food. More varieties  

More side programms 

The best 

Food was really really really bad. 

Very good  

The rooms where way to hot, that is the only thing that I think that didn’t go 100% well. 

the most organized EUSA event I have attended 
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Great enent thanks to EUSA and OC 

"- You need more persons, who speak English. 

- set more free water any time (lunch, at venues, for the playing teams) 

- all day long an evening activity/event, where people can connecting  

- no two cities, this will break the eug, there was no connection across 

- eug lives from many sports at the same time" 

loved it 

It was a fun experience, and a great event. A. Bit unfortunate that it was two different cities. The app was not 

good at all. But an unforgettable experience thank you  

THE ROOM MUST BE AIR CONDITIONED 

Match calendar one more day please 

Thank you for your efforts. Thanks for everything. 

Thank you for everything 

Very well-organized games. I have just one comment. 

The choice of the table tennis hall is worth mentioning, as it was not the most suitable one compared to the other 

halls in Debrecen. It was not air-conditioned (high temperatures in the hall), and the facilities for warming up the 

competitors were not suitable.  

Many thanks to all the volunteers, the organizing team, the EUSA staff, and everyone who helped with the 

Games in any way! BRAVO!" 

Very good Event. Good Organisation. Fun Zone was very good. Accommodation and catering could be better. 

The event was super organized, and there were many activities in Miskolc. However, in Debrecen, where I was, 

it was different. 

In Debrecen, the FUN Zone only appeared after the first week, and there were not many other social activities 

besides the FUN Zone in the evenings, where athletes mostly just drank and partied. 

The volunteers need to be more knowledgeable or know the people who have the information. For many 

questions, we received the answer, ""I was just placed here, I can't help."" 

Other than that, regarding the travel team, catering team, and accommodations, everything was really top-notch, 

and the sports facilities were 10/10. 

For me it was really nice and i had so much fun! Thank You for everything!" 

More special souvenirs as a t--shitrs, mascots  etc. 

we arrived late because our flight was delayed, but nobody was waiting us at the campus. 

Absolutely loved the event and was a real once in a lifetime opportunity to do so! It would be great for future 

events to have more information on step by step of what to expect when arriving at the sports venue as there was 

in tiny writing, a requirement which was not mentioned in the GTM which would have been a smother transition 

to the first fixture. More information on travel including a map of stops as the one on the app was not working 

correctly and to have never been to the city before, could get easily lost. Some good signage with directions to 

where everything is or good placement of volunteers to direct would be beneficial as we would be left to try and 

sometimes guess where everything was. The competition format sometimes left us with no time to socialise so a 

break in the middle would be beneficial to be able to experience what the entertainment program had to offer, it 

might be a good idea to let institutions come for a few days before or after to settle in, understandably, 

students/staff/coaches/officials etc have other commitments but having the choice would be beneficial. Thanks! 

"It was one of the best EUGs since starting in 2012. 

Perhaps the next organiser could try to appeal more to the city's population - especially young people - and 

encourage them to attend the competitions. That would be a win-win situation: the opportunity to motivate 

young people to take part in sport and maybe even get to know a new sport, and for EUG participants, it is more 

motivating to compete in front of visitors and not in empty halls." 

In one City it is much better to feel the spirit of the students sport event. 

Especially table tennis tournaments venue should include tribune seatles, and the venue has to at least one 

cafeteria. Beside the authorities of tournament should provide spectators behaviours according to culture of table 

tennis. 

There were great organizers 

Thanks to the entire EUG2024 organizing committee for the excellent organization. 

A hug and special thanks to all the volunteers. 

A small note just for food where it would be important to cook the meat without sauces." 

La logistica (i ragazzi non potevano avere peggiore sistemazione), il catering, sono state deludenti. L'Arbitraggio 

eccessivamente di parte 

I was very satisfied with the entire organization and the course of the event. If there was a problem, it was 

quickly resolved. A big shout out to everyone involved in the whole process. 

A one-day break can be given to the competitions and a cultural and social trip can be made. 
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Problems with the official app. I realize you put a lot of effort into developing the app, which ended up causing 

some of the problems/confusion for a lot of people. These apps take a lot of »work« away from a lot of »human 

resources«.... in this case, I think I picked up the phone too many times and made a call (because otherwise I 

would have solved the problem with the app) 

Bus was punctual at the campus hotel, but there was no timetable and also the bus drivers sometimes just didn't 

stop at our station, even though we told them at which bus station we want to get out. // Transport to Miskolc 

very unflexible, sign up 12PM the day before is just too early, we didn't even know the schedules for the next 

day but had to book the transport. More than once, we went and some of our teams weren't playing.// Volounteers 

were very friendly, however most of them did not speak english or very little. And a lot of them were at the Info 

Desk or responsible for transport/accommodation, which made communication super hard.// Information was 

sent out too short notice. Example: The NUSA Coordination Meeting in Miskolc was announced at 11PM the 

day before... We had no chance of getting there, since we had to book transport until 12PM. Registration for 

Opening Ceremony also communicated too short notice, but worked out luckily.// Workshops were a bit boring, 

as well as side activities. Noone engaged and it wasn't promoted well. Also they just aren't necessary, atheletes 

won't be engaging in daytime activities. Parties: nice Idea, veryy bad DJs.// 

It was not good organization 

Mostly liked, little chaos at the registration 

Nice Event, organisation for transport, stay and competetion was fine over all. But there are some details where 

it lacked.  

Food: 

It was build like buffet, but the volunteers told us you can only come once to eat and not take a second plate. 

Thats a really dumb rule in my opinion. It lends to people overfilling their only plate and throwing the rest away 

if they not eat it all, because you dont can take like 3 small rounds, test what you like, and meassure your 

ammount of hungriness. 

Organisation at the Judo competetion/security: 

All in all the competetion was okay organized. The online list system is really bullshit on a mobile phone, sorry 

to say that. Take an example from there ijf/eju list system, there it works. Main rounds where okay to see, but 

repechage was completely bugged.  

Also the helpers/referees for Judogi-Control where a bit wihtout thinking it through. Combined with a not 

thinking security, it was pretty annoying. We got through the control of day 3 for the Mixed team bronze match. 

Then we had to get our white Judogis too, to have them if we win bronze, okay so far. We could go through the 

hall to get them fast, but then 10 seconds later, we were not alloud to go back directly like this, because security 

just stands and say you could not pass. Having to go big around again, in stress before a medal match. Then we 

should leave the Gis in the control, couldnt take it to the mat, okay so far. After the match we wanted to get them 

fast, just 3 meters in the control. They stopped us, although they told us to place it there, and we should go 

outside first again. Also in the final block all players should sit. But if you fight in maybe 10 seconds if the 

match coming up before you is fast or also maybe 8 minutes. You never know in Judo, but I will be standing and 

doing some mobility stuff, thats normal, but volunteers kept coming up trying to sit us down while the medal 

match. 

Also at the end, we got 5th, all okay. We wanted to take a picture infront of the podium as a big group, medal 

ceremony was already over. Still two dumb security guys stopped as and let us stand there for 15 minutes. Until 

our coach found someone official in the hall to tell him in english, that we want to take a foto. And he said in one 

second yeah for sure, competion is over to the security so we can pass finally. 

These are all small situations were some people didnt take part in thinking whats right know, getting pretty 

annoying sometimes. Maybe also because some people dont know how a judo competetion works.  

All in all I liked the event, and transport, housing and living and fighting there went good. But that are some 

things which get the event in a bad light, because it is unnecessary to have stress factors like this on a 

competition day." 

I loved the whole event and it was a great addition to the Kickboxing competition that athletes could use rental 

equipment. The event became more fluid and professional. 

The LOC did a great job and this is the most important fact. 

it was excellent event 

"Having umpires for all tennis matches troughout the tournament. Some players/teams are cheating a bit, and 

also it is a European Championchip so it should be a bit more professional. 

Having a different schedule, so that the teams having matches not before 12:30 don't have to wait at the site all 

day to play. The ones who play in the morning (9 o'clock) can have the rest of the day free to do whatever they 

want, but my team (who never played any 09:00 matches) get less free time." 

It was very nice Games with in general a good organisation. My only really negative point is about the 

management of the volunteers where they were lost or dismotivated by a lack of communication and a different 

threatment between them (some of them had too much things to do and others nothing) 
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It was amazing, the accomodation was the only "bad" thing because it was hot and there were no climatization or 

other thing to cold the air 

our team is very happy for this expirience 

"My main concern is communication. EUG is an international event so the language of communication should 

be English. Unfortunately, most of the information was available only in Hungarian. A lot of international 

volunteers felt excluded throughout the whole event because even in mixed groups of foreigners and Hungarians, 

Hungarian language was spoken. During the events like ""cave bath"" there was no official bus schedule released 

and buses going back to campus were not designated, only the bus driver knew where the bus is going. 

Volunteers had to wait for someone to translate and it turned out that only the last bus would go to volunteers 

accomodation. 

About volunteers accomodation, I am happy that there were no problems with getting the same room as my 

friends. However, the place was far away from the campus and the long bus ride made my work as an attache 

more difficult. I had to go with my teams to every training and competition sometimes early in the morning, 

other times late evening. It was difficult to get to know my teams because I lived on the other side of the city. 

Before getting the role of attache I was NUSA volunteer. The need of this role is questionable in my opinion. No 

one knew what to do with us. Every day new assignment, no specific training. Long shifts, no work yet had to 

stay and do nothing. Organization failed in that field. Too many people in one place at a time.  

Then I accepted to be attache because I wanted to do something, to be a part of something bigger. But again I 

was left disappointed. Even though there was more responsibility, no practical training was provided. I knew 

nothing of venues nor accomodation of players. I felt useless, good enough only to carry the key to their 

changing room. I wanted to be helpful yet the only thing I could do was to pass the question to someone else. " 

Equity sportive between teams 

Better aplication of the game... 

It would be nice to have more water points. At least a water point at every accommodation. We had no 

waterpoint at our our hotel ‘Study K&M Hotel’.  

Great cooperation and help from the policlinic in Debrecen. 

excellent 

"Overall great experience and very well organized. Our volunteer was always available on her phone, but did not 

attend a single practice session or game.  

Unfortunately there was no live stream of the basketball matches on the last day that did not take place in the 

DTVK arena. Also there were less balls to warm up on the last day. It felt like all games except for the games for 

3rd and 1st place were not important anymore. Sometimes food was not great for vegetarians, because I think 

there sometimes was not enough of the vegetarian meals. " 

Very poor standard of accommodation, same as last year which was disappointing  

Maybe optimise the flow of the registration process  

You can't have accommodation without air conditioning 

Rooms with Air conditioning would be very nice, especially in E3/E4 it was extremely hot during the nights, 

especially in double rooms! Plus, the referees in Taekwondo competition were very bad. Please use proper 

international referees (not just national referees) at the following tournaments. The overall experience was very 

nice, thank you very much for organizing it that well! 

Thanks you 

Once in a lifetime experience 

The catering was not up to par for such an event. Let's remember that we are talking about athletes and not 

casual tourists. Furthermore, the arbitrage was too biased or at least channeled towards one part of Europe, 

therefore, not super partis 

See you next year 

Overall Good job! In taekwondo there were many problems enrolling that should be revised! You can ignore my 

grades in the transportation between cities as I didnt took them 

thank you for this amazing and perfectly-organized experience 

Very good organized event. Athletes had some problems adapting to heat without climate. Very kind people. 

Amazing compétition & organization! Congratulations to everybody! 

Football matches must be in the evening 

Games was fun but rooms did not have air conditioner nor other variants to cool down the room. 

there was no water to drink, we had to go to the store to get some 

Very nice! Because of the warm weather i would suggest Aircon at the accomidation, but everything else was 

really good! Nice opening sermony! 

If it is possible to work with security guards who speak English will be perfect 

"Positive feedback: 

- The food was really good, and most of the time there was not much waiting time 

- The athletes in Miskolc really enjoyed the FunZone and the cave bath event 
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- 98% of the athletes say in our internal survey that they would participate in EUG again if they have the 

opportunity to.  

- The sport arenas were very good standard 

To do better next time: 

- Tennis had a lot of uncomfortable situatitions due to the fact that they didnt have referees 

- The social activities were very different from Miskolc to Debrecen. There should really have be a similar fun 

zone in Debrecen as well.  

- A lot of our athletes are commenting on the no air condition situation. We bought fans for them, but it was still 

very hot. When in southern Europe during the summer, there should be aircon available.  

- Always make sure meetings for GC are available to join online when hosting in two cities. Most delegations 

have a tight schedule.  

- The waiting before the opening ceremony is too long, especially when you include the bus ride for a lot of the 

athletes coming from Debrecen.  

- Separate information for the two cities, preferably two handbooks to make it easier for the athletes ang GC to 

find the appropriate information.  

- Transport between the cities: Provide more shuttles at various times or preferably a rental car for each of the 

countries GC. 

-  Our GC arrived a day before to be able to prepare before the athletes arrived. It was therefore disapointing that 

not much was ready when we arrived.  

Over all, we have had a very good experience and look forward to the games in Salerno 2026!  

If you have any questions to the above mentioned, please do not hesitate to reach out on Whatsapp or email 

birte@studentidrett.no" 

Have a general information on a big board to know the results of all the competitions during our competition 

Our athletes had a great time in Hungary and we are very grateful and thankful to OC and EUSA for the event. 

Such an event never goes without any problems ofcourse but hereby we would like to share some thoughts and 

suggestions to overcome challenges we had during this edition. 

1.  Our late arrivals had to be very very patient to be able to enter their accommodations after arrival. 

Unfortunately it happened on more than one day that our had to wait more than one or two hours two receive 

their keys/cards to enter the building/room. 

Since we as NUSA Coordination were perfectly aware of our late arrivals and will be in the future as well we 

hope to get the possibility to receive/collect the keyds/cards in future events.  

In this case it would have been helpful to get a phone number in the beginning from any person who could help 

after opening hours of accreditation services. Especially because travel plans were in systems weeks/months 

before, so everybody knew there will be a lot of arrivals after closing time. In our opinion there should be 

someone available/reachable at any time.  

2. It seemed there were a lot of helpful and friendly volunteers who did not have any answers to any question 

and different volunteers gave many different answers to the same questions along the way as well. They were 

very kind, but did not really improve during the event as well. In our opinion they could have been educated 

during the event about the most critical matters. 

3. Regarding the opening Ceremony, which was great in the arena, we suggest that countries/teams arrive later 

and don't be outside with the heath all the time (Italy will be quiete hot as well). We think there could designated 

areas/shades boxes for example with chalk per country already so it is more efficient to gather at the right spot 

immediately and go to the arena or point of official opening. 

Great event 

All in all, it was a great edition, with volunteers and organisers who listened. 

The facilities in Debrecen were excellent, with the exception of the table tennis room, which was a bit of a mess.  

The departures on the last day were badly managed, with disabled athletes having to walk from their 

accommodation to the bus in the middle of the night... 

Nice games though! " 

Thank you for your organizations ! It’s a great experience 

I missed having a volunteer with each expedition, I think it helps to have better communication and solve 

specific needs. 
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14. sz. melléklet: A 2024-es Európai Egyetemi Játékok sportprogramja 
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15. sz. melléklet: Résztvevői kérdőívek kvalitatív válaszainak tematikus 

elemzése 

 

A két kérdőív tartalmazott nyílt végű kérdéseket is, ahol a résztvevők szabadon 

megfogalmazhatták legjobb élményeiket és javaslatokat tehettek arra, min változtatnának 

szervezőként. Az általános kérdőív „“Írd le a legjobb élményed az EUG2024 során” kérdésére 

71-en, a “Ha te lennél a szervező, min változtatnál?” kérdésére pedig 70-en adtak valamilyen 

választ. A szolgáltatási kérdőív ugyanezen két témára vonatkozóan egy pontban várt 

visszajelzéseket („Konkrét megjegyzések az EUG 2024 tapasztalatairól és/vagy javaslatok a 

jövőbeli eseményekre vonatkozóan”), amelyet 94-en töltöttek ki. Ezeket a válaszokat 

kategorizáltam, hogy átláthatóbb képet kapjak a főbb témákról.  

 

A legjobb élmények kategóriái: 

• Sportsikerek és versenyélmények: Sok résztvevőnek a versenyen elért eredménye 

jelentette a csúcspontot. Többen egyszerűen azt írták, hogy „érmet nyerni” volt a 

legjobb érzés. Akadtak, akik konkrétan megneveztek egy emlékezetes meccset vagy 

pillanatot (pl. “hosszabbításban megnyerni egy meccset”). Ez a kategória a válaszok 

jelentős részét tette ki, jelezve, hogy a sportsiker eufóriája alapvető élmény volt a 

játékokon. 

• Hangulatos helyszínek és rendezvények: Sokan emelték ki a rendezvény különleges 

atmoszférájú eseményeit és helyszíneit. Gyakran említették például a Miskolctapolcai 

Barlangfürdőben megrendezett bulikat és a szintén miskolci Rockwell klub estéit, mint 

felejthetetlen élményt. A záróceremóniát és a Campus Fesztivált ugyancsak rengetegen 

dicsérték – tetszett nekik, hogy „a záróünnepség összekapcsolódott a fesztivállal, 

fergeteges hangulatot teremtve”. Többen a DVTK Arénában tartott megnyitót is a 

legjobb élmények közé sorolták, ahol „minden ország együtt vonult fel, és látványos 

show volt a kezdetétől a végéig”. Ezek a válaszok azt mutatják, hogy a jól megszervezett 

közös élmények (ünnepségek, bulik) nagyon pozitív nyomot hagytak a résztvevőkben. 

• Közösségi élmények és új barátságok: A válaszok talán legnagyobb hányada a szociális 

élményről szólt. Rengetegen írták, hogy „új emberekkel való találkozás, barátságok 

kötése” volt a legjobb az EUG 2024-ben. Kiemelték a kollégiumi együttlakás, közös 

étkezések, Fun Zone-ban vagy éppen a szabadidőben való játékok (pl. csocsó, 

pingpong) által teremtett kapcsolatokat. Egy válaszadó így fogalmazott: „az volt a 

legjobb, hogy mindenhol sportolók vettek körül, együtt néztük a meccseket a Fun Zone-

ban, együtt buliztunk – igazi fesztiválhangulat volt”. Összességében a nemzetközi 

közösségi élmény, az európai egyetemi sporttársadalom egysége nagyon mélyen 

megérintette a résztvevőket. 

• Szervezés és különleges bánásmód: Néhányan a szervezőket és önkénteseket említették 

meg legjobb élmény forrásaként. Például „a mi önkéntesünk rendkívül segítőkész volt 

mindenben”, illetve „mindenütt volt hideg vizes tartály kihelyezve – ez fantasztikus volt 

a hőségben”. Ide sorolható az is, hogy páran magát a lehetőséget, a részvételt emelték 

ki: „életem élménye volt, hogy ott lehettem, igazi Európa-bajnokság érzés” – ez azt 

mutatja, hogy a rendezvény nagysága és professzionális szervezettsége is maradandó 

élményt adott. 

 

Természetesen minden válasz egyedi történetet mesél el, de a fenti kategóriák jól 

összefoglalják, mi volt a legemlékezetesebb a többség számára: a sportban elért sikerek, a közös 

ünneplés és bulik, valamint az újonnan alakult nemzetközi barátságok. Ezek az elemek alkotják 

egy sikeres egyetemi multisport esemény lelkét. 
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Fejlesztendő területek a résztvevők szerint: 

• Étkezés minősége és változatossága: Ahogy már részben bemutattam, rengeteg javaslat 

érkezett az ételek javítására. Többen is hangsúlyozták, hogy „az étel nagyon egyhangú 

volt, minden nap ugyanaz”, és hogy „sportolóknak nem megfelelő, nem tápláló menüt” 

kaptak. Javasolták többféle fogás bevezetését, ízek javítását, és hogy „figyeljenek 

jobban az allergiásokra és vegetáriánusokra”. Egyesek szerint a reggelik is lehetnének 

időben később és tartalmasabbak. Összességében az étkezés színvonalának emelése az 

egyik legtöbbet említett fejlesztési igény. 

• Kommunikáció és információáramlás: Számos válasz érintette ezt a témát is. Volt, aki 

azt írta, „jobban motiválnám a helyi lakosságot, főleg a fiatalokat, hogy jöjjenek ki a 

meccsekre, több kampánnyal” – tehát a nézők, szurkolók felé történő kommunikációt is 

lehetne erősíteni. Többen visszajelzést adtak az akkreditáció lassúságára: „iszonyú lassú 

volt a regisztráció az érkezéskor, pedig előre megadtunk minden infót”. Ezen felül 

kiemelték a már említett mobil applikációval kapcsolatos problémákat és hogy többször, 

több helyen ismétlődően közöltek információkat, amit nehéz volt követni. A javaslatok 

között szerepelt, hogy kevesebb e-mailt, de célzottabb és strukturáltabb információt 

adjanak, illetve egy helyen legyen elérhető minden fontos tudnivaló. Néhányan 

megemlítették, hogy „a csapatoknak előre kellett volna jelezni a nyitó/záró 

ünnepségről”, mert volt, aki lemaradt erről a hiányos kommunikáció miatt. 

Összességében a szervezők felé az az üzenet, hogy bár sok információt adtak, annak 

szervezésében, célba juttatásában és a közönség bevonásában van tér a fejlődésre. 

• Helyszín és programbeosztás: Sok válasz ad hangot annak a véleménynek, hogy az 

esemény két város közötti megosztása nem volt ideális. Többen egyértelműen leírták: 

„Megpróbálnám egy városban tartani az egészet, nem kettéosztva”. Akik elfogadták a 

két helyszínt, azok is javasolták a programok jobb koordinációját: például 

„biztosítanám, hogy minden csapat legalább az egyik ünnepségen ott lehessen” (volt, 

akinek a versenybeosztás miatt kimaradt a nyitó/záró ceremónia). Felmerült, hogy 

nagyobb, egységesebb közösségi terek, Fun Zone-ok kellenének mindkét helyszínen, 

mert Miskolcon élénkebb volt az élet, míg Debrecenben kevesellték a programokat. 

Többen említették a biztonsági szabályok enyhítését is: „ne zárják le a kollégiumokat, 

hadd mehessenek át egymáshoz a barátok (pl. párok)”, illetve „legyen hely bulizni 3 

után is, mert most mindent bezártak” – utalva arra, hogy korán véget értek a hivatalos 

bulik. Ide sorolható az is, hogy néhányan több szabadnapot iktattak volna be bizonyos 

sportágak a programjába a pihenés és társasági élet kedvéért, illetve valaki azt javasolta, 

hogy „engedjék meg a résztvevőknek, hogy az esemény előtt pár nappal korábban 

érkezzenek vagy utána maradjanak, hogy legyen idejük felfedezni a helyet”. Ezek a 

javaslatok mind azt célozzák, hogy a logisztikai és időbeli keretek tágításával a 

résztvevők még többet hozhassanak ki az élményből.  

• Létesítmények és technikai feltételek: Bár a sporthelyszíneket nagyon dicsérték, néhány 

specifikus infrastruktúra-fejlesztési ötlet is érkezett. Például a 3x3 kosárlabda pálya 

borítását kritizálták: „elavult és egyenetlen műanyag borítás volt, ami csúszott és 

szétesett, helyette gumis, modern borítás kellene”. Valaki megemlítette, hogy „lehetett 

volna légkondi a judosok bemelegítőtermében”. Többen szorgalmazták, hogy a 

futballmeccsek esti időpontban legyenek a hőség miatt. Ezek a visszajelzések 

viszonylag elszórtak, de arra utalnak, hogy a létesítményeket is érdemes utólag 

kiértékelni sportági sajátosságok szerint, és ahol kell, modernizálni, illetve a helyszín 

adottságainak (pl. éghajlat, időjárás) megfelelően tervezni a sportprogramokat. 

• Emberi erőforrások (bírók, személyzet): Néhány javaslat érintette a szakemberek 

felkészítését és kiválasztását. A legsarkosabb kritika a már említett vízilabda bírói karra 
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érkezett, de máshol is szóba került, hogy „a kézilabda játékvezetők között voltak 

gyengébbek, jobb lenne visszajelzést adni nekik”. Továbbá a biztonsági személyzet 

hozzáállása kapcsán érkezett több negatív észrevétel: legyen barátságosabb, 

felkészültebb a kiszolgáló személyzet, hiszen ők is az élmény részei. 

 

A fenti kategóriák jól lefedik, hogy a résztvevők szerint miben lehetne előre lépni a jövőbeni 

Európai Egyetemi Játékok megszervezésekor. Fontos kiemelni, hogy a kritikák zöme építő 

jellegű: a résztvevők összességében pozitívan nyilatkoztak az eseményről, és javaslataik azt a 

célt szolgálják, hogy a jövőben még jobb lehessen az Európai Egyetemi Játékokkal kapcsolatos 

élmény.  
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16. sz. melléklet: A projektet kezdeményezők elégedettségi kérdőívének 

eredményei 

 

1. Mennyire volt fontos az Ön által képviselt szervezet számára, hogy a 2024. évi 

Európai Egyetemi Játékok olyan sportfesztivál legyen, amelyen minden résztvevő 

élvezettel van jelen és amely az európai egyetemi sport ünnepe? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

2. Mennyire volt fontos az Ön által képviselt szervezet számára, hogy az esemény 

hozzájáruljon az egyetemi sportmozgalom, a helyi közösségek és intézmények, 

valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 
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3. Mennyire volt fontos az Ön által képviselt szervezet számára, hogy az esemény 

lehetőséget teremtsen a helyi fiatalok számára nemzetközi és szakmai 

tapasztalatszerzésre, az oktatás és sport kapcsolatának erősítésére? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

4. Mennyire volt fontos az Ön által képviselt szervezet számára, hogy az esemény 

megvalósításában részt vevő önkéntesek értékes szakmai tapasztalatot és 

lehetőséget szerezzenek egyéni kompetenciáik fejlesztésére? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 
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5. Mennyire volt fontos az Ön által képviselt szervezet számára, hogy az esemény 

résztvevői példát mutassanak és motivációt közvetítsenek a helyi fiatalok 

számára? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

6. Mennyire volt fontos, hogy a Magyarországra érkező fiatalok minél többet 

megismerjenek Debrecenből és Miskolcból? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 
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7. Mennyire volt fontos, hogy az EUG megrendezése felgyorsítsa a sportkoncepciók 

megvalósítását? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

8. Mennyire volt fontos, hogy kapcsolatok épüljenek ki más európai egyetemekkel? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 
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9. Mennyire volt fontos, hogy figyelem irányuljon Debrecenre és Miskolcra az 

európai médiában? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

10. Mennyire volt fontos az eredményes és nagy létszámú magyar részvétel? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 
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11. Mennyire volt fontos a fenntarthatósági célok megvalósulása? 

Juhász Péter: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 

Milyen mértékben teljesült? 

Juhász Péter: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1 2 3 4 5 

Horváth Zita: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

1 2 3 4 5 

Bács Zoltán: ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

1 2 3 4 5 
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17. sz. melléklet: A Juhász Péterrel folytatott mélyinterjú leirata 

 

Interjúalany: Juhász Péter 

Interjúalany tisztsége: Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség főtitkára 

Interjúkészítés időpontja: 2025. június 5. 

Interjúkészítés módja: személyes 

 

1. Mely célokat tartotta a legfontosabbnak az Ön által képviselt szervezet szempontjából 

az Európai Egyetemi Játékok megrendezése kapcsán? 

 

Az, hogy a MEFS-et felhelyezzük a térképre, bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk egy ilyen 

volumenű esemény megszervezésére. A nemzetközi sportdiplomácia miatt fontos volt 

számunkra, hogy mit gondol az EUSA. Fontosnak és mit gondolnak más országok egyetemi 

sportszövetségei a szervezésről. És természetesen, az Universiade rendezési szándékunk miatt, 

hogy mit gondol a FISU. Az Európai Egyetemi Játékok kiváló referencia tud lenni egy 

Universiade rendezési pályázathoz – igaz, hogy kisebb rendezvény, de hasonló komplexitású.  

Célunk volt, hogy az esemény az egyetemi sportot itthon is pozícionálja, a hazai egyetemek 

minél nagyobb számban vegyenek rész rajta. Szempont volt, hogy az éremtáblán minél előrébb 

végezzen valamelyik magyar egyetem, minél előrébb végezzünk az országok rangsorában is, 

és miénk legyen a legnagyobb delegáció.    

 

2. Előzetesen milyen sikerkritériumokat fogalmazott meg az esemény megrendezése 

kapcsán?  

 

Ebben szerepe van az időfaktornak, vagyis, hogy 1 évvel vagy 3 hónappal az esemény előttről 

beszélünk. 1 évvel az esemény előtt az előző pontban felsoroltak jelentették a 

sikerkritériumokat. 3 hónappal az esemény előtt pedig az, hogy le tudjuk bonyolítani az 

eseményt. Az a lemaradás, amit abban a háromnegyed évben szedtünk össze amíg kérdéses 

volt, hogy milyen keretek között és kinek az irányításával fogjuk végül az eseményt 

megszervezni az új jogszabályi környezetben, kritikus volt. Ennek ellenére magas színvonalon 

rendeztük meg a Játékokat, csak a résztvevők számára nem észrevehető hibákat ejtettünk és 

csak a saját magunk által felállított standardokon kellett kicsit lejjebb adni. Objektíve minden 

idők lejobb Európai Egyetemi Játékokát szerveztük meg.  

 

3. Milyen pozitív eredményeket emelne ki az esemény megrendezésével kapcsolatban?  

 

A MEFS partnerei a MEFS-el azonosítják az eseményt. Jó pozícióinkat tovább tudta erősíteni, 

sokat segített a MEFS hazai megítélésén. A FISU felé is jó referenciapont, az másodlagos, hogy 

ez a MEFS hogyan érte el, kiknek a bevonásával. Ha az Európai Egyetemi Játékokat sikeresen 

meg tudtuk rendezni, akkor az nagyobb esemény (Universiade) megszervezésére is predesztinál 

minket. További pozitív eredmény, hogy a MEFS iroda munkatársait is összehozta, aki részese 

volt az eseménynek és hozzájárult a sikeréhez, annak a pozitív hatással lehet a munkájára a 

későbbiekben is. A FISU-tól sajnos nem voltak sokan az eseményen, de ennek ellenére több 

helyről, több módon értesültek a sikeres rendezésről. A FISU elnökéhez például a svájci 

egyetemi sportszövetségtől jutott el, hogy milyen színvonalas volt az esemény, a sportolók és 

csapatkísérők mennyire élvezték. Szintén pozitív eredmény, bár nem közvetlenül a MEFS-nél 

csapódik le, de profitálhatunk belőle: a megvalósult létesítményfejlesztések a jövőben is 

DOI: 10.14750/ME.2026.027



194 

 

szolgálni fogják az egyetemi sportot, valamint a Debrecenben és Miskolcon kialakult szervezői 

csapat alkalmas arra, hogy más egyetemi sporteseményeket is megrendezzünk.  

 

4. A megnevezett eredmények milyen módon járultak hozzá az Ön által képviselt 

szervezet stratégiai céljaihoz? 

 

Az 1-es és a 3-as kérdésekre adott válaszaim tartalmazzák. Az eseménynek köszönhetően 

erősödött a MEFS hazai beágyazottsága. És az esemény sikeressége, hogy a Sportért Felelős 

Államtitkárság jókat hallott a szervezésről, is biztosan hozzájárult a MEFS működési 

támogatásának a megemelkedéséhez.   

 

5. Vannak-e és ha igen, milyen negatív tapasztalatai a megvalósult esemény kapcsán? 

 

A jogszabályi környezet megváltozása nagyon sok bizonytalanságot szült, és jelentősen 

befolyásolta a szervezés időbeliségét. Nem az volt a baj, hogy bekapcsolódott a Nemzeti 

Rendezvényszervezési Ügynökség, hanem hogy ilyen későn kapcsolódott be és nem volt 

tapasztalatuk az egyetemi sportban – egyébként kifejezetten örültem volna, ha átveszik a 

projektmenedzsment részét a szervezésnek. A Kormányhatározatban rögzített támogatás 

átkerült a MEFS-től a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökséghez, 2024 márciusában pedig 

oda jutottunk, hogy a két egyetemen múlik (térítésmentesen adnak létesítményeket és 

szolgáltatásokat, tesznek bele saját forrást) az esemény megvalósulása – vagyis a MEFS 

kiszolgáltatott volt, nem irányította a folyamatokat, hanem csak szemlélője volt azoknak. 

Véleményem szerint a két helyszínes modell nem tud jól működni, nem lehet elérni, hogy a 

résztvevők mindkét helyszínen azonos szintű szolgáltatásokban és élményekben részesüljenek.   

Két eltérő fejlettségű és lehetőségekkel rendelkező egyetem volt a partner, amely óhatatlanul 

okozott olyan konfliktusokat, amelyeket nehéz volt kezelni. Debrecen olykor magabiztosabb, 

kevésbé sürgető szemlélettel kezelte a szervezési feladatokat, bízva abban, hogy a tapasztalatuk 

és kapacitásaik révén minden időben megoldható lesz. Miskolc a hiányosságokat lelkesedéssel 

próbálta pótolni. 

 

6. Mely szervezési területekkel volt a leginkább, és melyekkel a legkevésbé elégedett?  

 

Akkor illethetném kritikával a funkcionális területeket, ha elegendő idő lett volna arra, hogy 

mindent előkészítsünk. Nagyon jól vizsgázott a nemzetközi kapcsolatok szervezési terület, 

mindenre gyorsan válaszoltak, kezelték az esetleges panaszokat és problémákat. Az 

akkreditáció is jól működött, a Lodzban tapasztaltakhoz képest – ahol ez egy kifejezeten 

problémás terület volt – nagyot léptünk előre. A szállás és az étkezés nagyon jó volt. Biztosan 

voltak anomáliák abból adódóan, hogy a szállások 3 hónappal az esemény előtt lettek 

lefoglalva, de ezek nem szervezői hiányosságokra, hanem a kialakult körülményekre 

vezethetőek vissza. A transzfer kapcsán egy-két apróságot lehet csak megemlíteni. A protokollal 

kevésbé voltam elégedett, a FISU képviselet minimális volt, az EUSA későn hívta meg őket, 

de nehéz megítélni, hogy ebben az EUSA hibázott, vagy a szervezők nem szolgáltattak időben 

elegendő információt hozzá. Az esemény alatti SCAC ülések száma is jelezte, hogy nem volt 

olyan terület, amivel az EUSA elégedetlen lett volna. Az esemény előtti kommunikáció nem 

volt jó, mert sajnos nem volt, de az esemény alatti kommunikáció nagyon jól működött.  Extrém 

meleg volt, emiatt érkeztek panaszok a légkondicionálásra, ami nem merült volna fel, ha nem 

kéthetes hőségriadó van az esemény alatt.  Ami a kiegészítő programokat illeti, Miskolcon 
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jobban indult, de utána Debrecen is aktivizálta magát. Bár nem sorolható a klasszikus 

funkcionális területek közé, mégis fontos megjegyezni, hogy az eseményre kifejlesztett 

applikáció nem működött jól.  A rendezvény egészéről Adam Roczek EUSA elnök azt mondta, 

még nem volt olyan Európai Egyetemi Játékokon, ahol semmi gond nem lett volna, olyan érzése 

van, mintha nyaralni jött volna az eseményre.  

 

7. A résztvevők megítélése szempontjából mely szervezési területeket tartja a 

legfontosabbnak? 

 

Szerintem a következők: szállás, étkezés, transzfer, kiegészítő programok. Ha ezek rendben 

vannak, vagyis a résztvevő jóllakott, tud pihenni, kit tud kapcsolódni és egyik helyszínből el 

tud jutni a másik helyszínre, akkor elégedett. Sportoltak már annyi helyszínen, hogy nem azt 

nézik, a lelától fel vannak-e újítva, hanem az említett területek minősége határozza meg az 

összbenyomást.  

 

8. Megtérültek-e az Ön által képviselt szervezet számára a szervezésbe fektetett 

erőforrások?   

 

Az eddig adott válaszok alapján, az egész eseményt és a MEFS számára realizált hozadékokat 

nézve, egyértelműen megtérültek. Nekünk is hozzá kellet járulunk saját forrással, bár nyilván 

nem olyan mértékbe, mint a két egyetemnek. A MEFS mintegy 40 millió forinttal járult hozzá 

saját költségvetése terhére, és ha csak a szembe állított számlák tartalmát (welcome csomagok, 

kommunikáció, kiegészítő programok) nézzük, azok nem voltak jelentős hatással az eseményre. 

De ha mindent egyben nézünk, ezek is hozzájárultak a sikerhez, illetve azáltal, hogy az 

egyetemeknek nem kellett ezekre ennyit elkölteniük, más – nagyobb hatású – területekre több 

forrást tudtak allokálni.   

   

9. Melyek voltak a legnagyobb kihívások az esemény szervezése kapcsán és azokat 

hogyan tudták kezelni?  

 

A jogszabályi környezet megváltozása volt a legnagyobb kihívás. Véleményem szerint a 

Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség sem volt boldog attól, hogy hozzájuk került a 

rendezvény, mert nem volt tapasztalatuk az egyetemi sportban és az esemény több szempontból 

is unikális (több sportág, speciális résztvevői kör, több mint sportrendezvény) volt. Kihívás volt 

annak a kezelése is, hogy máshogyan gondolkodtak Debrecenben és Miskolcon, eltérő 

attitűddel álltak a szervezéshez. A Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökséggel a különböző 

kiemelt sportrendezvényeken együtt dolgozó Sport Events a MEFS alvállalkozójaként 

kapcsolódott be a szervezés utolsó szakaszában, ők sokat segítettek a kihívások leküzdésében.  

 

10. Hogyan befolyásolta az egyetemi modellváltás a szervezési folyamatot?  

 

Határozottan pozitívan. A finanszírozás rugalmasabbá, a döntéshozatal gyorsabbá vált. 

Véleményem szerint, az szerepvállalás és gyors reakcióidő amit a 2024 márciusában kialakult 

új szervezési modell megkövetelt a két érintett egyetemtől, a régi egyetemi struktúrában nem 

ment volna végig, illetve nem lett volna működőképes.  
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11. Milyen hatásai voltak az eseménynek az Ön által képviselt szervezet számára? Ezek 

közül van olyan, amelyik hosszabb távon érezteti hatását?  

 

Az esemény a hazai és nemzetközi sportdiplomáciában hosszú távon érezteti pozitív hatását. A 

jövőbeni sportrendezvényekre is pozitív hatással van, a pályázati esélyeket jó referenciaként 

erősíti, a szervezést pedig a megszerzett know-hownak köszönhetően segíti.  

 

12. Ha az Ön által képviselt szervezet a jövőben ismét megpályázná az Európai Egyetemi 

Játékok megrendezését, akkor mit csinálna máshogyan?  

 

Ha ismét megpályáznánk, akkor egy városban rendeznénk meg az eseményt. Előzetesen 

tisztáznám, hogy szükség van egy nagyon erős központi koordinációra, ellenben sok résztvevő 

sok minden kapcsán felhatalmazva érezné magát, hogy ő legyen a saját területén a megmondó, 

amelyre az Európai Egyetemi Játékok során volt példa. A szervezés során tapasztalt 

konfliktusok egyik fő oka az volt, hogy kezdetben nem történt meg a felelősségi körök 

egyértelmű kijelölése. A MEFS ebben a szerepben nem működött jól a szervezés elején. Például 

egy Universiade rendezési pályázatot akkor tudnék támogatni, ha mindenki számára elfogadott 

lenne, hogy a MEFS a jogtulajdonos, a nemzetközi szervezet (FISU) a MEFS-el fogja tartani a 

kapcsolatot, függetlenül attól, ki finanszírozza az eseményt.  

 

13. Van-e bármi, amit még fontosnak tart elmondani az eseménnyel vagy a témával 

kapcsolatban, és amit a kérdések nem érintettek? 

 

Nincs, azt gondolom minden területet érintettük. 
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18. sz. melléklet: A Prof. Dr. Horváth Zitával folytatott mélyinterjú leirata 

 

Interjúalany: Prof. Dr. Horváth Zita 

Interjúalany tisztsége: Miskolci Egyetem rektora 

Interjúkészítés időpontja: 2025. május 29. 

Interjúkészítés módja: személyes 

 

 

1. Mely célokat tartotta a legfontosabbnak az Ön által képviselt szervezet szempontjából 

az Európai Egyetemi Játékok megrendezése kapcsán? 

 

Egyrészt egy olyan rendezést, amelyre az intézmény büszke tud lenni, a hallgatók és a dolgozók 

egyaránt. Fontosnak tartottam, hogy az esemény látható legyen mind Magyarországon, mind 

külföldön. Továbbá a Miskolci Egyetem ismertségének, presztízsének a növelését a sporton 

keresztül, a nemzetközi felsőoktatási térben is.  

 

2. Előzetesen milyen sikerkritériumokat fogalmazott meg az esemény megrendezése 

kapcsán?  

 

Egyrészt azt, hogy olyan színvonalas rendezvényt sikerüljön megvalósítani, amelyre 5 vagy 

akár 10 év múlva is büszkék lehetünk, amely magyarországi viszonylatban is megállja a helyét. 

Másrészt, hogy a magyar felsőoktatási intézmények jól szerepeljenek az egyetemi 

kontinensiviadalon, beleérve a Miskolci Egyetemet is. 

 

3. Milyen pozitív eredményeket emelne ki az esemény megrendezésével kapcsolatban?  

 

A megnyitót, az összes díjátadót és a jó hangulatú sportolókat. Kiemelkedő eredménynek 

tartom, hogy Magyarország az összesített éremtábla első helyén végzett.  Fontosnak tartom az 

EUSA elnökének dicséretét, aki minden idők legjobban szervezett Európai Egyetemi 

Játékokának nevezte a 2024-es eseményt.  Összeségében pedig a nagyszabású eseménynek az 

egész hangulatát. 

 

4. A megnevezett eredmények milyen módon járultak hozzá az Ön által képviselt 

szervezet stratégiai céljaihoz? 

 

Az oktatás, a kutatás, a nemzetköziesítés és a harmadik misszió mellett a sport az egyik olyan 

stratégiai terület, amely kitörési pontja az egyetemeknek. Ez jól látszik a kormányzati 

szándékban is, mert a sporttevékenységet indikátorként beemelték a modellváltó egyetemek 

közfinanszírozási szerződésébe. A Miskolci Egyetem már elkészítette egészségfejlesztési 

stratégiáját, amelyben a prevenció központi szerepet tölt be – ezen belül a sport is kiemelt 

terület. Jelenleg pedig készül az egyetem sportstratégiája, amely az intézményi akkreditáció 

részét képezi. Ahhoz pedig, hogy a sport stratégiai területté tudott válni a Miskolci Egyetemen, 

az elmúlt évek sporteredményei, a MEAFC-nak a tevékenysége és az Európai Egyetemi Játékok 

megrendezése nagy mértékben hozzájárultak.  
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5. Vannak-e és ha igen, milyen negatív tapasztalatai a megvalósult esemény kapcsán? 

 

Azt gondolom, hogy a rendezvény megérdemelt volna nagyobb országos sajtót. És örültem 

volna, ha az operatív szervezésben, valamint annak koordinálásában már korábban is nagyobb 

szerepet kapnak az egyetemek, és hamarabb létrejön az a projektmenedzsment, illetve kialakul 

az a feladat- és forrásmegosztás, ami végül a szervezés utolsó szakaszára kialakult. 

 

6. Mely szervezési területekkel volt a leginkább, és melyekkel a legkevésbé elégedett?  

 

Maximálisan elégedett voltam a saját kollégáimmal, illetve az esemény megvalósítására az 

intézményen belül létrehozott EUG 2024 munkacsoport valamennyi munkatársával. Egyedül 

az esemény kommunikációjával nem vagyok maradéktalanul elégedett, az országos hatókörű 

megjelenés hiánya miatt. 

 

7. A résztvevők megítélése szempontjából mely szervezési területeket tartja a 

legfontosabbnak? 

 

Véleményem szerint a résztvevők számára a szolgáltatások megfelelő színvonala a 

legfontosabb. A sportolóknak az a legfontosabb, hogy nyugodt körülmények között tudjanak 

versenyzeni, étkezni és pihenni. Az edzők és egyéb kísérők számára pedig az, hogy megfelelő 

ellátásban részesüljenek a szállástól az étkezésen át a szabadidős programokig bezárólag.   

 

8. Megtérültek-e az Ön által képviselt szervezet számára a szervezésbe fektetett 

erőforrások?   

 

Egyértelműen igen, a korábban említett stratégiai célokhoz történő illeszkedéssel. A sport- és 

egyéb infrastruktúra fejlesztések nem valósulhattak volna meg az esemény nélkül. És ezek a 

fejlesztések itt maradnak nekünk, hosszú távon szolgálják az intézmény sportéletét, alkalmassá 

téve minket arra, hogy újabb nemzetközi eseményeket rendezzünk a jövőben.   

 

9. Melyek voltak a legnagyobb kihívások az esemény szervezése kapcsán és azokat 

hogyan tudták kezelni?  

 

Az Európai Egyetemi Játékok óriási volumenű esemény, még ha voltak is már tapasztalataink 

nemzetközi egyetemi sportesemények szervezésében, ilyen léptékű rendezvényt még nem 

szerveztünk. Kihívást jelentett, hogy a szükséges infrastruktúra beruházások határidőre 

elkészüljenek. A szükséges források rendelkezésre állása is kihívás volt. Továbbá az is, hogy az 

egyetemi közösség elfogadja az esemény jelentőségét, mindenki a saját területén támogassa az 

esemény sikerét. 

 

10. Hogyan befolyásolta az egyetemi modellváltás a szervezési folyamatot?  

 

A modellváltással lehetőséget kaptunk az infrastruktúra fejlesztésére, olyanokra is, amelyek 

nem közvetlenül a sport miatt valósultak meg, de szolgálták a sportot. Az egyetemi könyvtár 

épületének a felújítása nem az Európai Egyetemi Játékokhoz kapcsolódóan valósult meg, de 

kiváló helyszíne tudott lenni a sakkversenyeknek.    
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11. Milyen hatásai voltak az eseménynek az Ön által képviselt szervezet számára? Ezek 

közül van olyan, amelyik hosszabb távon érezteti hatását?  

 

A kialakult stratégiai gondolkodás a sportról hosszabb távon érezteti a hatását. Az láttam, hogy 

van egy olyan rendezvény, amelyhez a hallgatók, oktatók és nem oktató kollégák érzelemmel 

is tudtak viszonyulni, büszkék voltak arra, hogy házigazdái voltunk az eseménynek.    

 

12. Ha az Ön által képviselt szervezet a jövőben ismét megpályázná az Európai Egyetemi 

Játékok megrendezését, akkor mit csinálna máshogyan?  

 

Ha módom és lehetőségem lenne rá, a szervezési folyamatokat nem engedném ki az egyetemek 

kezéből, már a legelején pontosan meghatároznám a Miskolci Egyetem szerepét és feladatait. 

Azt szeretném, ha a campuson belül megvalósuló szervezési területekre, programokra (annak 

tartalmára és hogy a megvalósításba kiket vonunk be) teljes mértékben mi legyünk hatással.  

 

13. Van-e bármi, amit még fontosnak tart elmondani az eseménnyel vagy a témával 

kapcsolatban, és amit a kérdések nem érintettek? 

 

A kérdések összefogták a lényeget, talán az – bár ezt is érintettük –, hogy a rendkívül sok 

szívvel-lélekkel végzett munkával és befektetett energiával sikeresen megvalósult esemény 

kaphatott volna nagyobb publicitást. 
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19. sz. melléklet: A Prof. Dr. Bács Zoltánnal folytatott mélyinterjú leirata 

 

Interjúalany: Prof. Dr. Bács Zoltán 

Interjúalany tisztsége: Debreceni Egyetem kancellárja 

Interjúkészítés időpontja: 2025. június 30. 

Interjúkészítés módja: online 

 

1. Mely célokat tartotta a legfontosabbnak az Ön által képviselt szervezet 

szempontjából az Európai Egyetemi Játékok megrendezése kapcsán? 

 

Imázsépítés a sport terén, az idegen nyelvű képzések megerősítése, nemzetközi 

sportélmény megjelenése a Debreceni Egyetemen.  

 

2. Előzetesen milyen sikerkritériumokat fogalmazott meg az esemény megrendezése 

kapcsán?  

 

Szervezési szempontból a lehető legjobb élmény nyújtása a megjelenő küldöttségek 

számára, biztonság, ellátás, versenyszervezés, lebonyolítás szempontjából, amely egy 

emlékezetes EUSA rendezvényt jelent a nemzetközi, a hazai szövetség, valamint az 

egyetem számára is, amire évekig vissza lehet mutatni és következő eseményeket 

hozhat.  

 

3. Milyen pozitív eredményeket emelne ki az esemény megrendezésével kapcsolatban?  

 

Azt, hogy a rendezvény minden jelentősebb probléma nélkül lezajlott, a MEFS és a 

szervező egyetemek közötti kapcsolat erősödött és azt, hogy a résztvevők csupa pozitív 

visszajelzést adtak. A Debreceni Egyetem szervező csapatának a rutinja, a kialakított 

eljárásrendek nagyon nagy mértékben fejlődtek, az egyetem még alkalmasabbá vált 

nagy rendezvények lebonyolítására. 

 

4. A megnevezett eredmények milyen módon járultak hozzá az Ön által képviselt 

szervezet stratégiai céljaihoz? 

 

A céljaink szerinti imázsépítésnek teljes mértékben megfelelt, az egyetem honlapján 

ezért egy több évig fenntartható EUSA24 emlékoldalt létesítettünk újabb és újabb 

leendő hallgatók bizalmának erősítése céljából és a résztvevők visszaemlékezése 

érdekében. 

 

5. Vannak-e és ha igen, milyen negatív tapasztalatai a megvalósult esemény kapcsán? 

 

Nekem nincs, az említett állami támogatással működő rendezvények sorába történő 

besorolás, ugyanakkor forráshiányos rendezési körülmények miatti, elég sok időn 

keresztül tartó bizonytalanságon kívül, ami végül megoldódott. 

 

6. Mely szervezési területekkel volt a leginkább, és melyekkel a legkevésbé elégedett?  

 

A nemzetközi helyzet elbizonytalanodása, a messziről talán veszélyesnek érezhető 

háborús helyzet, a lengyel részvétel kis száma, a hazai egyetemi és állami 

rendezvényszervezési környezet bizonytalanságai. 
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7. A résztvevők megítélése szempontjából mely szervezési területeket tartja a 

legfontosabbnak? 

 

A gördülékeny lebonyolítás, látványosságok, meglelő ellátás, közlekedés 

szervezettsége, megfelelő színvonalú, egyetemistákhoz illeszkedő kiegészítő 

programok. 

 

8. Megtérültek-e az Ön által képviselt szervezet számára a szervezésbe fektetett 

erőforrások?   

 

Anyagilag az egyetemnek jelentősen hozzá kellett járulni az állami források 

elégtelensége miatt, de a szervezési célok, az egyetem imázsépítése megfelelő 

színvonalon megvalósult, így elégedettek vagyunk. 

 

9. Melyek voltak a legnagyobb kihívások az esemény szervezése kapcsán és azokat 

hogyan tudták kezelni?  

 

A rendezvényt megelőző 1-1,5 év nagyon sok kihívás elé állított bennünket is a szervező 

társakkal együtt, mert nem lehetett pontosan tudni, hogy kinek mi a felelősségi 

hatásköre, ki mit finanszíroz, miben mondja ki a döntő szót és ez csupán néhány 

hónappal a rendezvény előtt kezdett nyugvópontra jutni, amikor már sok mindennel 

kapkodni kellett. 

 

10. Hogyan befolyásolta az egyetemi modellváltás a szervezési folyamatot?  

 

Annyiban, hogy a modellváltás során megerősödött egyetem a maga döntéseit hozhatta 

meg és megerősödött gazdasági helyzetében a saját hozzájárulását meg tudta tenni. 

Állami intézményként nehezebb döntési és anyagi helyzetben nehezebb lett volna. 

 

11. Milyen hatásai voltak az eseménynek az Ön által képviselt szervezet számára? Ezek 

közül van olyan, amelyik hosszabb távon érezteti hatását?  

 

Az egyetemi sport szerepének a fontossága a köztudatban még inkább megerősödött az 

egyetemi közvélemény előtt. Ez megemeli a jelentőségét, és a FISU Healthy Campus 

Platinum minősítésének megítélését és jelentőségét is.  

 

12. Ha az Ön által képviselt szervezet a jövőben ismét megpályázná az Európai 

Egyetemi Játékok megrendezését, akkor mit csinálna máshogyan?  

 

A mostani tapasztalatokat felhasználva még rutinosabban tudnánk megrendezni az 

eseményt, de alapvetően nem csinálnánk másképpen. 

 

 

13. Van-e bármi, amit még fontosnak tart elmondani az eseménnyel vagy a témával 

kapcsolatban, és amit a kérdések nem érintettek? 

 

Nincsen. 
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20. sz. melléklet: A mélyinterjúk kódolása a grounded theory alkalmazásával 

 

Kategória 

(témakör) 
Jellemző kódok, kulcsfogalmak 

Stratégiai célok 

és értékek 

Intézményi büszkeség, láthatóság növelése (hazai és nemzetközi); egyetemi sport 

népszerűsítése Európában; EUSA értékek képviselete (pl. fair play, inklúzió stb.); 

sportdiplomáciai pozíció erősítése; nemzetközi hálózat és barátságok építése; önkéntesség 

ösztönzése. 

Sikeresség és 

eredmények 

Sikerkritériumok: résztvevők száma, országok és egyetemek száma, sportágak száma; 

szervezés minősége (szállítás, szállás, étkezés stb. jól működjön); EUSA-val és 

partnerekkel való jó együttműködés; oktatási és társas programok megvalósítása. Elért 

eredmények: „minden idők legjobban szervezett Játékoka” (EUSA elnöki dicséret); 

Magyarország első az éremtáblán; kiváló visszajelzések és elégedettség; magas részvételi 

szám a COVID-19 utáni időszakban. 

Résztvevői 

élmény és 

szolgáltatások 

Kulcsfontosságú területek: szállás minősége; étkezés minősége; transzfer/szállítás; 

kiegészítő programok és szabadidős tevékenységek. Résztvevők igényei: nyugodt 

versenykörülmények, pihenés és regeneráció lehetősége; edzők és kísérők megfelelő 

ellátása. Ha ezek rendben vannak, az összbenyomás pozitív, minden más „bónusz”. 

Szervezési 

kihívások 

Két helyszín modellje: nehéz azonos színvonalú élményt nyújtani két városban; 

koordinációs nehézségek a megosztott csapatok miatt. Külső változások: új jogszabályi 

környezet (NRÜ bekapcsolódása) miatti késlekedés és bizonytalanság; finanszírozási 

források átcsoportosítása. Egyéb kihívások: infrastrukturális beruházások határidőre; 

elegendő erőforrás biztosítása; extrém időjárás (hőség miatti problémák). 

Irányítás és 

szervezeti 

struktúra 

Egyetemi modellváltás hatása: rugalmasabb finanszírozás, gyorsabb döntéshozatal; 

infrastrukturális fejlesztések lehetősége. Projektirányítás: világos felelősségi körök hiánya 

kezdetben; központi koordináció fontossága; egyetemek és. állami szereplők részvétele – 

egyetemek jobban értik az egyetemi sport sajátosságait; megfelelően tapasztalt és 

elhivatott csapat jelentősége („szívvel-lélekkel” dolgozó emberek). 

Hosszú távú 

hatások és 

tanulságok 

Örökség: infrastrukturális fejlesztések, melyek az esemény után is szolgálják az egyetemi 

sportot; sport stratégiai szerepének megerősödése az egyetemen; MEFS hazai 

beágyazottságának erősödése; nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok javulása; későbbi 

rendezési pályázatok esélyeinek növekedése (Egyetemi Világjátékok pályázathoz 

referencia). Tanulságok: jövőben 1 városban érdemes rendezni; szerepkörök korai 

tisztázása és az egyetemek vezető szerepe a szervezésben; erős központi 

projektmenedzsment struktúra szükséges; a siker kulcsa az együttműködés és a 

rugalmasság a résztvevő szervezetek között. 

Forrás: saját szerkesztés 
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Köszönetnyilvánítás 
 

2019 szeptemberében kezdtem meg a doktori képzést. Hosszú, sok állomással tarkított út 

vezetett idáig, bár most már tudom – amit az elején nem gondoltam volna – hogy ez most csak 

egy állomás, mert ahogy egyre jobban elmélyültem a kutatási témában, merültek fel jövőbeni 

kutatási irányok. Vagyis a kutatói munka most csak egy időre áll meg, bőven akadnak izgalmas 

területek a nagyszabású nemzetközi sportesemények és egyéb eseménytípusú megaprojektek 

területén, amelyekkel – ahogy civil munkám lehetővé teszi – a jövőben foglalkozni kívánok. 

 

A doktori képzés tartalmas volt: új ismeretek szerzése és vizsgák tétele, oktatási tevékenység, 

publikációk, amelyek megalapozták a doktori értekezés elkészítését.  Számos embernek 

tartozom hálával azért, hogy eljuthattam a disszertáció befejezéséig, akik ezalatt segítséget 

nyújtottak vagy biztattak. Nem tudok mindenkit név szerint felsorolni, és nem is vállalkoznék 

rá, nehogy valakit kifelejtsek, de néhányukat mindenképpen szeretném megemlíteni. 

 

Mindenekelőtt köszönettel tartozom Veresné Somosi Mariannak, aki „rábeszélt” – jó 

értelemben – a képzésre. Megtisztelő, hogy egyetemi felsővezetőként elvállalta a kutatásom 

témavezetését, ami természetesen azt is jelentette, hogy korlátozott ideje lesz rendszeres 

konzultációkra, de tudtam, hogy a háttérben folyamatosan figyelemmel kíséri 

előrehaladásomat. Amikor igazán szükségem volt a segítségére, mindig számíthattam rá. 

Iránymutatása és javaslatai kellettek ahhoz, hogy eljussak a kutatás egyik értékének számító 

módszertani keretmodell kidolgozásához. 

 

Hálás vagyok Sterbenz Tamásnak, aki nem csak társtémavezetőként segítette a kutatásomat, de 

sokat tanultam is tőle a civil életben végzett közös munkánk során. Neki köszönhetően értékes 

szakmai tapasztalatokkal gazdagodtam a sportmenedzsment területén, valamint hozzásegített a 

kutatói személetem kialakításához.  

 

Köszönet illeti Koch Ágoston doktoranduszt, akivel sok inspiráló beszélgetést folytattunk a 

kutatási témáról. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben – akár közös kutatás keretében – még 

elmélyülünk valamelyik felvetett irányban. 

 

Köszönettel tartozom a bírálóknak, akik észrevételeikkel és javaslataikkal hozzájárultak ahhoz, 

hogy az értekezés jobbá, megalapozottabbá és kerekebbé váljon. Köszönettel tartozom Szendi 

Dórának, a doktori iskola titkárának, aki megannyi kérdésemre mindig türelmesen válaszolt.  

 

A kutatási tevékenységet többnyire sikerült összehangolnom a napi feladataimmal és hivatalos 

kötelezettségeimmel, de volt 3-4 olyan intenzív hónap, amikor ez csak kollégáim támogatásával 

lehetett eredményes. Nagy Máté a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesületében, Koschik-

Gyenes Mirella pedig a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Clubban sok terhet levett a 

vállamról ebben az időszakban – ezért nagyon hálás vagyok nekik. 

 

Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani a családomnak és barátaimnak, akik 

megértéssel viselték a kutatói munka okozta elfoglaltságot. Külön köszönet illeti feleségemet, 

aki a disszertáció írás legidőigényesebb és legnagyobb koncentrációt kívánó szakaszában 

támogató, nyugodt hátteret biztosított számomra. 

 

Miskolc, 2025. augusztus 29. 

 

Rakaczki Zoltán 
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